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koeniz / 561322 

Kreditabrechnungen 

Kenntnisnahme; Direktion Präsidiales und Finanzen 

1. Ausgangslage 

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über 

Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur 

Kenntnis. 

 

Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. d) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis 

Fr. 200‘000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments. 

 

Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. c) der Gemeindeordnung die Nachkredite über 

Fr. 200‘000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die 

Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-

tungskredit und Nachkredit) Fr. 220‘000.00 übersteigt. 

 

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite 

diskutiert, dabei wurde gewünscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen.  

2. Zusammenfassung Kreditabrechnungen 

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft: 

 

Nr. FK Konto Dir. Objekt Kredit Jahr Kosten Abweichung in % NK GR NK PAR 

1 P21002 10840.0201 DSL Ritterhuus 955'000.00 2017 949'808.55 -5'191.45 -0.54   

2 P21003 3980.5040.5302 DSL Wabern Bernau-Park; 
Spielplatz 

200'001.00 2018 198'473.00 -1'528 -0.76   

3 P21005 3750.5040.1279 DSL Schulanlage Hessgut, 
Liebefeld; neuer Klassen-
trakt 

195'000.00 
190'000.00 

8'580'000.00 
8'965'000.00 

2014 
2016 
2017 

8'959'035.70 -5'964.30 -0.07   

4 P21008 5600.501.1665 
5600.5032.1665 

DUB Niederwangen, Ried, 
Erschliessung (Abwasser) 

1'620'000.00 2014 1'361'143.66 -258'856.34 -15.98   

5 P21010 5550.501.4338 DUB Wabern, Dorfstrasse – 
Kirchstrasse, Wasserlei-
tungsersatz (P2) 

20'000.00 
540'000.00 
560'000.00 

2012 
2014 

409'378.80 -150'621.20 -26.90   

6 P21012 5550.5031.4651 DUB Niederwangen, Stegen-
weg, Wasserleitungser-
satz 

132'000.00 
 

2019 144'888.25 12'888.25 9.76 12'888.25  

7 P21004 2440.501.0133 DPV Köniz/Liebefeld, Lang-
samverkehrsmassnah-
men Schwarzenburg- und 
Könizstrasse 

63'000.00 
1'320'000.00 

191'097.95 
1'574'097.95 

2015 
2016 
2020 

1'574'097.95 0.00 0.00   

8 P21007 2420.501.0346 DPV Wabern, Neugestaltung 
Kirchstrasse Abschnitt III 
und Dorfstrasse, Projek-
tierung und Realisierung 

165'000.00 
3'900'000.00 
4'065'000.00 

2012 
2014 

3'961'325.60 -103'674.40 -2.55   

9 P21011 2420.5010.0651 DPV Niederwangen, Stegen-
weg, Teilstrassensanie-
rung 

138'000.00 2019 122'771.25 -15'228.75 -11.04   
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Der Gemeinderat orientiert über die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Ab-

rechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt: 

 

Nr.  Datum  letzte Buchung Datum Abrechnung an FK 

1 Ritterhuus 14.01.2019 03.02.2021 

2 Wabern Bernau-Park; Spielplatz 22.03.2021 25.02.2021 

3 Schulanlage Hessgut, Liebefeld; 

neuer Klassentrakt 

01.07.2021 26.08.2021 

4 Niederwangen, Ried, Erschlies-

sung (Abwasser) 

03.05.2021 07.07.2021 

5 Wabern, Dorfstrasse – Kirchstra-

sse, Wasserleitungsersatz (P2) 

22.02.2021 31.08.2021 

6 Niederwangen, Stegenweg, Was-

serleitungsersatz 

01.02.2022 08.10.2021 

7 Köniz/Liebefeld, Langsamver-

kehrsmassnahmen Schwarzen-

burg- und Könizstrasse 

16.10.2020 05.03.2021 

8 Wabern, Neugestaltung Kirch-

strasse Abschnitt III und 

Dorfstrasse, Projektierung und 

Realisierung 

08.01.2021 30.06.2021 

9 Niederwangen, Stegenweg, Teil-

strassensanierung 

02.06.2021 09.07.2021 

 

Es ist festzuhalten, dass die längeren Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzögerungen bei 

der Abrechnung führen. Dies erweist sich als sinnvoll. 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 

Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten: 

 Ritterhuus 

 Wabern Bernau-Park; Spielplatz 

 Schulanlage Hessgut, Liebefeld; neuer Klassentrakt 

 Niederwangen, Ried, Erschliessung (Abwasser) 

 Wabern, Dorfstrasse – Kirchstrasse, Wasserleitungsersatz (P2) 

 Niederwangen, Stegenweg, Wasserleitungsersatz 

 Köniz/Liebefeld, Langsamverkehrsmassnahmen Schwarzenburg- und Könizstrasse 

 Wabern, Neugestaltung Kirchstrasse Abschnitt III und Dorfstrasse, Projektierung und 
Realisierung 

 Niederwangen, Stegenweg, Teilstrassensanierung 

 

Köniz, 10. März 2022 

 

Der Gemeinderat 

Beilagen 

1) Bericht Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament 
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Bericht Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament 

Nr. 1 / Konto 10840.0201 (Direktion DSL; FK-Nr. P21002) 
Ritterhuus 

 

Bewilligter Kredit 

01.05.2017 Parlament Fr. 955'000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  955'000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 949'808.55 

Total Ausführungskosten Fr. 949'808.55 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 955'000.00 

Ausführungskosten Fr. 949'808.55 

Kreditunterschreitung                                                                -0.54 % Fr.  -5'191.45 

 

Begründung 

Die Verurkundungskosten (Notar und Grundbuch) waren tiefer als veranschlagt. 

 

Revisionsbemerkung 

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten. Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit 

der eben genannten Ausnahme als richtig befunden. 

Nr. 2 / Konto 3980.5040.5302 (Direktion DSL; FK-Nr. P21003) 
Wabern Bernau-Park; Spielplatz 

 

Bewilligter Kredit (Nettoprinzip)       

27.08.2018 Parlament Fr. 200'001.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  200'001.00 

 

Ausführungskosten (netto) 

Gemäss Kostenzusammenstellung (inkl. Einnahmen) Fr. 198'473.00 

Total Ausführungskosten Fr. 198'473.00 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 200'001.00 

Ausführungskosten (netto) Fr. 198'473.00 

Kreditunterschreitung                                                                -0.76 % Fr.  -1'528.00 

 

Einnahmen (sind in den Ausführungskosten enthalten) 

05.11.2019 Beiträge Stiftungen, Vereine +ref. Kirchgemeinde Köniz Fr.  30'091.25 

27.11.2019 Lotterie-+Sportfonds KT BE Fr.  34'200.00 

04.09.2020 Kant. Denkmalpflege (Brunnenbeitrag) Fr. 7'054.00 

Total Einnahmen Fr. 71'345.25 

  

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 198'473.00 

+ interne Leistungen Fr.  24'000.00 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 222'473.00 

 

Begründung 

Das Parlament hat anlässlich seiner Sitzung vom 27.08.2018 den vom Gemeinderat beantragten Kredit 

auf CHF 200'001.00 reduziert mit der Begründung, Kürzungen vorzunehmen und / oder fehlende Gelder 

durch Dritte (Sponsoring durch die Initianten) aufzutreiben.  
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Revisionsbemerkung  
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden. 

Nr. 3 / Konto 3750.5040.1279 (Direktion DSL; FK-Nr. P21005) 
Schulanlage Hessgut, Liebefeld; neuer Klassentrakt 

 

Bewilligte Kredite          

29.10.2014 GR Fr. 195'000.00 

02.06.2016 GR Fr. 190'000.00 

12.02.2017 Volksabstimmung Fr. 8'580'000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  8'965'000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 8'869'035.70 

Rückstellung; Anpassungen Umgebung Fr. 90'000.00 

Total Ausführungskosten Fr. 8'959'035.70 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 8'965'000.00 

Ausführungskosten Fr. 8'959'035.70 

Kreditunterschreitung                                                                -0.07 % Fr. -5'964.30 

 

Einnahmen  

23.10.2018 GVB, Beitrag an Blitzschutz Fr.  2'500.00 

10.12.2018 Allianz Suisse, Sturmschäden Anteil Fr.  500.00 

21.01.2019 Allianz Suisse, Sturmschäden Restanteil Fr.  517.30 

18.12.2020 Pronovo AG, Beitrag Bund an energetische Massnahmen Fr. 27'241.90 

Total Einnahmen Fr. 30'759.20 

 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 8'959'035.70 

+ interne Leistungen Fr.  332'000.00 

./. Einnahmen Fr.  30'759.20 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 9'260'276.50 

 

Begründung 

Rückstellungen; Anpassungen Umgebung 

Die ausgeführten Umgebungsarbeiten halten den Anforderungen des Schulbetriebes nicht in allen 

Bereichen stand. Nach zwei Betriebsjahren führen wir im Rahmen der Garantieabnahmen auch eine 

Analyse mit dem Betrieb durch. Dabei wurde festgestellt, dass diverse Zonen baulich an den Betrieb 

angepasst werden müssen. Ansonsten würden Folgeschäden entstehen, die dann die Unterhalts-

budgets entsprechend wiederkehrend belasten würden. 

 

Revisionsbemerkung  

Damit die Kreditabrechnung erstellt werden konnte, wurden für die Anpassungen der Umgebung 

Rückstellungen in der Höhe von CHF 90'000.00 gebucht. Die effektiven Kosten werden über das Konto 

20580.3621 - Rückstellung IR, Schulanlagen + Schulabteilung verbucht.  

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden. 

Nr. 4 / Konto 5600.501.1665 / 5600.5032.1665 (Direktion DUB; FK-Nr. P21008) 
Niederwangen, Ried, Erschliessung (Abwasser) 

 

Bewilligter Kredit     

08.12.2014 Parlament (exkl. MWST) Fr. 1'620'000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  1'620'000.00 
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Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung (exkl. MWST von Fr. 106'423.45) Fr. 1'361'143.66 

Total Ausführungskosten Fr. 1'361'143.66 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr. 1'620'000.00 

Ausführungskosten (exkl. MWST von Fr. 106'423.45) Fr. 1'361'143.66 

Kreditunterschreitung                                                                - 15.98 % Fr.  -258'856.34 

 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten (exkl. MWST von Fr. 106'423.45) Fr. 1'361'143.66 

+ interne Leistungen Fr.  3'576.88 

Nettokosten für die Gemeinde (exkl. MWST) Fr. 1'364'720.54 

 

Begründung 

Dank einer optimierten Linienführung / Grabenaushubverfahren konnte mit einer normalen 

Grabenspriessung / V Graben gebaut werden. Die im Kostenvoranschlag eingerechnete komplette 

Position von Kanaldielenspriessung wurde deshalb nicht eingesetzt – somit konnten Kosten eingespart 

werden. 

Um das Projekt von Seiten des DZ Siedlungsentwässerung und Gewässerschutz abzuschliessen, wird 

der ausstehende, terminlich in den nächsten Jahren nicht vorhersehbarer Betrag von ca. Fr. 3'200.00 

für Ingenieurkosten / Schlussrechnung aus der Erfolgsrechnung bezahlt. 

 

Revisionsbemerkung 

Der Kreditbeschluss wurde vom Gemeinderat exkl. MWST bewilligt, was nicht der üblichen Praxis der 

Gemeinde Köniz (vgl. Gemeindeverordnung Art. 105a) entspricht. Die MWST ist in den 

Ausführungskosten nicht enthalten. 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit der eben genannten Ausnahme als richtig befunden. 

Nr. 5 / Konto 5550.501.4338 (Direktion DUB; FK-Nr. P21010) 
Wabern, Dorfstrasse – Kirchstrasse, Wasserleitungsersatz (P2) 

 

Bewilligte Kredite     

23.05.2012 Gemeinderat (exkl. MWST) Fr.  20'000.00 

15.09.2014 Parlament (exkl. MWST) Fr. 540'000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  560'000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung (exkl. MWST von Fr. 28'590.20) Fr. 409'378.80 

Total Ausführungskosten Fr. 409'378.80 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr. 560'000.00 

Ausführungskosten (exkl. MWST von Fr. 28'590.20) Fr. 409'378.80 

Kreditunterschreitung                                                                - 26.90 % Fr.  -150'621.20 

 

Einnahmen 

21.12.2015 Private Hausanschlussleitung Fr.  4'087.60 

28.12.2016 Private Hausanschlussleitungen Fr. 13'984.05 

28.11.2017 Private Hausanschlussleitungen Fr.  35'692.35 

20.02.2018 Amt für Wasser und Abfall, 4 Oberflurhydranten Fr. 12'000.00 

./. Vorsteuerkürzung Einnahmen Fr. -838.05 

Total Einnahmen Fr.  64'925.95 
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Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten (exkl. MWST von Fr. 28'590.20) Fr. 409'378.80 

./. Einnahmen Fr. -64'925.95 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 344'452.85 

 

Begründung 

Die Baumeisterarbeiten wurden im Kostenvoranschlag vom Planer um Fr. 67'000.00 zu hoch 

angenommen. Dasselbe trifft auf die Rohrlegearbeiten zu, Fr. 57'000.00. Die Position 

Unvorhergesehenes Fr. 26'000.00 (ca. 5 %) musste nicht beansprucht werden. 

 

Revisionsbemerkung 

Der Kreditbeschluss wurde vom Gemeinderat exkl. MWST bewilligt, was nicht der üblichen Praxis der 

Gemeinde Köniz (vgl. Gemeindeverordnung Art. 105a) entspricht. Die MWST ist in den 

Ausführungskosten und Einnahmen nicht enthalten. 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit der eben genannten Ausnahme als richtig befunden. 

Nr. 6 / Konto 5550.5031.4651 (Direktion DUB; FK-Nr. P21012) 
Niederwangen, Stegenweg, Wasserleitungsersatz 

 

Bewilligter Kredit     

19.08.2019 Parlament (exkl. MWST) Fr. 132'000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  132'000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung (exkl. MWST von Fr. 11'156.35) Fr. 144'888.25 

Total Ausführungskosten Fr. 144'888.25 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr. 132'000.00 

Ausführungskosten (exkl. MWST von Fr. 11'156.35) Fr. 144'888.25 

Kreditüberschreitung                                                                9.76 % Fr. 12'888.25 

 

Einnahmen 

14.04.2021 GVB Hydrantennetzerneuerung Fr.  3'000.00 

./. Vorsteuerkürzung Einnahmen Fr. -186.05 

Total Einnahmen Fr.  2'813.95 

 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten (exkl. MWST von Fr. 11'156.35) Fr. 144'888.25 

+ interne Leistungen Fr. 35'012.35 

./. Einnahmen Fr. -2'813.95 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 177'086.65 

 

Begründung der Abteilung 

Der Kredit kann innerhalb der Genauigkeit des Kreditantrages von +/- 10 % abgerechnet werden. 

 

Revisionsbemerkung 

Der Kreditbeschluss wurde vom Gemeinderat exkl. MWST bewilligt, was nicht der üblichen Praxis der 

Gemeinde Köniz (vgl. Gemeindeverordnung Art. 105a) entspricht. Die MWST ist in den 

Ausführungskosten und Einnahmen nicht enthalten. 

Für das Projekt Niederwangen, Stegenweg, Wasserleitungsersatz und Teilstrassensanierung wurde ein 

Gesamtkredit von Fr. 270'000.00 bewilligt. Der Anteil für den Wasserleitungsersatz beträgt Fr. 

132'000.00 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit der eben genannten Ausnahme als richtig befunden. 
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Nr. 7 / Konto 2440.501.0133 (Direktion DPV; FK-Nr. P21004) 
Köniz/Liebefeld, Langsamverkehrsmassnahmen Schwarzenburg- und Könizstrasse 

 

Bewilligte Kredite     

08.07.2015 Gemeinderat Fr.  63'000.00 

22.08.2016 Parlament Fr. 1'320'000.00 

11.11.2020 Gemeinderat Fr. 191'097.95 

Total bewilligter Kredit Fr.  1'574'097.95 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 1'574'097.95 

Total Ausführungskosten Fr. 1'574'097.95 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 1'574'097.95 

Ausführungskosten Fr. 1'574'097.95 

Kreditüber-/unterschreitung                                                                0.00 % Fr.  0.00 

 

Einnahmen 

31.08.2020 Agglomerationsgelder Netzlücke Bundesbeitrag Fr. 372'742.00 

31.08.2020 Agglomerationsgelder Netzlücke Kantonsbeitrag Fr. 422'264.00 

Total Einnahmen Fr.  795'006.00 

 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 1'574'097.95 

+ interne Leistungen Fr.  100'000.00 

./. Einnahmen Fr. -795'006.00 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 879'091.95 

 

Revisionsbemerkung 

Durch eine Umbuchung von Ausgaben in der Höhe von Fr. 21'255.60 auf das Konto der öffentlichen 

Beleuchtung (Erfolgsrechnung 2020) beträgt die Kreditabweichung Fr. 0.00. 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit der eben genannten Ausnahme als richtig befunden. 

Nr. 8 / Konto 2420.501.0346 (Direktion DPV; FK-Nr. P21007) 
Wabern, Neugestaltung Kirchstrasse Abschnitt III und Dorfstrasse, Projektierung und 
Realisierung 

 

Bewilligte Kredite     

23.05.2012 Gemeinderat Fr.  165'000.00 

15.09.2014 Parlament Fr. 3'900'000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  4'065'000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 3'961'325.60 

Total Ausführungskosten Fr. 3'961'325.60 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 4'065'000.00 

Ausführungskosten Fr. 3'961'325.60 

Kreditunterschreitung                                                                -2.55 % Fr.  -103'674.40 

 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 3'961'325.60 

+ interne Leistungen Fr.  110'000.00 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 4'071'325.60 
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Revisionsbemerkung 

Die Firma Leuenberger Gartenbau GmbH hat von 2015 bis 2020 immer wieder Arbeiten im Grünbereich 

ausgeführt. Die Gesamtkosten betragen Fr. 247'750.05, aufgeteilt auf 20 Teilrechnungen. Gemäss 

Auskunft der Abteilung war es im Vorfeld nicht möglich, die Kosten abzuschätzen. Wäre das 

Gesamtauftragsvolumen im Vorfeld bekannt gewesen, hätte für dies Arbeiten das offene 

Submissionsverfahren durchgeführt werden müssen. Der Gemeinderat hat den Zuschlag für die 

Gartenbauarbeiten an die Firma Leuenberger Gartenbau GmbH nachträglich erteilt (GRB 2018/591 vom 

19.12.2018). 

Für Aufträge in der Höhe von total Fr. 447'472.70 (11 % der Ausführungskosten) sind keine Offerten, 

Auftragsbestätigungen, etc. vorhanden. Es kann deshalb nicht beurteilt werden, ob die vereinbarten 

Konditionen eingehalten wurden. 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit den eben genannten Ausnahmen als richtig befunden. 

Nr. 9 / Konto 2420.5010.0651 (Direktion DPV; FK-Nr. P21011) 
Niederwangen, Stegenweg, Teilstrassensanierung 

 

Bewilligter Kredit     

19.08.2019 Parlament Fr. 138'000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  138'000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 122'771.25 

Total Ausführungskosten Fr. 122'771.25 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 138'000.00 

Ausführungskosten Fr. 122'771.25 

Kreditunterschreitung                                                                -11.04 % Fr. -15'228.75 

 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 122'771.25 

+ interne Leistungen Fr.  14'000.00 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 136'771.25 

 

Begründung 

Obwohl die Ingenieurkosten etwas höher ausgefallen sind als im Parlamentsantrag angegeben, haben 

wir den Kredit unterschritten. Die Reserven von 10 % wurden für die Ingenieurkosten aufgewendet. Bei 

den Baunebenkosten sind wir jedoch deutlich tiefer als ursprünglich vorgesehen. 

 

Revisionsbemerkung 

Für das Projekt Niederwangen, Stegenweg, Wasserleitungsersatz und Teilstrassensanierung wurde ein 

Gesamtkredit von Fr. 270'000.00 bewilligt. Der Anteil für die Teilstrassensanierung beträgt                          

Fr. 138'000.00. 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden. 
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	Abrechnung
	Nettokosten für die Gemeinde

	Nr. 5 / Konto 5550.501.4338 (Direktion DUB; FK-Nr. P21010) Wabern, Dorfstrasse – Kirchstrasse, Wasserleitungsersatz (P2)
	Abrechnung
	Einnahmen
	Nettokosten für die Gemeinde

	Nr. 6 / Konto 5550.5031.4651 (Direktion DUB; FK-Nr. P21012) Niederwangen, Stegenweg, Wasserleitungsersatz
	Abrechnung
	Einnahmen
	Nettokosten für die Gemeinde

	Nr. 7 / Konto 2440.501.0133 (Direktion DPV; FK-Nr. P21004) Köniz/Liebefeld, Langsamverkehrsmassnahmen Schwarzenburg- und Könizstrasse
	Abrechnung
	Einnahmen
	Nettokosten für die Gemeinde

	Nr. 8 / Konto 2420.501.0346 (Direktion DPV; FK-Nr. P21007) Wabern, Neugestaltung Kirchstrasse Abschnitt III und Dorfstrasse, Projektierung und Realisierung
	Abrechnung
	Nettokosten für die Gemeinde

	Nr. 9 / Konto 2420.5010.0651 (Direktion DPV; FK-Nr. P21011) Niederwangen, Stegenweg, Teilstrassensanierung
	Abrechnung
	Nettokosten für die Gemeinde


