

**Parlamentssitzung**

**Traktandum 3**

**Kreditabrechnungen**

Kenntnisnahme; Direktion Präsidiales und Finanzen

**Bericht des Gemeinderates an das Parlament**

**Zusammenfassung**

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft:

Nr.	FIK	Konto	Dir.	Objekt	Kredit	Jahr	Kosten	Abweichung	in %	Nachkredit Parlament.
1	139	242.501.0504	DPV	Moos, Neuer Niveauübergang	1'233'000.00	1996 2000	1'231'894.30	- 1'105.70	- 0.09	
2	140	242.501.0277	DPV	Liebefeld, Verbindungsstrasse Wabersacker-/Schwarzen- burgstrasse	974'000.00	2002 2003	946'208.85	- 27'791.15	- 2.85	
3	141	141.501.0225	DPV	Projektierung und Erstellung Hoheitlicher Anlagen (Bläuac- ker)	4'260'000.00	1999 - 2001	4'148'953.28	- 111'046.72	- 2.61	
4	146	141.501.0223	DPF	Projektierung Kommerzgebäu- de, Scherzhaus, Einstellhalle (Bläuacker)	512'000.00	1999	9'464.65	- 502.535.35	- 98.15	
5	148	141.503.0247	DBA/ PK	Projektierung Gemeindehaus (Bläuacker)	15'800'000.0 0	1999	0.00	-15'800'000.00	- 100.00	

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur Kenntnis.

**Detail**

**1. Konto 242.501.0504 (Direktion DPV)  
(FIK-Nr. 139)**

**Moos, Neuer Niveauübergang**

Kredit GR vom 18.12.1996 netto	Fr.	13'000.00
Kredit GR vom 24.05.2000 (Nachkredit)	Fr.	11'000.00
Kredit GR vom 24.05.2000	Fr.	9'000.00
Kredit Parlament vom 26.06.2000 Fr. 3'750'000.00 brutto nach Abzug der Beiträge von Bund, Kanton und BLS von insgesamt Fr. 2'550'000.00 netto	Fr.	1'200'000.00
<b>Total bewilligter Kredit netto</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'233'000.00</b>

Abrechnung:

Bewilligter Kredit netto	Fr.	1'233'000.00
Nettokosten der Gemeinde	Fr.	1'231'894.30
<b>Kreditunterschreitung</b>	<b>- 0.09 %</b>	<b>Fr. - 1'105.70</b>

Ausführungskosten

Die Investitionskosten wurden gemäss dem am 21.03.2003 vereinbarten Kostenteiler direkt den beteiligten Parteien (Bund, Kanton und BLS) in Rechnung gestellt.

Nettokosten der Gemeinde

Ausführungskosten	Fr.	1'300'056.60
./. Einnahmen (Beteiligungen BLS, OIK II an Projektierungskosten)	Fr.	- 68'162.30
<b>Nettokosten der Gemeinde</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'231'894.30</b>

Begründung:

keine

Revisionsbemerkungen:

9 Belege haben nur 1 Visum. Bei 5 Belegen sind nur Kopien abgelegt (Originale fehlen).  
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

## 2. Konto 242.501.0277 (Direktion DPV) (FIK-Nr. 140)

**Liebfeld, Verbindungsstrasse Wabersacker-/Schwarzenburgstrasse**

Kredit GR vom 21.08.2002 brutto	Fr.	104'000.00
Kredit Parlament vom 08.12.2003 (= 1/3 Anteil Gde Köniz)	Fr.	870'000.00
<b>Total bewilligter Kredit</b>	<b>Fr.</b>	<b>974'000.00</b>

Abrechnung:

Bewilligter Kredit	Fr.	974'000.00
Kosten der Gemeinde	Fr.	946'208.85
<b>Kreditunterschreitung</b>	<b>- 2.85 %</b>	<b>Fr. - 27'791.15</b>

Kosten der Gemeinde

Ausführungskosten	Fr.	1'085'208.90
./. Einnahmen (Aufteilung Kleinrechnungen)	Fr.	139'000.05
<b>Kosten der Gemeinde</b>	<b>Fr.</b>	<b>946'208.85</b>

Ausführungskosten

Die Anteile von je 1/3 von der Schweiz. Eidgenossenschaft und der GFW Wohnbau AG Bern wurden direkt in Rechnung gestellt (s. GRB Nr. 548/02 vom 21.08.2002).

Einnahmen

Die „Kleinrechnungen“ wurden von den Auftragnehmern nicht aufgeteilt. Die Anteile von je 1/3 von der Schweiz. Eidgenossenschaft und der GFW Wohnbau AG wurden von der Gemeinde Köniz in Rechnung gestellt.

Begründung:

keine

Revisionsbemerkungen:

Die 1. Akontozahlung vom 26.11.2002 an die Firma SMT im Betrage von 5'380.00 wurde fälschlicherweise auf dem Konto 242.318.55 verbucht.  
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

**3. Konto 141.501.0225 (Direktion DPV)  
(FIK-Nr. 141)**

**Projektierung und Erstellung Hoheitlicher Anlagen (Bläuacker)**

Kredit GR vom 04.08.1999 (Uebertrag von Konto 141.501.0224 gemäss GRB vom 15.09.1999)	Fr.	195'000.00
Kredit Parlament vom 13.09.2000	Fr.	3'500'000.00
Kredit GR vom 21.03.2001	Fr.	115'000.00
Kredit GR vom 05.12.2001 (Nachkredit gebunden)	Fr.	450'000.00
<b>Total bewilligter Kredit</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'260'000.00</b>

Abrechnung:

Bewilligter Kredit	Fr.	4'260'000.00
Kosten der Gemeinde	Fr.	4'148'953.28
<b>Kreditunterschreitung</b>	<b>- 2.61 %</b>	<b><u>Fr. - 111'046.72</u></b>

Nettokosten der Gemeinde

Ausführungskosten	Fr.	4'148'953.28
./. Einnahmen (Kostenbeteiligungen Bauherrengem. Bläuacker)	Fr.	- 26'073.05
<b>Nettokosten der Gemeinde</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'122'880.23</b>

Begründung:

keine

Revisionsbemerkungen:

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

**4. Konto 141.501.0223 (Direktion DPF)  
(FIK-Nr. 146)**

**Projektierung Kommerzgebäude, Scherzhaus, Einstellhalle (Bläuacker)**

Kredit Parlament (GGR) vom 21.06.1999	Fr.	1'280'000.00
./. Anteile Migros und Burgergemeinde Bern	Fr.	768'000.00
<b>Total bewilligter Kredit netto (Anteil Gde Köniz)</b>	<b>Fr.</b>	<b>512'000.00</b>

Abrechnung:

Bewilligter Kredit netto	Fr.	512'000.00
Ausführungskosten netto	Fr.	9'464.65
<b>Kreditunterschreitung</b>	<b>- 98.15 %</b>	<b><u>Fr. - 502'535.35</u></b>

Begründung:

Der Kredit für die Projektierung der gemeinsamen Anlagen Kommerzgebäude, Scherzhaus, Einstellhalle wurde nicht beansprucht, weil eine andere Finanzierung der Zufahrten und der Kauf der Einstellhallenplätze mit der Migros vereinbart wurden und auf aufwändige Arbeiten zur Umlegung des Sulgenbaches und zur Neuprojektierung mit Projektänderungen an der ganzen Anlage verzichtet wurde.

Revisionsbemerkungen:

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

**5. Konto 141.503.0247 bzw. 9508.0300 (DBA/Pensionskasse)  
(FIK-Nr. 148)**

**Gemeindehaus Bläuacker**

Der Grosse Gemeinderat hatte am 25.2.2002 beschlossen, dass die der Gemeinde gehörende Parzelle in das Sondervermögen der Pensionskasse des Personals der Einwohnergemeinde Köniz übertragen wurde. Somit wurde der Bau des Hauses als Investition der Pensionskasse mit Fr. 16'043'924.95 abgewickelt und der Kredit von der Einwohnergemeinde gar nicht benötigt. Die Einwohnergemeinde mietet das Gemeindehaus von der Pensionskasse und hat ein vertragliches Rückkaufsrecht.

**Projektierung Gemeindehaus (Bläuacker)**

Kredit Volksbeschluss vom 28.11.1999

Fr. 15'020'000.00

Kredit Parlament vom 21.06.1999

Fr. 780'000.00

**Total bewilligter Kredit**

**Fr. 15'800'000.00**

Eigenleistungen:

Die Eigenleistungen von Fr. 117'185.00 wurden bei der Einwohnergemeinde Köniz aktiviert und bis im 2003 vollständig abgeschrieben.

Revisionsbemerkungen:

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

**Antrag**

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschlüsse zu fassen:

Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:

- Moos, Neuer Niveauübergang
- Liebefeld, Verbindungsstrasse Wabersacker-/Schwarzenburgstrasse
- Projektierung und Erstellung Hoheitlicher Anlagen (Bläuacker)
- Projektierung Kommerzgebäude, Scherzhaus, Einstellhalle (Bläuacker)
- Projektierung Gemeindehaus (Bläuacker)

Köniz, 21. Januar 2009

Der Gemeinderat