

### Kreditabrechnungen

Kenntnisnahme und Nachkredite; Direktion Präsidiales und Finanzen

### Bericht des Gemeinderates an das Parlament

#### 1. Zusammenfassung

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft:

Nr.	FIK	Konto	Dir.	Objekt	Kredit	Jahr	Kosten	Abweichung	in %	Nachkredit GR	Nachkredit Parlament
1	203	210.581.161	DPV	Niederwangen Ried, städtebauliche Qualitätssicherung	300'000.00	2006	323'954.35	23'954.35	7.98	23'954.35	
2	205	635.506.0126	DSL	Ersatz Einsatzfahrzeug Einsatzzug 3 und 4 durch Kleintanklöschfahrzeug	300'000.00	2007	272'344.10	-27'655.90	-9.22		
3	210	350.364.70	DPF	Regionale Kulturkonferenz (2004-2007)	4'184'392.00	2002	4'143'177.00	-41'215.00	-0.98		
4	213	350.365.85	DPF	Verein Kultur- und Begegnungszentrum Haberhuus (2004-2007)	360'000.00	2003	360'000.00	0.00	0.00		
5	223	520.501.4329	DUB	Wabern, Gosset-, Au-, Eichholz- und Sonnmattstrasse und Pappelweg, Ersatz der Hauptwasserleitung	590'000.00	2002 2003	512'716.50	-77'283.50	-13.10		
6	229	242.501.0602	DPV	Mittelhäusern, Hubelhüsistrasse	551'000.00	1988 2000	551'012.15	12.15	0.002	12.15	
7	230	242.501.0604	DPV	Mittelhäusern, Strassweidweg, Detailerschliessung	327'000.00	1988 2000	306'843.15	-20'156.85	-6.16		
8	233	142.581.1228	DPV	Areal alte Migros Köniz, Landorfstrasse	280'000.00	2005	312'378.85	32'378.85	11.56	32'378.85	

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur Kenntnis.

Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. d) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.

Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. c) der Gemeindeordnung die Nachkredite über Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflichtungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 übersteigt.

## 2. Detail

In diesem Bericht erfolgt die Angabe der Direktionen nach der **bisherigen** Organisationsstruktur (bis 31.12.2009 gültig).

### Nr. 1 / Konto 210.581.0161 (Direktion DPV; FIK-Nr. 203) Niederwangen Ried, städtebauliche Qualitätssicherung

#### Bewilligter Kredit

Kredit Parlament vom 11.12.2006 brutto	Fr. 300'000.00
Total bewilligter Kredit brutto	Fr. 300'000.00

#### Abrechnung

Bewilligter Kredit brutto	Fr. 300'000.00
Ausführungskosten brutto (ohne Eigenleistungen)	Fr. 323'954.35
Kreditüberschreitung	7.98 % <u>Fr. 23'954.35</u>

#### Nettokosten der Gemeinde

Ausführungskosten (ohne Eigenleistungen)	Fr. 323'543.35
+ Interne Leistungen	Fr. 180'460.00
./. Einnahmen (Grundeigentümerbeiträge)	Fr. 75'000.00
Nettokosten der Gemeinde	<u>Fr. 429'414.35</u>

#### Begründung

Gründe: zusätzlich benötigter Fachjuror, zusätzliche Zwischenbesprechung sowie ein halber Jurytag, Saalmiete, zusätzliche Abgeltung von Modellkosten.  
Gemäss GRB 664 vom 05.11.2008 wurde wegen diesem Mehraufwand sogar mit einer Kreditüberschreitung von ca. 15 % gerechnet.

#### Revisionsbemerkungen

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

#### Antrag

Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 23'954.35 zu Lasten Konto 210.581.0161

### Nr. 2 / Konto 635.506.0126 (Direktion DSI; FIK-Nr. 205)

#### Ersatz Einsatzfahrzeug Einsatzzug 3 und 4 durch Kleintanklöschfahrzeug

#### Bewilligter Kredit

Kredit Parlament vom 12.01.2007 brutto	Fr. 300'000.00
Total bewilligter Kredit brutto	Fr. 300'000.00

#### Abrechnung

Bewilligter Kredit brutto	Fr. 300'000.00
Ausführungskosten brutto	Fr. 272'344.10
Kreditunterschreitung	- 9.22 % <u>Fr. - 27'655.90</u>

#### Begründung

Material wurde teilweise nicht wie offeriert über den Fahrzeugbauer bezogen.

#### Revisionsbemerkungen

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

**Nr. 3 / Konto 350.364.70 (vorher 121.364.70) (Direktion DBS; FIK-Nr. 210)  
Regionale Kulturkonferenz (2004 – 2007)**

**Bewilligter Kredit**

Kredit Parlament (GGR) vom 09.12.2002	Fr. 4'184'392.00
Total bewilligter Kredit	Fr. 4'184'392.00

**Abrechnung**

Bewilligter Kredit	Fr. 4'184'392.00
Ausführungskosten	Fr. 4'143'177.00
Kreditunterschreitung	- 0.98 % <u>Fr. - 41'215.00</u>

**Begründung**

Der Verpflichtungskredit wurde nicht ausgeschöpft. Der Grund dafür: Das Kunstmuseum Bern konnte den Leistungsvertrag im Punkt Gegenwartsmuseum nicht erfüllen und erfuhr deshalb eine Kürzung der Subventionen für das Jahr 2006; diese Kürzung wirkte sich entsprechend auch auf die RKK-Beiträge aus.

Infolge des personellen Wechsels im Kultursekretariat wurde der zeitlichen Kreditverantwortung zu wenig Beachtung geschenkt. Deshalb wurde diese Kreditabrechnung nicht fristgerecht eingereicht.

**Revisionsbemerkungen**

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

**Nr. 4 / Konto 350.365.85 (vorher 121.365.85) (Direktion DBS; FIK-Nr. 213)  
Verein Kultur- und Begegnungszentrum Haberhuus (2004 – 2007)**

**Bewilligter Kredit**

Kredit Parlament (GGR) vom 05.05.2003	Fr. 360'000.00
Total bewilligter Kredit	Fr. 360'000.00

**Abrechnung**

Bewilligter Kredit	Fr. 360'000.00
Ausführungskosten	Fr. 360'000.00
Kreditunter-/überschreitung	0.00 % <u>Fr. 0.00</u>

**Begründung**

Der Kredit wurde gemäss Leistungsvereinbarung an den VKBH quartalsweise überwiesen; die jährliche Subvention betrug für diese Zeit pro Jahr CHF 90'000.00, auf die vier Jahre verteilt wurde der Kredit von CHF 360'000.00 entsprechend ausgeschöpft.

Infolge des personellen Wechsels im Kultursekretariat wurde der zeitlichen Kreditverantwortung zu wenig Beachtung geschenkt. Deshalb wurde diese Kreditabrechnung nicht fristgerecht eingereicht.

**Revisionsbemerkungen**

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

**Nr. 5 / Konto 520.501.4329 (Direktion DBE); FIK-Nr. 223)  
Wabern, Gosset-, Au-, Eichholz- und Sonnmattstrasse und Pappelweg, Ersatz der Hauptwasserleitungen**

**Bewilligter Kredit**

Kredit GR vom 06.11.2002 brutto (exkl. MWST)	Fr. 20'000.00
Kredit Parlament (GGR) vom 18.08.2003 brutto (exkl. MWST)	Fr. 570'000.00
Total bewilligter Kredit brutto (exkl. MWST)	Fr. 590'000.00

**Abrechnung**

Bewilligter Kredit brutto		Fr.	590'000.00
Ausführungskosten brutto		Fr.	512'716.50
Kreditunterschreitung	- 13.10 %	Fr.	<u>77'283.50</u>

**Nettokosten der Gemeinde**

Ausführungskosten brutto		Fr.	512'716.50
+ Interne Leistungen		Fr.	387'138.10
./. Einnahmen (Kostenbeteiligungen Grundeigentümer, Subventionen)		Fr.	185'232.40
Nettokosten der Gemeinde		Fr.	<u>714'622.20</u>

**Begründung**

Die Arbeiten konnten in allen Positionen günstiger als im Kostenvoranschlag angenommen ausgeführt werden.

Die Position Unvorhergesehenes musste nicht beansprucht werden.

Infolge Personalausfällen in den letzten Jahren konnte die Kreditabrechnung nicht wie vorgegeben erledigt werden. Das Tagesgeschäft und neue Projekte hatten Priorität.

**Revisionsbemerkungen**

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

**Nr. 6 / Konto 242.501.0602 (vorher 510.501.0602) (Direktion DPV; FIK-Nr. 229)  
Mittelhäusern, Hubelhüsistrasse**

**Bewilligter Kredit**

Kredit GR vom 09.03.1988 brutto		Fr.	20'000.00
Kredit Parlament vom 16.09.1988 brutto		Fr.	477'000.00
Kredit GR vom 24.05.2000 (Nachkredit) brutto		Fr.	54'000.00
Total bewilligter Kredit brutto		Fr.	551'000.00

**Abrechnung**

Bewilligter Kredit brutto		Fr.	551'000.00
Ausführungskosten brutto		Fr.	551'012.15
Kreditüberschreitung	0.002 %	Fr.	<u>12.15</u>

**Begründung**

Die Abweichung ist geringfügig. Keine Begründung notwendig.

**Revisionsbemerkungen**

Gemäss GRB Nr. 550/05 vom 21. September 2005 verzichtet der Gemeinderat auf bereits bezahlte Grundeigentümerbeiträge im Betrage von Fr. 13'806.00.

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

**Antrag**

Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 12.15 zu Lasten Konto 242.501.0602

**Nr. 7 / Konto 242.501.0604 (vorher 510.501.0604) (Direktion DPV; FIK-Nr. 230)  
Mittelhäusern, Strassweidweg, Detailerschliessung**

**Bewilligter Kredit**

Kredit GR vom 06.04.1988 brutto		Fr.	15'000.00
Kredit Parlament vom 16.09.1988 brutto		Fr.	259'000.00
Kredit GR vom 24.05.2000 (Nachkredit) brutto		Fr.	53'000.00
Total bewilligter Kredit brutto		Fr.	327'000.00

**Abrechnung**

Bewilligter Kredit brutto		Fr.	327'000.00
Ausführungskosten brutto		Fr.	306'843.15
Kreditunterschreitung	- 6.16 %	Fr.	<u>- 20'156.85</u>

**Nettokosten der Gemeinde**

Ausführungskosten brutto		Fr.	306'843.15
./. Einnahmen (Grundeigentümerbeiträge)		Fr.	194'524.30
Nettokosten der Gemeinde		Fr.	<u>112'318.85</u>

**Begründung**

Das Geschäft ist seit über 20 Jahren pendent. Gegen die Verfügung des Gemeinderates betreffend der Grundeigentümerbeiträge wurden von praktisch allen Parteien Einsprachen eingereicht. Die Verhandlungen haben sich über mehrere Jahre hingezogen, die letzte Buchung im Konto datiert vom 28.12.2009. Die Kreditunterschreitung von gut 6 % kann nach so langer Zeit ohne grossen Aufwand nicht mehr nachvollzogen werden.

**Revisionsbemerkungen**

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

**Nr. 8 / Konto 142.581.1228 (Direktion DPV; FIK-Nr. 233)****Areal alte Migros Köniz, Landorfstrasse****Durchführung eines Architektur- und Investorenwettbewerbes****Bewilligter Kredit**

Kredit Parlament vom 19.09.2005		Fr.	280'000.00
Total bewilligter Kredit		Fr.	280'000.00

**Abrechnung**

Bewilligter Kredit		Fr.	280'000.00
Ausführungskosten		Fr.	312'378.85
Kreditüberschreitung	11.56 %	Fr.	<u>32'378.85</u>

**Kosten der Gemeinde**

Ausführungskosten		Fr.	312'378.85
+ interne Leistungen		Fr.	137'907.40
Kosten der Gemeinde		Fr.	<u>450'286.25</u>

**Begründung**

Die Mehrkosten ergeben sich aus den kostenaufwändigen nicht vorhersehbaren Einspracheverfahren, dem Wechsel der Generalunternehmung während der Projektentwicklung und den daraus resultierenden Aufwendungen für die notwendigen Vertragswerke.

**Revisionsbemerkungen**

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

**Antrag**

Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 32'378.85 zu Lasten Konto 142.581.1228

## **Antrag**

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:
  - Niederwangen Ried, städtebauliche Qualitätssicherung
  - Ersatz Einsatzfahrzeug Einsatzzug 3 und 4 durch Kleintanklöschfahrzeug
  - Regionale Kulturkonferenz (2004 – 2007)
  - Verein Kultur- und Begegnungszentrum Haberhuus (2004 – 2007)
  - Wabern, Gosset-, Au-, Eichholz- und Sonnmattstrasse und Pappelweg, Ersatz der Hauptwasserleitung
  - Mittelhäusern, Hubelhüsistrasse
  - Mittelhäusern, Strassweidweg, Detailerschliessung
  - Areal alte Migros Köniz, Landorfstrasse

Köniz, 28. April 2010

Der Gemeinderat