

Kreditabrechnungen

Kenntnisnahme und Nachkredite; Direktion Präsidiales und Finanzen

Bericht des Gemeinderates an das Parlament

1. Zusammenfassung

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft:

Nr.	FIK	Konto	Dir.	Objekt	Kredit	Jahr	Kosten	Abweichung	in %	Nachkredit GR	Nachkredit Parlament
1.	239	530.501.1257	DUB	Liebefeld, Neumatt, Basiserschliessung Abwasserentsorgung	265'000.00	2006	208'985.90	- 56'014.10	- 21.14		
2.	240	530.501.1662	DUB	Niederwangen, Ried W8/W9 (Abwasser)	834'178.40	1996	700'653.10	- 133'525.30	- 16.01		
3.	241	520.501.4267	DUB	Liebefeld, Neumatt, Basiserschliessung Wasserversorgung	450'000.00	2006	420'405.30	- 29'594.70	- 6.58		
4.	242	520.501.4658	DUB	Niederwangen, Ried W8/W9 (Wasserversorgung)	278'779.35	1996	206'145.10	- 72'634.25	- 26.05		
5.	244	635.506.0131	DSL	Ersatz von 3 Einsatzfahrzeugen	582'612.00	2008	587'489.55	4'877.45	0.84	4'877.45	

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur Kenntnis.

Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. d) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.

Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. c) der Gemeindeordnung die Nachkredite über Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflichtungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 übersteigt.

2. Detail**Nr. 1 / Konto 530.501.1257 (Direktion DUB; FIK-Nr. 239)
Liebefeld, Neumatt, Basiserschliessung Abwasserentsorgung****Bewilligter Kredit**

Kredit Parlament vom 26.06.2006	Fr.	265'000.00
Total bewilligter Kredit	Fr.	265'000.00

Abrechnung

Bewilligter Kredit	Fr.	265'000.00
Ausführungskosten	Fr.	208'985.90
Kreditunterschreitung	- 21.14 %	<u>Fr. - 56'014.10</u>

Begründung

Die Abwasserentsorgung konnte von den günstigen Offertpreisen, die sich aus der Gesamtaus-schreibung für sämtliche Erschliessungsanlagen ergaben profitieren.

Revisionsbemerkungen

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

**Nr. 2 / Konto 530.501.1662 (Direktion DUB; FIK-Nr. 240)
Niederwangen, Ried W8/W9 (Abwasser)****Bewilligter Kredit**

Kredit Parlament (GGR) vom 29.01.1996 (inkl. MWST)	Fr.	888'400.00
./ 6,5 % Mehrwertsteuer	Fr.	54'221.60
Total bewilligter Kredit (exkl. MWST)	Fr.	834'178.40

Abrechnung

Bewilligter Kredit (exkl. MWST)	Fr.	834'178.40
Ausführungskosten (exkl. MWST)	Fr.	700'653.10
Kreditunterschreitung	- 16.01 %	<u>Fr. - 133'525.30</u>

Begründung

Der Kredit wurde aufgrund einer Kostenschätzung von Emch und Berger AG mit einer Genau-igkeit von +/- 20 % beantragt. Die Abweichung liegt innerhalb der definierten Kredittoleranz.

Revisionsbemerkungen

Die Ausführung verzögerte sich seitens der Investoren.
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

**Nr. 3 / Konto 520.501.4267 (Direktion DUB; FIK-Nr. 241)
Liebefeld, Neumatt, Basiserschliessung Wasserversorgung****Bewilligter Kredit**

Kredit Parlament vom 26.06.2006	Fr.	450'000.00
Total bewilligter Kredit	Fr.	450'000.00

Abrechnung

Bewilligter Kredit	Fr.	450'000.00
Ausführungskosten	Fr.	420'405.30
Kreditunterschreitung	- 6.58 %	<u>Fr. - 29'594.70</u>

Nettokosten für die Gemeinde

Ausführungskosten	Fr.	420'405.30
./. Einnahmen (Subventionen Wasserwirtschaftsamt/GVB)	Fr.	21'000.00
Nettokosten für die Gemeinde	Fr.	<u>399'405.30</u>

Begründung

Der Kreditrahmen konnte ziemlich genau eingehalten werden. Dies weil die Kreditbeschaffung aufgrund der vorgängig erfolgten Arbeitsvergaben erfolgte und eine Endkostenprognose des Ingenieurs vorlag.

Revisionsbemerkungen

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 4 / Konto 520.501.4658 (Direktion DUB; FIK-Nr. 242)
Niederwangen Ried W8/W9 (Wasserversorgung)
Bewilligter Kredit

Kredit Parlament (GGR) vom 29.01.1996 (inkl. MWST)	Fr.	296'900.00
./. 6,5 % Mehrwertsteuer	Fr.	18'120.65
Total bewilligter Kredit (exkl. MWST)	Fr.	278'779.35

Abrechnung

Bewilligter Kredit (exkl. MWST)	Fr.	278'779.35
Ausführungskosten (exkl. MWST)	Fr.	206'145.10
Kreditunterschreitung	- 26.05 %	<u>Fr. - 72'634.25</u>

Nettokosten für die Gemeinde

Ausführungskosten (exkl. MWST)	Fr.	206'145.10
./. Einnahmen (Subventionen Wasser- und Energiewirtschaftsamt, Amt für Wasser und Abfall/GVB)	Fr.	32'340.00
Nettokosten für die Gemeinde	Fr.	<u>173'805.10</u>

Begründung

Der Kredit wurde aufgrund einer groben Kostenschätzung mit einem Genauigkeitsgrad von +/- 20 % beantragt. Diese Genauigkeit (Kreditunterschreitung 26.05 %) wurde fast erreicht. Die Position Unvorhergesehenes musste nicht beansprucht werden. Die Tiefbauarbeiten konnten günstiger als durch den Ingenieur geschätzt ausgeführt werden.

Revisionsbemerkungen

Die Ausführung verzögerte sich seitens der Investoren.
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 5 / Konto 635.506.0131 (Direktion DSL; FIK-Nr. 244)
Ersatz von 3 Einsatzfahrzeugen
Bewilligter Kredit

Kredit Parlament vom 20.10.2008	Fr.	582'612.00
Total bewilligter Kredit	Fr.	582'612.00

Abrechnung

Bewilligter Kredit	Fr.	582'612.00
Ausführungskosten	Fr.	587'489.55
Kreditüberschreitung	0.84 %	<u>Fr. 4'877.45</u>

Begründung

Geringfügige Projektänderung im Bereich

- elektrische Anlage (LED-Blinker an der Heckklappe für bessere Sichtbarkeit; Überwachung Leiterpark mit Sensor, Warnung bei nicht vollständig aufgelegter Leiter; elektrischer Anlasser Pumpenmotor)
- Federung (zusätzliche Federblätter in Hinterachsfederung, Auflastung 5,5 Tonnen)

Revisionsbemerkungen

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nachkredit

Der Gemeinderat hat den Nachkredit von Fr. 4'877.45 zu Lasten Konto 635.506.0131 am 18. August 2010 beschlossen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:
 - Liebefeld, Neumatt, Basiserschliessung Abwasserentsorgung
 - Niederwangen, Ried W8/W9 (Abwasser)
 - Liebefeld, Neumatt, Basiserschliessung Wasserversorgung
 - Niederwangen, Ried W8/W9 (Wasserversorgung)
 - Ersatz von 3 Einsatzfahrzeugen

Köniz, 18. August 2010

Der Gemeinderat