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Parlamentssitzung 25. April 2022 Traktandum 14

Morillon, Wabern; Schulraumerweiterung, Wettbewerb
Kredit; Direktion Sicherheit und Liegenschaften

1. Ausgangslage

Wabern erlebt weiterhin ein hohes Bevolkerungswachstum, welches durch die anstehenden
Arealentwicklungen und die innere Verdichtung weiter vorangetrieben wird. Entsprechend stei-
gen die Zahlen der Schiilerinnen und Schuler ebenfalls weiterhin an. Die bestehenden Schulen
des Schulkreises Wabern gelangen somit ab dem Schuljahr 2025 an lhre Kapazitéatsgrenzen.
Mit der beabsichtigten Schulraumerweiterung auf dem Areal der Schule Wabern Morillon, kén-
nen die bendtigten zusatzlichen Flachen sichergestellt werden und so auch fur die Zukunft ge-
nigend Schulraum angeboten werden.

Zusétzlich zum Schulraumbedarf werden auch weitere Turnhallen benétigt. Zur Sicherstellung
des Angebotes an obligatorischem Schulsport, soll zusammen mit der Schulraumerweiterung
eine Doppelturnhalle geméass den geltenden Normen des Bundesamtes fur Sport (BASPO)
entstehen.
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2. Entscheid des Gemeinderates

Basierend auf der Entwicklung der Anzahl Schulerinnen und Schiler (SuS) in ganz Wabern und
der Machbarkeitsstudie zum Areal aus dem Jahr 2020 hat der Gemeinderat die Abteilung Im-
mobilien (ehem. Gemeindebauten) mit der Durchfiihrung eines Projektwettbewerbes beauftragt.
Um den Bedarf in Wabern nachhaltig decken zu kénnen, soll ein Neubau fir 12 Schulklassen
inkl. den dazugehdrigen Nebenrdumen und einer Doppelturnhalle nach BASPO-Norm geplant
werden.

Die Realisierung des Neubaus mit 12 Schulklassen dient nicht nur zur mittelfristigen Deckung
des Schulraumbedarfs, sondern erlaubt zeitgleich eine Kompensation von zu erwartenden
Uberbelegungen in Schulen der angrenzenden Ortsteile. Ebenfalls ermdglicht dies allfallige
Rochaden, welche im Rahmen von Sanierungen in anderen Schulgebduden notwendig werden.

Langfristig (bis 2030) wird es notwendig sein im Ortsteil Wabern noch ein weiteres Schulgeb&u-
de zu realisieren. Dies ist jedoch davon abhangig, wie rasch die beiden Entwicklungsgebiete
Morillon und Balsigermatte vorankommen.

Entwicklung Anzahl Schulerinnen und Schiler (SuS)

In Zusammenarbeit mit der Abteilung Bildung, Soziale Einrichtungen und Sport sowie der Pla-
nungsabteilung der Gemeinde Koniz wurden die Prognosen fiir die Entwicklung der SuS-Zahlen
erarbeitet. Die mittelfristige Entwicklung bis 2025 basiert auf den Bevélkerungszahlen und den
bald schulpflichtigen Kindern. Die Entwicklung bis 2030 basiert auf der Annahme des mdéglichen
Bevolkerungszuwachses durch die grossen Arealentwicklungen. Eine weitere Verdichtung im
Bestand ist in der Schulanlage Morillon nicht mehr méglich, da das alte Hauptgebaude aus dem
Jahre 1944 uber kleinere Schulzimmer verflgt, als heute erforderlich sind.

2021 2025 ab 2030
745 SuS 900 SuS > 1'060 SuS
38 Schulklassen 48 Schulklassen > 52 Schulklassen

Entwicklungsgebiet
Morillon

Entwicklungsgebiet
Balsigermatte

299 12 Butaigermaze

Abb. 3): Ausschnitt Ubersichtskarte Schulraumplanung Abteilung Immobilien inkl. Verortung aller Schulgeb&ude und
Entwicklungsstandorten im Ortsteil Wabern.
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3. Nachhaltigkeit

Das Projekt Morillon soll einen weiteren Meilenstein fur die Nachhaltigkeit in der Gemeinde
Koniz werden. Das hochgesteckte Ziel des ersten Plusenergie Schulgebaudes mit einer még-
lichst tiefen oder gar negativen CO2 Bilanz, soll durch die Planungsteams in die Uberlegungen
miteinbezogen werden und sich in der architektonischen Gestaltung wiederspiegeln. Zusétzlich
dazu wird eine Zertifizierung mit dem Label SNBS Gold fur Schulbauten angestrebt.

Fur die Erreichung dieses hohen Zieles sind die nachfolgenden Themen bereits im Wettbe-
werbsprogramm integriert:

CO2-Bilanz

Das Ziel fiir dieses Schulgebaude ist es eine neutrale oder sogar eine negative CO2-Bilanz zu
erreichen. Dies sowohl bei der Erstellung als auch im Betrieb. Entsprechend sind die passen-
den Materialien in den konzeptionellen Uberlegungen zu beriicksichtigen. Auf den grossflachi-
gen Einsatz von Sichtbeton, Metall- und Glasfassaden soll verzichtet werden.

Schwammstadt / Biodiversitat

Die Uberlegungen im Zusammenhang mit der Thematik Schwammstadt sind im Projekt und im
Aussenraum mit aufzunehmen. Mogliche Uberlegungen dazu beinhalten:

- Madglichst kleine Versiegelung der Aussenflachen

- Begrinte Dacher und Fassaden fir den sommerlichen Warmeschutz (Verdunstungskuhle)
- Retention von Regenwasser und Aktivierung der Wasserpotentiale

- Sicherstellung der Beschattung im offentlichen Raum und gentigend Griinflachen

Plusenergie / Autarkie

Das Schulgebaude soll in der Jahresbilanz mehr Energie (gewichtet) produzieren als es ver-
braucht. Dazu sind die gangigen Anséatze von Minergie-A oder dem Standard "Plusenergie-
Quartier" in die Uberlegungen aufzunehmen. Dies kann durch Photovoltaik-Paneelen auf dem
Dach, sowie allenfalls an der Fassade (aktive Fassade) erreicht werden. Wiinschenswert ware
zusatzlich einen mdoglichst hohen Autarkiegrad zu erreichen, mit einem verninftigen Ressour-
cenaufwand.

Langlebigkeit der Materialien / Fokus auf Lebenszykluskosten

Nebst der Thematik der CO2 Bilanz ist zusatzlich auf die Langlebigkeit der vorgeschlagenen
Materialen zu achten. Dies gilt sowonhl fiir die Materialwahl der Fassade, als auch fur die Mate-
rialien im Inneren. Es sollen Materialien gewahlt werden, welche bei geringem Unterhalt eine
moglichst hohe Lebensdauer haben und sich so positiv auf die Lebenszykluskosten auswirken.

Sommerlicher Warmeschutz

Der sommerliche Warmeschutz ist ein wichtiges Thema welches in der Bearbeitung und den
Uberlegungen zur Fassadengestaltung beriicksichtigt werden soll. Nebst konstruktiven Uberle-
gungen zum Schutz direkter Einstrahlung im Sommer, sind auch Gedanken zur Nachtauskih-
lung bzw. der natirlichen Kihlung (Free-Cooling) ins Projekt einzubeziehen.

4. Termine und Ablauf

Um maglichst effizient voranzukommen, wurde die Praqualifikation bereits im Marz 22 gestartet.
Nach dem Entscheid des Parlaments tber den Wettbewerbskredit, wird umgehend der Projekt-
wettbewerb mit den selektionierten Planungsteams ausgelost.

Im Oktober 2022 steht das siegreiche Projekt inkl. Planungsteam fest. Dieses wird mit dem
Parlamentsentscheid Uber den Planungskredit im Dezember 2022 dann offiziell mit der weiteren
Planung beauftragt. Das Ziel ist es, Mitte 2023 die Baueingabe machen zu kénnen. Parallel
dazu, wird die Planung fortgefiihrt, um mdglichst rasch nach der Baugenehmigung und Volks-
abstimmung mit der Realisierung beginnen zu kénnen.

Nach der Bekanntgabe des Siegerprojektes im Oktober 2022 wird es nebst der 6ffentlichen
Vernissage, ebenfalls einen Anlass fur samtliche Parlamentsmitglieder geben.
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An diesem Anlass wird das Projekt durch das siegreiche Team vorgestellt und die Jury erlautert
Ihren Entscheid. Vor der offiziellen Einreichung des PARA fir den Planungskredit, wird das
Projekt der GPK im Rahmen von zwei Lesungen im Detail vorgestellt.

Nachfolgend die wichtigsten Schlusseltermine inkl. dem Grobterminprogramm:

Start Praqualifikation Marz 2022
PARB Wettbewerbskredit 2. Mai 2022
Start Projektwettbewerb Mai 2022
Schlussabgabe / Jurierung September 2022
Bekanntgabe Siegerteam 14. Oktober 2022
PARB Planungskredit 7. Dezember 2022
Baueingabe Q2/Q3 2023
Abstimmung Ausfuhrungskredit Q4 2023
Realisierung Q1 2024 - Q3 2025
Inbetriebnahme Q3 2025
2021 2022 2023 2024 2025
S HEHEEH RSN HE EH EEH E R R H IR R EIE EE
0 Entscheid GR Grobterminprogramm unter Vorbehalt
rm' externer Fakt“oren (Einsprachen, Pandemie,
Materialengpéssen etc.)
PQ
’ PARB Wettbewerbskredit
| \l\llettllmwlarhI |
| .!lurv

<> Siegerprojekt

’ I I

PARB Planungskredit

|
Projektierung

'I'-' i _Tl'ml T IHI'-I iIIIigurllg <>
]

Volksabstimmung ’

Mit dem gewahlten Wettbewerbsverfahren nach SIA 142 (Projektwettbewerb) inkl. Praqualifika-
tion soll das bestmdgliche Projekt gefunden werden, fur die gegebene, herausfordernde Stad-
tebauliche Situation.

| Illusfll'.ihrungsplanung >

‘ | Ausfiihrung - Q3 25

HENEE

5. Wetthewerbsverfahren

Die Planungsteams, bestehend aus den Fachrichtungen Architektur, Landschaftsarchitektur,
Haustechnik und Nachhaltigkeit, durfen sich in der Phase der Praqualifikation fur die Teilnahme
am Projektwettbewerb bewerben. Samtliche Bewerbungen werden durch das Preisgericht ge-
pruft und davon werden acht bis zehn Planungsteams ausgewahlt, welche am Wettbewerb
teilnehmen durfen.

Die Auswahl geschieht auf Basis der Projektreferenzen, welche in gleicher oder héherer Kom-
plexitat sein missen. Von den auszuwdahlenden Planungsteams sollen ebenfalls bis zu zwei
junge Planungsteams die Chance zur Teilnahme erhalten, im Sinne der Nachwuchsférderung.

Nach dem Parlamentsbeschluss zur Freigabe des Wettbewerbskredites fuhrt die Abteilung Im-
mobilien mit den selektionierten Teams eine Begehung vor Ort durch. In Inputreferaten wird den
Teilnehmenden die Aufgabenstellung nochmals im Detail erlautert und mit Informationen der
Schulleitung und der Abteilung BSS erganzt. So soll sichergestellt werden, dass mdglichst viele
der Wettbewerbsprojekte einen hohen Standard aufweisen und den Vorgaben entsprechen.
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Die Ergebnisse aus dem Wettbewerb, werden dann im Vorfeld durch die Abteilung Immobilien
und externe Experten (Kostenschétzung etc.) vorgepruft. Im Anschluss werden an zwei separa-
ten Tagen die Ergebnisse vom Preisgericht begutachtet und bewertet. Am Ende des zweiten
Tages steht das Siegerprojekt fest. Nach Abschluss des Juryberichtes, wird das Siegerprojekt
offiziell kommuniziert.

6. Finanzen

Gesamthaft sind im Investitionsplan der Gemeinde Koniz fur das Projekt "Wabern, Morillon,
Schulraumerweiterung” CHF 28 Mio. eingestellt. Davon werden CHF 370'000.- inkl. MWST fir
die Durchfiihrung des Projektwettbewerbes mit Praqualifikation nach SIA 142 bendétigt.

Die detailliertere Kostenubersicht, sowie die Aufteilung der Gesamtkosten im Investitionsplan
sind im Vorgehenskonzept in Kapitel 3 (Seite 7) zu finden.

Nach dem Abschluss des Wettbewerbverfahrens werden die eingereichten Projekte mittels
Kostenschatzung (+/-20 % Genauigkeit) kalkuliert. Diese Kostenkalkulation wird die Grundlage
bilden fur die Honorarberechnungen des siegreichen Projektes.

7. Folgen bei Ablehnung des Wettbewerbskredites

Bei Ablehnung wird der ohnehin bereits knappe Terminplan zur Realisierung der nétigen Schul-
klassen auf das Schuljahr 25/26 verunmdglicht. Es missten teure Schultransporte organisiert
werden, um die Uberzahligen SuS in andere Schulen zu transportieren, welche selbst ebenfalls
an lhren Kapazitatsgrenzen sind. Alternativ missten teure und unzureichende Schulraum-
Provisorien erstellt werden, welche wirtschaftlich keinen Sinn machen. Der Schulsport und die
Sportvereine wirden ebenfalls darunter leiden, da keine adéquate Infrastruktur zur Verfiigung
gestellt werden kann. Unzufriedenheit bei Eltern, Schilerinnen und Schillern, Lehrpersonen
sowie den Vereinen ist dadurch vorprogrammiert.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

1.) Das Parlament genehmigt den Wettbewerbskredit in Hohe von CHF 370'000.- (inkl. MWST
zzgl. allfalliger Teuerung) zu Lasten des Kontos 3750.5040.1303, fur die Durchfiihrung des
Projektwettbewerbes im Rahmen des Projektes "Wabern, Morillon, Schulraumerweiterung".

Koniz, 08.04.2022

Der Gemeinderat

Beilagen

1) Wabern Morillon Schulraumerweiterung Vorgehenskonzept
2) Programm Praqualifikation inkl. provisorisches Wettbewerbsprogramm
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Vorgehenskonzept

Immobilien Koniz
Schulraumerweiterung Morillon

Verfasserin: Abteilung Immobilien Kéniz (ehem. Gemeindebauten)
Erstellt: 07.02.2022
Revidiert: 28.03.2022
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Gemeinde Direktion Sicherheit und Liegenschaften
Koniz Abteilung Immobilien

1  Ausgangslage

Schulraum Wabern Morillon, Ausgangslage

Wabern erlebt weiterhin ein hohes Bevélkerungswachstum, welches durch die anstehenden
Arealentwicklungen und die innere Verdichtung weiter vorangetrieben wird. Entsprechend stei-
gen die Zahlen der Schilerinnen und Schiler ebenfalls weiterhin an. Die bestehenden Schulen
gelangen somit ab 2025 an Ihre Kapazitatsgrenzen. Mit der Schulraumerweiterung auf dem
Areal der Schule Wabern Morillon, kbnnen die benétigten Flachen sichergestellt werden und
wieder gentigen Schulraum angeboten werden.

Zusétzlich zum bestehenden Schulraum werden weitere Turnhallen benétigt. Zur Sicherstel-
lung des Angebotes an obligatorischem Schulsport, soll zusammen mit der Schulraumerwei-
terung eine Doppelturnhalle geméass den geltenden Normen des Bundesamtes fir Sport
(BASPO) entstehen.
;/_/' T = S

P

Mittels einer ersten Machbarkeitsstudie wurde im Jahr 2020 das Potential auf dem Areal
Uberprift und validiert. Auf dessen Basis beauftragte der Gemeinderat von Koniz Ende 2021
die Abteilung Immobilien (alt Abteilung Gemeindebauten) mit der Durchfihrung eines Pro-
jektwettbewerbes nach SIA 142.
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Gemeinde Direktion Sicherheit und Liegenschaften
Koniz Abteilung Immobilien

2. Grundlagen / Rahmenbedingungen / Projektziele
Grundlagen

Auftrag / Raumprogram BSS

Uberprifung bestehender Schulraum

Zusammenstellung des Schulraumbedarfes im Raum Wabern
Schulraumkonzept

Richtraumprogramm

Machbarkeitsstudie der Ernst Gerber Architekten und Planer AG
Prasentation anlasslich der GR-Klausur vom 17. November 2022

Auftrag des Gemeinderates fir die Realisierung des Schulraums fir 12 Klassen und einer
Doppelturnhalle vom 24. November 2022 (GRB 2021/638)

Alle weiteren Grundlagen werden im Laufe des Projektes erarbeitet / zusammengestellt

Rahmenbedingungen

Die Schulraumerweiterung muss fiir das Schuljahr 25/26 bereit sein, zur Vermeidung wei-
terer Folgekosten

Die Erweiterung des Schulraumes kann nur auf der heutigen Parzelle realisiert werden, da
die Parzelle der Arrondierung noch nicht korrekt eingezont ist

Die Erweiterung hat innerhalb des heute geltenden Baureglements zu entstehen, um wei-
tere Verzbgerungen zu vermeiden

Die grundlegenden Vorgaben des Richtraumprogramms flir Schulen ist einzuhalten

Die voraussichtlich bendétigten Mittel sind bereits im IAFP eingestellt

Vorgehenskonzept Schulraumerweiterung Morillon Seite 3 von 10
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Gemeinde Direktion Sicherheit und Liegenschaften
Koniz Abteilung Immobilien

Projektziele

Zielgruppenorientierte Meilensteine definieren und ein Terminprogramm mit Ablaufen und
Abhangigkeiten auf dieser Grundlage erarbeiten

Erstellung des Programms fur den Projektwettbewerb inkl. Zusammenstellung der Fach-
jury und weiteren Experten

Durchfuihrung Projektwettbewerb inkl. Praqualifikation nach SIA 142

Verfahrensbegleitung wird soweit moglich durch Immobilien Kéniz erledigt, externes Sek-
retariat fur die anonymen Eingaben

Formulierung der Kreditantrage an das Parlament fiir die jeweiligen Schritte (Wettbewerbs-
kredit / Planungskredit / Ausfihrungskredit)

Erfolgreiche Volksabstimmung fur den Ausfiihrungskredit

Fristgerechte Realisierung des Schulraumes inkl. Doppelturnhalle geméss des Auftrages
des GR auf das Schuljahr 25/26

Realisierung eines Leuchtturmprojektes im Sinne der 6kologischen, wirtschaftlichen Nach-
haltigkeit mit den Themen:

- COz2-Bilanz

- Biodiversitat

- Lebenszykluskosten

- Plusenergie

- Schwammstadt

- Sommerlicher Warmeschutz

- Aktiver oder begrinter Fassaden

Vorgehenskonzept Schulraumerweiterung Morillon Seite 4 von 10
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Gemeinde Direktion Sicherheit und Liegenschaften
Koniz Abteilung Immobilien

2  Abhangigkeiten

Die Schulraumerweiterung in Wabern Morillon ist ein weiterer wichtiger Teil in der Gesamtstra-
tegie fur den Schulraum in Wabern, mit méglichen Auswirkungen auf die Bereiche Spiegel,
Steinholzli, und Hessgut. So ist zwingend die zuklnftige Erweiterung im Raum Kleinwabern /
Nessleren notwendig, damit im Jahr 2030 der Schulraum nicht bereits wieder an seine Kapa-
zitatsgrenzen stosst.

Gleichzeitig dient der neue Schulraum in der Anfangsphase auch als allgemeine Reserve und
Rochademdglichkeit fir weitere Schulraumprojekte in der Umgebung. Kurzfristige Uberbele-
gungen und Verlagerungen von Klassen infolge Sanierungen usw. kénnen damit einfach ge-
|6st werden.

Die Erstellung der Doppelturnhalle erlaubt es zusatzliche Angebote fiir die benachbarten
Schule Spiegel anzubieten und Ausweichflachen anzubieten.

Externe Faktoren

Die Bevdlkerungsentwicklung im Raum Wabern insbesondere, die beiden grossen kommen-
den Arealentwicklungen "Morillongut" und der gesamte Bereich von Kleinwabern in Richtung
Kehrsatz. Sollte das Wachstum starker ansteigen als bisher erwartet, ware schneller noch
mehr Schulraum notwendig.

Aufrechterhaltung des Betriebs

Der Betrieb der Schule Morillon muss, mit Einschrankungen im Aussenraum und Bauléarm,
uneingeschrankt fortgefiihrt werden kdnnen.

Entsprechend sind bei der Definition der Massnahmen die Themen Bauablauf, Baustellensi-
cherung und Auswirkungen auf den Betrieb mit einzubeziehen.
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Koniz Abteilung Immobilien

Vorgehen / Losungsansatze nach Teilprojekten

Teilprojekt 1: Bedarfsermittlung / -Formulierung
e Erarbeitung des Richtraumprogramms basierend auf den Vorgaben

e Gesprache mit den Nutzenden und Bedarfsermittlung von lhrer Seite

e Uberprifung / Validierung des angemeldeten Bedarfs und der weiteren Wiinsche auf des-
sen Realisierbarkeit

Teilprojekt 2: Projektwettbewerb nach SIA 142

Phase 1: Wettbewerbsprogramm
- Erstellen des Wettbewerbsprogramms
- Evaluation, Engagement externer Partner (Jury, Experten etc.)
- Detailterminprogramm basierend auf den Verfligbarkeiten der Mitwirkenden

Phase 2: Praqualifikation Projektwettbewerb
. Offentliche Publikation
- Vorprifung der Bewerbungen
- Definitiver Entscheid durch Preisgericht
- Kommunikation der teilnehmenden Teams / Verfligung

Phase 3: Durchfiihrung Projektwettbewerb
- Versand der Detailunterlagen / Abgabe der Modelle an Teilnehmende
- Fragebeantwortung
- Vorprufung Schlussabgabe / Kostenkalkulation
- Jurierung Schlussabgabe / Auswahl des siegreichen Teams
. Kommunikation des siegreichen Teams / Verfiigung
- Vernissage der Wettbewerbsergebnisse

Phase 4: Uberarbeitung des Wettbewerbsergebnis / Baueingabe
- Prifung der Empfehlungen aus dem Jurybericht
- Aufgabenformulierung fir die Uberarbeitung (Tiefe / Aufwand / Ziele)
- Variantenentscheid "Aktive Fassade" und "Zivilschutzanlage"
- Projektleitung / -Steuerung fir die Erarbeitung der Baueingabe
(Lead bei den Fachplanern)

Phase 5: Volksabstimmung
- Erarbeiten der notwendigen Unterlagen
- Freigabe durch GR und PAR
- Durchfuhrung der Volksabstimmung (und hoffen...)
- Freigabe des Projektes zur Realisierung

Teilprojekt 3: Realisierung Schulraumerweiterung

Phase 1: Ausflhrung / Inbetriebnahme
- Begleitung / Steuerung des Projektes nach Leistung / Kosten / Terminen
- Inbetriebnahme / Ubergabe an die Nutzenden

Phase 2: Abschlussbericht
- Vernehmlassung durch PL > AL > GR
- Erstellung Referenzblatt
- Archivierung der Unterlagen
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3  Finanzierung / Kosten / Wirtschaftlichkeit

Finanzierung

Aktuell sind im IVP gesamthaft CHF 28 Mio. eingestellt fur die Realisierung der Schulraumer-
weiterung Morillon. Aufgabe der Projektleitung ist es im weiteren Projektverlauf diese Zahlen
noch mittels Referenzpreise aus den anderen Projekten und Erfahrungswerten (Bsp. Turnhal-
len BASPO) weiter zu plausibilisieren. Die nachfolgende Aufstellung zeigt den Planstand, ef-
fektiv werden 2023 — 2025 am meisten Mittel benétigt.

2022 2023 2024 2025 2026
400'000* 1'800'000* 8'000'000* 15'750'000* | 2'000'000*

*entspricht dem aktuellen, nicht genehmigten Stand des geplanten Budgets 2023ff

Im weiteren Projektverlauf werden diese Kosten weiter prazisiert und nach der Abgabe der
Wetthewerbsprojekte genauer kalkuliert. Es ist vorgesehen nach dem Wettbewerb eine Opti-
mierungsrunde mit dem siegreichen Team durchzufiihren, in welcher bei Bedarf die Wirtschaft-
lichkeit entsprechend noch optimiert werden kann.

Die zusétzlichen Optionen "aktive Fassade", sowie "Zivilschutzanlage" werden im Rahmen der
Erarbeitung Uberprift und den finanzkompetenten Organen zur Entscheidung vorgelegt.

Kosten Projektwettbewerb
Folgende Kosten fiir die externen und internen Leistungen zur Durchfihrung der jeweiligen
Teilprojekte werden angenommen:

Teilprojekte 1 + 2

Pos. | Beschrieb Kosten inkl. MWST
1 Externe Honorare (Preisgericht usw.) CHF 80'000.-
2 Preisgelder Projektwettbewerb CHF 200'000.-
3 Vorabklarungen (Baugrund etc.) / sonstiger Aufwand CHF 60'000.-
4 Unvorhergesehenes (~10% von Pos. 1-3) CHF 30'000.-

Total externe Kosten Teilprojekt 1+2 CHF 370'000.-
5 Eigenleistungen Immobilien Kéniz (SIA Phasen 0-2) CHF 50'000.-

Teilprojekt 3 (Grobschatzunq)

Sobald die Ergebnisse des Wettbewerbsverfahren vorliegen, kdnnen die Kosten genauer plau-
sibilisiert werden. Aktuell geht die Abteilung Immobilien basierend auf den Erfahrungswerten
von rund CHF 20 Mio. fir BKP 2 (Baukostenplan 2 = Gebaude) aus. Dies entspricht rund 70%
der erwarteten Gesamtkosten von CHF 28 Mio. (BKP 1-9).

Wirtschaftlichkeit

Zur Wirtschaftlichkeit kbnnen zum heutigen Zeitpunkt keine konkreten Aussagen gemacht wer-
den. Im Rahmen des weiteren Projektverlaufs werden Wirtschaftlichkeitsberechnungen in der
notwendigen Detaillierung durchgefiihrt. Zuséatzlich kénnen im Bedarfsfall in der Uberarbei-
tungsphase mit dem siegreichen Team weitere Optimierungen vorgenommen werden zur Ver-
besserung der Wirtschaftlichkeit.
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4  Phasen / Meilensteine / Grobterminplan

Phasen
Die Erarbeitung der Teilprojekte (TP) gliedert sich in nachfolgende Phasen:

e Phasel TP 1 Bedarfsermittlung /Formulierung, TP 2 Projektwettbewerb

e Phase 2 TP 3 Realisierung

Die beiden Teilprojekte 1 & 2 verlaufen teilweise parallel. Die Nutzenden der zu planenden
Schulanlage sind in den gesamten Prozess des Wettbewerbes ebenfalls integriert.

Meilensteine

Die Meilensteine basieren auf den heutigen Grundlagen und sind nach jedem Phasenab-
schluss zu verifizieren und prazisieren. Die Finanzkompetenz liegt beim Parlament (TP 1 & 2)
bzw. dem Volk (TP 3).

e Phasel Start Praqualifikation Méarz 2022
PARB Wettbewerbskredit 2. Mai 2022
Start Projektwettbewerb Mai 2022
Schlussabgabe / Jurierung September 2022
Bekanntgabe Siegerteam 14. Oktober 2022
PARB Planungskredit 7. Dezember 2022
Baueingabe Q2/Q3 2023
Abstimmung Ausfuhrungskredit Q4 2023

e Phase 2 Realisierung Q12024 - Q3 2025
Inbetriebnahme Q3 2025

Grobterminplan

2021 | 2022 2023 2024 2025
zinleslelslslslel=122lglzIdlslelslslgslcsl=]2|2l2l2]lYy " P
slals|g|2|2|2|2|2|2 |85 |2|8|=|2|2|2|2|2|2|2|8|8|2|8]|2|2|8|8]|2|8|8 |3
.EntscheidGR
|_Programm

PQ

’ PARB Wettbewerbskredit

[aury >

<> Siegerprojekt
[ ] 1 I

PARB Planungskredit

Baubewilligung ’

Baueingabe

Volksabstimmung ’
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5 Projektorganisation

Das Gesamtprojekt soll in folgender Projektorganisation durchgefihrt werden:

Parlament / Volk

Geschdéftspriifungskommission

Gemeinderat

Strategische Koordination

- Direktionsvorstehende DBS / DSL
- Abteilungsleitende GBAU / BSS

strategische Ebene

operative Ebene

Projekt-Steuerungsausschuss

- Vertretung Schulkommission

- Vertretung Abteilung GBAU / BSS

- Vertretung Schulleitung Wabern

- Vertretung Quartier (Wabern-Leist)

Vertragswesen Projektleitung / Koordination Supportfunktionen
- Vertretung Rechtsabteilung - Jeannine Zaugg, PL Immobilien - Stefan Granicher (Verfahren)
- Stefan Granicher, Stv. PL - Monika Flikiger

Fachstellen extern:

Drittprojekte ‘Verfahrensbegleitung ‘ ‘ Siegerteam ‘
- Schnittstelle PLAK

- Schnittstelle AVU B .
Preisgericht Experten
TP Bedarfsermittiung TP Wettbewerb TP Realisierung
- TPL: Jeannine Zaugg _ - TPL: Stefan Granicher - TPL: Jeannine Zaugg
" TPL Sty.: Stefan Granicher - TPL Stv.: Jeannine Zaugg - TPL Stv.: Stefan Granicher
BSS — Preisgericht Gesamtleistungsanbieter

Schule Wabem Externe Experten ‘ BSS ‘

Teilnehmende Teams ‘ \—‘ Schule Wabern ‘

Vorgehenskonzept Schulraumerweiterung Morillon Seite 9 von 10
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6 Kommunikation

Zu den Planungsarbeiten z&hlt auch die Erarbeitung eines Kommunikationskonzeptes. Ziel
der Kommunikation ist wahrend der gesamten Projektlaufzeit die Sicherstellung der inhaltlich
und terminlich korrekten Projektinformation und das Abholen der projektrelevanten Ent-
scheide.

7 Chancen / Risiken

Chancen
e Durch die schlank aufgebaute Projektstruktur kobnnen Zeit und finanzielle Mittel eingespart
werden

o Hochwertiges Architekturprojekt durch das gewahlte Verfahren mit Praqualifikation
Realisierung eines Schulgebaudes welches allen Anspriichen der Nachhaltigkeit (6kolo-
gisch, gesellschatftlich, wirtschaftlich) gerecht wird

Risiken

e Fehlender Schulraum 25/26 durch Verzdgerungen im Prozess (Einsprachen etc.)

o Verzdgerungen im Bauablauf (Lieferengpasse, Pandemie etc.)

e Spirbare Teuerung der Baumaterialien (Lieferengpésse, Pandemie, Ukraine-Krise etc.)

Vorgehenskonzept Schulraumerweiterung Morillon Seite 10 von 10
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1. Kurzfassung

Aufgabe

Die Gemeinde Koniz plant auf der Parzelle Koniz-Gbbl. Nr. 5085 in Wabern Morillon einen Neu-
bau eines Schulgebéaudes fir 12 neue Klassen inkl. Betreuungsinfrastruktur und Doppelturnhalle.
Zudem soll ein umfassendes Angebot an Aussensportflachen und Pausenflachen beplant wer-
den.

Verfahren

Die Abteilung Gemeindebauten der Gemeinde Koniz wurde vom Gemeinderat beauftragt, einen
einstufigen anonymen Projektwettbewerb im selektiven Verfahren mit Praqualifikation nach SIA
142 durchzufuhren.

Teilnahme

Teilnahmeberechtigt sind Generalplaner mit einem Planungsteam, bestehend aus den nachfol-
genden Fachrichtungen:

- Architektur (Federfiihrung)

- Landschaftsarchitektur

- Fachplanung HLKSE, Einzeln pro Gewerk oder mit mehreren Gewerken

- Fachplanung Nachhaltigkeit, gesondert oder in anderer Fachrichtung integriert

Allen Planenden, ausser der Fachrichtung Architektur ist es erlaubt in mehreren Planungsteams
mitzuarbeiten. Hierzu sind die notwendigen Ressourcen der jeweiligen Unternehmung entspre-
chend zu planen und es ist eine interne Unabhéangigkeit soweit wie mdglich zu garantieren.

Zielkosten Erstellung
CHF 20.0 Mio. (BKP 2)

Preisgeld

Gesamtsumme CHF 200'000.- inkl. MWST. Davon werden jedem der selektionierten Planungs-
teams ein fester Betrag von CHF 5'000.- inkl. MWST ausbezahlt fur die Teilnahme am Wettbe-
werb und Abgabe eines konformen, vom Preisgericht zur Beurteilung zugelassenen Projektes.
Die Ubrige Summe wird vom Preisgericht auf drei bis finf Preise und / oder Anké&ufe verteilt.

Termine Praqualifikation

Publikation 18. Marz 2022
Bewerbungsfrist 20. April 2022
Bekanntgabe selektionierte Planungsteams Ende April 2022

Termine Wettbewerbsverfahren

Info-Veranstaltung und Begehung vor Ort: Mittwoch 4. Mai 2022
Fragestellungen bis: Montag 16. Mai 2022
Abgabe Pléne: Freitag 2. September 2022
Abgabe Modelle: Montag 12. September 2022
Bekanntgabe Siegerprojekt: Freitag 14. Oktober 2022

Preisgericht

Fachpreisrichter*innen

- Katrin Jaggi, Architektin ETH/SIA, Zirich (Vorsitz)

- Franz Bamert, Architekt ETH/SIA, Bern

- Gabriel Borter, Architekt ETH/SIA, Bern

- Simone Hénggi, Landschaftsarchitektin HTL/BSLA, Bern

- Urs Fischer, Dipl.-Ing. Stadtplanung SIA FSU REG A, Bern (Ersatz Fachpreisrichter)

Sachpreisrichter*innen

- Thomas Bronnimann, Gemeinderat, Direktionsvorsteher Sicherheit und Liegenschaften
- Sanjin Kanesic, Abteilungsleiter Gemeindebauten

- Markus Willi, Abteilungsleiter Bildung, Soziale Einrichtungen und Sport

- Jeannine Zaugg, Projektleiterin Gemeindebauten (Ersatz Sachpreisrichterin)
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2. Einleitung
2.1 Ausgangslage

Wabern erlebt weiterhin ein hohes Bevélkerungswachstum, welches durch die anstehenden Are-
alentwicklungen und die innere Verdichtung weiter vorangetrieben wird. Entsprechend steigen
die Zahlen der Schulerinnen und Schuler in den kommenden Jahren weiterhin an. Die bestehen-
den Schulen gelangen somit ab 2025 an lhre Kapazitatsgrenzen. Mit der geplanten Schulraumer-
weiterung auf dem Areal der Schule Wabern Morillon, sollen die benétigten Fléachen sichergestellt
werden und in Zukunft gentigend Schulraum angeboten werden.

Zusatzlich zum neuen Schulraum werden weitere Turnhallen benétigt. Zur Sicherstellung des
Angebotes an obligatorischem Schulsport, entsteht zusammen mit der Schulraumerweiterung
eine Doppelturnhalle geméass den geltenden Normen des Bundesamtes fiir Sport (BASPO).

Mittels einer ersten Machbarkeitsstudie wurde das Potential auf dem Areal Gberpriift und validiert.
Auf dessen Basis beauftragte der Gemeinderat von Kéniz Ende 2021 die Abteilung Gemeinde-
bauten mit der Durchflihrung eines Wettbewerbes.

2.2 Bearbeitungsperimeter

Als Bearbeitungsperimeter des Wettbewerbes ist die Parzelle Kéniz-Gbbl. Nr. 5085 und 9691
definiert. Die detaillierten Erlauterungen finden sich nachfolgend unter dem Kapitel 6.1.

2.3 Zielsetzung / Vision

Das Ziel des anonymen Projektwettbewerb nach SIA 142 ist ein nachhaltiges und qualitativ hoch-
wertiges Projekt, welches sich gut in den Bestand und das gesamte Quartier eingliedert. Diese
Schulraumerweiterung ist ein wichtiger Baustein auf dem Schulareal und soll eine kiinftige Wei-
terentwicklung ermdglichen und beguinstigen.

Von den teilnehmenden Planungsteams wird ein Entwurf mit hoher architektonischer Qualitét er-
wartet, unter Bertcksichtigung sdmtlicher Nachhaltigkeitsaspekte, sowie der Wirtschaftlichkeit.
Dabei soll ein zukunftsgerichtetes Schulgeb&ude entstehen, welches alle Anforderungen und Be-
durfnisse der Nutzenden zufriedenstellen, bei gleichzeitiger Langlebigkeit und Flexibilitat fur die
Zukunft.

Eine wirtschaftlich und organisatorisch durchdachte Lésung wird dabei ebenso erwartet, wie die
optimale Ausnitzung des zur Verfliigung stehenden Bearbeitungsperimeters gemass des gelten-
den Baureglements der Gemeinde Koniz. Neue und innovative Nachhaltigkeitsthemen, wie
Plusenergie und CO2-Bilanz sind ebenfalls gefordert.
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3. Allgemeines
3.1 Auftraggeberin

Die Auftraggeberin des anonymen Projektwettbewerbs nach SIA 142 ist die Gemeinde Koniz,
vertreten durch die Abteilung Gemeindebauten.

Die Verfahrensbegleitung und das Sekretariat wird ebenfalls durch die Abteilung Gemeindebau-
ten gestellt. Korrespondenzadresse und Ansprechperson ausserhalb des anonymen Verfahrens
(Praqualifikation gemass 4.1, Teilnahmebestatigung gemass 5.1.1) ist wie folgt:

Gemeinde Kdniz

Abteilung Gemeindebauten
Stefan Gréanicher
Landorfstrasse 1

3098 Koniz

+41 31 970 95 24
stefan.graenicher@koeniz.ch

Fir samtliche anonymen Eingaben (Fragen gemass 5.1.3, Schlussabgabe 5.1.4) gilt folgende
Korrespondenz- und Abgabeadresse:

Lohner + Partner GmbH
Barbara Dietrich

Balliz 67

3600 Thun
info@Ilohnerpartner.ch

3.2 Begutachtung durch den SIA

Das Programm ist aktuell zur Priifung bei der Kommission fir Wettbewerbe und Studienauftrage.

3.3 Verfahrensart

Es wird ein einstufiger Projektwettbewerb im selektiven Verfahren nach SIA 142 mit Praqualifika-
tion durchgefihrt, gemass den Anforderungen nach GATT / WTO, sowie den gesetzlichen Grund-
lagen Uber das offentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern (IV6B).

Dieser Projektwettbewerb richtet sich an ein Planungsteam, bestehend aus den Fachrichtungen
Architektur, Landschaftsarchitektur, Haustechnik und Nachhaltigkeit.

Im Rahmen der Praqualifikation werden vom Preisgericht acht bis zehn Planungsteams ausge-
wahlt, welche flir die weitere Bearbeitung eingeladen werden. Von den teilnehmenden Planungs-
teams sollen ein bis zwei Nachwuchs-Teams die Mdglichkeit zur Teilnahme erhalten (Kriterien
Kap. 4.2).

Das Preisgericht wahlt aus der Schlussabgabe ein Siegerprojekt aus und empfiehlt dieses zur
Weiterbearbeitung. Das Preisgericht behdlt sich vor, mit Projekten aus der engeren Wahl eine
optionale, anonyme Bereinigungsstufe nach SIA 142, Art. 5.4 durchzufiihren, welche separat ver-
gutet wird. Alle Planungsteams werden schriftlich Giber das Ergebnis informiert. Telefonische Aus-
kiinfte werden keine erteilt.

Das Verfahren wird in deutscher Sprache gefihrt.
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3.4 Preisgericht
Das Preisgericht setzt sich wie folgt zusammen:

Fachpreisrichter*innen (stimmberechtigt)
- Katrin Jaggi, dipl. Architektin ETH/SIA, Expertin Planung, Stadtebau, Architektur und
Denkmalpflege, Zirich (Vorsitz)
- Franz Bamert, Architekt ETH/SIA, Bern
- Gabriel Borter, Architekt ETH/SIA, Bern
- Simone Hanggi, Landschaftsarchitektin HTL/BSLA, Bern
Ersatz: Urs Fischer, Dipl.-Ing. Stadtplanung SIA FSU REG A, Bern
Sachpreisrichter*innen (stimmberechtigt)
- Thomas Brénnimann, Gemeinderat Koniz, Direktionsvorsteher Sicherheit und Liegen-
schaften
- Sanjin Kanesic, Abteilungsleiter Gemeindebauten
- Markus Willi, Abteilungsleiter Bildung, Soziale Einrichtungen und Sport
Ersatz: Jeannine Zaugg, Projektleiterin Baumanagement
Beratende Expertinnen und Experten
- Jeannine Zaugg, Projektleiterin Baumanagement
- Vertretung der Schulleitung Wabern
- Vertretung Wabern-Leist
- Fachperson Nachhaltigkeit / Haustechnik
- Fachperson Kostenkalkulation

Das Preisgericht behalt sich vor, bei Bedarf weitere Expertinnen und Experten ohne Stimmrecht
beizuziehen.

3.5 Ablauf und Termine

Ereignis Termin
Publikation des Wettbewerbsprogramm / Einladung Praqualifikation 18. Mérz 22
Einreichung der Bewerbungen zur Teilnahme 20. April 22
Vorprifung und Beurteilung der Bewerbungen / Info an selektierte Teams | Ende April 22
Entscheid Wettbewerbskredit Parlament Kéniz 2. Mai 22
Obligatorische Begehung inkl. Inputreferat 4. Mai 22
Versand Unterlagen Projektwettbewerb / Modellabgabe 4. Mai 22
Einreichen der Fragestellung bis spétestens 16. Mai 22
Beantwortung der Fragestellung 23. Mai 22

Schlussabgabe

2. September 22

Jurierung der Wettbewerbsprojekte

September 22

Bekanntgabe Siegerprojekt

14. Oktober 22

Entscheid Planungskredit Parlament Kéniz

7. Dezember 22

Kickoff Vorprojekt

14. Dezember 22

Geplante Baueingabe ca.Q2/Q323
Geplante Volksabstimmung ca. Q4 23
Geplanter Baubeginn ca. Q1/Q2 24
Geplanter Bezug (best-case) Herbst 25

3.6 Anonymitat

Die Praqualifikation erfolgt nicht anonym. Das Verfahren nach der Praqualifikation erfolgt in ano-
nymisierter Form. Samtliche Unterlagen und Modelle sind mit einem Kennwort und dem Vermerk
"Projektwettbewerb Morillon" zu beschriften. Die Planungsteams sind fur die Wahrung der Ano-
nymitat verantwortlich.
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3.7 Verbindlichkeit

Das Wettbewerbsprogramm ist fir die teilnehmenden Planungsteams, das Preisgericht und die
Veranstalterin verbindlich. Die Planungsteams anerkennen die im vorliegenden Programm fest-
gehalten Bedingungen, Ablaufe und Verfahren. Insbesondere anerkennen die Planungsteams
den Entscheid des Preisgerichts in Ermessensfragen. Die SIA-Ordnung 142 fiir Architektur- und
Ingenieurwettbewerbe (Ausgabe 2009) gilt subsidiar.

3.8 Entschadigung und Weiterbearbeitung

Fir die Praqualifikation wird keine Entschadigung bezahlt. Fur das Verfahren stellt die Gemeinde
Kdniz eine Gesamtsumme von insgesamt CHF 200'000.- inkl. MWST zur Verfiigung. Davon wer-
den jedem fir die Teilnahme am Wettbewerb selektionierten Planungsteam bei Abgabe eines
konformen, vom Preisgericht zur Beurteilung zugelassenen Projektes ein fester Betrag von CHF
5'000.- inkl. MWST ausbezahlt. Die Ubrige Summe wird vom Preisgericht auf drei bis flinf Preise
und / oder Ankaufe verteilt.

Die Auftraggeberin beabsichtigt, das Planungsteam des vom Preisgericht zur Weiterbearbeitung
empfohlenen Projekts vollumféanglich mit der Weiterbearbeitung der Bauaufgabe zu beauftragen.
Vorbehalten bleibt die Genehmigung der erforderlichen Planungs- und Realisierungskredite
durch die finanzkompetenten Organe (Parlament & Volksabstimmung Gemeinde Kéniz). Bezlg-
lich Anspriiche aus dem Wettbewerb wird Art. 27.3 der Ordnung SIA 142 (2009) ausdriicklich
wegbedungen.

3.9 Generalplanervertrag und Parameter fiir die Honorarberechnung

Fur die Weiterbearbeitung wird mit dem siegreichen Planungsteams ein Planervertrag fur eine
Planungsgemeinschaft mit Generalplanerfunktion abgeschlossen. Als Vorlage dient der Stan-
dard-Vertrag der KBOB, welcher dieser Ausschreibung beiliegt. Die Beauftragung der weiteren
Schritte erfolgt nach Genehmigung der finanzkompetenten Organe phasenweise. Nachfolgende
Parameter bilden die Basis fiir den abzuschliessenden Vertrag auf Basis der aufwandbestimmen-
den Baukosten:

Koeffizient Z1 (SIA 2017) Bsp. 0.062 fur 102
Koeffizient Z2 (SIA 2017) Bsp. 10.58 fur 102
Schwierigkeitsgrad n (Architektur, SIA 102) 1.1
Schwierigkeitsgrad n (Fachplanung SIA 103) 0.9
Schwierigkeitsgrad n (Fachplanung SIA 105) 1.0
Schwierigkeitsgrad n (Fachplanung SIA 108) 1.0
Anpassungsfaktor 1.0

Faktor fUr Sonderleistungen 1.0

Mittlerer Stundenansatz CHF 130.-
Teamfaktor 1.0
Generalplanerzuschlag 0.03

Das Planungsteam kann sich bei Bedarf mit zusatzlichen Experten verstarken, auch wenn diese
keinen Beitrag zum Wettbewerb geleistet haben. Bei massgebenden Beitrdgen dieser Experten
kann die Auftraggeberin diese mit einem zusatzlichen Mandat fur die weitere Planung beauftra-
gen. Die Auftraggeberin behélt sich auch vor, im Bedarfsfall das Team durch eine ortliche Bau-
leitung zu verstarken, entsprechend wirden die Teilleistungsprozente fir die Phasen 41 — 53
angepasst.

Die aufwandsbestimmenden Baukosten gelten pro Planungsbereich nur fir Gewerke welche
auch wirklich durch die Planenden erledigt werden. (Bsp. Baugrube nicht anrechenbar im Archi-
tektenhonorar, sofern dies der Bauingenieur plant etc.) Die detaillierte Liste wird den Teilnehmen-
den nach der Praqualifikation abgegeben.

Die federfuhrende Firma ist grundséatzlich fur die Aufteilung des Honorars innerhalb der General-
planerteams verantwortlich.
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3.10 Eigentumsverhaltnisse und Geheimhaltung

Alle teilnehmenden Planungsteams bestétigen mit der Abgabe uUber das Urheberrecht Ihrer Un-
terlagen und des Projektes zu verfugen. Das Urheberrecht an den Wettbewerbsbeitragen
verbleibt bei den Teilnehmenden. Die eingereichten Unterlagen der mit Preisen und Ankaufen
ausgezeichneten Wettbewerbsbeitrage gehen ins Eigentum des Auftraggebers Uber.

Samtliche Ergebnisse aus diesem Verfahren sind bis zur schriftlichen Freigabe durch die Auftrag-
geberin unter Verschluss zu halten und dirfen weder veréffentlicht, noch anderweitig weiterge-
geben werden. Spatestens nach der Vernissage der Wettbewerbsergebnisse darf entsprechend
dartiber kommuniziert werden.

Bei Veroffentlichungen sind jeweils Verfasserin und Auftraggeberin zu nennen.

Unterlagen welche den Planungsteams im Zusammenhang mit dem Projektwettbewerb abgege-
ben wurden, diirfen ohne ausdriickliche Zustimmung der Auftraggeberin nicht an Dritte weiterge-
geben werden.

3.11 Verfigung und Rechtsmittel

Die Auftraggeberin teilt im Rahmen des Verfahrens den Praqualifikationsentscheid sowie den
Zuschlagsentscheid mit einer Verfugung schriftlich mit. Gegen diese Verfligungen kann innerhalb
von 10 Tagen nach Erdffnung beim Regierungsstatthalter des Amtsbezirks Bern-Mittelland
schriftlich und begriindet Beschwerde erhoben werden.

Es ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar, Gerichtsstand ist Bern.

3.12 Machbarkeitsstudie und Befangenheit

Das Architekturbiro "Ernst Gerber Architekten + Planer AG" aus Bern hat im Auftrag der Ge-
meinde Koéniz im Vorfeld eine Machbarkeitsstudie auf dem zu planenden Areal ausgearbeitet. Die
Studie wird allen selektionierten Planungsteams im Sinne der Transparenz abgegeben. Mit der
Offenlegung der Machbarkeitsstudie ist das oben genannte Architekturbiiro berechtigt zur Teil-
nahme am Verfahren.
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4. Praqualifikation
4.1 Teilnahmebedingungen

Das Verfahren richtet sich an Generalplaner mit einem Planungsteam, bestehend aus den nach-
folgenden Fachrichtungen:

- Architektur (Federfihrung)

- Landschaftsarchitektur

- Fachplanung HLKSE, Einzeln pro Gewerk oder mit mehreren Gewerken

- Fachplanung Nachhaltigkeit, gesondert oder in anderer Fachrichtung integriert

Allen Planenden, ausser der Fachrichtung Architektur ist es erlaubt, in mehreren Planungsteams
mitzuarbeiten. Hierzu sind die notwendigen Ressourcen der jeweiligen Unternehmung entspre-
chend zu planen und es ist eine interne Unabhéngigkeit soweit wie mdglich zu garantieren.

Alle involvierten Firmen haben den Geschéfts- oder Wohnsitz in der Schweiz oder einem Ver-
tragsstaat des WTO-Ubereinkommens tiber das 6ffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser
Staat Gegenrecht gewahrt. Ebenfalls missen die Anforderungen des 6ffentlichen Beschaffungs-
wesens erflllt werden. Es gilt die Einhaltung der Gesamtarbeitsvertrdge oder bei deren Fehlen
das Gewahren von ortsuiblichen Arbeitsbedingungen.

Es gelten die Ausschlussgriinde gemass Art. 12.2 SIA-Ordnung 142 2009 (vgl. dazu die Weglei-
tung «Befangenheit und Ausstandsgriinde» der SIA-Kommission fur Architektur- und Ingenieur-
wettbewerbe — www.sia.ch). Von der Teilnahme ausgeschlossen sind namentlich Personen, die
bei der Auftraggeberin oder bei einem Mitglied des Preisgerichts angestellt sind, zu einem Mit-
glied des Preisgerichts in einem beruflichen Abhangigkeits- bzw. Zusammengehdorigkeitsverhalt-
nis stehen oder mit einem solchen nahe verwandt sind. Die Publikation der Einladung zur Praqua-
lifikation erfolgt Gber die Plattform SIMAP. Weitere Kanéle kdnnen fiur die Publikation der Einla-
dung verwendet werden.

Die Bewerbung ist in schriftlicher Form per Post bis spatestens am 20. April 2022 (nicht Post-
stempel) an die Adresse der Auftraggeberin (Gemeinde Koniz, Abteilung Gemeindebauten, Ste-
fan Granicher, Landorfstrasse 1, 3098 Ko6niz) zu senden (s. Kap. 3.1). Die abzugebenden Unter-
lagen richten sich nach den Anforderungen gemass Kapitel 6.1.

Die Vorprufung der Bewerbungen auf Vollstandigkeit und Einhaltung der Bestimmungen aus die-
sem Programm erfolgt durch die Auftraggeberin. Anbietende, welche die oben genannten Teil-
nahmebedingungen nicht erfillen, werden nicht zur Beurteilung zugelassen.

4.2 Kriterien Nachwuchs-Team

Fir die Bewerbung und Qualifikation als Nachwuchs-Team durfen die Inhaber und Mitglieder der
Geschéftsleitung der federfihrenden Firma der Fachrichtung Architektur am Stichtag der Eingabe
nicht alter als 40 Jahre sein. Dies ist entsprechend in der Bewerbung nachzuweisen. Fir die
weiteren Beteiligten im Planungsteam gibt es keine Einschrankungen.


http://www.sia.ch/
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4.3 Bewertungskriterien Praqualifikation

Das Preisgericht wahlt die acht bis zehn Planungsteams fiir den Projektwettbewerb gemass den
nachfolgenden Kriterien:

Qualifikationsmerkmal Gewichtung
Architektur: 50 %
- Qualitat Referenzprojekte fiir 6ffentliche Bauten in der gleichen
oder héheren Komplexitat (Planung und Ausfihrung)
- Inhalt und Aussagekraft des Wetthewerbsportfolio im Zusam-
menhang mit der gestellten Aufgabe
Landschaftsarchitektur: 30 %
- Qualitat Referenzprojekte fiir 6ffentliche Aussenraumgestal-
tungen in der gleichen oder h6heren Komplexitat (Planung und
/ oder Wettbewerbe)
Organisationsstruktur / Teamzusammenstellung 20 %
- Nachweis der Organisationsstruktur innerhalb des Planungs-
teams inkl. Organigramm und Schlisselpersonen
- Argumentation der Teamzusammenstellung

Jedes Qualifikationsmerkmal wird dabei von 0 (nicht bewertbar) bis 5 (sehr gut) bewertet.

4.4 Unterlagen Praqualifikation

- Programm Praqualifikation inkl. prov. Wettbewerbsprogramm
- Raumprogramm, einfache Version (im Programm enthalten)
- Bewerbungsformular

- Selbstdeklaration

- Mustervertrag (KBOB)

4.5 Einzureichende Unterlagen

Samtliche Unterlagen sind in zweifacher Ausfihrung, einseitig bedruckt und ungebunden einzu-
reichen. Zusatzlich dazu sind die Unterlagen in digitaler Form als ungeschitztes PDF auf einem
USB Stick einzureichen.

- Ausgefillites und rechtsgultig unterzeichnetes Bewerbungsformular

- Ausgefillte und rechtsgultig unterzeichnete Selbstdeklaration fir jede im Planungsteam vorge-
sehene Firma

- Zwei Referenzprojekte Fachbereich Architektur, davon mindestens ein realisiertes Projekt. Die
Referenzen sollen nicht mehr als finf, maximal zirka zehn Jahre zuriickliegen. Die Referenzen
mussen folgende Angaben enthalten (1x A3 pro Referenz):

o Projektumfang, Auftraggeber, Kosten, Termine

oErbrachte Leistungen im Projekt

oBesonderheiten des Projekts

oAngaben zu den Griinden, warum diese Referenz ausgewahlt wurde (Bezug zur ausge-
schriebenen Aufgabe)

oBezeichnung einer Referenzperson des Auftraggebers / der Auftraggeberin
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- Zwei Referenzprojekte Fachbereich Landschaftsarchitektur. Die Referenzen sollen nicht mehr
als funf, maximal zirka zehn Jahre zurtickliegen. Die Referenzen missen folgende Angaben
enthalten (1x A3 pro Referenz):
oProjektumfang, Auftraggeber, Kosten, Termine
o Erbrachte Leistungen im Projekt
oBesonderheiten des Projekts
oAngaben zu den Griinden, warum diese Referenz ausgewahlt wurde (Bezug zur ausge-

schriebenen Aufgabe)
oBezeichnung einer Referenzperson des Auftraggebers / der Auftraggeberin

- Zusammenstellung eines Wetthewerbsportfolio Fachbereich Architektur mit 6ffentlichen Bau-
ten oder vergleichbaren Aufgabenstellungen, inkl. geeigneter Darstellung, Ausloberin und
Rangierung (1x A3)

Nachweis der Organisationsstruktur im Planungsteam und Argumentation der Teamzusam-
menstellung (1x A3)

- Fur Nachwuchs-Teams: Zwei Referenzen und Wettbewerbsprojekte der Fachbereiche Archi-
tektur und Landschaftsarchitektur soweit moglich (mussen nicht zwingend ausgefihrt sein),
zusatzlicher Nachweis fur die Erflllung der Kriterien geméss Kap. 4.2.
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5. Projektwettbewerb (provisorisch)
5.1 Ablauf

5.1.1 Teilnahmebestatigung

Die ausgewahlten Planungsteams (Federfiihrung) bestatigen lhre Teilnahme am Projektwettbe-
werb bis spatestens am 2. Mai 2022 schriftlich per Mail an die Korrespondenzadresse der Auf-
traggeberin (stefan.graenicher@koeniz.ch).

5.1.2 Begehung und Inputreferat

Am Mittwoch-Nachmittag (4. Mai 2022) findet eine Begehung mit zuséatzlichem Inputreferat der
Auftraggeberin und der Nutzenden statt. Diese ist fur alle teilnehmenden Planungsteams (mind.
Fachbereich Architektur und Landschaftsarchitektur) obligatorisch. Dabei besteht bereits die
Maoglichkeit der Auftraggeberin und den Nutzenden inhaltliche Fragen zu stellen. Allgemeine Fra-
gen sind im Rahmen der Fragenbeantwortung zu stellen.

5.1.3 Fragenbeantwortung

Fragen zum Programm und der Aufgabenstellung sind anonym, d.h. cohne Namensnennung und
mit dem Vermerk "Projektwettbewerb Morillon" bis spéatestens am 16. Mai 2022 (Poststempel, A-
Post) in schriftlicher Form an das externe Begleitblro zu richten (Lohner + Partner GmbH, Balliz
67, 3600 Thun). Die Fragen sind in Bezug auf die Nummerierung im Wettbewerbsprogramm zu
stellen. Das externe Begleitbiro wird die Fragen in anonymisierter Form der Auftraggeberin zu-
stellen, welche diese innerhalb von 14 Tagen nach Ablauf der Eingabefrist beantworten wird. Die
Fragebeantwortung wird in anonymer Form allen Planungsteams (Federfiihrung) zur Verfiigung
gestellt. Die Fragenbeantwortung ist integraler Bestandteil der Wettbewerbsunterlagen.

5.1.4 Schlussabgabe

Die Unterlagen der Schlussabgabe (ohne Modell) sind anonym, d.h. ohne Namensnennung und
mit dem Vermerk "Projektwettbewerb Morillon" sowie dem zuvor gewahlten Kennwort versehen
beim externen Begleitblro (Lohner + Partner GmbH, Bélliz 67, 3600 Thun) wahrend der Biroo6ff-
nungszeiten bis am 2. September 2022 um 16.00 Uhr abzugeben oder per Post bis am 1. Sep-
tember 2022 (Poststempel, A-Post) zu zusenden. Abgabeanforderungen gemass Kap. 5.5.

Das Modell ist bis spatestens am 12. September 2022 an der Loge der Gemeindeverwaltung in
Koniz abzugeben (Offnungszeiten beachten!). Das Modell ist analog der Schlussabgabe anonym,
d.h. ohne Namensnennung und mit dem Vermerk "Projektwettbewerb Morillon" und dem Kenn-
wort zu versehen.

5.1.5 Beurteilung und Bekanntgabe des siegreichen Planerteams

Die zur Beurteilung zugelassenen Projekte werden durch das Preisgericht geméass den Beurtei-
lungskriterien (Kap. 5.3) in mindestens zwei Durchgangen beurteilt. Alle Planungsteams (Feder-
fuhrung) werden durch die Auftraggeberin zusammen mit dem Jurybericht Gber das Ergebnis
schriftlich informiert.

Nach der Beurteilung findet eine Vernissage, in einer noch zu bestimmenden Lokalitat statt, zu
welchem alle Teilnehmenden und die Offentlichkeit eingeladen werden.

5.2 Ziel

Ziel des Projektwettbewerbes ist es ein Projekt zu erarbeiten, welches den Anforderungen der
Auftraggeberin vollumféanglich entspricht. Das zu planende Schulgeb&dude fiir insgesamt 12 neue
Klassen inkl. der Doppelturnhalle hat dem neusten Stand der Erkenntnisse und Technik zu ent-
sprechen. Das neue Schulgebdude soll dabei auch den zukinftigen Anforderungen gerecht wer-
den und mit seiner Langlebigkeit und Flexibilitdt Gberzeugen.

Dazu gehdrt ebenfalls die geschickte architektonische Setzung der Geb&aude und bewusster Um-
gang mit dem knappen Aussenraum. Die geltenden Vorschriften aus dem Bau- und Planungs-
recht der Gemeinde Koniz sind zwingend einzuhalten.
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5.3 Planungsgrundlagen

Die selektionierten Planungsteams erhalten die nachfolgenden Unterlagen an der Begehung vom
4. Mai 2022:

- Programm Projektwettbewerb

- Raumprogramm und Leistungsbeschrieb

- Situationsplan mit Bearbeitungsperimeter und Héhenkurven (Gelandeaufnahmen)
- Leitungskataster

- Plane der Bestandesgebaude (PDF oder Scan)

- Gipsmodell 1:500 mit Einsatz inkl. Bestandesgebé&ude

- Vorlage Verfasserblatt

- Machbarkeitsstudie Ernst Gerber Architekten + Planer AG
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5.4 Beurteilungskriterien

5.4.1 Vorprufung

Die eingereichten Unterlagen werden durch die Auftraggeberin mit Unterstlitzung zusatzlicher
externer Expertinnen und Experten vorgepriift. Dabei werden insbesondere die nachfolgenden
Punkte tberpruft:

- Einhaltung der formellen Programmbestimmungen
- Erfullung der Anforderungen gemass Raumprogramm
- Einhaltung der Vorgaben bezuglich Baurecht (Abmessungen, realisierbare GFo)

Eingaben welche die oben genannten Anforderungen nicht erfullen, werden durch das Preisge-
richt von der Beurteilung ausgeschlossen.

Zusatzlich zur formellen Vorprifung werden die eingegebenen und valablen Projekte auf nach-
folgende, nicht abschliessende Punkte Gberpruft;

- Flachen- / Volumenausmass nach SIA 416

- Kostenschatzung

- Prifung des Haustechnikkonzepts und den Nachhaltigkeitsiiberlegungen
- Priifung der Uberlegungen zu Plusenergie und CO2-Bilanz

Das Ergebnis der inhaltlichen Vorprufung wird dem Preisgericht am ersten Tag der Beurteilung
prasentiert und fliesst in die Beurteilung mit ein.

5.4.2 Beurteilung

Die Beurteilung der zugelassenen Projekte erfolgt nach den nachfolgenden Kriterien:

Beurteilungskriterium
Stadtebau:
- Stadtebauliche Setzung, Einbettung in den gegebenen Kontext
- Beriicksichtigung des Weiterbauens
Architektur:
- Architektonisches Gesamtkonzept
- Ausdruck der Fassaden
- Bewusster Umgang mit Materialien
Umgebung / Landschaft:
- Gesamtkonzept der Aussenrdume
- Wegfuhrung und Verbindungen innerhalb des Areals und zu den umliegenden Quar-
tieren
- Verbindung der Aussenraume zwischen den beiden Parzellen im Planungsperimeter
Funktionalitat:
- Nutzungsflexibilitat
- Betriebsablaufe
Nachhaltigkeit:
- Okologie
- Wirtschaft
- Gesellschaft
Innovation:
- Ansatz Haustechnik
- Plusenergie / Autarkiegrad
- CO2-Bilanz

Die Auflistung entspricht keiner Gewichtung oder Rangierung der Beurteilungskriterien.
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5.5 Schlussabgabe

4 bis maximal 6 Pléane, Format DIN AO (Querformat), ungefaltet, 160g/m2, nicht auf feste Materi-
alien aufgezogen. Samtliche Plandarstellungen sind genordert anzuordnen oder mit entsprechen-
den Nordpfeil zu versehen. Die Plane sind im Doppel einzureichen. Zusatzlich ist von allen Planen
ein verkleinerter Ausdruck im Format A3 beizulegen. Es ist nur eine L&sung einzureichen, Vari-
anten sind nicht zulassig. Alle Dokumente sind im Hinblick auf 6ffentliche Diskussionen méglichst
verstandlich und gut lesbar zu formulieren und darzustellen

- Situationsplan im Massstab 1:500; Darstellung der Bauvolumen und der Verkehrserschlies-
sung und aller wesentlichen Elemente der Umgebungsgestaltung sowie der zum Verstandnis
notwendigen Hohenkoten

- Alle Grundrisse und die zum Verstandnis des Projekts erforderlichen Schnitte und Fassaden
im Massstab 1:200

Die Umgebung ist vollstandig im Erdgeschossplan und in den Schnittplanen festzuhalten und
zu beschriften

Samtliche zum Verstandnis notwendigen Hohenkoten und Terrainveranderungen missen
sichtbar sein

Schematische Mdblierung in den Regelgrundrissen

- Raumbezeichnung gemass Raumprogramm (keine Raumnummern), Angabe der Nutzflachen
pro Raum

- Aussagekréaftiger Schnitt mit Innenansicht und Fassadenausschnitt im Massstab 1:50 mit An-
gaben zu Raumlichkeit, Gebaudestruktur, Schichtaufbau und Materialisierung

- Zwei bis drei aussagekraftige Visualisierungen, Skizzen oder Modellfotos welche zum Ver-
standnis des architektonischen Konzeptes und der Gestaltung notwendig sind

Erlauterungen auf den Planen in Skizzen- und Textform zu:

o stadtebaulichem und architektonischem Konzept

ostatischem Konzept und Tragstruktur

oKonzept der Aussenraumgestaltung

o Nutzungsflexibilitat

oNachweis der Abstellplatze fir Fahrzeuge, Fahr- und Motorfahrréader nach Art. 49ff BauV

Haustechnikkonzept mit leicht verstandlichem Schema, inkl. Aussagen zu Plusenergie, Autar-
kie und welche Strategie fur das Gebaude verfolgt wird in der Planung (max. ein DIN A3 Blatt)

- Aussagen zur CO2 Bilanz inkl. Materialkonzept und Argumentationen, wie eine mdglichst tiefe
oder gar negative Bilanz erreicht werden kann

1:500 Modell in der Ubergebenen Modellgrundlage in weisser Darstellung, mit bestehenden
und neuen Bauten, in einfacher kubischer Art, mit Terrainveranderungen, Aussen- und Er-
schliessungsanlagen sowie Bepflanzung

Verschlossener, neutraler Briefumschlag mit

- ausgefulltem Formular Verfasser/-innen

- Einzahlungsschein oder Angabe der Bankverbindung fir die Entschadigung und die Auszah-
lung eines allfalligen Preises.

- Datentrager (USB-Stick) mit den digitalen Pl&anen im Format pdf (im originalen Planformat und
verkleinert auf die Formate A3 oder A4, Verkleinerungen pro Plan hdchstens 2 MB), unge-
schitzt
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6. Rahmenbedingungen
6.1 Detaillierte Erlauterungen zum Perimeter

=~
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Betrachtungsperimeter (gesamter Ausschnitt)

Grundsatzlich gilt es den Gesamtkontext der Umgebung in die Uberlegungen einzubeziehen. Zu-
satzlich zu beachten sind dabei die geplante Sanierung der Seftigenstrasse, sowie die Tramwen-
deschlaufe mit einer neuen Haltestelle (Tramlinienverlangerung BERN MOBIL Linie 9) im nérdli-
chen Bereich der Parzelle 9691, sowie einer Warmeverbund-Technikzentrale unterhalb der Tram-
wendeschlaufe mit Anschlussmoéglichkeit fiir das ganze Schulareal. Die geplante Entwicklung auf
der Parzelle 2500 ist fiir die Uberlegungen zum Kontext und stadtebaulicher Setzung im Auge zu
behalten.

Bearbeitungsperimeter (blau)

Beide Parzellen innerhalb des Bearbeitungsperimeters sind in die Planung miteinzubeziehen und
eine ganzheitliche Losung aufzuzeigen. Die Arealanschlisse an die Kirchstrasse, die neue Tram-
wendeschlaufe und der tibrigen Quartiererschliessungen sind ebenso relevant, wie die Beziehun-
gen der einzelnen Aufenthalts-, Sport- und Pausenflachen untereinander.

Darin befindet sich die bestehende Schulanalage mit drei Gebauden. Die Bestandesgebaude
sollen ebenfalls in das Gesamtkonzept integriert werden. Die bestehenden Turnhallen (siehe Ka-
pitel 6.4) bieten in einem spateren Schritt noch ein mdgliches Entwicklungspotential auf dem
Areal.

Projektperimeter "Neubau" (violett)

Innerhalb des Projektperimeters "Neubau", auf der Parzelle 5085 soll der Neubau des Schulge-
baudes und der Doppelturnhalle entstehen. Der Niveauunterschied zwischen der Kirchstrasse
und dem heutigen Allwetterplatz ist zu beriicksichtigen und in die Planung aufzunehmen.

Projektperimeter "Sportflachen" (griin)

Die Parzelle 9691 ist Teil der heutigen ZPP / UeO Morillongut und kann nicht bebaut werden.
Einzig die Anordnung der Aufenthalts- und Sportflachen ist in diesem Bereich zulassig. Die ge-
schiitzte Baumreihe entlang der Bondelistrasse ist zu berticksichtigen und zwingend zu erhalten.
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6.2 Bau- und Planungsrecht

Die Vorschriften aus dem Baureglement der Gemeinde Kéniz — "Zone fur 6ffentliche Nutzungen
2/42 Schulanlage Wabern" — sind zwingend einzuhalten. Abweichungen von der geltenden Bau-
ordnung fiihren zu einem Ausschluss vom Verfahren.

Nutzung Bauten und Anlagen fir Schulnutzung sowie Sportanlagen. Der Bau einer
Quartierheizzentrale.

Art und Mass Zulassig sind Erweiterungen und Erneuerungen der Bauten und Anlagen so-
wie Neubauten.
Oberirdische Geschossflachenziffer 0,8.
Es gilt die Fassadenhohe, resp. die Fassadenhdhe traufseitig der Bauklasse
lla.
Als arealexterne Grenzabstande gelten die kleinen Grenzabstéande kGA der
angrenzenden Bauklassen.
Die Gebaudelangen und Gebaudebreiten sind frei.
Gestaltungs- Bauliche Massnahmen sind besonders sorgféltig in das Orts- und Land-
grundsatze  schaftsbild einzufiigen und mit den vorhandenen, pragenden Elementen (vgl.
Art. 6 BauR) abzustimmen.

Realisierbare Abziglich der GFo der Bestandesbauten sind auf dem Areal noch 4750 m?
GFo GFo realisierbar.

Die Vorgabe der noch realisierbaren oberirdischen Geschossflache ist zwingend einzuhalten.
Das Projekt ist entsprechend so zu gestalten, dass das geforderte Raumprogramm innerhalb der
4'750 m? GFo realisiert werden kann.

6.3 Normen und Vorschriften
Die gangigen Normen fur 6ffentliche Geb&ude sind einzuhalten, insbesondere:
- Brandschutznormen gemass VKF

- SIA 261 ff. bezuglich Tragwerksplanung und Erdbebensicherheit
- Barrierefreiheit nach SIA 500 und PROCAP
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6.4 Bestehende Gebaude und Anlagen

Hauptgebaude (rot)

Das Hauptgebaude wurde ca. 1944 realisiert und beherbergt noch heute samtliche Schulraum-
lichkeiten inkl. einer kleinen Bibliothek. Urspriinglich realisiert mit zwei kleinen Annexbauten wel-
che die Funktion der Aula und der Hauswarts-Wohnung erfiliten.

Turnhalle (blau)

Das bestehende Schulgebaude wurde 1955 mit den beiden Einzelturnhallen erweitert, welche mit
einem Verbindungsbau miteinander verbunden sind und so trocken erreicht werden kénnen.

Anbau & neue Aula (griin)

Im Jahr 2000 wurde der westliche Anbau am Hauptgebaude realisiert, um die gewachsenen
Platzbedirfnisse und zusatzlichen Raumlichkeiten fiir den naturwissenschaftlichen Unterricht zu-
friedenstellen zu kdnnen. Ebenfalls wurde die alte Hauswarts-Wohnung in den Anbau integriert,
um die Flache fur die neue Aula freistellen zu kénnen.

Im Anschluss zur Fertigstellung des Annexbaus wurde die heutige Aula realisiert, welche heute
auch die Bediirfnisse der Tagesschule, speziell zur Mittagszeit erfillen muss.

6.5 Baugrund

Gemass ersten Einschatzungen ist die Tragfahigkeit des Baugrundes soweit ausreichend, dass
das Projekt mittels Flachfundation fundiert werden kann. Die detaillierte Baugrunduntersuchung
wird den Teilnehmenden nach der Praqualifikation abgegeben.
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7.1 Produktdefinition / Raumprogramm

20

Das nachfolgende Raumprogramm fiir 12 neue Schulklassen basiert auf dem Richtraumpro-
gramm des Schulraumkonzeptes und soll einen ersten Uberblick tiber die Aufgabe vermitteln.

Den Teilnehmenden wird das definitive und detaillierte Raumprogramm nach der Praqualifikation
abgegeben mit den restlichen Unterlagen.

m2 Anzahl mée Bemerkungen
A-01 |Basisstufenraum (BS) 64 4 256
A-02|Grossgruppenraum 32 4 128  |Basisstuis
A-03 [Klassenzimmer B4 8 512
A . -
A-04 |Grossgruppenraum 32(16) | 2(4) 64 j Eiﬂii s ?i:g e
Garderoben im Bereich des Ganges Fir 288 SuS; Basisstufe: pro Kind gin
Ablagafach 30 cm Braite mit 3-fach
Kleidarhaken / Sitzbank mit Schuhrost
Regulire Schulklassan: pro Kind 1
Gardarobenschrankelamant
D-01|Gestalten (technisch, textil und bilderisch) a0 1 80
D-02 (Materialraum Gestalten textil 32 1 32
D-03 Gestalten (technisch, textil und bilderisch) 20 1 20
D-04 |Maschinenraum Gestalten technisch B4 1 64
D — :
D-05 Vnrbe_renen / Materialraum LP Gestalten 30 . 30
technisch
D-06 [Materialraum SuS Gestalten technisch 32 1 32
D-07 |Lagerraum Holz Gestalten technisch 32 1 az
D-08 |Klassenzimmer TTG 64 1 64
E |E-01| Mehrzweckraum 96 1 a6
F-01 . .
F.02 Tagesschule (TS) Essraume / MZR 72 2 144
F.03 Mehrzw!}ckraum -= Aufenthaltsraum / 64 . 64
- Blockzeitenraum
F-04 |Office / Vorb. / Blro K 1 32
Garderoben im Korridorbereich / i
Bereich fir Zahneputzen mit Waschrinne Gard. fur 12 SuS
G-01|Lehrerarbeitsplatze 60 1 60
G |G-02|Lehrerzimmer (Aufenthalt/ Sitzung) 60 1 60
G-03 |Blro Schulleitung 20 1 20
H-01 |Reinigungsmaterial-Lager 12 1 12
H - . .
Putzraum pro zusatzliche Etage inkl. 1 Abstellméglichkeit
H-02 |Ausguss 1o Etage
und Bodenablauf P &




J

Gemeinde

Koniz 21
m2 Anzahl me Bemerkungen
|| I-01 [Archiv-, Material- und Lagerraum 1 96 a6
J | J-01 [Pausenflache innen oder aussen gedeckt 108m2 -=5. N-01
1 Lehrer [ 1 pro
K WC-Anlagen Stock
Aufzugsanlage (Liff) ab 2 Etagen
L
Technik
M-01|Doppelturnhalle Variante B 1 1034 |gom. BASPO 44 x 235 x 8m
M-02 [Eingangsraum 40 1 40 gem. BASPO
M-03 ] .
M-04 Garderoben / Duschen je 4 pro Turnhalle 45 4 180  |gem. BASPO
Garderobe Lehrpersonen
M |M-05 mit Dusche = WC 26 1 26 gem. BASPO
M-06 [Gerateraurn innen pro Turnhalle 180 1 180  |gem. BASPO
M-07 (W C-Anlagen projektabhdngig |gem. BASPO
M-08 [Reinigungsgerateraum Hauswart 12 1 12 |gem. BASPO
N-01 [Pausenflache gedeckt 1 108
N-02 |Rasenspielfeld 41x25m 1 1025  |Pamzelle 9691
N-03 [Alwetterplatz 20x28 1 560
N-04 |ASPhaltplatz / Skaterelemente oder 30x40m i 1200  |Parsiie 9591
asphaltierter Pumptrack
MN-05 |Spielplatz Basisstufe 1 100
N Spielplatz fir Tagesschule Unter- und
N-05 [~ 1
Mittelstufe
N-06 [Aussengerateraum BS/ TS 10 3 30 E?‘?;mh Pausanplatz / Spislplatz
Aussenanlage mit fixen Arbeits-
N-07 [Aufenthaltsmoglichkeiten wie Tische sowie 1
kleine Nischen
Einheimische Bepflanzungen von Hecken
MN-08 [und Wiesen, die auch als Unterricht genitzt 1
werden konnen
_ im Bastand = arginzen gam.
0 Velo-, Mofa- und Autoabstelplatze Gosatzesvorgaben

7.2 Flachenbedarf

Der effektive Flachenbedarf gemass dem obigen Raumprogramm bel&auft sich insgesamt auf:

(Raumprogramm M)

Nutzung Flache

Klassen- & Spezialraume 1'974 m? HNF (oberirdisch)
(Raumprogramm A-L)

Turnhallen 1'472 m? HNF (unterirdisch)
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7.3 Nutzungsflexibilitat

Die Raumlichkeiten gemass Raumprogramm sind so zu erstellen, dass diese mdglichst Nut-
zungsneutral sind und somit den Nutzenden eine hohe Flexibilitat bietet. So sollen Beispielweise
die Raumlichkeiten firr Basisstufen auch als regulare Klassenzimmer verwendet werden kénnen
und umgekehrt.

Dementsprechend sind auch die Spezial- und Nebenrdume multifunktional zu gestalten.

7.4 Organisationsform / Padagogisches Konzept

Das detaillierte Betriebskonzept inkl. den Organisationsformen und dem padagogischen Konzept
wird den Teilnehmenden beim Start des Wettbewerbs, zusammen mit dem detaillierten Raum-
programm inkl. Raumbeschrieb ausgehandigt. Die nachfolgenden Hinweise dienen als Grund-
lage dazu:

Organisationsform

Aktuell ist die Schulanlage Morillon auf den Zyklus 2 + 3 ausgerichtet. Dies wird mit der Erstellung
des Neubaus Ubergangsweise auf alle Zyklen ausgeweitet, um die Bedirfnisse samtlicher Zyklen
in Wabern sicherzustellen. Die neuen Raumlichkeiten sind mdéglichst nutzungsneutral zu formu-
lieren.

Im Neubau entstehen Schulrdaume fir alle Zyklen. Die zu planenden Raumlichkeiten sind jedoch
so anzuordnen, dass diese im Grundsatz unabhangig der Zyklen genutzt werden kénnen. Die
Raume der Basisstufe (Zyklus 1) unterscheiden sich einzig in der Grundausstattung. Diese er-
halten mobile Einhdngewandtafeln, anstelle der klassischen grossen Wandtafel und verfiigen
Uber Hochbdden als Spiel- und Rickzugsmaoglichkeiten.

Die Schulrdume der Basisstufe sind nach Mdglichkeit mit direktem, ebenerdigem Zugang in den
Aussenraum auf der gleichen Ebene anzuordnen und die angrenzenden Aussenrdume auf die
Bedurfnisse der Eingangsstufe anzupassen.

Die Gruppenraume sollen jeweils direkt angrenzend an die Schulzimmer angeordnet werden,
damit die Lehrpersonen den Uberblick behalten kénnen. Die Verkehrsflachen dienen zusétzlich
als Arbeitsmoglichkeit, im Sinne einer Cluster-Lernlandschaft. Dies ist in der Planung der Ver-
kehrsflachen entsprechend zu berticksichtigen (Larmausbreitung, Brandabschnitte etc.).

Die Verkehrsflachen dienen ebenfalls als Garderobenflache, welche fur alle Schulerinnen und
Schiler (SuS) einen festen Garderobenplatz mit Aufhange- und Verstaumdoglichkeiten der per-
sonlichen Sachen, sowie der Schulsachen in grosseren Zyklen ermdglicht. Bei den Basisstufen
sind dies primar Kleidungshaken, Sitzbank sowie die Aufbewahrungsmoglichkeit fir die Haus-
schuhe und Schlechtwetterkleidung. Die héheren Zyklen bendétigen zusétzlichen Stauraum fur lhr
Schulmaterial.

Die Fachraume (technisches, textiles und bildnerisches Gestalten) und die dazugehdrigen Ne-
benrdume sind gemeinsam in einem Fachraumcluster anzuordnen, um die Orientierung der SuS,
sowie die Organisation zu vereinfachen. Die Belieferung der MaterialrAume, insbesondere des
technischen Gestaltens, ist bei der Verortung dieses Fachclusters zu bericksichtigen und muss
mdglichst einfach erfolgen kdnnen.

Die Raume der Lehrpersonen dienen der Verpflegung, Erholung und Vorbereitung auf den Un-
terricht. Diese sind an geeigneter Stelle anzuordnen und den unterschiedlichen Bedurfnissen
Rechnung tragen. Die Arbeitsplatze mussen ruhiges Arbeiten ermdglichen und sind vom Aufent-
halts- und Sitzungsbereich entsprechend akustisch abzutrennen.
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Tagesschule

Die Tagesschule ermdglicht es den SuS auf freiwilliger Basis die Freizeit in den Raumlichkeiten
zu verbringen, sowie die Verpflegung tber den Mittag. Die Raume der Tagesschule, insbeson-
dere die Ess- und Mehrzweckrdume, sind multifunktional zu gestalten, so dass ausserhalb der
Nutzungszeit der Tagesschule auch andere schulische Nutzungen inkl. flexibler Méblierung még-
lich sind. Fur diese Raumlichkeiten ist es ebenfalls von Vorteil, wenn diese Uber einen direkten
Zugang nach draussen verfiigen.

Organisation des Aussenraumes

Die Mdblierung und Spielgerate im Aussenraum sind entsprechend vielfaltig zu gestalten, so dass
diese von allen Zyklen genutzt werden kénnen. Mit unterschiedlicher Méblierung sollen unter-
schiedliche Zonen geschaffen werden, welche auf unterschiedliche Altersgruppen ausgerichtet
sind. So soll eine natirliche, ungezwungene Trennung zwischen der Basisstufe und den héheren
Zyklen geschaffen werden. Fur die Basisstufe und Tagesschule sind zudem Flachen und Aufbe-
wahrungsmaglichkeiten fur die Spielsachen (Spielfahrzeuge usw.) anzudenken.

7.5 Stadtebau / Architektur

Unter Einhaltung der planungsrechtlichen Vorgaben sind die Teilnehmenden frei in der Setzung
des Volumens innerhalb des Bearbeitungsperimeters. Der adaquate Umgang mit den Bestan-
desbauten auf dem Schulareal, sowie den angrenzenden Quartieren wird entsprechend voraus-
gesetzt.

Der architektonische Ausdruck des zu erstellenden Gebaudes soll die konstruktionsweise wider-
spiegeln und zuruckhaltend formuliert werden. Auf grossfléchigen Einsatz von Sichtbeton, Metall-
und Glasfassaden ist zu verzichten.

7.6 Aussenraum

Durch die beengte Platzsituation ist dem Aussenraum besondere Beachtung zu schenken. Dieser
soll sowohl der allgemeinen Erschliessung, sowie den Schiilerinnen und Schiler als Aufenthalts-
und Sportflache dienen. Ausserhalb der Schulzeiten, steht der Aussenraum den Vereinen und
der Bevolkerung zur Verfiigung. Themen wie Langlebigkeit der Materialen, eine hohe Aufent-
haltsqualitéat und soziale Sicherheit sind nachzuweisen.

Zusatzlich zum Aussenraum auf der Parzelle 5085 steht den Planenden die Parzelle 9691 west-
lich des Planungsperimeters zur Verfigung. Hier kénnen die grossflachigen Sportanlagen, wie
das Fussballfeld verortet werden.

7.7 Erschliessung und Parkierung

Die Haupterschliessung erfolgt an der sudlichen Parzellengrenze ab der Kirchstrasse. Zusatzli-
che Sekundar-Erschliessungen fiur zu Fuss-Gehende und Fahrréder Ostlich ab dem privaten
Sprengerweg und nérdlich von der geplanten neuen Betriebswendeschlaufe des Trams Nr. 9. Die
S-Bahnstation Wabern befindet sich ebenfalls in Gehdistanz.

10 bis maximal 15 Besucherparkplatze sind im Projekt nachzuweisen. Im spateren Projektverlauf
wird ein Mobilitdtskonzept erstellt, um die flankierenden Massnahmen fiur die knappe Parkplatz-
situation vertiefter zu bearbeiten.

Externe Mdéglichkeiten fur ein lAngeres Parkieren sind in der nédheren Umgebung vorhanden (Par-
king Gurtenbahn etc.)
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7.8 Nachhaltigkeit

Die Gemeinde Koniz engagiert sich stark fur das Thema Nachhaltigkeit. Nebst dem ersten Miner-
gie-Kindergarten der Schweiz und dem Erhalt des Wakker Preises im Jahre 2012, tragt Koniz
ebenfalls das Label der Energiestadt Gold.

Das Projekt Morillon soll einen weiteren Meilenstein fir die Nachhaltigkeit in der Gemeinde Koniz
werden. Das hochgesteckte Ziel des ersten Plusenergie Schulgebaudes mit einer moglichst tiefen
oder gar negativen CO2 Bilanz, soll durch die Planungsteams in die Uberlegungen miteinbezogen
werden und sich in der architektonischen Gestaltung wiederspiegeln. Zusatzlich dazu wird eine
Zertifizierung mit dem Label SNBS Gold fiir Schulbauten angestrebt.

Fir die Erreichung dieses hohen Zieles ist es notwendig, dass die Uberlegungen zu den Nach-
haltigkeitsthemen bereits im Wettbewerb aufgenommen werden. Hierzu die nachfolgenden
Punkte welche in die Uberlegungen nebst der Architektur nach Méglichkeit zu integrieren sind:

7.8.1 Sommerlicher Warmeschutz

Der sommerliche Warmeschutz ist ein wichtiges Thema welches in der Bearbeitung und den
Uberlegungen zur Fassadengestaltung beriicksichtigt werden soll. Nebst konstruktiven Uberle-
gungen zum Schutz direkter Einstrahlung im Sommer, sind auch Gedanken zur Nachtauskihlung
bzw. der natlrlichen Kihlung (Free-Cooling) ins Projekt einzubeziehen.

7.8.2 Plusenergie / Autarkie

Das Schulgebaude soll in der Jahresbilanz mehr Energie (gewichtet) produzieren als es ver-
braucht. Dazu sind die gangigen Anséatze von Minergie-A oder dem Standard "Plusenergie-Quar-
tier" in die Uberlegungen aufzunehmen. Wiinschenswert ware zusétzlich einen moglichst hohen
Autarkiegrad zu erreichen, mit einem vernunftigen Ressourcenaufwand.

7.8.3 CO2Bilanz

Das Ziel fur dieses Schulgebaude ist es eine neutrale oder sogar eine negative CO2-Bilanz zu
erreichen. Dies sowohl bei der Erstellung als auch im Betrieb. Entsprechend sind die passenden
Materialien in den konzeptionellen Uberlegungen zu beriicksichtigen. Eine Hilfestellung kann da-
bei die Materialdatenbank des CINARK bieten https://www.materialepyramiden.dk/.

7.8.4 Schwammstadt / Biodiversitat

Die Uberlegungen im Zusammenhang mit der Thematik Schwammstadt sind im Projekt und im
Aussenraum mit aufzunehmen. Mégliche Uberlegungen dazu beinhalten:

- Mdglichst kleine Versiegelung der Aussenflachen

- Begrunte Dacher und Fassaden fur den sommerlichen Warmeschutz dank Verdunstungskuhle
- Retention von Regenwasser und Aktivierung der Wasserpotentiale

- Sicherstellung der Beschattung im o6ffentlichen Raum und geniigend Griunflachen

Zusatzlich dazu werden Uberlegungen seitens Landschaftsarchitektur erwartet, zum Thema Bio-
diversitat und wie diese im Projekt erreicht bzw. verbessert werden soll.

7.8,5 Langlebigkeit der Materialien / Fokus auf Lebenszykluskosten

Nebst der Thematik der CO2 Bilanz ist zusétzlich auf die Langlebigkeit der vorgeschlagenen Ma-
terialen zu achten. Dies gilt sowohl fur die Materialwahl der Fassade, als auch fiir die Materialien
im inneren. Es sollen Materialien gewahlt werden, welche bei geringem Unterhalt eine mdglichst
hohe Lebensdauer haben und sich so positiv auf die Lebenszykluskosten auswirken.

7.8.6 Low-Tech /Systemtrennung

Trotz der hohen energetischen Anforderungen soll das Haustechnikkonzept, insbesondere die
Luftung, dem Low-Tech Ansatz folgen und moglichst einfache und funktionale Lésungen vor-
schlagen. Eine klare Systemtrennung der Gewerke ist zu berticksichtigen und in die konzeptio-
nellen Uberlegungen miteinzubeziehen.


https://www.materialepyramiden.dk/
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7.9 Option

Nachfolgende Option ist auf konzeptioneller Basis im Wettbewerbsprojekt vorzuschlagen.

7.9.1 Option Zivilschutzanlage
Im Rahmen der Erstellung der Doppelturnhalle ist ebenfalls die Erstellung einer Sammelanlage
fuir den Zivilschutz schematisch nachzuweisen mit 150 bis 200 Schutzplatzen.

7.10 Wirtschaftlichkeit / Kosten

Der finanzielle Druck in der Gemeinde Koéniz ist sehr hoch und wirkt sich entsprechend auch auf
die Schulprojekte aus. Im Bedarfsfall wird das siegreiche Projekt im Rahmen des Vorprojektes
mit Fokus auf die Wirtschaftlichkeit Gberarbeitet und angepasst.

Die Zielvorgabe seitens der Auftraggeberin liegt bei CHF 20 Mio. fir BKP 2 fur sdmtliche beno-
tigten Schulrdume inkl. Turnhalle.
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8. Freigabe

Das Preisgericht und die Auftraggeberin bestatigen hiermit, das vorliegende Wettbewerbspro-
gramm eingehend geprift und freigegeben zu haben:

Koniz, 17.03.2022

Ve
Katrin Jaggi, Vorsitz Beurteilungsgremium, Fachpreisrichterin ~ < ‘\§
S Y

Franz Bamert, Fachpreisrichter

Gabriel Borter, Fachpreisrichter 1

Simone Hanggi, Fachpreisrichterin

Thomas Bronnimann, Sachpreisrichter T

Sanijin Kanesic, Sachpreisrichter

Markus Willi, Sachpreisrichter

Urs Fischer, Ersatz Fachpreisrichter ;

Jeannine Zaugg, Ersatz Sachpreisrichterin



