
Die

Parlamentssitzung 2. Mai 2011 Traktandum 3

Kreditabrechnungen
Kenntnisnahme; Direktion Präsidiales und Finanzen

Bericht des Gemeinderates an das Parlament

1. Zusammenfassung

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft:

Nr. FIK Konto Dir. Objekt Kredit Jahr Kosten Abweichung in % Nachkredit
GR

Nachkredit
Parlament

1 254 520.501.4265 DUB Liebefeld, Verbindungsstrasse
Wabersacker-/Schwarzenburg-
strasse, Wasserleitungsbau

415'000.00 2003 409'162.75 - 5'837.25 - 1.41

2 255 520.501.4266 DUB Liebefeld, Wabersackerstrasse,
Wasserleitungsersatz

1'100'000.00 2004 927'968.10 - 172'031.90 - 15.64

3 256 520.501.4656 DUB Niederwangen, Realisierung
ESP Juch-Hallmatt, Erschlies-
sung Wasser

730'000.00 2006 793'072.85 63'072.85 8.64 63'072.85

4 257 520.501.4660 DUB Niederwangen, Hallmattstrasse,
Anpassung Wasser

240'000.00 2005 160'855.80 - 79'144.20 - 32.98

5 275 314.503.2558 DSL Gruppenunterkunft Niederscherli 450'000.00 2003 0.00 - 450'000.00 - 100.00

6 278 262.501.0764 DPV Thörishaus Zentrum, Erneue-
rung Sensemattstrasse

630'000.00 2008 514'296.25 - 115'703.75 - 18.37

7 280 242.501.0266 DPV Kirchstrasse, Steinhölzli-Morillon 3'100'000.00 1999
2006

2'526'541.81 - 573'458.19 - 18.50

8 284 262.501.0572 DPV Niederscherli, Grabenmühle-
strasse, Brücke über Gaselbach

270'000.00 2007 250'750.55 - 19'249.45 - 7.13

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über
Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur
Kenntnis.

Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. d) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis
Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.

Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. c) der Gemeindeordnung die Nachkredite über
Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die
Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-
tungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 übersteigt.
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2. Detail

Nr. 1 / Konto 520.501.4265 (Direktion DUB; FIK-Nr. 254)
Liebefeld, Verbindungsstrasse Wabersacker-/Schwarzenburgstrasse,
Wasserleitungsbau

Bewilligter Kredit
Kredit Parlament vom 08.12.2003 brutto Fr. 415’000.00
Total bewilligter Kredit brutto Fr. 415'000.00

Abrechnung
Bewilligter Kredit brutto Fr. 415'000.00
Ausführungskosten brutto Fr. 409'162.75
Kreditunterschreitung - 1.41 % Fr. - 5'837.25

Nettokosten für die Gemeinde
Ausführungskosten Fr. 409'162.75
./. Einnahmen (Subventionen Wasser- und Energiewirtschaftsamt) Fr. 15'000.00
Nettokosten für die Gemeinde Fr. 394'162.75

Begründung
Keine. Die angegebene Genauigkeit des Kostenvoranschlages von +/- 10 % konnte eingehalten
werden.
Infolge Personalausfällen in den letzten Jahren konnten die Kreditabrechnungen nicht wie vor-
gegeben erledigt werden. Das Tagesgeschäft und neue Projekte hatten Priorität.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 2 / Konto 520.501.4266 (Direktion DUB; FIK-Nr. 255)
Liebefeld, Wabersackerstrasse, Wasserleitungsersatz

Bewilligter Kredit
Kredit Parlament (GGR) vom 15.03.2004 brutto Fr. 1'100'000.00
Total bewilligter Kredit brutto Fr. 1'100'000.00

Abrechnung
Bewilligter Kredit brutto Fr. 1’100'000.00
Ausführungskosten brutto Fr. 927'968.10
Kreditunterschreitung - 15.64 % Fr. - 172'031.90

Nettokosten für die Gemeinde
Ausführungskosten Fr. 927'968.10
./. Einnahmen (Subventionen Wasser- und Energiewirtschaftsamt,

Kostenanteile Grundeigentümer) Fr. 60'492.85
Nettokosten für die Gemeinde Fr. 867'475.25

Begründung
Die Arbeiten konnten günstiger als im Kostenvoranschlag angenommen ausgeführt werden. Die
Position Unvorhergesehenes musste nicht beansprucht werden.
Infolge Personalausfällen in den letzten Jahren konnten die Kreditabrechnungen nicht wie vor-
gegeben erledigt werden. Das Tagesgeschäft und neue Projekte hatten Priorität.
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Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 3 / Konto 520.501.4656 (Direktion DUB; FIK-Nr. 256)
Niederwangen, Realisierung ESP Juch-Hallmatt, Erschliessung
Wasser

Bewilligter Kredit
Kredit Parlament vom 26.06.2006 brutto Fr. 730'000.00
Total bewilligter Kredit brutto Fr. 730'000.00

Abrechnung
Bewilligter Kredit brutto Fr. 730'000.00
Ausführungskosten brutto Fr. 793'072.85
Kreditüberschreitung 8.64 % Fr. 63'072.85

Nettokosten für die Gemeinde
Ausführungskosten Fr. 793'072.85
./. Einnahmen (Subvention Wasser- und Energiewirtschaftsamt) Fr. 33'000.00
Nettokosten für die Gemeinde Fr. 760'072.85

Begründung
Keine. Die Genauigkeit des Kostenvoranschlages von +/- 10 % konnte eingehalten werden.
Infolge Personalausfällen in den letzten Jahren konnten die Kreditabrechnungen nicht wie vor-
gegeben erledigt werden. Das Tagesgeschäft und neue Projekte hatten Priorität.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nachkredit
Der Gemeinderat hat den Nachkredit von Fr. 63'072.85 zu Lasten Konto 520.501.4656 am 9.
März 2011 beschlossen.

Nr. 4 / Konto 520.501.4660 (Direktion DUB; FIK-Nr. 257)
Niederwangen, Hallmattstrasse, Anpassung Wasser

Bewilligter Kredit
Kredit Parlament vom 02.05.2005 Fr. 240'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 240'000.00

Abrechnung
Bewilligter Kredit Fr. 240'000.00
Ausführungskosten Fr. 160'855.80
Kreditunterschreitung - 32.98 % Fr. - 79'144.20

Begründung
Der optimale Bauablauf erlaubte, dass auf ein Hüllrohr für die Strassenquerung gänzlich ver-
zichtet werden konnte.
Die Position Unvorhergesehenes musste nicht beansprucht werden.
Die angegebene Genauigkeit der Kostenschätzung von +/- 20 % konnte ansonsten eingehalten
werden.
Infolge Personalausfällen in den letzten Jahren konnten die Kreditabrechnungen nicht wie vor-
gegeben erledigt werden. Das Tagesgeschäft und neue Projekte hatten Priorität.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.
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Nr. 5 / Konto 314.503.2558 (Direktion DSL; FIK-Nr. 275)
Gruppenunterkunft Niederscherli

Bewilligter Kredit
Kredit Parlament (GGR) vom 08.09.2003 Fr. 450'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 450'000.00

Abrechnung
Bewilligter Kredit Fr. 450'000.00
Ausführungskosten Fr. 0.00
Kreditunterschreitung - 100.00 % Fr. - 450'000.00

Begründung
Der Kredit wurde nicht beansprucht, da das Gebäude nicht realisiert wurde.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 6 / 262.501.0764 (Direktion DPV; FIK-Nr. 278)
Thörishaus Zentrum, Erschliessung Sensemattstrasse

Bewilligter Kredit
Kredit Parlament vom 16.09.2008 Fr. 630'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 630'000.00

Abrechnung
Bewilligter Kredit Fr. 630'000.00
Ausführungskosten Fr. 514'296.25
Kreditunterschreitung - 18.37 % Fr. - 115'703.75

Begründung
Die Kreditunterschreitung ergibt sich daraus, dass in der II. Etappe auf die Auskofferung ver-
zichtet werden konnte.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 7 / 242.501.0266 (Direktion DPV; FIK-Nr. 280)
Kirchstrasse, Steinhölzli - Morillon

Bewilligter Kredit
Kredit GR vom 07.07.1999 Fr. 110'000.00
Kredit Parlament vom 18.12.2006 Fr. 2'990'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 3'100'000.00

Abrechnung
Bewilligter Kredit Fr. 3'100'000.00
Ausführungskosten Fr. 2'526'541.81
Kreditunterschreitung - 18.50 % Fr. - 573'458.19

Rückstellungen
Rückstellung Grundbuch/Geometer zu Lasten IR 2010 Fr. 15'000.00
Total Rückstellungen Fr. 15'000.00
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Begründung
Das Ausführungsprojekt konnte so optimiert und auf den neuesten Stand gebracht werden,
dass Minderkosten bei der Beleuchtung, der Signalisation und Markierung, bei den Werksan-
passungen, beim Ingenieurhonorar sowie beim Landerwerb von insgesamt Fr. 352'000.00 ent-
standen (Beleuchtung alleine ca. Fr. 180'000.00).
Durch die konsequente Zusammenarbeit Projektleiter/Bauleitung/Unternehmung und Werke
konnte auf Unvorhergesehenes sofort reagiert werden, was weitere Einsparungen zur Folge
hatte.

Revisionsbemerkungen
Die Höhe der Grundbuch- und Geometerkosten kann erst nach Abschluss des Projektes genau
bestimmt werden, was manchmal bis zu 2 Jahren dauern kann. Damit die Kreditabrechnung
zeitgerecht und möglichst vollständig abgeschlossen werden kann, können diese Kosten in
Absprache mit der Finanzabteilung und der Finanzkontrolle als Rückstellung dem Verpflich-
tungskredit belastet werden. Die Gutschrift erfolgt auf dem Konto 2041.2422 „Rückstellung In-
vestitionsrechnung für Grundbuch/Geometer“. Die definitive Rechnung wird über die Rückstel-
lung bezahlt und die Differenz über die Laufende Rechnung ausgebucht. Der Rückstellungsbe-
trag wird gemäss den Erläuterungen zur Weisung F W 5 (Beilage 3 der Weisung) berechnet
oder aufgrund von einzelnen Abklärungen festgelegt.
In der vorliegenden Kreditabrechnung werden für Grundbuch- und Geometerkosten Fr.
15'000.00 zu Lasten der Investitionsrechnung 2010, Konto 2420.501.0266 zurückgestellt.
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 8 / 262.501.0572 (Direktion DPV; FIK-Nr. 284)
Niederscherli, Grabenmühlestrasse, Brücke über Gaselbach

Bewilligter Kredit
Kredit Parlament vom 22.10.2007 Fr. 270'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 270'000.00

Abrechnung
Bewilligter Kredit Fr. 270'000.00
Ausführungskosten Fr. 250'750.55
Kreditunterschreitung - 7.13 % Fr. - 19'249.45

Begründung
- Das Projekt konnte entgegen den ursprünglichen Kostenberechnungen (Kostenvoranschlag)

der B + S Ingenieure erheblich günstiger ausgeführt werden.
- Die Abrechnung wird wegen mangelnder personeller Ressourcen (Pensionierung zust. Pro-

jektleiter) erst jetzt eingereicht.
- Der Originalbeleg Nr. 113245 zur Rechnung der Firma Stucki AG vom 24. Oktober 2008 im

Betrage von Fr. 117'320.55 fehlt; er konnte weder in der Abteilung Verkehr und Unterhalt,
noch in der Buchhaltung beschafft werden.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung (ohne Originalbeleg Nr. 113245 Rechnung der Firma Stucki AG)
geprüft und als richtig befunden.
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Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschlüsse zu fassen:

Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:
 Liebefeld, Verbindungsstrasse Wabersacker-/Schwarzenburgstrasse, Wasserleitungsbau
 Liebefeld, Wabersackerstrasse, Wasserleitungsersatz
 Niederwangen, Realisierung ESP Juch-Hallmatt, Erschliessung Wasser
 Niederwangen, Hallmattstrasse, Anpassung Wasser
 Gruppenunterkunft Niederscherli
 Thörishaus Zentrum, Erneuerung Sensemattstrasse
 Kirchstrasse, Steinhölzli-Morillon
 Niederscherli, Grabenmühlestrasse, Brücke über Gaselbach

Köniz, 9. März 2011

Der Gemeinderat


