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Parlamentssitzung 19. März 2012 Traktandum 4

Kreditabrechnungen
Kenntnisnahme; Direktion Präsidiales und Finanzen

Bericht des Gemeinderates an das Parlament

1. Zusammenfassung

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft:

Nr. FIK Konto Dir. Objekt Kredit Jahr Kosten Abweichung in % Nachkredit
GR

Nachkredit
Parlament

1 313 520.501.4268 DUB Liebefeld, Kirchstrasse, Ersatz
Wasserleitung

400'000.00 2006 370'621.48 - 29'378.52 - 7.34

2 314 520.501.4560 DUB Niederscherli, Sanierung altes
und neues Reservoir

876'950.80 1995
2001

770'792.90 - 106'157.90 - 12.11

3 320 362.503.1227 DSL Sporthalle Oberstufenzentrum
Köniz, Sanierungsmassnahmen

392'114.85 2005
2006

407'990.15 15'875.30 4.05 15'875.30

4 331 142.503.0001
1023.0211

DSL Schwarzenburgstrasse 256,
Liegenschaftskauf

430'000.00 2005 417'771.65 - 12'228.35 - 2.84

5 337 320.503.0240 DSL Alters- und Pflegeheim Lilien-
weg, Sanierung und Erweiterung
Küche

1'962'000.00 2002
2006

2'176'914.35 214'914.35 10.95 214'914.35

6 341 364.503.1260 DSL Kindergarten Wabersacker,
Sanierung und Erweiterung

520'000.00 2008 439'368.70 - 80'631.30 - 15.51

7 Div. 530.501.1104 DUB Sanierungsmassnahmen aus
GEP Wangental, Rahmenkredit

3'750'000.00 2004 3'065'309.20 - 684'690.80 - 18.26

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über
Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur
Kenntnis.Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. d) der Gemeindeordnung die Nach-
kredite bis Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parla-
ments.Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. c) der Gemeindeordnung die Nachkredite
über Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments so-
wie die Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag
(Verpflichtungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 übersteigt. An der Parlamentssitzung vom
2.5.11 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite diskutiert, dabei wurde gewünscht das
Datum des Projektabschlusses offenzulegen. Der Gemeinderat orientiert deshalb über die Da-
ten der letzten Buchung und der Einreichung der Abrechnung bei der Finanzkontrolle als Zu-
satzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt an:
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Nr. Datum letzte Buchung Datum Abrechnung an FK

1 26.10.10 30.5.11

2 10.8.10 20.6.11

3 7.3.11 31.8.11

4 10.2.11 15.11.11

5 18.10.11 speziell wegen Vorprüfung

6 15.3.11 28.10.11

7 29.7.11 13.10.11

Es ist festzuhalten, dass teilweise längere Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzögerungen
bei den Abrechnungen führen. Dies erweist sich als sinnvoll. Der Gemeinderat schlägt deshalb
vor, dass die Einhaltung der Abrechnungsfristen nicht generell Bestandteil der Berichterstattung
an das Parlament ist, sondern jeweils der Geschäftsprüfungskommission bzw. deren Referen-
ten offen gelegt wird.

2. Detail

Nr. 1 / Konto 520.501.4268 (Direktion DUB; FIK-Nr. 313)
Liebefeld, Kirchstrasse, Ersatz Wasserleitung

Bewilligter Kredit
Kredit Parlament (GGR) vom 18.12.2006 Fr. 400'000.00
Total bewilligter Kredit netto Fr. 400'000.00

Abrechnung
Bewilligter Kredit Fr. 400'000.00
Ausführungskosten Fr. 370'621.48
Kreditunterschreitung - 7.34 % Fr. - 29'378.52

Nettokosten für die Gemeinde
Ausführungskosten Fr. 370'621.48
./. Einnahmen (Hausanschlüsse, AWA/GVB) Fr. 53'367.75
Nettokosten für die Gemeinde Fr. 317'253.73

Begründung
Keine. Der Genauigkeitsgrad von +/- 10 % der Kostenschätzung konnte eingehalten werden.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.
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Nr. 2 / Konto 520.501.4560 (Direktion DUB; FIK-Nr. 314)
Niederscherli, Sanierung altes und neues Reservoir

Bewilligter Kredit
Kredit Gemeinderat vom 28.06.1995 (inkl. MWST) Fr. 58'000.00
./. 6,5 % MWST von Fr. 58'000.00 Fr. 3'539.90
Kredit Parlament (GGR) vom 20.08.2001 (inkl. MWST) Fr. 885'000.00
./. 7,6 % MWST von Fr. 885'000.00 Fr. 62'509.30
Total bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr. 876'950.80

Abrechnung
Bewilligter Kredit Fr. 876'950.80
Ausführungskosten Fr. 770'792.90
Kreditunterschreitung - 12.11 % Fr. - 106'157.90

Kosten für die Gemeinde
Ausführungskosten Fr. 770'792.90
+ Interne Leistungen Fr. 68'440.65
Kosten für die Gemeinde Fr. 839.233.55

Begründung
Die Arbeiten konnten günstiger als im Kostenvoranschlag angenommen ausgeführt werden. Die
Position Unvorhergesehenes musste nur zum Teil beansprucht werden. Die angegebene Ge-
nauigkeit des Kostenvoranschlages von +/- 10 % konnte ansonsten eingehalten werden.

Revisionsbemerkungen
Bei zwei Rechnungen (Beleg 500295/2003 und 500296/2003) wurde bei der Verbuchung
Mehrwertsteuer abgezogen, obwohl der Lieferant keine Mehrwertsteuer abrechnet. Die Beträge
sind unwesentlich.
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.
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Nr. 3 / Konto 362.503.1227 (Direktion DSL; FIK-Nr. 320)
Sporthalle Oberstufenzentrum Köniz, Sanierungsmassnahmen

Bewilligter Kredit
Kredit Parlament vom 24.10.2005 Fr. 350'000.00
Nachkredit GR vom 20.09.2006 Fr. 32'750.00
Teuerung (Berechnung siehe Begründung) Fr. 9'364.85
Total bewilligter Kredit Fr. 392'114.85

Abrechnung
Bewilligter Kredit Fr. 392'114.85
Ausführungskosten Fr. 407'990.15
Kreditüberschreitung 4.05 % Fr. 15'875.30

Nettokosten für die Gemeinde
Ausführungskosten Fr. 407'990.15
+ Interne Leistungen Fr. 43'000.00
./. Einnahmen (Beitrag Sportfonds Kanton Bern) Fr. 47'250.00
Nettokosten für die Gemeinde Fr. 403’740.15

Begründung

Teuerung:
Baukostenindex BE
1.4.2005 Indexstand Kredit: 126.7 Fr. 382'750.00
1.4.2006 Indextand Ausführung: 129.8 Fr. 392'114.85
Total Teuerung Fr. 9'364.85

Ausführungskosten:
Zusätzlich:
Bodenhülsen für Volleyball anlässlich der Garantiearbeiten Fr. 5'364.50
Verstärkung Tribünenbereich im Rahmen der Garantiearbeiten Fr. 4'667.75
Zusätzlich Treppenstufen auf der Tribüne (Sicherheit Fluchtwege Fr. 6'525.95
Total Fr. 16'558.20

Interne Leistungen:
Die aufwändigen Garantiearbeiten, Nachbesserung der ganzen Oberfläche zu Lasten des Un-
ternehmers, erforderten einen Mehraufwand von Fr. 3'000.00.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nachkredit
Der Gemeinderat hat den Nachkredit von Fr. 15'875.30 zu Lasten Konto 362.503.1227 1. Feb-
ruar 2012 beschlossen.
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Nr. 4 / Konto 142.503.0001, 1023.0211 (Direktion DSL; FIK-Nr. 331)
Schwarzenburgstrasse 256, Liegenschaftskauf

Bewilligter Kredit
Kredit Parlament vom 22.08.2005 Fr. 430'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 430'000.00

Abrechnung
Bewilligter Kredit Fr. 430'000.00
Ausführungskosten Fr. 417'771.65
Kreditunterschreitung - 2.84 % Fr. - 12'228.35

Begründung
Im Kredit von Fr. 430'000.00 sind Fr. 10'000.00 für Unterhalt und Reparaturen enthalten. Über
welches Konto diese Kosten bezahlt wurden, lässt sich nicht mehr eruieren.
Die Notariatskosten sind etwas tiefer als budgetiert. Deshalb kommt eine geringfügige Unter-
schreitung des Kredits zu Stande.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 5 / Konto 320.503.0240 (Direktion DSL; FIK-Nr. 337)
Alters- und Pflegeheim Lilienweg, Sanierung und Erweiterung Küche

Bewilligter Kredit
Kredit GR vom 04.12.2002 Fr. 115'000.00
Kredit Parlament vom 08.05.2006 Fr. 1'847'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 1'962'000.00

Abrechnung
Bewilligter Kredit Fr. 1'962'000.00
Ausführungskosten Fr. 2'176'914.35
Kreditüberschreitung 10.95 % Fr. 214'914.35

Nettokosten für die Gemeinde
Ausführungskosten Fr. 2'176'914.35
+ Interne Leistungen Fr. 50'000.00
./. Einnahmen (Sozialhilfe-Lastenausgleich) Fr. 2'088'141.00
Nettokosten für die Gemeinde Fr. 138'773.35

Begründung
Die baulichen Mehrkosten sind im Gesuch um Beanspruchung der Bearbeitungsreserve GEF
vom 17. Juni 2009 begründet und in der Verfügung der Bauabrechnung GEF berücksichtigt.
Beim Antrag für den Einbezug der Baukosten in den Lastenausgleich wurde der separat bewil-
ligte Projektierungskredit nicht mitbeantragt. In der entsprechenden Verfügung der GEF wurde
der Betrag aber abgezogen. Die Tatsache wurde erkannt und verwaltungsintern zwischen Kan-
ton und Gemeinde abgesprochen. In Anbetracht des inzwischen vollzogenen Systemwechsels
in der Finanzierung der Alterseinrichtungen wurde daher auf eine Korrektur des Beschlusses
verzichtet. Der Betrag wurde bei der Übertragung der Liegenschaften an die Logis plus zusam-
men mit den internen Leistungen der Abteilung Gemeindebauten berücksichtigt (GRA vom 30.
September 2011). Somit entstanden der Gemeinde keine zusätzlichen Kosten.
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Revisionsbemerkungen
Die provisorische Kreditabrechnung wurde von der Finanzkontrolle im Oktober 2009 geprüft
und die objektbezogene Übereinstimmung zwischen Zahlungen und Bauabrechnung zu Han-
den der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern bestätigt. Wir haben diese Ab-
rechnung geprüft und als richtig befunden.

Nachkredit
Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 214'914.35 zu Lasten Konto 320.503.0240

Nr. 6 / Konto 364.503.1260 (Direktion DSL; FIK-Nr. 341)
Kindergarten Wabersacker, Sanierung und Erweiterung

Bewilligter Kredit
Kredit Parlament vom 10.03.2008 Fr. 520'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 520'000.00

Abrechnung
Bewilligter Kredit Fr. 520'000.00
Ausführungskosten Fr. 439'368.70
Kreditunterschreitung - 15.51 % Fr. - 80'631.30

Nettokosten für die Gemeinde
Ausführungskosten Fr. 439'368.70
+ Interne Leistungen Fr. 46'000.00
./. Einnahmen (Fördergelder Stiftung Klimarappen und AUE) Fr. 16'587.00
Nettokosten für die Gemeinde Fr. 468'781.70

Begründung
Die Minderkosten sind entstanden durch:
- Günstige Vergaben; Minderkosten Fr. 30'000.00
- Auf die geplante zusätzliche Fassadendämmung/Fassadensanierung wurde verzichtet (nur

partielle Ausbesserungsarbeiten); Minderkosten Fr. 25'000.00
- Minderkosten aufgrund diverser Projektanpassungen (z.B. elektrische Installationen / Hei-

zung / Sanitär) Fr. 30'000.00

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.
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Nr. 7 / Konto 530.501.1104 (Direktion DUB)
Sanierungsmassnahmen aus GEP Wangental, Rahmenkredit

Bewilligter Rahmenkredit
Kredit Parlament vom 03.05.2004 Fr. 3'750'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 3'750'000.00

Bewilligte Teilkredite
Kredit GR vom 05.07.2006 Fr. 70'000.00
Kredit GR vom 06.09.2006 Fr. 2'000'000.00
Kredit GR vom 06.09.2006 Fr. 170'000.00
Nachkredit GR vom 16.06.2010 Fr. 1’970.95
Kredit GR vom 18.10.2006 Fr. 310'000.00
Kredit GR vom 26.03.2008 Fr. 130'000.00
Kredit GR vom 14.10.2009 Fr. 320'000.00
Kredit GR vom 01.07.2009 Fr. 36'000.00
Kredit GR vom 01.07.2009 Fr. 180'000.00
Total bewilligte Teilkredite Fr. 3'217'970.95

Ausführungskosten Teilkredite
Kredit GR vom 05.07.2006, Kredit GR vom 06.09.2006 (FIK Nr. 329) Fr. 2'251'432.90
Kredit GR vom 06.09.2006, Nachkredit GR vom 16.06.2010 (FIK Nr. 157) Fr. 171'970.95
Kredit GR vom 18.10.2006 (FIK Nr. 324) Fr. 304'889.25
Kredit GR vom 26.03.2008 (FIK Nr. 325) Fr. 82'021.85
Kredit GR vom 14.10.2009 (FIK Nr. 326) Fr. 97'263.70
Kredit GR vom 01.07.2009 (FIK Nr. 327) Fr. 34'335.45
Kredit GR vom 01.07.2009 (FIK Nr. 328) Fr. 123'395.10
Total Ausführungskosten Teilkredite Fr. 3'065'309.20

Abrechnung Teilkredite
Bewilligte Teilkredite Fr. 3'217'970.95
Ausführungskosten Fr. 3'065'309.20
Kreditunterschreitung - 4.74 % Fr. - 152'661.75

Abrechnung Rahmenkredit
Bewilligter Rahmenkredit Fr. 3'750'000.00
Ausführungskosten Teilkredite Fr. 3'065'309.20
Kreditunterschreitung - 18.26 % Fr. - 684'690.80

Begründung
Der Gesamtkredit (GGRB vom 03.05.2004) von CHF 3.75 Mio. wird mit CHF 684'690.80 oder
18.26 % unterschritten. Der Kredit wurde aufgrund des Massnahmenplanes aus GEP Wangen-
tal mit einer Kostengenauigkeit von +/- 20 % bewilligt
Das Total der Teilkredite mit einer Kostengenauigkeit von +/- 10 % beträgt CHF 3'217'970.95.
Daraus ergibt sich der Hauptteil der Kostenunterschreitung.

Revisionsbemerkungen
Wir haben die einzelnen Teilkreditabrechnungen geprüft und als richtig befunden. Die Kreditab-
rechnung Sanierungsleitung Landgarbe/Eichholz (FIK Nr. 157) wurde an der Sitzung des Ge-
meinderates vom 16.06.2010 genehmigt und ein entsprechender Nachkredit bewilligt. Die übri-
gen Kreditabrechnungen wurden an der Sitzung des Gemeinderates vom 1. Februar 2012 ge-
nehmigt und die erforderlichen Nachkredite bewilligt.



Seite 8/8

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:
 Liebefeld, Kirchstrasse, Ersatz Wasserleitung
 Niederscherli, Sanierung altes und neues Reservoir
 Sporthalle Oberstufenzentrum Köniz, Sanierungsmassnahmen
 Schwarzenburgstrasse 256, Liegenschaftskauf
 Alters- und Pflegeheim Lilienweg, Sanierung und Erweiterung Küche
 Kindergarten Wabersacker, Sanierung und Erweiterung
 Sanierungsmassnahmen aus GEP Wangental, Rahmenkredit

2. Das Parlament bewilligt den erforderlichen Nachkredit:
 Fr. 214'914.35 zu Lasten Konto Nr. 320.503.0240 (Alters- und Pflegeheim Lilienweg, Sa-

nierung und Erweiterung Küche)

Köniz, 15. Februar 2012

Der Gemeinderat


