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Die    

Parlamentssitzung 13. März 2017 Traktandum 4 

Kreditabrechnung 

Kenntnisnahme; Direktion Präsidiales und Finanzen 

Bericht des Gemeinderates an das Parlament 

1. Zusammenfassung 

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft: 

 

Nr. FK Konto Dir. Objekt Kredit Jahr Kosten Abweichung in % Nachkredit 
GR 

Nachkredit 
Parlament 

1 
 

 

P16005  2420.501.0242  DPV Köniz, 1. Etappe 2012: 
Talbrünnliweg, Feldeggstr., 
Schlossstr.; Gesamterneue-
rung (Projekt mit Wasserver-
sorgung)  

40‘000.00 
730‘000.00 

2011 
2012 

545‘840.90 - 224‘159.10 - 29.11    

2 P16008 2420.501.0244 DPV Köniz, 2. Etappe 2013: 
Feldrainstrasse, Talbrünnli-
weg, Hubelweg; Gesamter-
neuerung (mit EWB und 
Wasserversorgung) 

890‘000.00 2013 719‘199.80 - 170‘800.20 - 19.19   

3 P16014 2620.501.0362 DPV Spiegeldörfli, Projektierung 
Strassenerneuerung 

60‘000.00 
1‘460‘000.00 

2012 
2013 

1‘452‘791.65 - 67‘208.35 - 4.42   

4 P16006 5550.501.4218 DUB Köniz, Feldrainstrasse, 
Hubelweg, Talbrünnliweg 
oben, Wasserleitungsersatz 
(P2+3) 

440‘000.00 2013 340‘279.00 
 

- 99‘721.00 - 22.66   

5 P16007 5550.501.4217 DUB Köniz, Feldeggstr./Schlossstr./ 
Talbrünnliweg unten, Wasser-
leitungsersatz (P2+3) 

30‘000.00 
370‘000.00 

2011 
2012 

339‘297.50 - 60‘702.50 - 15.18   

6 P16009 5550.501.4339 DUB Wabern, Eichholzstrasse / 
Giessenweg, Wasserleitungs-
ersatz 

295‘000.00 2012 236‘822.75 - 58‘177.25 - 19.72   

7 P16010 5550.501.4661 DUB Niederwangen, Erschliessung 
Stegenweg / Bodelenweg,     
2. Etappe 

155‘000.00 2014 151‘105.70 - 3‘894.30 - 2.51   

8 P16011 5600.501.1664 DUB Niederwangen, Erschliessung 
Stegenweg / Bodelenweg;     
2. Etappe 

106‘000.00 2014 105‘216.65 - 783.35 - 0.74   

9 P16012 5550.501.4363 DUB Spiegel, Spiegeldörfli, Was-
serleitungsersatz (P1+2) 

50‘000.00 
1‘100‘000.00 

2012 
2013 

965‘580.90 - 184‘419.10 - 16.04   

10 P16013 5550.501.4341 DUB Wabern, Kirchstrasse, Bereich 
Gymnasium Lerbermatt, 
Wasserleitungsersatz (P2) 

240‘000.00 2013 280‘177.80 40‘177.80 16.74 40‘177.80  

 

 

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. G) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über 

Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur 

Kenntnis. 
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Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. D) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis 

Fr. 200‘000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments. 

 

Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. C) der Gemeindeordnung die Nachkredite über 

Fr. 200‘000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die 

Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-

tungskredit und Nachkredit) Fr. 220‘000.00 übersteigt. 

 

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite 

diskutiert, dabei wurde gewünscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen. Der Ge-

meinderat orientiert deshalb über die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Ab-

rechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt: 

 

 

Nr.  Datum letzte Buchung Datum Abrechnung an FK 

1 14.12.2015 22.06.2016 

2 08.01.2016 12.07.2016 

3 29.08.2016 06.09.2016 

4 17.12.2014 08.07.2016 

5 13.10.2014 08.07.2016 

6 13.10.2014 17.08.2016 

7 09.06.2016 10.08.2016 

8 11.05.2015 10.08.2016 

9 15.02.2016 03.08.2016 

10 28.11.2014 17.08.2016 

 

Es ist festzuhalten, dass die längeren Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzögerungen bei 

der Abrechnung führen. Dies erweist sich als sinnvoll.  

2. Detail 

Nr. 1 / Konto 2420.501.0242 (Direktion DPV; FK-Nr. P16005) 

Köniz, 1. Etappe 2012: Talbrünnliweg, Feldeggstr., Schlossstr.; Gesamterneuerung (Pro-

jekt mit Wasserversorgung) 

Bewilligte Kredite 

19.10.2011 Gemeinderat Fr. 40‘000.00 

30.04.2012 Parlament Fr. 730‘000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  770‘000.00 

  

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 545‘840.90                                  

Total Ausführungskosten Fr. 545‘840.90 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 770‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 545‘840.90 

Kreditunterschreitung                                                               - 29.11 % Fr. - 224‘159.10 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 545‘840.90 

davon interne Leistungen Fr.  15‘000.00 

 

Begründungen 

Die Baumeisterarbeiten konnten gegenüber der Kostenschätzung um Fr. 211‘000.00 günstiger 

realisiert werden. Im Weiteren musste die Position Unvorhergesehenes nicht beansprucht wer-

den. Die Einsparung beträgt Fr. 32‘000.00. 
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Revisionsbemerkung 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

Nr. 2 / Konto 2420.501.0244 (Direktion DPV; FK-Nr. P16008) 

Köniz, 2. Etappe 2013: Feldrainstrasse, Talbrünnliweg, Hubelweg; Gesamterneuerung (mit 

EWB und Wasserversorgung) 

Bewilligter Kredit 

18.03.2013 Parlament Fr. 890‘000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  890‘000.00 

  

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 719‘199.80                                  

Total Ausführungskosten Fr. 719‘199.80 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 890‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 719‘199.80 

Kreditunterschreitung                                                               - 19.19 % Fr. - 170‘800.20 

 

Begründungen 

Die Baumeisterarbeiten konnten gegenüber dem Kostenvoranschlag Fr. 134‘500.00 tiefer reali-

siert werden. Auch die Position Unvorhergesehenes, in der Höhe von Fr. 37‘000.00, musste nicht 

beansprucht werden.  

 

Revisionsbemerkung 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

Nr. 3 / Konto 2620.501.0362 (Direktion DPV; FK-Nr. P16014) 

Spiegeldörfli, Projektierung Strassenerneuerung 

Bewilligte Kredite 

25.04.2012 Gemeinderat Fr. 60‘000.00 

11.02.2013 Parlament Fr. 1‘460‘000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  1‘520‘000.00 

  

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 1‘452‘791.65                                  

Total Ausführungskosten Fr. 1‘452‘791.65 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 1‘520‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 1‘452‘791.65 

Kreditunterschreitung                                                               - 4.42 % Fr. - 67‘208.35 

 

Begründungen 

Die Position für Unvorhergesehenes in der Höhe von Fr. 60‘000.00 musste nicht beansprucht 

werden. 

 

Revisionsbemerkungen 

Eine Rechnung der Implenia AG in der Höhe von Fr. 78‘002.55 (5.4% der Ausführungskosten) ist 

nur als Kopie vorhanden. Sie ging seitens des mit der Bauleitung beauftragten und für die Rech-

nungskontrolle verantwortlichen Ingenieurbüros verloren. Wir haben diese Abrechnung geprüft 

und mit der eben erwähnten Ausnahme als richtig befunden.  
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Nr. 4 / Konto 5550.501.4218 (Direktion DUB; FK-Nr. P16006) 

Köniz, Feldrainstrasse, Hubelweg, Talbrünnliweg oben, Wasserleitungsersatz (P2+3) 

Bewilligter Kredit 

18.03.2013 Parlament Fr. 440‘000.00 

Total bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr.  440‘000.00 

  

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 340‘279.00                                  

Total Ausführungskosten (exkl. MWST) Fr. 340‘279.00 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 440‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 340‘279.00 

Kreditunterschreitung                                                               - 22.66 % Fr. - 99‘721.00 

Einnahmen 

Private Hausanschlüsse (23 Stück) Fr. 69‘926.15 

Rückerstattung Georg Fischer (Materialfehler) Fr.  2‘109.85 

Subventionen AWA (7 Hydranten) Fr. 21‘000.00 

./. Vorsteuerkürzung Einnahmen Fr.  - 1‘137.20 

Total Einnahmen Fr.  91‘898.80 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 340‘279.00 

+ Interne Leistungen Fr. 161‘276.50 

./. Einnahmen und Subventionen Fr. - 91‘898.80 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 409‘656.70 

 

Begründungen 

Die Baumeisterarbeiten wurden im Kostenvoranschlag um Fr. 59‘000.00 zu hoch angenommen. 

Dasselbe trifft auf die Materialkosten zu Fr. 15‘000.00. Die Position Unvorhergesehenes            

Fr. 24‘000.00 (5%) musste nicht beansprucht werden.  

 

Revisionsbemerkung 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

Nr. 5 / Konto 5550.501.4217 (Direktion DUB; FK-Nr. P16007) 

Köniz, Feldeggstrasse/Schlossstrasse/Talbrünnliweg unten, Wasserleitungsersatz (P2+3) 

Bewilligte Kredite 

19.10.2011 Gemeinderat Fr. 30‘000.00 

30.04.2012 Parlament Fr. 370‘000.00 

Total bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr.  400‘000.00 

  

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 339‘297.50                                  

Total Ausführungskosten (exkl. MWST) Fr. 339‘297.50 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 400‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 339‘297.50 

Kreditunterschreitung                                                               - 15.18 % Fr. - 60‘702.50 

Einnahmen 

Private Hausanschlüsse (21 Stück) Fr. 69‘427.15 

Subventionen AWA (5 Hydranten) Fr. 15‘000.00 

./. Vorsteuerkürzung Einnahmen Fr.  - 759.00 

Total Einnahmen Fr.  83‘668.15 
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Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 339‘297.50 

+ Interne Leistungen Fr. 193‘879.90 

./. Einnahmen und Subventionen Fr. - 83‘668.15 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 449‘509.25 

 

Begründungen 

Die Materialkosten wurden im Antrag um Fr. 30‘000.00 zu hoch veranschlagt. Die Position Un-

vorhergesehenes Fr. 20‘500.00 (5%) musste nicht beansprucht werden.  

 

Revisionsbemerkungen 
Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten. Da der Kredit gemeinsam mit dem Teil 
Strassenerneuerung beantragt wurde, wurde vereinbart, auch die Kreditabrechnungen gemein-
sam einzureichen. Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

Nr. 6 / Konto 5550.501.4339 (Direktion DUB; FK-Nr. P16009) 

Wabern, Eichholzstrasse / Giessenweg, Wasserleitungsersatz 

Bewilligter Kredit 

17.09.2012 Parlament Fr. 295‘000.00 

Total bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr.  295‘000.00 

  

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 236‘822.75                                  

Total Ausführungskosten (exkl. MWST) Fr. 236‘822.75 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 295‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 236‘822.75 

Kreditunterschreitung                                                               - 19.72 % Fr. - 58‘177.25 

Einnahmen 

Private Hausanschlüsse (6 Stück) Fr. 16‘345.55 

Subventionen AWA (3 Hydranten) Fr. 9‘000.00 

./. Vorsteuerkürzung Einnahmen Fr.  - 691.50 

Total Einnahmen Fr.  24‘654.05 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 236‘822.75 

./. Einnahmen und Subventionen Fr. - 24‘654.05 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 212‘168.70 

 

Begründungen 

Die Baumeisterarbeiten wurden im Kostenvoranschlag um Fr. 59‘000.00 zu hoch angenommen. 

Dasselbe trifft auf die Materialkosten zu Fr. 15‘000.00. Die Position Unvorhergesehenes            

Fr. 14‘000.00 (5%) musste nicht beansprucht werden.  

 

Revisionsbemerkung 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

Nr. 7 / Konto 5550.501.4661 (Direktion DUB; FK-Nr. P16010) 

Niederwangen, Erschliessung Stegenweg / Bodelenweg, 2. Etappe 

Bewilligter Kredit 

15.09.2014 Parlament Fr. 155‘000.00 

Total bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr.  155‘000.00 
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Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 151‘105.70                                  

Total Ausführungskosten (exkl. MWST) Fr. 151‘105.70 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 155‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 151‘105.70 

Kreditunterschreitung                                                               - 2.51 % Fr. - 3‘894.30 

Einnahmen 

Subventionen AWA (4 Hydranten) Fr. 12‘000.00 

./. Vorsteuerkürzung Einnahmen Fr.  - 895.45 

Total Einnahmen Fr.  11‘104.55 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 151‘105.70 

./. Subventionen Fr. - 11‘104.55 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 140‘001.15 

 

Begründungen 

Die Kreditbeschaffung erfolgte aufgrund offerierter Preise. Damit konnte eine hohe Kostengenau-

igkeit erreicht werden. 

 

Revisionsbemerkungen 

Eine Rechnung der SMT AG in der Höhe von Fr. 1‘509.75 (1.0% der Ausführungskosten) ist nur 

als Kopie vorhanden. Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit der eben erwähnten Ausnah-

me als richtig befunden.  

Nr. 8 / Konto 5600.501.1664 (Direktion DUB; FK-Nr. P16011) 

Niederwangen, Erschliessung Stegenweg / Bodelenweg; 2. Etappe 

Bewilligter Kredit 

15.09.2014 Parlament Fr. 106‘000.00 

Total bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr.  106‘000.00 

  

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 105‘216.65                                  

Total Ausführungskosten (exkl. MWST) Fr. 105‘216.65 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 106‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 105‘216.65 

Kreditunterschreitung                                                               - 0.74 % Fr. - 783.35 

 

Begründungen 

Die Kreditunterschreitung liegt innerhalb der Genauigkeit des Kostenvoranschlages von +/- 10%. 

 

Revisionsbemerkung 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

Nr. 9 / Konto 5550.501.4363 (Direktion DUB; FK-Nr. P16012) 

Spiegel, Spiegeldörfli, Wasserleitungsersatz (P1+2) 

Bewilligte Kredite 

25.04.2012 Gemeinderat Fr. 50‘000.00 

11.02.2013 Parlament Fr. 1‘100‘000.00 

Total bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr.  1‘150‘000.00 
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Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 965‘580.90                                  

Total Ausführungskosten (exkl. MWST) Fr. 965‘580.90 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 1‘150‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 965‘580.90 

Kreditunterschreitung                                                               - 16.04 % Fr. - 184‘419.10 

Einnahmen 

Private Hausanschlüsse (49 Stück) Fr. 183‘312.60 

Subventionen AWA (9 Hydranten) Fr. 27‘000.00 

./. Vorsteuerkürzung Einnahmen Fr. - 1‘932.85 

Total Einnahmen Fr.  208‘379.75 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 965‘580.90 

Interne Leistungen Fr. 106‘822.35 

./. Einnahmen und Subventionen Fr. - 208‘379.75 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 864‘023.50 

 

Begründungen 

Die Positionen Baunebenkosten und Unvorhergesehenes sind nur ca. zur Hälfte benötigt worden. 

Die Rohrlegearbeiten konnten günstiger vergeben werden als angenommen und es wurden we-

niger Hausanschlüsse ersetzt als angenommen. 

 

Revisionsbemerkungen 
Eine Rechnung in der Höhe von Fr. 39‘277.25 (4.1% der Ausführungskosten) ist nur als Kopie 
vorhanden. Sie ging seitens des mit der Bauleitung beauftragten und für die Rechnungskontrolle 
verantwortlichen Ingenieurbüros verloren. Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit der eben 
erwähnten Ausnahme als richtig befunden.  

Nr. 10 / Konto 5550.501.4341 (Direktion DUB; FK-Nr. P16013) 

Wabern, Kirchstrasse, Bereich Gymnasium Lerbermatt, Wasserleitungsersatz (P2) 

Bewilligter Kredit 

06.05.2013 Parlament Fr. 240‘000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  240‘000.00 

  

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 280‘177.80                                  

Total Ausführungskosten Fr. 280‘177.80 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 240‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 280‘177.80 

Kreditüberschreitung                                                                16.74 % Fr.  40‘177.80 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 280‘177.80 

+ interne Leistungen Fr.  48‘602.80 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 328‘780.60 

 

Begründungen 

Bei der Ausführung wurde festgestellt, dass die Überdeckung der Leitung weniger als 1m betrug, 

dies über eine Länge von 62m. Bei einem Berstlining dieser Leitung hätte die Gefahr bestanden, 

dass eine Anhebung des Strassenbelages stattfindet. Es wurde beschlossen, die Leitung in ei-

nem offenen Graben auf der richtigen Tiefe zu verlegen. Die Mehrkosten wurden durch den Inge-

nieur mit Fr. 40‘000.00 veranschlagt.  
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Die Position Unvorhergesehenes konnte diese Mehrkosten nicht kompensieren. Aus diesem 

Grund ergab sich eine Kreditüberschreitung von Fr. 40‘177.80 (16.74%). 

 

Revisionsbemerkung 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 

1. Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten: 

- Köniz, 1. Etappe 2012: Talbrünnliweg, Feldeggstr., Schlossstr.; Gesamterneuerung (Projekt 

mit Wasserversorgung) 

- Köniz, 2. Etappe 2013: Feldrainstrasse, Talbrünnliweg, Hubelweg; Gesamterneuerung (mit 

EWB und Wasserversorgung) 

- Spiegeldörfli, Projektierung Strassenerneuerung 

- Köniz, Feldrainstrasse, Hubelweg, Talbrünnliweg oben, Wasserleitungsersatz (P2+3) 

- Köniz, Feldeggstrasse, Schlossstrasse, Talbrünnliweg unten, Wasserleitungsersatz (P2+3) 

- Wabern, Eichholzstrasse / Giessenweg, Wasserleitungsersatz 

- Niederwangen, Erschliessung Stegenweg / Bodelenweg; 2. Etappe (Wasser) 

- Niederwangen, Erschliessung Stegenweg / Bodelenweg; 2. Etappe (Abwasser) 

- Spiegel, Spiegeldörfli, Wasserleitungsersatz (P1+2) 

- Wabern, Kirchstrasse, Bereich Gymnasium Lerbermatt, Wasserleitungsersatz (P2) 

 

 

Köniz, 25. Januar 2017 

Der Gemeinderat 


