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Koniz

Parlamentssitzung 13. Mérz 2017

Kreditabrechnung
Kenntnisnahme; Direktion Préasidiales und Finanzen

Bericht des Gemeinderates an das Parlament

1. Zusammenfassung

Traktandum 4

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprift:

Nr.

FK

Konto

Dir.

Objekt

Kredit

Jahr

Kosten

Abweichung

in %

Nachkredit

GR

Nachkredit
Parlament

P16005

2420.501.0242

DPV

Kéniz, 1. Etappe 2012:
Talbriinnliweg, Feldeggstr.,
Schlossstr.; Gesamtemeue-
rung (Projekt mit Wasserver-
sorgung)

40'000.00
730°000.00

2011
2012

545'840.90

-224159.10

-29.1

P16008

2420.501.0244

DPV

Koniz, 2. Etappe 2013:
Feldrainstrasse, Talbrtnnli-
weg, Hubelweg; Gesamter-
neuerung (mit EWB und
Wasserversorgung)

890°000.00

2013

719199.80

-170'800.20

-19.19

P16014

2620.501.0362

DPV

Spiegelddrfli, Projektierung
Strassenerneuerung

60000.00
1'460'000.00

2012
2013

1'452'791.65

-67'208.35

442

P16006

5550.501.4218

DUB

Kéniz, Feldrainstrasse,
Hubelweg, Talbriinnliweg
oben, Wasserleitungsersatz
(P2+3)

440000.00

2013

340279.00

-99'721.00

-22.66

P16007

5550.501.4217

DUB

Koniz, Feldeggstr./Schlossstr./
Talbriinnliweg unten, Wasser-
leitungsersatz (P2+3)

30000.00
370'000.00

2011
2012

339297.50

-60'702.50

-15.18

P16009

5550.501.4339

DUB

Wabern, Eichholzstrasse /
Giessenweg, Wasserleitungs-
ersatz

295000.00

2012

236'822.75

-58'177.25

-19.72

P16010

5550.501.4661

DUB

Niederwangen, Erschliessung
Stegenweg / Bodelenweg,
2. Etappe

155000.00

2014

151'105.70

-3'894.30

-2.51

P16011

5600.501.1664

DUB

Niederwangen, Erschliessung
Stegenweg / Bodelenweg;
2. Etappe

106000.00

2014

105'216.65

-783.35

-0.74

P16012

5550.501.4363

DUB

Spiegel, Spiegeldorfli, Was-
serleitungsersatz (P1+2)

50000.00
1'100'000.00

2012
2013

965'580.90

-184'419.10

-16.04

10

P16013

5550.501.4341

DUB

Wabern, Kirchstrasse, Bereich
Gymnasium Lerbermatt,
Wasserleitungsersatz (P2)

240°000.00

2013

280177.80

4077.80

16.74

40177.80

Das Parlament nimmt gemass Art. 50 Bst. G) der Gemeindeordnung die Abrechnungen Uber
Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur

Kenntnis.
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Der Gemeinderat beschliesst geméass Art. 61 Bst. D) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis
Fr. 200°000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.

Das Parlament beschliesst geméass Art. 48 Bst. C) der Gemeindeordnung die Nachkredite Uber
Fr. 200°000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die
Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-
tungskredit und Nachkredit) Fr. 220‘000.00 Ubersteigt.

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite
diskutiert, dabei wurde gewiinscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen. Der Ge-
meinderat orientiert deshalb Uber die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Ab-
rechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt:

Nr. Datum letzte Buchung Datum Abrechnung an FK
1 14.12.2015 22.06.2016
2 08.01.2016 12.07.2016
3 29.08.2016 06.09.2016
4 17.12.2014 08.07.2016
5 13.10.2014 08.07.2016
6 13.10.2014 17.08.2016
7 09.06.2016 10.08.2016
8 11.05.2015 10.08.2016
9 15.02.2016 03.08.2016
10 28.11.2014 17.08.2016

Es ist festzuhalten, dass die langeren Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzdgerungen bei
der Abrechnung fiihren. Dies erweist sich als sinnvoll.

2. Detalil

Nr. 1/ Konto 2420.501.0242 (Direktion DPV; FK-Nr. P16005)
Koéniz, 1. Etappe 2012: Talbrinnliweg, Feldeggstr., Schlossstr.; Gesamterneuerung (Pro-
jekt mit Wasserversorgung)

Bewilligte Kredite

19.10.2011 Gemeinderat
30.04.2012 Parlament
Total bewilligter Kredit

Ausfihrungskosten
Gemass Kostenzusammenstellung
Total Ausfuhrungskosten

Abrechnung
Bewilligter Kredit
Ausfiihrungskosten

Kreditunterschreitung

Nettokosten fur die Gemeinde

Ausfiihrungskosten

davon interne Leistungen

Begrundungen

-29.11 %

Fr. 40°000.00
Fr. 730°000.00
Fr. 770°000.00

Fr. 545'840.90
Fr. 545840.90

Fr. 770°000.00
Fr. 545'840.90
Fr. -224159.10

Fr. 545°840.90
Fr. 15‘000.00

Die Baumeisterarbeiten konnten gegentber der Kostenschatzung um Fr. 211°000.00 ginstiger
realisiert werden. Im Weiteren musste die Position Unvorhergesehenes nicht beansprucht wer-
den. Die Einsparung betragt Fr. 32°000.00.
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Revisionsbemerkung
Wir haben diese Abrechnung gepriift und als richtig befunden.

Nr. 2 / Konto 2420.501.0244 (Direktion DPV; FK-Nr. P16008)
Kdniz, 2. Etappe 2013: Feldrainstrasse, Talbrinnliweg, Hubelweg; Gesamterneuerung (mit
EWB und Wasserversorgung)

Bewilligter Kredit

18.03.2013 Parlament Fr. 890'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. ‘
Ausfuhrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 719199.80
Total Ausfuhrungskosten Fr. 719‘199.
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 890‘000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 719199.80
Kreditunterschreitung -19.19% Fr. -170‘800.20
Begrundungen

Die Baumeisterarbeiten konnten gegeniber dem Kostenvoranschlag Fr. 134‘500.00 tiefer reali-
siert werden. Auch die Position Unvorhergesehenes, in der H6he von Fr. 37°000.00, musste nicht
beansprucht werden.

Revisionsbemerkung
Wir haben diese Abrechnung gepriift und als richtig befunden.

Nr. 3/ Konto 2620.501.0362 (Direktion DPV; FK-Nr. P16014)
Spiegeldorfli, Projektierung Strassenerneuerung

Bewilligte Kredite

25.04.2012 Gemeinderat Fr. 60°000.00
11.02.2013 Parlament Fr. 1'460'000.00
Total bewilligter Kredit Er. 1'520°000.00
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 1'452'791.65
Total Ausfihrungskosten Fr. 1°‘452‘791.
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr.  1'520'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 1'452'791.65
Kreditunterschreitung -4.42 % Fr. - 67°208.
Begrundungen

Die Position fur Unvorhergesehenes in der Hohe von Fr. 60‘000.00 musste nicht beansprucht
werden.

Revisionsbemerkungen

Eine Rechnung der Implenia AG in der H6he von Fr. 78°002.55 (5.4% der Ausflihrungskosten) ist
nur als Kopie vorhanden. Sie ging seitens des mit der Bauleitung beauftragten und fur die Rech-
nungskontrolle verantwortlichen Ingenieurbiiros verloren. Wir haben diese Abrechnung geprift
und mit der eben erwéhnten Ausnahme als richtig befunden.



Seite 4/8

Nr. 4 / Konto 5550.501.4218 (Direktion DUB; FK-Nr. P16006)
Koéniz, Feldrainstrasse, Hubelweg, Talbrinnliweg oben, Wasserleitungsersatz (P2+3)

Bewilligter Kredit

18.03.2013 Parlament Fr. 440000.00
Total bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr. 440'000.00
Ausfuhrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 340279.00
Total Ausfihrungskosten (exkl. MWST) Fr. 40°279.
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 440°000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 340279.00
Kreditunterschreitung -22.66 % Fr. - 99¢721.
Einnahmen

Private Hausanschlisse (23 Stiick) Fr. 69'926.15
Ruckerstattung Georg Fischer (Materialfehler) Fr. 2'109.85
Subventionen AWA (7 Hydranten) Fr. 21°000.00
.. Vorsteuerkirzung Einnahmen Fr. - 1137.20
Total Einnahmen Fr. 1‘898.

Nettokosten fir die Gemeinde

Ausfuhrungskosten Fr. 340279.00
+ Interne Leistungen Fr. 161276.50
/. Einnahmen und Subventionen Fr. - 91'898.80
Nettokosten fur die Gemeinde Fr. 409¢ i
Begrundungen

Die Baumeisterarbeiten wurden im Kostenvoranschlag um Fr. 59°000.00 zu hoch angenommen.
Dasselbe trifft auf die Materialkosten zu Fr. 15'000.00. Die Position Unvorhergesehenes
Fr. 24'000.00 (5%) musste nicht beansprucht werden.

Revisionsbemerkung
Wir haben diese Abrechnung gepriift und als richtig befunden.

Nr. 5/ Konto 5550.501.4217 (Direktion DUB; FK-Nr. P16007)
Koniz, Feldeggstrasse/Schlossstrasse/Talbrinnliweg unten, Wasserleitungsersatz (P2+3)

Bewilligte Kredite

19.10.2011 Gemeinderat Fr. 30°000.00
30.04.2012 Parlament Fr. 370‘000.00
Total bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr. 400¢000.
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 339297.50
Total Ausfihrungskosten (exkl. MWST) Fr. ‘297,
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 400°000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 339297.50
Kreditunterschreitung -15.18 % Fr. - 60°702.
Einnahmen

Private Hausanschlisse (21 Stick) Fr. 69'427.15
Subventionen AWA (5 Hydranten) Fr. 15‘000.00
. Vorsteuerkirzung Einnahmen Fr. - 759.00

Total Einnahmen Fr. ¢ A
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Nettokosten fir die Gemeinde

Ausfuhrungskosten Fr. 339297.50
+ Interne Leistungen Fr. 193'879.90
.. Einnahmen und Subventionen Fr. - 83'668.15
Nettokosten fir die Gemeinde Fr. 449°509.2
Begrundungen

Die Materialkosten wurden im Antrag um Fr. 30°000.00 zu hoch veranschlagt. Die Position Un-
vorhergesehenes Fr. 20500.00 (5%) musste nicht beansprucht werden.

Revisionsbemerkungen

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten. Da der Kredit gemeinsam mit dem Tell
Strassenerneuerung beantragt wurde, wurde vereinbart, auch die Kreditabrechnungen gemein-
sam einzureichen. Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.

Nr. 6 / Konto 5550.501.4339 (Direktion DUB; FK-Nr. P16009)
Wabern, Eichholzstrasse / Giessenweg, Wasserleitungsersatz

Bewilligter Kredit

17.09.2012 Parlament Fr. 295000.00
Total bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr. 295‘000.
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 236'822.75
Total Ausfihrungskosten (exkl. MWST) Fr. 236‘822.7
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 295'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 236'822.75
Kreditunterschreitung -19.72 % Fr. - 58177.25
Einnahmen

Private Hausanschlisse (6 Stiick) Fr. 16‘345.55
Subventionen AWA (3 Hydranten) Fr. 9'‘000.00
. Vorsteuerkiirzung Einnahmen Fr. - 691.50
Total Einnahmen Fr. 24°654.

Nettokosten fur die Gemeinde

Ausfuhrungskosten Fr. 236‘822.75
.[. Einnahmen und Subventionen Fr. - 24'654.05
Nettokosten fur die Gemeinde Fr. 212‘168.7
Begrundungen

Die Baumeisterarbeiten wurden im Kostenvoranschlag um Fr. 59°000.00 zu hoch angenommen.
Dasselbe trifft auf die Materialkosten zu Fr. 15°000.00. Die Position Unvorhergesehenes
Fr. 14000.00 (5%) musste nicht beansprucht werden.

Revisionsbemerkung
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.

Nr. 7 / Konto 5550.501.4661 (Direktion DUB; FK-Nr. P16010)
Niederwangen, Erschliessung Stegenweg / Bodelenweg, 2. Etappe

Bewilligter Kredit
15.09.2014 Parlament Fr. 155'000.00
Total bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr. 155°000.
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Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 151°105.70
Total Ausfihrungskosten (exkl. MWST) Fr. 151‘105.7
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 155'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 151105.70
Kreditunterschreitung -251% Fr. - 3894,
Einnahmen

Subventionen AWA (4 Hydranten) Fr. 12‘000.00
.. Vorsteuerkirzung Einnahmen Fr. - 895.45
Total Einnahmen Fr. 11‘104.55
Nettokosten fir die Gemeinde

Ausfuhrungskosten Fr. 151105.70
.. Subventionen Fr. - 11'104.55
Nettokosten fir die Gemeinde Fr. 140°001.1
Begrundungen

Die Kreditbeschaffung erfolgte aufgrund offerierter Preise. Damit konnte eine hohe Kostengenau-
igkeit erreicht werden.

Revisionsbemerkungen

Eine Rechnung der SMT AG in der Héhe von Fr. 1'509.75 (1.0% der Ausfihrungskosten) ist nur
als Kopie vorhanden. Wir haben diese Abrechnung geprift und mit der eben erwéhnten Ausnah-
me als richtig befunden.

Nr. 8 / Konto 5600.501.1664 (Direktion DUB; FK-Nr. P16011)
Niederwangen, Erschliessung Stegenweg / Bodelenweg; 2. Etappe

Bewilligter Kredit

15.09.2014 Parlament Fr. 106‘000.00
Total bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr. 106°000.
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 105216.65
Total Ausfihrungskosten (exkl. MWST) Fr. 105‘216.
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 106‘000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 105216.65
Kreditunterschreitung -0.74 % Fr. - 783.35
Begrundungen

Die Kreditunterschreitung liegt innerhalb der Genauigkeit des Kostenvoranschlages von +/- 10%.

Revisionsbemerkung
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.

Nr. 9 / Konto 5550.501.4363 (Direktion DUB; FK-Nr. P16012)
Spiegel, Spiegeldorfli, Wasserleitungsersatz (P1+2)

Bewilligte Kredite

25.04.2012 Gemeinderat Fr. 50'000.00
11.02.2013 Parlament Fr. 1100‘000.00
Total bewilligter Kredit (exkl. MWST) Er. _1150°000.00
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Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 965'580.90
Total Ausfuhrungskosten (exkl. MWST) Fr. ‘580.
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr.  1*150'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 965'580.90
Kreditunterschreitung -16.04 % Fr. -184'419.10
Einnahmen

Private Hausanschlusse (49 Stiick) Fr. 183'312.60
Subventionen AWA (9 Hydranten) Fr. 27000.00
.. Vorsteuerkirzung Einnahmen Fr. - 1'932.85
Total Einnahmen Fr. 208379.7

Nettokosten fiir die Gemeinde

Ausfuhrungskosten Fr. 965'580.90
Interne Leistungen Fr. 106'822.35
/. Einnahmen und Subventionen Fr. - 208'379.75
Nettokosten fur die Gemeinde Fr. 4023,
Begrundungen

Die Positionen Baunebenkosten und Unvorhergesehenes sind nur ca. zur Halfte bendétigt worden.
Die Rohrlegearbeiten konnten giinstiger vergeben werden als angenommen und es wurden we-
niger Hausanschlusse ersetzt als angenommen.

Revisionsbemerkungen

Eine Rechnung in der Hohe von Fr. 39277.25 (4.1% der Ausfilhrungskosten) ist nur als Kopie
vorhanden. Sie ging seitens des mit der Bauleitung beauftragten und fir die Rechnungskontrolle
verantwortlichen Ingenieurbiros verloren. Wir haben diese Abrechnung geprift und mit der eben
erwahnten Ausnahme als richtig befunden.

Nr. 10 / Konto 5550.501.4341 (Direktion DUB; FK-Nr. P16013)
Wabern, Kirchstrasse, Bereich Gymnasium Lerbermatt, Wasserleitungsersatz (P2)

Bewilligter Kredit

06.05.2013 Parlament Fr. 240'000.00
Total bewilligter Kredit Er.  240°000.00
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 280'177.80
Total Ausfiihrungskosten Fr. 280‘177.80
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 240'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 280°177.80
Kreditiiberschreitung 16.74 % Fr. 40177.80
Nettokosten fir die Gemeinde

Ausfuhrungskosten Fr. 280177.80
+ interne Leistungen Fr. 48'602.80
Nettokosten fir die Gemeinde Fr. 28‘780.
Begrundungen

Bei der Ausfiihrung wurde festgestellt, dass die Uberdeckung der Leitung weniger als 1m betrug,
dies Uber eine Lange von 62m. Bei einem Berstlining dieser Leitung hétte die Gefahr bestanden,
dass eine Anhebung des Strassenbelages stattfindet. Es wurde beschlossen, die Leitung in ei-
nem offenen Graben auf der richtigen Tiefe zu verlegen. Die Mehrkosten wurden durch den Inge-
nieur mit Fr. 40°000.00 veranschlagt.
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Die Position Unvorhergesehenes konnte diese Mehrkosten nicht kompensieren. Aus diesem
Grund ergab sich eine Kredittiberschreitung von Fr. 40°177.80 (16.74%).

Revisionsbemerkung
Wir haben diese Abrechnung gepruft und als richtig befunden.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschlisse zu fassen:

1. Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:

- Koéniz, 1. Etappe 2012: Talbrunnliweg, Feldeggstr., Schlossstr.; Gesamterneuerung (Projekt
mit Wasserversorgung)

- Kdniz, 2. Etappe 2013: Feldrainstrasse, Talbrinnliweg, Hubelweg; Gesamterneuerung (mit
EWB und Wasserversorgung)

- Spiegeldorfli, Projektierung Strassenerneuerung

- Kdniz, Feldrainstrasse, Hubelweg, Talbrinnliweg oben, Wasserleitungsersatz (P2+3)

- Kdniz, Feldeggstrasse, Schlossstrasse, Talbriinnliweg unten, Wasserleitungsersatz (P2+3)
- Wabern, Eichholzstrasse / Giessenweg, Wasserleitungsersatz

- Niederwangen, Erschliessung Stegenweg / Bodelenweg; 2. Etappe (Wasser)

- Niederwangen, Erschliessung Stegenweg / Bodelenweg; 2. Etappe (Abwasser)

- Spiegel, Spiegeldorfli, Wasserleitungsersatz (P1+2)

- Wabern, Kirchstrasse, Bereich Gymnasium Lerbermatt, Wasserleitungsersatz (P2)

Koniz, 25. Januar 2017
Der Gemeinderat



