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V1935 Dringliche Motion (Mitte-Fraktion (BDP, CVP, EVP, glp), Griine und Junge Griine)
»Etappierung des OV-Ausbauprojekts Kleinwabern*
Beantwortung; Direktion Planung und Verkehr

Vorstosstext

Der Gemeinderat wird beauftragt, setzt sich mit allen ihm zur Verfiigung stehenden Mitteln bei
den zustandigen Gremien dafiir ein, dass das OV-Ausbauprojekt Kleinwabern etappiert wird: In
einer ersten Etappe sei die Verlangerung der Tramlinie nur bis zum Kreisel Lindenweg (Knoten
Seftigenstrasse/Lindenweg) zu realisieren, respektive seien der Bau der neuen Bahnhaltestelle
Kleinwabern sowie der Wendeanlagen Tram / Bus auf der Balsigermatte zuriickzustellen.

Begrundung

Am 5. Juni 2009 verlangte der Wabern-Leist mit einer von fast 4'000 Personen unterschriebe-
nen Petition die Verlangerung der Tramlinie 9 bis nach Kleinwabern. Fiinf Jahre spéter, am 28.
September 2014, stimmte die Bevélkerung von Kéniz dem dafir notwendigen Kredit zu. Seither
wurden das Nesslerenquartier verdichtet und die Uberbauung auf der Béachtelenmatte realisiert,
womit die Einwohnerzahl von Wabern auf rund 8'000 Personen angewachsen ist. Die Bevolke-
rung wartet zunehmend ungeduldig auf die Tramlinienverlangerung nach Kleinwabern. Der
geplante OV-Knoten hat hingegen keinerlei Dringlichkeit, zumal Fachleute nur bescheidenes
Umsteigepotenzial orten. Vielmehr drohen die offenen Fragen und Widerstande gegeniber
einer neuen Bahnhaltestelle und einer gross angelegten Wendeanlage Tram / Bus auf der Bal-
sigermatte auch die dringlichen Elemente des OV-Ausbauprojekts Kleinwabern weiter zu ver-
zogern. Mit der hier verlangten Etappierung kdnnte der Teilabschnitt bis zum Lindenweg-Kreisel
ohne weiteren Zeitverzug realisiert werden.

Weitere Grinde, die flir eine Etappierung sprechen:

e Gemass der gemeinderatlichen Auskunft vom 4. November 2019 gab der Bund seine
Plane fir die Schaffung von 2'000 Arbeitsplatzen auf der Balsigermatte auf, womit eine
zentrale Pramisse der Abstimmung von 2014 wegféllt. Auf diesen 7 Hektaren Land, die
wegen der Archaologie sehr teures Bauland waren, ist kurz- und mittelfristig keine
Nachfrage nach einer Bebauung in Sicht.

e Die Einzonung der Balsigermatte war nicht Bestandteil der Ortsplanungsrevision (OPR)
2018. Das Grundsttick liegt nach wie vor in der Landwirtschaftszone. Eine Einzonung
musste dem Volk unterbreitet und von diesem angenommen werden. Aus heutiger
Sicht ist eine Zustimmung auch deshalb unsicher, weil die in der OPR festgelegten
Wachstumsziele hinsichtlich Wohn- und Arbeitsplatze demnéchst bereits Ubertroffen
sein werden, also lange vor dem in der OPR angestrebten Zielhorizont. Geméass OPR
soll der kiinftige Raumbedarf von Koniz tber eine innere Verdichtung befriedigt werden.
Da die Balsigermatte aber am Konizer Siedlungsrand liegt, wirde mit deren baldiger
Freigabe zur Uberbauung Druck von der mit der OPR anvisierten Innenentwicklung
weggenommen. Zudem waren zusétzliche Investitionen in die Infrastruktur die Folge.
Aus finanzieller Sicht hat sich die Wachstumsstrategie von Kéniz bis heute aber nicht
gelohnt, denn die dafur notwendigen Investitionen, z. B. in Schulhduser und Strassen,
Ubersteigen die Steuerertrdge um Millionen. Ein forciertes weiteres Wachstum erscheint
daher in den ndchsten Jahren nicht opportun.
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e Mit einem vorlaufigen Verzicht auf eine neue Bahnhaltestelle in bloss 700 Metern Ab-
stand zur S-Bahnstation Kehrsatz Nord sowie auf eine sehr flachenintensive und teure
Wendeanlage Tram / Bus auf der Balsigermatte, wiirde die Gemeinde Kéniz, verglichen
mit dem Vollausbauprogramm, OV-Punkte im Betrag von jahrlich tber CHF 300'000
einsparen. Die vorgeschlagene Etappierung macht gerade auch mit Blick auf die knap-
pen Finanzen von Bund, Kanton und Gemeinde Sinn.

e Eine Etappierung verhindert das spatere Fertigstellen der Tramlinienverlangerung bis
zur Balsigermatte und den Bau der S-Bahnstation Kehrsatz Nord nicht. Wenn dereinst
eine Uberbauung der Balsigermatte gesichert ist, koénnte eine zweite Etappe des OV-
Ausbaus Kleinwabern wieder Sinn ergeben.

Begrundung fur die Dringlichkeit

Dieser Vorstoss ist eine direkte Reaktion auf die durch das Parlament am 4. November 2019
erheblich erklarte dringliche Motion V1926 und auf die Ablehnung des Budgets mit Steuererho-
hung vom 17. November 2019. Das bisher geplante Projekt hat offensichtliche raumplanerische
Mangel. Zudem fiuhrt es zu sehr erheblichen wiederkehrenden Mehrkosten im Lastenausgleich
OV, denen kein adaquater Nutzen fiir die Gemeinde Ko6niz gegeniibersteht. Die Planung fir die
Tramlinienverlangerung ist an einem entscheidenden Punkt angelangt. Um auf das Projekt
noch rechtzeitig im Sinne dieser Motion Einfluss nehmen zu kdnnen, muss dieses Geschaft
dringlich bzw. zeitnah im Parlament behandelt werden.

Eingereicht
02. Dezember 2019
Unterschrieben von 18 Parlamentsmitgliedern

Roland Akeret, Sandra Rothlisberger, Katja Niederhauser, Casimir von Arx, Andreas Lanz, Beat
Biedermann, Heinz Nacht, Christian Roth, Vanda Descombes, David Muller, Simon Stocker, Iris
Widmer, Christina Aebischer, Dominique Bihler, Bernhard Zaugg, Matthias Mdiller, Lucas Bron-
nimann, Mathias Rickli

Antwort des Gemeinderates
1. Formelle Prufung (nur bei Motion)

Mit der Erheblicherklarung dieser Motion gibt das Parlament dem Gemeinderat eine Richtlinie
vor (siehe Motionsprifung, Beilage 1).

2. Ausgangslage

Nach erfolgter Zustimmung zur Tramlinienverlangerung bis Kleinwabern im Jahre 2014 durch
die Konizer Stimmbevdlkerung konnte in der Zwischenzeit die Finanzierung des Vorhabens
durch den Kanton (Investitionsrahmenkredit 6ffentlicher Verkehr 2018-21: Grossratsbeschluss
im Méarz 2017) und den Bund (Tramlinienverlangerung: Agglomerationsprogramm, Herbstsessi-
on 2019; S-Bahn- Haltestelle Kleinwabern: Bundesbeschluss tUber den Ausbauschritt 2035 fiir
die Eisenbahninfrastruktur STEP 2035: Bundesratsbeschluss vom 13. November 2019, Inkraft-
setzung 1. Januar 2020) gesichert werden.

Weiter wurden die Einbettung in die bevorstehende Sanierung der Seftigenstrasse koordiniert
und verwaltungsseitig die Vorbereitung zum Bauprojekt aufgenommen. Die Bauherrschaft fir
den Projektteil Tramlinienverlangerung besteht aus dem Amt fur éffentlichen Verkehr und Ver-
kehrskoordination (AOV) des Kantons Bern, dem Tiefbauamt (TBA) des Kantons Bern, Bern-
mobil und der Gemeinde Koéniz. Beim Projekt der S-Bahn-Haltestelle Kleinwabern ist zusatzlich
die BLS Netz AG beteiligt, an der Sanierung Seftigenstrasse im westlichen Strassenbereich
auch die Stadt Bern. An der Sitzung der Behérdendelegation vom 14. Juni 2019 wurde das
Projekt Tramlinienverlangerung Kleinwabern auch offiziell wiederaufgenommen und die Projek-
torganisation fiir die Phase der Realisierung verabschiedet.
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Betreffend der Ausgangslage verweist der Gemeinderat hierbei auch auf die Beantwortungen
der beiden parlamentarischen Vorstosse V1902 und V1926.

Inzwischen wurden die Infrastrukturvorhaben auf der Seftigenstrasse zwischen der Kreuzung
Morillonstrasse und Kleinwabern unter dem Namen «Projekte Seftigenstrasse Bern —
Kleinwabern» (SEFT) zusammengefasst. Die Projektbesteller (Tiefbauamt des Kantons Bern
TBA mit Oberingenieurkreis OIK Il, Bernmobil, Gemeinde K&niz), der Subventionsgeber (A6V)
und die Standortgemeinde Bern haben sich zu einer einfachen Gesellschaft zusammenge-
schlossen. Die grundsatzlichen, fur alle Infrastrukturvorhaben auf der Seftigenstrasse geltenden
Regelungen wurden in einem Mantelvertrag (Bauherrenvertrag) geregelt, der vom Gemeinderat
unterzeichnet wurde. Im Vertragswerk verpflichten sich die Projektpartner, das von den Kdnizer
Stimmberechtigten genehmigte Projekt der Tramlinienverlangerung nach Kleinwabern zu reali-
sieren und diese Bauarbeiten mit dem Sanierungsprojekt an der Seftigenstrasse abzustimmen
(GRB vom 12.12.2019). Weiter wurde die gemeindeinterne Vernehmlassung zum Bauprojekt
light der Tramlinienverlangerung bis Kleinwabern bereits abgeschlossen.

Die Motionéare fordern vom Gemeinderat, sich mit allen zur Verfiigung stehenden Mittel bei den
zustandigen Gremien dafiir einzusetzen, dass das OV-Ausbauprojekt Kleinwabern etappiert
wird. Die vorliegende Beantwortung der dringlichen Motion wurde in kiirzester Frist erarbeitet
und beinhaltet die Themen Etappierung, vorzeitiges Wenden beim Lindenweg-Kreisel, Bedarf
nach einem OV-Knoten, S-Bahn-Haltestelle Kleinwabern und Gremien.

3. Etappierung

Die in der Motion vorgeschlagene Etappierung wirde ein Splitting des Projekts in zeitlich ver-
setzte Teilprojekte bedeuten, mit Folgen fur die bisherigen Vereinbarungen und Prozesse, fir
die Planungskosten und den Zeitbedarf. Es misste eine neue Kehranlage inmitten des beste-
henden Siedlungsgebiets geplant und realisiert werden. Somit handelt es sich nicht um eine
etappierte Umsetzung eines bestehenden Projekts, sondern um ein neues Teilprojekt.

Ein verandertes Projekt ist dann grundsatzlich vorstellbar, wenn das neue (Teil-)Projekt die
gleiche Wirkung wie das seitens Bund und Kanton genehmigte Projekt entfaltet, damit die Fi-
nanzierung nicht geféhrdet ist.

Da aktuell kein neues Projekt in der erforderlichen Bearbeitungstiefe vorliegt, welches beziiglich
Finanzierung geprift werden koénnte, fehlt dem Gemeinderat die Beurteilungsgrundlage, um die
Risiken einer Etappierung mit einem neuen Teilprojekt serits klaren zu kénnen.

4. Vorzeitiges Wenden beim Lindenweg-Kreisel

Es besteht kein Projekt fir eine Kehranlage im Bereich des Lindenweg-Kreisels.

Als gesichert gilt, dass die Strassenflache beim Lindenweg-Kreisel den Flachenbedarf fur eine
dortige Kehranlage in jeglicher Ausgestaltung nicht zu decken vermag und die bestehende
Siedlungsflache beansprucht werden misste. Dies gilt auch fiir eine etwaige Wendeschlaufe im
Bereich Bachtelen-Kleinwabern, welche einen Abbruch bestehender Liegenschaften zur Folge
hatte.

Die Mehraufwéande (Prozess, Planung, Realisierung) mussten durch den Verursacher (Gemein-
de Koniz) getragen werden, und die Planung einer neuen Lage fir eine Kehranlage wirde zu
einer erheblichen Projektverzdgerung fuhren.

Der Gemeinderat kann aus den genannten Griinden keine Auskunft dariiber erteilen, ob ein
vorzeitiges Wenden beim Lindenweg-Kreisel mdglich ware und welche Konsequenzen dies
genau hatte.
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5. Bedarf nach einer OV-Erschliessung durch Tram und S-Bahn

Eine mdgliche Einzonung der Balsigermatte hat keinen Einfluss auf den Bedarf einer S-Bahn-
Haltestelle Kleinwabern: Der Bedarf nach der S-Bahn-Haltestelle Kleinwabern ist auf Kantons-,
Regions- (Richtplan, RGSK) und Bundesebene (STEP Ausbauschritt 2035) festgehalten und
beschlossen worden, und zwar bereits fur die aktuelle Nachfrage der heutigen Einwohnerinnen
und Einwohner sowie Pendlerinnen und Pendler nach/aus Wabern, Kleinwabern, Grunau,
Béachtelen und Nessleren, also noch ohne eine zusatzliche, zuklnftige Entwicklung auf der Bal-
sigermatte.

Der Gemeinderat teilt diese Beurteilung und bestétigt den bereits heutigen Bedarf nach einer
OV-Erschliessung durch Tram und S-Bahn.

6. S-Bahn-Haltestelle Kleinwabern

Die Tramverlédngerung erschliesst einen wichtigen, schon weit fortgeschrittenen Entwicklungs-
schwerpunkt und ist ein Beispiel guter Abstimmung von Siedlungsplanung und Verkehr.

Aus der Optik der Agglomerationsprogramme (Bundesgelder) stellt die Verknipfung der Tramli-
nienverlangerung mit der S-Bahn-Haltestelle Kleinwabern einen zentralen Bestandteil der Wir-
kungsbegriindung fur Gelder aus dem Agglomerationsprogramm dar. Diese Verknipfung zur S-
Bahn ware hinfallig, wirde die S-Bahn-Haltestelle Kleinwabern entweder nicht realisiert oder zu
einem noch nicht gesicherten "spéateren" Zeitpunkt realisiert.

Im Vortrag zum kantonalen Investitionsrahmenkredit wurde die Tramverlangerung nach Klein-
wabern sehr explizit an den OV-Knoten Kleinwabern mit S-Bahn und Bus gebunden. In direk-
tem Kontakt mit dem Regierungsrat Christoph Neuhaus und dem AQV des Kantons Bern wurde
dem Gemeinderat im Dezember 2019 erneut bestatigt, dass die Finanzierung von Kantonsseite
nur gilt, wenn die S-Bahn-Haltestelle und der OV-Knoten mit der Tramlinienverlangerung ge-
plant und realisiert werden.

7. Gremien

In der Projektorganisation «Projekte Seftigenstrasse Bern - Kleinwabern» (SEFT) ist gemass
Mantelvertrag der Lenkungsausschuss das oberste Organ. Darin ist die Gemeinde Koniz vertre-
ten, ausserdem Bernmobil, OIK II, AdV, die Stadt Bern sowie ohne Stimmrecht die Regional-
konferenz Bern-Mittelland.

Projektanderungen werden im Lenkungsausschuss beantragt. Dieser hat sich wiederholt und
dezidiert hinter das vom Kénizer Stimmvolk beschlossene Projekt gestellt. Er hat das bestehen-
de Bauprojekt light als Grundlage des Bauprojektes verabschiedet, die Tramlinienverlangerung
mit Wendeschlaufe auf der Balsigermatte, die Verknupfung mit S-Bahn-Haltestelle und OV-
Knoten sowie den Gesamtterminplan ohne Etappierung bestéatigt.

Aus diesem Grund geht der Gemeinderat davon aus, dass der LA einen Antrag auf Etappierung
bzw. ein neues Teilprojekt aus grundséatzlichen Uberlegungen ablehnen wiirde. Der LA hétte die
veranderte Bestellung zu prifen und zu entscheiden, ob das Projekt mit den bisherigen Verein-
barungen aufrechterhalten oder abgebrochen und spéater in veranderter Konstellation allenfalls
neu aufgegleist werden soll.

8. Fazit

Mit den fir das Vorhaben zur Verfigung stehenden Ressourcen kénnten weder die Gemeinde
Koniz noch die erwahnten Partner die aufgrund der Motion notwendigen Projektdnderungen im
Rahmen des bestehenden Projekts aufnehmen und verarbeiten. Eine Umsetzung der Forde-
rungen aus der vorliegenden Motion V1935 wirde im jetzigen, weit fortgeschrittenen Projekt-
stand in der Summe dazu fiihren, dass ein neues Teilprojekt erarbeitet werden musste. Wie das
veranderte Projekt und das neue Teilprojekt aussehen wirden, ist nicht bekannt. Im Gegensatz
zum vom Volk beschlossenen Projekt der Tramlinienverlangerung nach Kleinwabern ware eine
Finanzierung eines neuen Vorhabens nicht gesichert. Zudem kann der Gemeinderat aktuell
nicht sagen, welche Auswirkungen ein neues Vorhaben terminlich hatte. Als gesichert gilt, dass
eine grosse Verzdgerung gegentber dem heutigen Terminplan zu erwarten ist.
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Der Bevdlkerung in Wabern und Kleinwabern wirde somit das 2014 beschlossene Tram nach
Kleinwabern auf lange Sicht verwehrt.

Antrag
Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Motion wird abgelehnt.

Koniz, 8. Januar 2020

Der Gemeinderat

Beilagen

1) Formelle Prifung der Motion vom 4. Dezember 2019



J

Gemeinde Direktion Prasidiales und Finanzen Landorfstrasse 1
Koniz Stabsabteilung 3098 Kéniz

03197091 11
www.koeniz.ch

Cornelia Rauch
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Koniz, 4. Dezember 2019 rc

V1935 Dringliche Motion (Mitte-Fraktion (BDP, CVP, EVP, glp), Grine und Junge Grine)
"Etappierung des OV-Ausbauprojekts Kleinwabern"
Formelle Prifung der Motion

Gemass der gemeinderatlichen Weisung HA 11 prift der Gemeindeschreiber, ob der Gegen-
stand von eingereichten Motionen im ausschliesslichen Zustandigkeitsbereich des
Gemeinderates liegt. In diesem Fall kdme einer Motion der Charakter einer Richtlinie zu.

Die reglementarische Grundlage in Art. 53 Abs. 1 des Geschéftsreglements des Parlamentes:

Eine Motion verpflichtet den Gemeinderat, einen bestimmten Beschlusses- oder
Reglementsentwurf vorzulegen oder eine Massnahme zu treffen. Soweit der Gegenstand
der Motion in der ausschliesslichen Kompetenz des Gemeinderates liegt, kommt ihr der
Charakter einer Richtlinie zu.

Mit der vorliegenden Motion wird der Gemeinderat beauftragt, sich mit allen ihm zur Verfiigung
stehenden Mitteln bei den zustandigen Gremien dafiir einzusetzen, dass das OV-Ausbauprojekt
Kleinwabern etappiert wird: In einer ersten Etappe sei die Verlangerung der Tramlinie nur bis
zum Kreisel Lindenweg (Knoten Seftigenstrasse/Lindenweg) zu realisieren, respektive seien der
Bau der neuen Bahnhaltestelle Kleinwabern sowie der Wendeanlagen Tram / Bus auf der
Balsigermatte zuriickzustellen.

Das Anliegen der Motionéare liegt gemass der allgemeinen Zustandigkeitsregel (Art. 58 GO) des
Gemeinderats (Fihrung, Planung und Koordination der Tatigkeiten der Gemeinde; Vertretung
der Gemeinde gegen aussen) in der Zustandigkeit des Gemeinderats.

Fazit: Mit der Erheblicherklarung dieser Motion gibt das Parlament dem Gemeinderat eine
Richtlinie vor.

Cornelia Rauch
Stv. Gemeindeschreiberin
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