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koeniz / 473893 

Kreditabrechnungen 

Kenntnisnahme; Direktion Präsidiales und Finanzen 

1. Ausgangslage 

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. G) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über 

Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur 

Kenntnis. 

 

Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. D) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis 

Fr. 200‘000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments. 

 

Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. C) der Gemeindeordnung die Nachkredite über 

Fr. 200‘000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die 

Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-

tungskredit und Nachkredit) Fr. 220‘000.00 übersteigt. 

 

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite 

diskutiert, dabei wurde gewünscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen.  

2. Zusammenfassung Kreditabrechnungen 

Die Finanzkontrolle hat die folgende Kreditabrechnung geprüft: 

 

Nr. FK Konto Dir. Objekt Kredit Jahr Kosten Abweichung in % NK GR NK PAR 

1 P21006 2100.581.0163 DPV
DUB 

Rahmenkredit Ortspla-
nungsrevision 2008 - 
2012 

1'280'000.00 
200'000.00 

1'480'000.00 

2008 
2013 

1'475'647.91 -4'352.09 -0.29   

 

Der Gemeinderat orientiert über die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Ab-

rechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt: 

 

Nr.  Datum letzte Buchung Datum Abrechnung an FK 

1 23.06.2020 18.12.2020 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 

Das Parlament nimmt Kenntnis von der Kreditabrechnung Rahmenkredit Ortsplanungsrevision 

2008 – 2012. 

Köniz, 07. Juli 2021 

 

Der Gemeinderat 

 

Beilagen 

1) Bericht zu Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament 
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Bericht Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament 

1. Konto Nr. 2100.581.0163 (Direktionen DPV und DUB)  
(FK-Nr. P21006)                      

Ortsplanungsrevision 2008 – 2012 

 

Bewilligte Kredite: 

15.09.2008 Parlament Fr.  1'280‘000.00 

23.04.2013 Gemeinderat Fr. 200'000.00 

Total bewilligter Kredit Fr. 1'480‘000.00 

Bewilligte Teilkredite GR: 
OPR: Modul 1.0/2.0; Leitlinien Gesamtgemeinde/ Richtplan Verkehr Fr.  324'000.00                   

27.05.2009 Fr. 230'000.00 

18.08.2010 Fr. 70'000.00 

24.04.2013 Fr. 20'000.00 

24.04.2013 Fr. 4'000.00   

OPR: Modul 2.1; Richtplan Köniz/Liebefeld Fr.  112'000.00 

27.05.2009 Fr. 120'000.00 

18.08.2010 Fr. 10'000.00 

24.04.2013 Fr. -18'000.00 

OPR: Modul 2.2; Richtplan Wangental Fr.  148'000.00 

27.05.2009 Fr. 130'000.00 

18.08.2010 Fr. 20'000.00 

24.04.2013 Fr. -2'000.00 

OPR: Grundlagen, Sitzungsgelder und Nebenkosten Fr. 150'000.00 

27.05.2009 Fr. 30'000.00 

18.08.2010 Fr. 30'000.00 

08.06.2012 Fr. 90'000.00 

OPR: Externe Beratung Fr. 175'000.00 

27.05.2009 Fr. 40'000.00 

08.06.2012 Fr. 40'000.00 

24.04.2013 Fr. 95'000.00 

OPR: Teilprojekt 3.1 Nutzungsplan Fr.  100'000.00 

08.06.2012 Fr. 60'000.00 

24.04.2013 Fr. 40'000.00 

OPR: Teilprojekt 3.2 Baureglement Fr.  55‘000.00 

08.06.2012 Fr. 40'000.00 

24.04.2013 Fr. 15'000.00 

OPR: Teilprojekt 3.3 Schutzplan Fr.  200'000.00 

08.06.2012  Fr. 75'000.00 

31.10.2012  Fr. 100'000.00 

13.02.2013  Fr. 15'500.00 

06.03.2013  Fr. 9'500.00 

OPR: Modul 1.1; Richtplan Energie Fr.  200‘000.00 

27.05.2009  Fr. 120'000.00 

18.08.2010  Fr. 50'000.00 

24.04.2013  Fr. 30'000.00 

Total bewilligte Teilkredite Fr.  1'464'000.00 

 

Ausführungskosten Teilkredite 

OPR: Modul 1.0/2.0; Leitlinien Gesamtgemeinde/ Richtplan Verkehr Fr.  323'335.00 

OPR: Modul 2.1; Richtplan Köniz/Liebefeld Fr.  106'679.50 

OPR: Modul 2.2; Richtplan Wangental Fr.  142'271.35 

OPR: Grundlagen, Sitzungsgelder und Nebenkosten Fr. 135'061.20 

OPR: Externe Beratung Fr. 150'323.71 

OPR: Teilprojekt 3.1 Nutzungsplan Fr.  121'305.85 

OPR: Teilprojekt 3.2 Baureglement Fr.  86'488.75 

OPR: Teilprojekt 3.3 Schutzplan Fr.  213'043.55 
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OPR: Modul 1.1; Richtplan Energie Fr.  197'139.00 

Total Ausführungskosten  Fr.  1'475'647.91 

 
Abrechnung: 
Bewilligter Kredit Fr. 1'480‘000.00 

Ausführungskosten  Fr. 1'475'647.91 
Kreditunterschreitung  -0.29 % Fr.   -4'352.09 

Einnahmen: 

OPR: Modul 2.2; Richtplan Wangental Fr. 15'091.25 

OPR: Grundlagen, Sitzungsgelder und Nebenkosten Fr. 60'240.00 

OPR: Modul 1.1; Richtplan Energie Fr. 38'569.50 

Total Einnahmen Fr.  113'900.75 
 
Nettokosten für die Gemeinde: 

Ausführungskosten Fr. 1'475'647.91 

+ Interne Leistungen Fr. 2'690'267.00 

./. Einnahmen Fr.  -113'900.75 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 4'052'014.16 
 
Revisionsbemerkungen: 
Bei der vorliegenden Abrechnung handelt es sich um die Abrechnung des Rahmenkredites 
Ortsplanungsrevision 2008 – 2012. Die einzelnen Nachkredite in der Höhe von insgesamt         
Fr. 65'838.15 wurden an der Gemeinderatssitzung Nr. 25 vom 07.07.2021 genehmigt (GRB 
2021/410).  
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden. 
 

Die Nachkredite zu Lasten der einzelnen Konti wurden vom Gemeinderat bereits bewilligt (GRB 

2021/410). 
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