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Kreditabrechnungen
Kenntnisnahme; Direktion Prasidiales und Finanzen

1. Ausgangslage

Traktandum 12

Das Parlament nimmt gemass Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen Uber
Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur

Kenntnis.

Der Gemeinderat beschliesst geméss Art. 61 Bst. d) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis
Fr. 200°000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.

Das Parlament beschliesst gemass Art. 48 Bst. ¢) der Gemeindeordnung die Nachkredite tGber
Fr. 200°000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die
Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-

tungskredit und Nachkredit) Fr. 220°000.00 Ubersteigt.

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite

diskutiert, dabei wurde gewilinscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen.

2. Zusammenfassung Kreditabrechnungen

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen gepruift:

Nr. FK Konto|Dir. |Objekt Kredit[ Jahr Kosten| Abweichung in%| NKGR| NKPAR
1| P21002 10840.0201(DSL |Ritterhuus 955'000.00| 2017 949'808.55 -5'191.45] -0.54
2| P21003|3980.5040.5302|DSL |Wabern Bernau-Park; 200'001.00| 2018 198'473.00 -1'628|  -0.76
Spielplatz

3| P21005] 3750.5040.1279|DSL  Schulanlage Hessgut, 195'000.00( 2014| 8'959'035.70 -5'964.30|  -0.07
Liebefeld; neuer Klassen- | 190'000.00( 2016
trakt 8'580'000.00( 2017

8'965'000.00
4( P21008| 5600.501.1665(DUB [Niederwangen, Ried, 1'620'000.00 2014 1'361'143.66( -258'856.34| -15.98
5600.5032.1665 Erschliessung (Abwasser)

5| P21010| 5550.501.4338|DUB [Wabem, Dorfstrasse — 20'000.00( 2012 409'378.80( -150'621.20| -26.90
Kirchstrasse, Wasserlei- 540'000.00| 2014
tungsersatz (P2) 560'000.00

6( P21012)5550.5031.4651|DUB |Niederwangen, Stegen- 132'000.00( 2019| 144'888.25 12'888.25 9.76] 12'888.25
weg, Wasserleitungser-
satz

7| P21004| 2440.501.0133|DPV [Kdniz/Liebefeld, Lang- 63'000.00( 2015| 1'574'097.95 0.00 0.00
samverkehrsmassnah- 1'320'000.00| 2016
men Schwarzenburg-und |  191'097.95( 2020
Konizstrasse 1'574'097.

8| P21007| 2420.501.0346|DPV |Wabern, Neugestaltung 165'000.00 2012 3'961'325.60( -103'674.40| -2.55
Kirchstrasse Abschnitt IIl | 3'900'000.00| 2014
und Dorfstrasse, Projek- | 4:065'000.
tierung und Realisierung

9| P21011]2420.5010.0651|DPV [Niederwangen, Stegen- 138'000.00 2019 122771.25| -15'228.75| -11.04
weg, Teilstrassensanie-
rung
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Der Gemeinderat orientiert Uber die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Ab-
rechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt:

Nr. | Datum letzte Buchung Datum Abrechnung an FK

1 Ritterhuus 14.01.2019 03.02.2021

2 Wabern Bernau-Park; Spielplatz 22.03.2021 25.02.2021

3 Schulanlage Hessgut, Liebefeld; | 01.07.2021 26.08.2021
neuer Klassentrakt

4 Niederwangen, Ried, Erschlies- | 03.05.2021 07.07.2021
sung (Abwasser)

5 Wabern, Dorfstrasse — Kirchstra- | 22.02.2021 31.08.2021
sse, Wasserleitungsersatz (P2)

6 Niederwangen, Stegenweg, Was- | 01.02.2022 08.10.2021
serleitungsersatz

7 Koniz/Liebefeld, Langsamver- | 16.10.2020 05.03.2021
kehrsmassnahmen  Schwarzen-
burg- und Kénizstrasse

8 Wabern, Neugestaltung Kirch- | 08.01.2021 30.06.2021
strasse  Abschnitt Il und
Dorfstrasse, Projektierung und
Realisierung

9 Niederwangen, Stegenweg, Teil- | 02.06.2021 09.07.2021
strassensanierung

Es ist festzuhalten, dass die langeren Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzdgerungen bei
der Abrechnung fiihren. Dies erweist sich als sinnvoll.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:

Ritterhuus
Wabern Bernau-Park; Spielplatz

Schulanlage Hessgut, Liebefeld; neuer Klassentrakt
Niederwangen, Ried, Erschliessung (Abwasser)
Wabern, Dorfstrasse — Kirchstrasse, Wasserleitungsersatz (P2)
Niederwangen, Stegenweg, Wasserleitungsersatz
Koniz/Liebefeld, Langsamverkehrsmassnahmen Schwarzenburg- und Kdnizstrasse
Wabern, Neugestaltung Kirchstrasse Abschnitt Il und Dorfstrasse, Projektierung und

Realisierung

Niederwangen, Stegenweg, Teilstrassensanierung

Ko6niz, 10. Méarz 2022

Der Gemeinderat

Beilagen

1) Bericht Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament




Beilage Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament Serie 2 2021

Bericht Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament

Nr. 1/ Konto 10840.0201 (Direktion DSL; FK-Nr. P21002)
Ritterhuus

Bewilligter Kredit

01.05.2017 Parlament Fr. 955'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 955'000.00
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 949'808.55
Total Ausfuhrungskosten Fr. 949'808.55
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 955'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 949'808.55
Kreditunterschreitung -0.54 % Fr. -5'191.45
Begrundung

Die Verurkundungskosten (Notar und Grundbuch) waren tiefer als veranschlagt.
Revisionsbemerkung

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten. Wir haben diese Abrechnung geprift und mit
der eben genannten Ausnahme als richtig befunden.

Nr. 2 / Konto 3980.5040.5302 (Direktion DSL; FK-Nr. P21003)
Wabern Bernau-Park; Spielplatz

Bewilligter Kredit (Nettoprinzip)

27.08.2018 Parlament Fr. 200'001.00
Total bewilligter Kredit Fr. 200'001.00
Ausfihrungskosten (netto)

Gemass Kostenzusammenstellung (inkl. Einnahmen) Fr. 198'473.00
Total Ausfihrungskosten Fr. 198'473.00
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 200'001.00
Ausfiihrungskosten (netto) Fr. 198'473.00
Kreditunterschreitung -0.76 % Fr. -1'528.00
Einnahmen (sind in den Ausflhrungskosten enthalten)

05.11.2019 Beitrage Stiftungen, Vereine +ref. Kirchgemeinde Koniz Fr. 30'091.25
27.11.2019 Lotterie-+Sportfonds KT BE Fr. 34'200.00
04.09.2020 Kant. Denkmalpflege (Brunnenbeitrag) Fr. 7'054.00
Total Einnahmen Fr. 71'345.25

Nettokosten fir die Gemeinde

Ausfuihrungskosten Fr. 198'473.00
+ interne Leistungen Fr. 24'000.00
Nettokosten fur die Gemeinde Fr. 222'473.00
Begrindung

Das Parlament hat anlasslich seiner Sitzung vom 27.08.2018 den vom Gemeinderat beantragten Kredit
auf CHF 200'001.00 reduziert mit der Begrindung, Kirzungen vorzunehmen und / oder fehlende Gelder
durch Dritte (Sponsoring durch die Initianten) aufzutreiben.
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Revisionsbemerkung
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.

Nr. 3/ Konto 3750.5040.1279 (Direktion DSL; FK-Nr. P21005)
Schulanlage Hessgut, Liebefeld; neuer Klassentrakt

Bewilligte Kredite

29.10.2014 GR Fr. 195'000.00
02.06.2016 GR Fr. 190'000.00
12.02.2017 Volksabstimmung Fr. 8'580'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 8'965'000.00
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 8'869'035.70
Ruckstellung; Anpassungen Umgebung Fr. 90'000.00
Total Ausfihrungskosten Fr. 8'959'035.70
Abrechnung

Beuwilligter Kredit Fr.  8'965'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 8'959'035.70
Kreditunterschreitung -0.07 % Fr. -5'964.30
Einnahmen

23.10.2018 GVB, Beitrag an Blitzschutz Fr. 2'500.00
10.12.2018 Allianz Suisse, Sturmschaden Anteil Fr. 500.00
21.01.2019 Allianz Suisse, Sturmschaden Restanteil Fr. 517.30
18.12.2020 Pronovo AG, Beitrag Bund an energetische Massnahmen Fr. 27'241.90
Total Einnahmen Fr. 30'759.20

Nettokosten fiir die Gemeinde

Ausfihrungskosten Fr.  8'959'035.70
+ interne Leistungen Fr. 332'000.00
. Einnahmen Fr. 30'759.20
Nettokosten fir die Gemeinde Fr. 9'260'276.50
Begrindung

Rickstellungen; Anpassungen Umgebung

Die ausgefuihrten Umgebungsarbeiten halten den Anforderungen des Schulbetriebes nicht in allen
Bereichen stand. Nach zwei Betriebsjahren fihren wir im Rahmen der Garantieabnahmen auch eine
Analyse mit dem Betrieb durch. Dabei wurde festgestellt, dass diverse Zonen baulich an den Betrieb
angepasst werden missen. Ansonsten wirden Folgeschaden entstehen, die dann die Unterhalts-
budgets entsprechend wiederkehrend belasten wirden.

Revisionsbemerkung

Damit die Kreditabrechnung erstellt werden konnte, wurden fir die Anpassungen der Umgebung
Ruckstellungen in der Hohe von CHF 90'000.00 gebucht. Die effektiven Kosten werden Uber das Konto
20580.3621 - Rickstellung IR, Schulanlagen + Schulabteilung verbucht.

Wir haben diese Abrechnung geprtift und als richtig befunden.

Nr. 4 / Konto 5600.501.1665 / 5600.5032.1665 (Direktion DUB; FK-Nr. P21008)
Niederwangen, Ried, Erschliessung (Abwasser)

Bewilligter Kredit
08.12.2014 Parlament (exkl. MWST) Fr. 1'620'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 1'620'000.00
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Ausfiihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung (exkl. MWST von Fr. 106'423.45) Fr. 1'361'143.66
Total Ausfihrungskosten Fr. 1'361'143.66
Abrechnung

Bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr.  1'620'000.00
Ausfuihrungskosten (exkl. MWST von Fr. 106'423.45) Fr. 1'361'143.66
Kreditunterschreitung -15.98 % Fr. -258'856.34
Nettokosten fur die Gemeinde

Ausfuihrungskosten (exkl. MWST von Fr. 106'423.45) Fr. 1'361'143.66
+ interne Leistungen Fr. 3'576.88
Nettokosten fur die Gemeinde (exkl. MWST) Fr. 1'364'720.54
Begrundung

Dank einer optimierten Linienfihrung / Grabenaushubverfahren konnte mit einer normalen
Grabenspriessung / V Graben gebaut werden. Die im Kostenvoranschlag eingerechnete komplette
Position von Kanaldielenspriessung wurde deshalb nicht eingesetzt — somit konnten Kosten eingespart
werden.

Um das Projekt von Seiten des DZ Siedlungsentwasserung und Gewasserschutz abzuschliessen, wird
der ausstehende, terminlich in den nachsten Jahren nicht vorhersehbarer Betrag von ca. Fr. 3'200.00
far Ingenieurkosten / Schlussrechnung aus der Erfolgsrechnung bezabhilt.

Revisionsbemerkung

Der Kreditbeschluss wurde vom Gemeinderat exkl. MWST bewilligt, was nicht der tblichen Praxis der
Gemeinde Koniz (vgl. Gemeindeverordnung Art. 105a) entspricht. Die MWST ist in den
Ausfiihrungskosten nicht enthalten.

Wir haben diese Abrechnung gepriift und mit der eben genannten Ausnahme als richtig befunden.

Nr. 5/ Konto 5550.501.4338 (Direktion DUB; FK-Nr. P21010)
Wabern, Dorfstrasse — Kirchstrasse, Wasserleitungsersatz (P2)

Bewilligte Kredite

23.05.2012 Gemeinderat (exkl. MWST) Fr. 20'000.00
15.09.2014 Parlament (exkl. MWST) Fr. 540'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 560'000.00
Ausfiihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung (exkl. MWST von Fr. 28'590.20) Fr. 409'378.80
Total Ausfihrungskosten Fr. 409'378.80
Abrechnung

Bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr. 560'000.00
Ausfiihrungskosten (exkl. MWST von Fr. 28'590.20) Fr. 409'378.80
Kreditunterschreitung - 26.90 % Fr. -150'621.20
Einnahmen

21.12.2015 Private Hausanschlussleitung Fr. 4'087.60
28.12.2016 Private Hausanschlussleitungen Fr. 13'984.05
28.11.2017 Private Hausanschlussleitungen Fr. 35'692.35
20.02.2018 Amt fur Wasser und Abfall, 4 Oberflurhydranten Fr. 12'000.00
. Vorsteuerkiirzung Einnahmen Fr. -838.05

Total Einnahmen Fr. 64'925.95
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Nettokosten fur die Gemeinde

Ausfuihrungskosten (exkl. MWST von Fr. 28'590.20) Fr. 409'378.80
.. Einnahmen Fr. -64'925.95
Nettokosten fur die Gemeinde Fr. 344'452.85
Begrundung

Die Baumeisterarbeiten wurden im Kostenvoranschlag vom Planer um Fr. 67'000.00 zu hoch
angenommen. Dasselbe trifft auf die Rohrlegearbeiten zu, Fr. 57'000.00. Die Position
Unvorhergesehenes Fr. 26'000.00 (ca. 5 %) musste nicht beansprucht werden.

Revisionsbemerkung

Der Kreditbeschluss wurde vom Gemeinderat exkl. MWST bewilligt, was nicht der Gblichen Praxis der
Gemeinde Koniz (vgl. Gemeindeverordnung Art. 105a) entspricht. Die MWST st in den
Ausfuihrungskosten und Einnahmen nicht enthalten.

Wir haben diese Abrechnung gepruft und mit der eben genannten Ausnahme als richtig befunden.

Nr. 6 / Konto 5550.5031.4651 (Direktion DUB; FK-Nr. P21012)
Niederwangen, Stegenweg, Wasserleitungsersatz

Bewilligter Kredit

19.08.2019 Parlament (exkl. MWST) Fr. 132'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 132'000.00
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung (exkl. MWST von Fr. 11'156.35) Fr. 144'888.25
Total Ausfihrungskosten Fr. 144'888.25
Abrechnung

Bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr. 132'000.00
Ausfihrungskosten (exkl. MWST von Fr. 11'156.35) Fr. 144'888.25
Kreditlberschreitung 9.76 % Fr. 12'888.25
Einnahmen

14.04.2021 GVB Hydrantennetzerneuerung Fr. 3'000.00
. Vorsteuerkirzung Einnahmen Fr. -186.05
Total Einnahmen Fr. 2'813.95

Nettokosten fiir die Gemeinde

Ausfihrungskosten (exkl. MWST von Fr. 11'156.35) Fr. 144'888.25
+ interne Leistungen Fr. 35'012.35
. Einnahmen Fr. -2'813.95
Nettokosten fiir die Gemeinde Fr. 177'086.65

Begrindung der Abteilung
Der Kredit kann innerhalb der Genauigkeit des Kreditantrages von +/- 10 % abgerechnet werden.

Revisionsbemerkung

Der Kreditbeschluss wurde vom Gemeinderat exkl. MWST bewilligt, was nicht der tiblichen Praxis der
Gemeinde Koniz (vgl. Gemeindeverordnung Art. 105a) entspricht. Die MWST ist in den
Ausfuhrungskosten und Einnahmen nicht enthalten.

Fir das Projekt Niederwangen, Stegenweg, Wasserleitungsersatz und Teilstrassensanierung wurde ein
Gesamtkredit von Fr. 270'000.00 bewilligt. Der Anteil fir den Wasserleitungsersatz betragt Fr.
132'000.00

Wir haben diese Abrechnung gepriift und mit der eben genannten Ausnahme als richtig befunden.
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Nr. 7 / Konto 2440.501.0133 (Direktion DPV; FK-Nr. P21004)
Kodniz/Liebefeld, Langsamverkehrsmassnahmen Schwarzenburg- und Kénizstrasse

Bewilligte Kredite

08.07.2015 Gemeinderat Fr. 63'000.00
22.08.2016 Parlament Fr.  1'320'000.00
11.11.2020 Gemeinderat Fr. 191'097.95
Total bewilligter Kredit Fr. 1'574'097.95
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 1'574'097.95
Total Ausfihrungskosten Fr. 1'574'097.95
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr.  1'574'097.95
Ausfuhrungskosten Fr. 1'574'097.95
Kreditliber-/unterschreitung 0.00 % Fr. 0.00
Einnahmen

31.08.2020 Agglomerationsgelder Netzllicke Bundesbeitrag Fr. 372'742.00
31.08.2020 Agglomerationsgelder Netzlicke Kantonsbeitrag Fr. 422'264.00
Total Einnahmen Fr. 795'006.00
Nettokosten fir die Gemeinde

Ausfuhrungskosten Fr. 1'574'097.95
+ interne Leistungen Fr. 100'000.00
.. Einnahmen Fr. -795'006.00
Nettokosten fur die Gemeinde Fr. 879'091.95

Revisionsbemerkung

Durch eine Umbuchung von Ausgaben in der Hohe von Fr. 21'255.60 auf das Konto der offentlichen
Beleuchtung (Erfolgsrechnung 2020) betragt die Kreditabweichung Fr. 0.00.

Wir haben diese Abrechnung geprift und mit der eben genannten Ausnahme als richtig befunden.

Nr. 8 / Konto 2420.501.0346 (Direktion DPV; FK-Nr. P21007)
Wabern, Neugestaltung Kirchstrasse Abschnitt lll und Dorfstrasse, Projektierung und
Realisierung

Bewilligte Kredite

23.05.2012 Gemeinderat Fr. 165'000.00
15.09.2014 Parlament Fr. 3'900'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. _4'065'000.00
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 3'961'325.60
Total Ausflihrungskosten Fr. 3'961'325.60
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr.  4'065'000.00
Ausfuihrungskosten Fr. 3'961'325.60
Kreditunterschreitung -2.55 % Fr. -103'674.40
Nettokosten fur die Gemeinde

Ausfiuihrungskosten Fr. 3'961'325.60
+ interne Leistungen Fr. 110'000.00
Nettokosten fur die Gemeinde Fr. 4'071'325.60
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Revisionsbemerkung

Die Firma Leuenberger Gartenbau GmbH hat von 2015 bis 2020 immer wieder Arbeiten im Grunbereich
ausgefuhrt. Die Gesamtkosten betragen Fr. 247'750.05, aufgeteilt auf 20 Teilrechnungen. Gemass
Auskunft der Abteilung war es im Vorfeld nicht mdoglich, die Kosten abzuschatzen. Ware das
Gesamtauftragsvolumen im Vorfeld bekannt gewesen, hatte fir dies Arbeiten das offene
Submissionsverfahren durchgefiihrt werden missen. Der Gemeinderat hat den Zuschlag fur die
Gartenbauarbeiten an die Firma Leuenberger Gartenbau GmbH nachtraglich erteilt (GRB 2018/591 vom
19.12.2018).

Fir Auftrage in der Hohe von total Fr. 447'472.70 (11 % der Ausfuhrungskosten) sind keine Offerten,
Auftragsbestatigungen, etc. vorhanden. Es kann deshalb nicht beurteilt werden, ob die vereinbarten
Konditionen eingehalten wurden.

Wir haben diese Abrechnung gepruft und mit den eben genannten Ausnahmen als richtig befunden.

Nr. 9/ Konto 2420.5010.0651 (Direktion DPV; FK-Nr. P21011)
Niederwangen, Stegenweg, Teilstrassensanierung

Bewilligter Kredit

19.08.2019 Parlament Fr. 138'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 138'000.00
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 122'771.25
Total Ausfihrungskosten Fr. 122'771.25
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 138'000.00
Ausfihrungskosten Fr. 122'771.25
Kreditunterschreitung -11.04 % Fr. -15'228.75
Nettokosten fur die Gemeinde

Ausfihrungskosten Fr. 122'771.25
+ interne Leistungen Fr. 14'000.00
Nettokosten fur die Gemeinde Fr. 136'771.25
Begrindung

Obwohl die Ingenieurkosten etwas hdher ausgefallen sind als im Parlamentsantrag angegeben, haben
wir den Kredit unterschritten. Die Reserven von 10 % wurden fur die Ingenieurkosten aufgewendet. Bei
den Baunebenkosten sind wir jedoch deutlich tiefer als urspriinglich vorgesehen.

Revisionsbemerkung

Fur das Projekt Niederwangen, Stegenweg, Wasserleitungsersatz und Teilstrassensanierung wurde ein
Gesamtkredit von Fr. 270'000.00 bewilligt. Der Anteil fur die Teilstrassensanierung betragt
Fr. 138'000.00.

Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.
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