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Parlamentssitzung 6. November 2023 Traktandum 11

Koniz Fernwdrme Buchsee, Strassensanierung und Wasserleitungsersatz
Kredit; Direktion Planung und Verkehr und Direktion Umwelt und Betriebe

1. Ausgangslage

Der Warmeverbund Marzili Bern AG wird einen Teil des Quartiers Buchsee zukinftig mit
Fernwarme versorgen. Fir dieses Projekt missen die entsprechenden Leitungen neu in die
Quartierstrassen verlegt werden.

Wenn bereits bestehende Leitungen oder die Strasse Sanierungsbedarf aufweisen, lohnt es
sich, Synergien zu nutzen, die Arbeiten parallel auszufiihren und somit Kosten zu sparen. Dies
mit dem Ziel, dass nach Abschluss der Gesamterneuerung Uber mehrere Jahre keine
Belagsaufbriiche fur Werkleitungssanierungen notwendig sind.

Im Rahmen einer Vorabklarung haben Swisscom, BKW sowie seitens der Gemeinde Koniz die
Gemeindebetriebe (Wasserversorgung) und die Abteilung Verkehr und Unterhalt (Strassen)
Sanierungsbedarf gemeldet. Deshalb bilden diese Werke zusammen mit dem Warmeverbund
Marzili Bern AG aufgrund des Synergiepotentials das Gesamtprojekt «Ersatz und Sanierung der
Infrastrukturen und Neubau Fernwarmenetz». Taktgeber im Gesamtprojekt ist der
Warmeverbund. Dessen Terminplan ist sportlich: im Herbst 2024 soll der Warmebezug fiirs
Quartier mdglich sein.

Fur die Sanierungsarbeiten an den Strassen sowie an der Wasserversorgung im
Projektperimeter beantragt der Gemeinderat dem Parlament zwei Kredite: Fur die
Strassensanierung einen Kredit von CHF 1'235'000, fur die Sanierung der Wasserversorgung
einen Kredit von CHF 1'370'000.

2. Uberblick Gesamtprojekt

Ausloser des Gesamtprojekts «Ersatz und Sanierung der Infrastrukturen und Neubau
Fernwadrmenetz» ist die Errichtung einer neuen Fernwarmeversorgung in einem Teil des
Buchsee-Quartiers. Der Warmeverbund Marzili Bern AG wird eine Heizzentrale und die nétigen
Leitungen realisieren. Die Ubrigen Partner werden innerhalb des Projektperimeters an bereits
bestehenden Leitungen Sanierungsarbeiten durchfihren.

Im Perimeter der gemeinsamen
Bauarbeiten liegen mehrere Strassen:
Der Lilienweg, der Narzissenweg sowie
Abschnitte des Buchseewegs und des
Mosliwegs. Aufgrund des dringenden
Sanierungsbedarfs der
Trinkwasserleitung im Tulpenweg wird
die Wasserversorgung im Rahmen des
Gesamtprojektes dort zusatzlich 100 m
Leitung ersetzen. In diesem Abschnitt
wird nur der betroffene Deckbelag
wiederhergestellt. Strassenseitig wird
ein weiterer Abschnitt des Lilienwegs
zeitgleich saniert.

Abb: Perimeter Gesamtprojekt
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Die Bauarbeiten im Strassenbereich starten Anfang 2024. Ziel ist, im Herbst 2024 die
Leitungsarbeiten im Bereich des Fernwarmeprojekts abgeschlossen und einen ersten
Strassenbelag eingebracht zu haben. Der finale Strassendeckbelag erfolgt im Sommer 2025
und der Wasserleitungsersatz wird im Jahr 2026 mit dem zusétzlichen Abschnitt im Tulpenweg
abgeschlossen.

Detaillierte  Informationen  zum  Fernwarme-Projekt sind online  abrufbar  unter
waermeverbund.ch. Die beiden Teilprojekte der Gemeinde, die Strassensanierung und die
Sanierung Wasserversorgung, werden nachfolgend erléautert.

3. Strassensanierung, steuerfinanziert

Die Strassen im Projektperimeter weisen zahlreiche sanierungsbedurftige Abschnitte aus. Die
Gemeinde Koéniz beurteilt den Strassenzustand anhand des Strassenmanagementsystems
«Logo». Als Datengrundlage dienen einerseits die Verkehrswerte (beispielsweise
Verkehrsmenge oder Schwerverkehrsanteil), andererseits wird alle funf Jahre mit einem
speziellen Messfahrzeug systematisch eine Zustandserhebung auf dem Strassennetz
durchgefihrt. Die letzte Erhebung wurde 2020 durchgeflhrt.

An den betroffenen vier Strassen bzw. Strassen-Abschnitten wurde zusatzlich mittels
Sondierungen der Zustand ermittelt. Die entsprechenden Daten aus dem
Strassenmanagementtool "Logo" sowie die Resultate von insgesamt 12 Sondagen zeigen, dass
der Strassenzustand aller vier Strassen in den nachsten Jahren Handlungsbedarf aufweist.

Die Fundation und die Tragschicht sind in einem schlechten Zustand und muissen erneuert
werden. Weiter wurde festgestellt, dass die Strassen einen hohen Anteil an Teer (PAK)
aufweisen, was ebenfalls eine Sanierung anzeigt. Um die Strassen fur mehrere Jahre in Stand
zu stellen, reicht es nicht, nur die Deckschicht zu erneuern. Die Abteilung Verkehr und Unterhalt
(AVU) wird deshalb anlasslich des Einbaus der Fernwarmeleitungen eine Gesamtsanierung der
Strassen durchfihren. So kénnen Synergien genutzt und die Strassen mussen in den néchsten
Jahren nicht flr Strassenarbeiten erneut aufgebrochen werden.

Eine Umgestaltung der Strassen ist nicht vorgesehen: Die Sanierung beschrankt sich auf die
eigentliche Strasse, ohne Trottoir oder angrenzenden Strassenraum. Auf der eigentlichen
Fahrbahn sind nur beschrankt weitere Massnahmen mdglich. In Prifung sind derzeit die
Entsiegelung von Flachen, die nicht fur den rollenden Verkehr beansprucht werden, also
insbesondere Parkplatze, Einengungen der Fahrbahn und Kreuzungsbereiche. Zu beachten ist
dabei, dass die Entwasserung der Fahrbahn nicht auf die entsiegelten Flachen erfolgen darf,
das verunreinigte "Strassenwasser' muss in die Kanalisation geleitet werden. Noch im
laufenden Jahr soll ein Pilotprojekt fir eine Entsiegelung von Parkplatzen umgesetzt werden
(Bahnhofstrasse Wabern). Die entsprechenden Erfahrungen, insbesondere bezlglich
Unterhalts, sollen in die nachfolgenden Entsiegelungsprojekte einfliessen. Fir die Realisierung
von Massnahmen als Folge der oben erwahnten Priifung von Entsiegelungen sind im Kredit
CHF 55'000 bereits enthalten.

Besonderes Augenmerk verdient im Projektperimeter der Strassenbereich vor dem Schulhaus
Buchsee. Aktuell werden von der Gemeinde verschiedene Ldsungsansatze gepriift, um die
Verkehrssicherheit vor Schulhdusern auch mit Infrastrukturmassnahmen zu erhdhen.
Namentlich sollen die sogenannten Eltern-Taxis so organisiert und gelenkt werden, dass kein
zusatzliches Risiko entsteht fir jene Kinder, die zu Fuss unterwegs sind. Ein Pilotprojekt dazu
ist gemeinsam mit zwei Schulen gestartet worden. Nach erfolgter Auswertung des Pilotprojekts
besteht die Grundlage fir allféllige Infrastruktur- oder Strassenmarkierungs-Massnahmen im
Bereich von Schulhdusern. Die beantragte Strassensanierung (ohne Trottoir oder
angrenzendem Strassenraum) vor dem Buchsee-Schulhaus erfolgt aufwartskompatibel:
Massnahmen wie zusétzliche Signalisationen und Markierungen koénnen nach erfolgter
Sanierung realisiert werden.


https://www.waermeverbund.ch/wv-buchsee/
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4. Ersatz Wasserversorgungsanlagen

Die offentlichen Trinkwasserleitungen im Projektperimeter haben einen dringenden Sanierungs-
bedarf. Geméass dem Planungsinstrument der Wasserversorgung "Erneuerungsplanung
offentliches Leitungsnetz" (Stand 2023) wird den Leitungsabschnitten im Mdsliweg, Lilienweg,
Buchseeweg und Tulpenweg ein Sanierungsbedarf der ersten Prioritdt zugeordnet, welcher
einen Leitungsersatz innert weniger Jahre auslést. Die erwdhnte Sanierungsprioritat wird
anhand des Alters, des Materials und der Anzahl an Defekten ermittelt. Bei den betreffenden
Leitungsabschnitten handelt es sich um Graugussleitungen oder um Duktilgussleitungen der
ersten Generation, welche einen unzureichenden Korrosionsschutz aufweisen und dadurch
sehr defektanfallig sind. Beide Materialkategorien weisen ein stark erhdhtes Schadenspotential
auf. Im beschriebenen Perimeter haben sich bereits 20 Defekte auf den 6&ffentlichen
Versorgungsleitungen ereignet, davon allein 6 in den letzten 5 Jahren. Die ansassige
Bevdlkerung ist entsprechend sensibilisiert und erwartet eine rasche Verbesserung der
Situation. Das Risiko von Leitungsdefekten wird mit zunehmenden Leitungsalter weiter steigen.

Bei der Trinkwasserleitung im Narzissenweg handelt es sich um eine Graugussleitung DN 100
aus dem Jahr 1953 bzw. 1960, mit einem weniger dringenden Sanierungsbedarf. Aufgrund der
Neuverlegung von Fernwarmeleitungen im Strassenkdrper resp. in unmittelbarer Néhe der
bestehenden Trinkwasserleitungen besteht jedoch ein grosses Risiko, dass die Leitungen
beschadigt werden. Grauguss reagiert sehr empfindlich auf Bewegungen im Boden. Daher ist
es unbedingt empfehlenswert, die alten Graugussleitungen im Rahmen der Bauarbeiten zu
ersetzen. Der Leitungsdurchmesser muss dabei, geméass den heutigen Vorgaben der
Brandbekadmpfung, auf DN 125 vergrossert werden. Mit dieser Massnahme kann jedoch auf
den Ringschluss verzichtet und rund 100 m Leitung eingespart werden.

Alle beschriebenen, sanierungsbedurftigen Leitungsabschnitte werden durch
Duktilgussleitungen der neusten Generation mit Faserzementumhillung und einem
Durchmesser DN 125 bzw. DN 150 ersetzt. Alte Hydranten- und Hauszuleitungen werden im
Strassenbereich ebenfalls erneuert. Die Hydrantenstandorte werden in Absprache mit der
Feuerwehr Koniz optimiert.

Das Sanierungsprojekt der Wasserversorgung umfasst die Erneuerung von insgesamt ca. 1'010
m Versorgungsleitung (0.5% des Gesamtnetzes und rund 5.5% der Leitungen mit
Sanierungsprioritat 1) und ca. 60 m Hydranten- und Hauszuleitungen auf éffentlichem Terrain.
Die zu erneuernden Leitungsabschnitte sind in Beilage 3 ersichtlich. Im Rahmen des
koordinierten Gesamtprojektes werden die Kosten fir den Wasserleitungsersatz vom
Ingenieurblro Ryser Ingenieure AG auf CHF 1'370'000 veranschlagt (inkl. MWST, Preisbasis
September 2023).

5. Finanzen

In den nachfolgenden Abschnitten werden die beiden beantragten Kredite dargestellt. Die
detaillierten Zahlen zu den einzelnen Bauvorhaben sind fiir die Strassensanierung in der
Beilage 1 ersichtlich (Strassensanierung, Bauprojekt, technischer Bericht, Kostenvoranschlag).
Fir die Wasserversorgung sind die detaillierten Zahlen in der Beilage 2 (Wasserleitungsersatz:
Kostenschatzung und Orthofoto mit Projektperimeter) ersichtlich.

5.1 Kredit Strassensanierung (steuerfinanziert)

Der beantragte Kredit fur die Strassensanierung aus dem steuerfinanzierten Haushalt betragt
CHF 1'235'000%. Voraussichtlich werden im Jahr 2024 Kosten im Umfang von rund CHF
680'000 anfallen und im Jahr 2025 Kosten von rund CHF 555'000.

Strassensanierungsprojekt gemass KV (Beilage 1) CHF  1'180'000
Entsiegelungsmassnahmen CHF 55'000

1 Der Kostenvoranschlag verwendet einen MWST-Satz von 7.7 %. Die Differenz zum MWST-Satz von 8.1 %, der ab
1.1.24 giiltig ist, kann Uber die Reserven der Bauhauptkosten finanziert werden.
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Total beantragter Kredit inkl. MWST, gerundet CHE __ 1'235'000

Fiur das Strassensanierungsprojekt finden sich die Kennzahlen in der Beilage 1. Aufgrund der
Kurzfristigkeit und des engen Zeitplans des Fernwdrmeprojektes sowie der noch nicht
konsolidierten Erfahrungen aus dem Pilotprojekt zur Entsiegelung von Parkplatzen liegt fur die
Realisierung potenzieller Entsiegelungsmassnahmen erst eine Grobkostenschatzung vor. Damit
wurde im vorliegenden Projekt ein Betrag von CHF 55'000 fir Entsiegelungsmassnahmen
aufgenommen.

Im IAFP sind im Jahr 2024 fir dieses Projekt CHF 400000 eingestellt. Aufgrund der
Kurzfristigkeit des Fernwérmeprojekts wird der Ubrige Bedarf mit den fir das Jahr 2024
eingestellten Mitteln far "Nicht budgetierbare Strassenvorhaben" kompensiert. Fur den IAFP
2025 ist der entsprechende Betrag vorzusehen.

2024 2025 Total
IAFP 2024 Warmeverbund Strassenunterhalt Sockel- 400'000 0 400'000
beitrége, Quartier Buchsee
IAFP 2024 Anteil aus "Nicht budgetierbare Strassen- 280'000 280'000
vorhaben"
IAFP 2025 geplant Warmeverbund Strassenunterhalt 555'000 555'000
Sockelbeitrage
Total 1'235'000

5.2 Kredit Sanierung Werkleitungen Wasser, spezialfinanziert

Der beantragte Kredit fur die Leitungen aus dem spezialfinanzierten Haushalt "Wasser" betragt
CHF 1'370'000. Im IAFP 2024 sind daflr in den Jahren 2024-2026 die Mittel wie folgt reserviert:

2024 2025 2026 Total

IAFP 2024 450'000 450'000 100'000 1'000'000

Der nicht eingestellte Betrag von CHF 370'000 im 2026 wird mit dem Projekt
"Grundwasserfassung Sensematt, Gebaudesanierung" kompensiert.

6. Termine/ Weiteres Vorgehen

Die Arbeiten fur die unterirdische Heizzentrale des Wéarmeverbunds Buchsee sind bereits im
Gang. Von Anfang 2024 bis Herbst 2024 sind die Arbeiten zur Verlegung bzw. Sanierung der
Leitungen im Strassenraum vorgesehen sowie der Einbau eines Strassenbelags vorgesehen.
Die Abschlussarbeiten an der Strasse mit dem Einbringen des finalen Deckbelags finden im
Sommer 2025 statt. Der Wasserleitungsersatz wird mit den Arbeiten am Tulpenweg im Jahr
2026 abgeschlossen.

7. Folgen bei Ablehnung

Bei einer Ablehnung der Kredite durch das Parlament kdnnten die Sanierungen der
Wasserleitungen sowie der Strassen und Strassenabschnitte nicht realisiert werden.

Die grosse Haufigkeit an Schaden an den Trinkwasserleitungen im Projektperimeter in den
letzten Jahren deutet darauf hin, dass die Anlagen das Ende ihre Lebensdauer erreicht haben.
Mit weiteren Defekten auf den offentlichen Leitungen ist zu rechnen. Schaden fihren zu hohen
Betriebskosten, verursacht durch Piketteinsatze, Schaden an fremdem Eigentum,
Wasserverluste und Reparaturarbeiten sowieso zu Einschréankungen und die Behinderungen fir
die Anwohnenden. Verbleiben solche Leitungen gewollt im Boden, ist die Versorgungssicherheit
in Frage gestellt.
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Im Strassenbereich misste aufgrund der Grabungsarbeiten fir die Fernwarme-Leitungen und
Ubrigen Werkleitungsarbeiten auch bei Ablehnung des Sanierungskredits der Deckbelag im
Grabungsbereich erneuert werden. Die Sanierungsarbeiten am Unterbau der Strasse sowie an
den Wasserwerkleitungen missten zu einem spéteren Zeitpunkt erfolgen, ohne kostenrelevante
Synergien in Bauablauf, Baustellen-Installationen usw. nutzen zu kénnen. Fir die
Anwohnerinnen und Anwohner der betroffenen Strassenabschnitte wirde in kurzem Zeitraum
das zweimalige Aufreissen der Strasse mit den entsprechenden Immissionen und
Behinderungen anfallen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Fir die Strassensanierung im Projekt Kéniz Fernwarme Buchsee wird ein Kredit von CHF
1'235'000 (inkl. MwsSt. zuzuglich allfalliger Teuerung) zu Lasten Konto 2420.5010.0223,
Koniz Fernwarme Buchsee, Strassensanierung; Kredit bewilligt.

2. Fur die Sanierung der Wasserleitungen im Projekt Koniz Fernwarme Buchsee wird ein
Kredit von CHF 1'370'000 (inkl. MWST, zuziglich allfélliger Teuerung), zu Lasten Konto Nr.
5550.5031.4220, Kdniz, Quartier Buchsee, Wasserleitungsersatz bewilligt.

3. Ziffer 1 und 2 dieses Beschlusses unterliegen zusammen dem fakultativen Referendum.

Koniz, 11. Oktober 2023

Der Gemeinderat

Beilagen

1) Quartier Buchsee: Strassensanierung, Kostenvoranschlag

2) Quartier Buchsee: Strassensanierung, Bauprojekt, technischer Bericht
3) Quartier Buchsee: Wasserleitungsersatz, Kostenschatzung

4) Quartier Buchsee: Wasserleitungsersatz, Orthofoto mit Projektperimeter
5) Folgekostentabelle
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Ryser
Kostenvoranschlag
Bauvorhaben KONIZ, Strassensanierung Quartier Buchsee Projekt-Nr. 779.594
Datum 07.09.2023
Seite 1/1
KV 001
KAG Bezeichnung Total exkl. MWST MWST Total inkl.
MWST
Gesamttotal 1'095'635.95 84'364.05 1'180'000.00
0 Grundstiick 11'142.05 857.95 12'000.00
1 Vorbereitungsarbeiten 9'285.05 714.95 10'000.00
6 Leitungsbau 900'649.95 69'350.05 970'000.00
9 Baunebenkosten und Ubergangskonten 174'558.90 13'441.10 188'000.00



Kostenvoranschlag (inkl. MWST)

Bauvorhaben KONIZ, Strassensanierung Quartier Buchsee Projekt-Nr. 779.594
Datum 07.09.2023
Seite 1/2
KV 001
KAG / Objekt / Bezeichnung KV Positionen Total
Gesamttotal 1'180'000.00

0 Grundstiick

002 Vermessung, Vermarchung
geschatz
032 Inkonvenienzentschadigungen
gschatzt fur Installtion und Zufahrtstrasse Narzissenweg
1 Vorbereitungsarbeiten
101 Bestandesaufnahmen

6 Leitungsbau
622

623

gemass Detail-Beschrieb
[Bestandesaufnahmen der best. Strasse ] 5000

[Reserve] 5000

Bauarbeiten zu Strassensanierung und Randabschliisse

gemass Detail-Beschrieb
[Strassenflédche inkl. Koffer ] 150 * 4622

[Trottoir ] 125 * 260

[Randsteine 2reihig] 100 * 100

[Transport und Geblihren fiir PAK ] 110 * 670
[Zusétzliche Flache Lilienweg ] 150 * 349
[Zusétzlich TP und Ge fiir PAK ] 110 * 50

[runden ] 2650

Bauarbeiten zu Entwasserungen

gemass Detail-Beschrieb
[Ersatzt Einlaurost 40 Stk. | 40 * 700

[Schacht ES ] 8 * 1500

[Schacht SS ] 8 * 2000

[Inlinersanierung DN 200 (in Absprache mit Arpe AG) ] 35000
[Sanierung Ableitung im offene Graben ca. 76 m ] 100 * 75

[runden] 1500

9 Baunebenkosten und Ubergangskonten

10'000.00

2'000.00

10'000.00

870'000.00

100'000.00

12'000.00

10°000.00

970'000.00

188'000.00



Kostenvoranschlag (inkl. MWST)

Bauvorhaben KONIZ, Strassensanierung Quartier Buchsee Projekt-Nr. 779.594
Datum 07.09.2023
Seite 2/2
KV 001
KAG / Objekt / Bezeichnung KV Positionen Total
929 Nebenksoten und Spesen 4'000.00
935 Bauwesenversicherung 2'000.00
geschatz
983 Reserven flr Unvorhergesehenes 82'000.00
ca. 8.5% von Baukosten
992 Bauingenieur Planung 30'000.00
993 Bauingenieur Realisierung 70'000.00
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Gemeinde Koniz
Abteilung Verkehr und Unterhalt

Quartier Buchsee: Strassensanierung

Bauprojekt
Technischer Bericht mit Kostenvoranschlag

Bern, 22. September 2023, Version Nr. 02, Projekt Nr. 779.594

Wasser ist unser Element

wir tragen Sorge dazu
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Gemeinde Koniz
Abteilung Verkehr und Unterhalt
Quartier Buchsee: Strassensanierung Projekt-Nr. 779.594

1 Ausgangslage Version 02

Aufgrund der Absage der Siedlung Buchsee zur Erstellung der Heinzzentrale. Hat der War-
meverbund Marzili Bern AG mit der E-Mail vom Donnerstag, den 07. September 2023 mitge-
teilt, dass sie den urspringlich geplanten Perimeter fir die Fernwarmeerschliessung reduzie-
ren.

Somit hat sich die Abteilung Verkehr und Unterhalt der Gemeinde Koniz entschieden, den
Abschnitt der Stichstrasse ab der Kreuzung Mdsliweg — Lilienweg nicht wie geplant zu sanie-
ren.

Aus den oben genannten Griinden ist der vorliegende technische Bericht als Version 02 ver-
merkt.

1.1 Veranlassung

Der Warmeverbund Marzili Bern AG wird einen Teil des Quartiers Buchsee zukiinftig mit ei-
ner Fernwarmeanlage (Heizzentrale und Leitungsbau) versorgen. Daflr wurde der Bedarf bei
den Werken Swisscom, ewb, BKW sowie den Gemeindebetrieben Koniz angefragt. Aufgrund
des Synergiepotentials sind nun die unten aufgefiihrten Werke und Gemeinde Betrieb mit
dabei. Dies filhrt zum Ausloser des Gesamtprojekts « Ersatz und Sanierung der Infrastruktu-
ren und Neubau Fernwarmenetz».

Mitwirkende Bauherrschaften:

— Abteilung Verkehr und Unterhalt der Gemeinde Kdniz (AVU Kéniz)
— Gemeindebetriebe, Wasserversorgung Koéniz (WV Kdniz)

— Warmeverbund Marzili Bern AG (WVMAG)

— BKW Energie AG

— Swisscom Schweiz AG

1.2 Zustand des bestehenden Bauwerks

Im Kartenausschnitt Abbildung 1 ist in rot, orange und gelb eingefarbt, auf welchen Strecken
in den kommenden Jahren investiert werden misste. Die gelb, orange und roten Bereiche
sind daher fur die AVU Kdniz interessant fur entsprechende Werterhaltungsmassnahmen.

Fur die Projektierung der Trag- und Deckschicht wird von einer Lastkasse T3 ausgegangen.

Im Projektperimeter sind sehr wenige Bereiche griin, wobei die Synergienutzung absolut
Sinn macht.

Engestrasse 9
Postfach
3001 Bern

T 0315600303 22. September 2023
info@rysering.ch Version 02
www.rysering.ch Seite 3 von 15
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Gemeinde Koniz
Abteilung Verkehr und Unterhalt
Quartier Buchsee: Strassensanierung Projekt-Nr. 779.594

2 Auftrag

Mit der mindlichen Zusage vom 8.05.2023 (Begehung ES/SS) durch Beat Mischler, Projekt-
leiter der AVU Koniz wurde die Ryser Ingenieure AG beauftragt, fur die Sanierung des Stras-
senkdrpers (Fundation, Trag- und Deckschicht) und deren Entwasserung ein Projekt (Leis-
tungsphase SIA 31 und 32) zu erarbeiten, die Submission (LF 41) durchzufiihren und an-
schliessend die Ausfiihrung (LF 51 bis 53) zu begleiten. Der Perimeter ist in den Unterkapitel
1.2 und 4.1 ersichtlich.

Fankhauser Thomas, Gruppenleiter Betrieb und 6ffentliche Beleuchtung, hat im Mésliweg
Bedarf die Kabelanlage zu ersetzten (gemass E-Mail vom 24.02.2023). In Absprache (telefo-

nisch) werden die zu realisierenden Arbeiten erst in der Phase der Ausschreibung mit einbe-
zogen.

3 Projektgrundlagen

Folgende Grundlagen stehen zur Erarbeitung des Bauprojekts zur Verfigung

— Katasterplane der Gemeinde Koniz

— Normalien Strassenbau / 6ffentliche Beleuchtung der Gemeinde Kéniz vom Februar 2013
— Bedarfsabklarung der ¢ffentlichen Beleuchtung

— Bedarfsabklarung der Siedlungsentwasserung

— Bericht der erstellten Sondagen im Strassenkdrper (12 Sondagen) vom 20.03.2023
— PAK-Untersuchungen durch das Baustofflabor vom 17.03.2023

— Begehung vom 28.02.23 (Aktennotiz) und 8.05.2023 mit Beat Mischler

— Begehung vom 24.04.2023 mit Peter Ryser

— Die Koordinationssitzungen Nr. 1, 2 und 3 sowie deren Protokolle

— Diverse Telefonate und Nachrichten mit allen beteiligten Bauherrschaften
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Gemeinde Koniz
Abteilung Verkehr und Unterhalt
Quartier Buchsee: Strassensanierung Projekt-Nr. 779.594

4 Projektbeschreibung

4.1 Projektumfang

Das vorliegende Bauprojekt behandelt die Strassenkorper und deren Entwasserung des Lili-
enwegs, des Narzissenwegs, des Buchseewegs und des Mdsliwegs im Quartier Buchsee. Die
genaue Abgrenzung ist in der unten aufgefiihrten Abbildung 3 ersichtlich (rot). Im ganzen
Projektperimeter wird Uber die ganze Strassenbreite die Fundationsschicht, die Trag- und
Deckschicht ersetzt. Die Trottoirkdrper sowie die Randabschliisse sind in einem guten Zu-
stand und nicht sanierungsbeduirftig.

N PSS
.’ °"

Abbildung 3: Projektperimeter Strassen- und Entwéasserungssanierung

Lediglich die Trottoir (rot) und Randabschlisse (violett) entlang der Schulhausparkplatze in
Abbildung 4 werden erneuert, bzw. den heutigen Normen fir die Befahrbarkeit angepasst.
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Gemeinde Koniz
Abteilung Verkehr und Unterhalt
Quartier Buchsee: Strassensanierung Projekt-Nr. 779.594

Abbildung 4: Trottoir- und Randsteinsanierung

Um wahrend den Bauarbeiten im Narzissenweg den Anwohnern einen stéandigen (aber be-
schrénkten) Zugang zur Liegenschaft zu gewahrleisten, ist eine provisorische Zufahrt tber
die Parzelle Nr. 6987 zu erstellen.

Abklarungen zur éffentlichen Beleuchtung haben ergeben, dass die Kabelanlage im Bereich
Méosliweg veraltet ist und ersetzt werden sollte. Um die Kabel ersetzen zu kénnen missen
die T-Stlicke, Schachte usw. vis & vis der Kandelaber im Trottoir zugénglich sein.

In Absprache mit Thomas Fankhauser werden diese Arbeiten erstim Rahmen der Aus-
schreibung in das Projekt integriert.

Abbildung 5: Werterhaltsperimeter der &ffentlichen Beleuchtung
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Quartier Buchsee: Strassensanierung Projekt-Nr. 779.594
5 Strassensanierung und Entwéasserung
51 Vorabklarungen

5.1.1 Baugrund bis und mit Fundationsschicht

Um mehr Kenntnisse beziiglich der bestehenden Machtigkeit der Belagsschichten und der
Strassenfundation zu erhalten, wurden 12 Sondagen im ganzen Projektperimeter erstellt.
Das Ergebnis ist im Anhang 3 ersichtlich.

5.1.2 PAK - Untersuchung

Zur Sicherstellung der korrekten Entsorgung des Belags, wurde ein Baustofflabor mit der Un-
tersuchung des PAK-Gehalts beauftragt. Das Ergebnis ist im Anhang 3 ersichtlich.

52 Strassenaufbau

Gemass der Aktennotiz der Begehung vom 28.02.23 ist der Belagsaufbau der Trottoir- und
Strassenkoérper wie folgt:

— Trottoir: 40 cm Koffer 7cmACT 22 N 4cmAC11N
— Strasse 50 cm Koffer 7cmACT22N 4cmAC11N
5.3 Randabschliisse

Die Erneuerung und Anpassung der Randabschliisse wurde mit der Abteilung Verkehr und
Unterhalt Koniz bei der vom 28.02.23 Begehung vor Ort definiert. Folgende Randabschliisse
sind vorgesehen:

— Die Randsteine werden generell nicht ersetzt.

— Die wasserfuhrenden Steine werden alle entfernt und nicht ersetzt. Im Narzissenweg
werden sie beibehalten. Es kann sein, dass sie im Rahmen der Bauarbeiten entfernt und
wiederverwendet werden.

— Im Bereich des Schulhausparkplatzes sind die bestehenden Randsteine mit Bundsteinen
11/13 und 14/16 zu ersetzen. Die Details sind dem Normalprofil Nr. 3 zu entnehmen.

54 Strassenentwasserung
Abdeckungen

Das Projekt sieht vor, die Tragschicht auf die definitive Starke von 7 cm einzubauen und im
Folgejahr den Deckbelag mit 4 cm Starke. Dementsprechend sind samtliche Strassen-Ein-
laufroste (total 40 Stk.) mit neuen und ziehbaren Abdeckungen zu ersetzen ebenso wie die
restlichen 6ffentlichen Schachtabdeckungen. Bei Letzteren ist die Kosteniibernahme zwi-
schen der Abteilung Siedlungsentwéasserung und Abteilung Verkehr und Unterhalt noch in
Abkléarung.

Einlaufschachte und Schlammsammler

Nach Mdglichkeit werden die heutigen Strassenentwéasserungsschéchte wiederverwendet.
Der Entscheid, ob Gberhaupt und welche Schachte weiterhin benutzt werden kénnen, muss
vor Ort wahrend der Bauarbeiten ermittelt und auch entsprechend entschieden werden. Bei
einem Ersatz werden der heutige Standort und der Durchmesser 1 zu 1 ibernommen.
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Ableitungen
Die Sanierung der Ableitungen der heutigen Entwéasserungsschachte sowie der Anschluss zur
Mischabwasserkanalisation sind wie folgt angedacht:

— 9 Haltungen sollen grabenlos, mittels Linereinbau DN 200 saniert werden.

— 10 Haltungen DN 200 sind im offenen Graben zu ersetzen. Verbaut werden PP SN8 Rohre
im U4 Profil.

— Bei 5 privaten Abwasseranlagen und 2 Haltungen der Strassenentwasserung werden
Ende Juni 2023 im Strassenbereich TV-Aufnahmen durchgefiihrt. Die Auswertung wird im
Juli 2023 vorliegen.

55 Bauausfuhrung

Nach dem Einbau der Fernwarmeanlage, der Trinkwasserleitungen sowie der Stromversor-
gungskabel durch die anderen Werke erfolgt die Strassensanierung. Sie umfasst:

— Komplette Entfernung des Strassenbelags (HMT)

— Entfernung der heutigen Strassenkofferung (inkl. Steinbett)

— Einbau einer neuen Strassenkofferung: RC Kiesgemisch 0/45 frostsicher
— Einbau eines neuen Strassenbelags: gemass Kapitel 5.2

In den Planen Nr. 779.59-001 bis 008 sind die Normalprofile mit dem Leitungseinbau und
dem Aufbau der Strasse ersichtlich. Dabei ist zu beachten, dass es sich um ein generelles
Profil handelt, welches bei der Bauausfihrung aufgrund der Gegebenheiten zu Anpassungen
fihren kann.

Provisorien

Fur die Strassenentwéasserung werden keine Provisorien benétigt. Die Mischabwasserkanali-
sation ist bestehend und die neuen Einlaufschachte und Schlammsammler kénnen fortlau-
fend an die bestehende Leitung angeschlossen werden.

5.6 Erschliessung

Die folgenden Unterkapitel wurden im Rahmen einer Sitzung und Begehung mit Beat Misch-
ler und Peter Ryser, vom 24.04.2023 besprochen und gutgeheissen.

5.6.1 Zufahrten

Das Ganze Quartier Buchsee ist eine Tempo-30-Zone und hat im Projektperimeter sowie in
der nédheren Umgebung keine Einbahnstrassen. Der Narzissenweg sowie der Lilienweg (im
Sudwesten) sind Sackgassen, wobei letzter keinen grossen Einfluss auf die Baustelle hat.

Um den Anwohnern und Blaulichtorganisationen (kein OV) wahrend den Bauarbeiten im Nar-
zissenweg einen stéandigen (aber beschrankten) Zugang zur Liegenschaft zu gewéhrleisten,
ist eine provisorische Zufahrt Giber die Parzelle Nr. 6987 zu erstellen, siehe Pléne

Nr. 779.59- 001 und 006.

Ziel ist, die Unterbriiche der Zuganglichkeit auf ein Minimum zu reduzieren, dafir werden die
Bauetappen mdglichst kurzgehalten. Folgende Kriterien sind massgebend fir die Festlegung
der einzelnen Bauetappenléangen:
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— Die Bauetappenléange darf maximal 30 m betragen

— Die Zugéanglichkeit der Vorplatze, Parkplatze und Einstellhallen muss von einer Seite im-
mer gewabhrleistet sein.

Fur einen effizienten und wirtschaftlichen Bauablauf, ist eine Kombination aus Teil- und To-
talsperrung vorgesehen. Der genaue Ablauf und Bauetappen werden zu einem spateren
Zeitpunkt im Detail erarbeitet.

Q Engestrasse 9 | T 031560 03 03 22. September 2023
=\ Postfach info@rysering.ch Version 02
Ryser Ingenieure AG | 3001 Bern www.rysering.ch Seite 10 von 15



Gemeinde Koniz
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Quartier Buchsee: Strassensanierung Projekt-Nr. 779.594

5.6.2 Blaulichtorganisation und Fussgénger

Die minimal, einzuhaltenden Durchgangsbreiten sindt:
- Gehweg 1.20m
— Fahrbahn 3.20m

Die genannten Anforderungen sind zu jeder Zeit einhaltbar. Um die verlangte Durchfahrt-
breite von 3.20 m einzuhalten wird teilweise der Gehweg in Anspruch genommen, ohne die
1.20 m zu vernachlassigen.

5.6.3 Parkplatze Anwohner

Durch die Erstellung der provisorischen Zufahrt fur den Narzissenweg und den angedachten
Kleinetappen fur die Realisierung sind keine provisorischen Parkplétze vorgesehen.

5.6.4 Installationsplatz

Fir einen Installationsplatz in der Phase Realisierung, kommen diese drei Parzellen in Frage:

1. Parzelle Nr. 5973 (Eck bei Buchsee- und Lilienweg)

Die Parzelle wird bereits fir den Bau des neuen Alters-und Pflegeheims in Anspruch ge-
nommen. Der Bau wird bis Oktober 2024 andauern. Nach Absprache mit Benjamin
Schoch der Briigger Architekten AG, ist eine Ubernahme nicht maglich.

2. Parzelle Nr. 1886 (im Norden des Buchseewegs)

Die Parzelle ist im Besitz der Burgergemeinde Bern und befindet sich im Norden des
Buchseeweges auf einer erhéhten (gegeniiber der Strasse), flachen Plattform.

3. Parzelle Nr. 18

Die Parzelle ist im Besitz des Kantons Bern AGG und befindet sich im Westen des Lilien-
weges.

Die Kontaktaufnahmen und Verhandlung mit den Grundeigentiimern ist noch offen und wird
im Rahmen der Ausschreibungs-Phase in Angriff genommen. Ob nur eine oder beide Parzel-
len benutzt werden, wird sich zeigen. Die Standorte der Parzellen sind in Abbildung 6 er-
sichtlich.

Abbildung 7: mégliche Standorte Bauinstallation
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6 Bewilligungsverfahren

Die Bauarbeiten der Abteilung Verkehr und Unterhalt der Gemeinde Kdniz bendtigen keine
Bewilligung. Es handelt sich um eine Strassensanierung und Erneuerung der bestehenden
Entwasserung.

7 Kosten

7.1 Vorabzug fur Kostenvoranschlag -— Materialisierung

Der nachstehende Vorabzug zur Erarbeitung des Kostenvoranschlags wurde anhand des
Kostenteilers ermittelt.

Abbruch Strassenflache mit PAK (zu Lasten AVU Koniz): ca. 4'400 m?
Koffer: RC - Kiesgemisch 0/45 frost. ca. 2'200 m? fest
Tragschicht: ACT 22 N, 7 cm ca. 740 t
Deckschicht: AC 11N, 4cm ca. 425t
Randstein Schulhausparkplatz: Pflasterstein 11/13 und 14/16 ca. 100 m
Strasseneinlaufroste: ziehbar, Lieferant noch zu bestimmen 40 Stk.
Ableitungen Entwasserung: Inliner DN 200 mm ca. 90 m
offener Graben, PP DN 200, SN 8, U4-Profil ca. 75 m
Ersatz Einlaufschacht: T = ca. 0.8 m, DN 800 mm 8 Stk.
Ersatz Schlammsammler: T =1.65 m, DN 800 mm 8 Stk.
Q Engestrasse 9 | T 0315600303 22. September 2023
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7.2 Kostenvoranschlag

Total CHF 1'180.00 inkl. MWST
Preisbasis: Juni 2023

Die Kosten fur das Projekt sind im beiliegenden Kostenvoranschlag detailliert aufgefuhrt.
Die Betrage basieren auf Vorausmassen, Kostenberechnungen oder Erfahrungswerten und
Schéatzungen. Diese detaillierten Unterlagen kénnen beim Projektverfasser eingesehen wer-
den.

Im Kostenvoranschlag enthalten sind alle Aufwendungen fiir das Erstellen der Strassensanie-
rung und Randabschlisse beim Schulhausparkplatz, sowie die Entwasserung in Koordination
mit den anderen Werken. Nicht enthalten im KV sind Markierungsarbeiten nach Ab-
schluss der Belagsarbeiten fur die Trag- und Deckschicht, der Ersatz der restli-
chen o6ffentlichen Schachtabdeckungen und die Werterhaltungsmassnahmen fur
die dffentliche Beleuchtung . Die Baunebenkosten und Honorare fiir Planer, Bauleitung
und Spezialisten sind ebenfalls enthalten.

Die Ermittlung der Kosten der Strassensanierung im Projektperimeter des Quartier Buchsee
ist gemass dem im Anhang 2 ersichtlichen Kostenteiler.

In der Gesamtsumme sind Reserven fir Unvorhergesehenes von ca. 9 % der Bausumme se-
parat ausgewiesen.

Eine Teuerung bis zum Zeitpunkt der Ausfiihrung und bis zum Abschluss ist in diesen Kosten
nicht eingerechnet. Dies gilt insbesondere fur allfallige Materialpreisteuerungen infolge
Corona-Pandemie, des Russland-Ukraine-Krieges und den damit verbundenen stark schwan-
kenden Material- und Energiepreise, die nicht abgeschéatzt werden kdnnen.

Der Kostenvoranschlag gilt bei Ausfiihrung nach vorliegendem Projekt. Das Bauprojekt be-
ruht auf einem Ausbaustandard, der durch den Projektverfasser aufgrund von verschiedenen
Vorgesprachen mit der Bauherrschaft ausgearbeitet wurde.

Wiinsche und Anderungen kénnen beim Ausfiihrungsprojekt oder bei der Ausschreibung
selbstversténdlich noch bericksichtigt werden.

Der Kostenvoranschlag versteht sich inkl. 7.7 % Mehrwertsteuer und hat eine Genauigkeit
von % 10 %.

7.3 Beitrage Kanton /7 Bund

Es gibt keine Beitrdge an die geplanten Bauvorhaben der Abteilung Verkehr und Unterhalt
der Gemeinde Koniz.
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8 Terminprogramm

Infolge der Corona-Pandemie und des Russland Ukraine-Krieges sind zunehmend Liefereng-
passe gewisser Guter feststellbar. Es muss mit langeren Lieferzeiten gerechnet werden, wel-
che heute nicht vorhersehbar sind. Nachfolgendes Terminprogramm ist auf der Basis heuti-

ger Erkenntnisse erstellt und kann sich andern.

— Bauprojekt mit Kostenvoranschlag V02 September 2023
— Ausschreibung Dossier vorbereiten Juni — Oktober 2023
— Kreditgenehmigung Dezember 2023
— Publikation SIMPA Oktober 2023
— Vergabe Dezember 2023 — Januar 2024
— Voraussichtlicher Baustart Marz 2024

Ein Baustart ist erst sinnvoll, wenn die Materiallieferungen so gesichert sind, dass das Bau-
projekt ohne Unterbruch realisiert werden kann. Unterbriiche und eine Etappierung infolge
Lieferverzégerungen sind weder im Terminprogramm noch im Kostenvoranschlag bertck-
sichtigt.

Anmerkung

Ryser Ingenieure AG setzt alles daran, negative Auswirkungen soweit wie mdglich zu ver-
meiden. Trotzdem kann ein erheblicher Einfluss auf das vorliegende Projekt beziglich Kosten
und Terminen nicht ausgeschlossen werden. Entsprechend kann Ryser Ingenieure AG keine
Gewahr fur die Kostenprognose und die Terminplanung Ubernehmen.

Allfallig dadurch bedingte zusatzliche Planungsdienstleistungen (Etappierungen, Bauverzége-
rungen, Kostenoptimierungen etc.) werden durch Ryser Ingenieure AG angemeldet und se-
parat mit der Bauherrschaft vereinbart.
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9 Pendenzen Ausfihrungsprojekt

Folgende Pendenzen sind im Ausfihrungsprojekt bzw. fiir die Phase der Ausschreibung zu
definieren:

Bestandsaufnahmen durch Geometer

Integration der TV-Aufnahmen vom Juli 2023
— Integration der Werterhaltung der 6ffentlichen Beleuchtung

— Kontaktaufnahmen und Verhandlung mit den Grundeigentiimern bezlglich der Baustelle-
ninstallation.

— Erstellen der Querprofile fir den Strassenbau
— Verkehrs- und Signalisationskonzept

— Linienfihrung der Fernwéarmeanlage auf privatem Grund integrieren.

Ny
Il ¥ oF L /___.-—-—————
/
Niklaus Schwarz i.V. Philippe Messerli
Leiter Fachbereich Trinkwasser Projektleiter
Dipl. Bauingenieur FH / NDS BWL Dipl. Bauingenieur FH (BSc)
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Anhang 1

Q Engestrasse 9 | T 03156003 03
=\ Postfach info@rysering.ch
Ryser Ingenieure AG | 3001 Bern www.rysering.ch 22. September 2023



R

Ryser
Kostenvoranschlag
Bauvorhaben KONIZ, Strassensanierung Quartier Buchsee Projekt-Nr. 779.594
Datum 07.09.2023
Seite 1/1
KV 001
KAG Bezeichnung Total exkl. MWST MWST Total inkl.
MWST
Gesamttotal 1'095'635.95 84'364.05 1'180'000.00
0 Grundstiick 11'142.05 857.95 12'000.00
1 Vorbereitungsarbeiten 9'285.05 714.95 10'000.00
6 Leitungsbau 900'649.95 69'350.05 970'000.00
9 Baunebenkosten und Ubergangskonten 174'558.90 13'441.10 188'000.00



Kostenvoranschlag (inkl. MWST)

Bauvorhaben KONIZ, Strassensanierung Quartier Buchsee Projekt-Nr. 779.594
Datum 07.09.2023
Seite 1/2
KV 001
KAG / Objekt / Bezeichnung KV Positionen Total
Gesamttotal 1'180'000.00

0 Grundstiick

002 Vermessung, Vermarchung
geschatz
032 Inkonvenienzentschadigungen
gschatzt fur Installtion und Zufahrtstrasse Narzissenweg
1 Vorbereitungsarbeiten
101 Bestandesaufnahmen

6 Leitungsbau
622

623

gemass Detail-Beschrieb
[Bestandesaufnahmen der best. Strasse ] 5000

[Reserve] 5000

Bauarbeiten zu Strassensanierung und Randabschliisse

gemass Detail-Beschrieb
[Strassenflédche inkl. Koffer ] 150 * 4622

[Trottoir ] 125 * 260

[Randsteine 2reihig] 100 * 100

[Transport und Geblihren fiir PAK ] 110 * 670
[Zusétzliche Flache Lilienweg ] 150 * 349
[Zusétzlich TP und Ge fiir PAK ] 110 * 50

[runden ] 2650

Bauarbeiten zu Entwasserungen

gemass Detail-Beschrieb
[Ersatzt Einlaurost 40 Stk. | 40 * 700

[Schacht ES ] 8 * 1500

[Schacht SS ] 8 * 2000

[Inlinersanierung DN 200 (in Absprache mit Arpe AG) ] 35000
[Sanierung Ableitung im offene Graben ca. 76 m ] 100 * 75

[runden] 1500

9 Baunebenkosten und Ubergangskonten

10'000.00

2'000.00

10'000.00

870'000.00

100'000.00

12'000.00

10°000.00

970'000.00

188'000.00



Kostenvoranschlag (inkl. MWST)

Bauvorhaben KONIZ, Strassensanierung Quartier Buchsee Projekt-Nr. 779.594
Datum 07.09.2023
Seite 2/2
KV 001
KAG / Objekt / Bezeichnung KV Positionen Total
929 Nebenksoten und Spesen 4'000.00
935 Bauwesenversicherung 2'000.00
geschatz
983 Reserven flr Unvorhergesehenes 82'000.00
ca. 8.5% von Baukosten
992 Bauingenieur Planung 30'000.00
993 Bauingenieur Realisierung 70'000.00
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Anhang 2
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Bauprojekt Quartier Buchsee
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Gemeinde Koniz
Abteilung Verkehr und Unterhalt
Quartier Buchsee: Strassensanierung Projekt-Nr. 779.594

Anhang 3
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BSL Baustofflabor AG

Postgassli 23a / Postfach

3661 Uetendorf

Tel 058 226 84 44 | Fax 058 226 84 40
info@baustofflabor.ch

BAUST)

PAK-Analyse quantitativ (" Teergehalt")

Auftraggeber Gemeinde Koniz Probennummer gem. untenstehender Tabelle
Abteilung Verkehr und Unterhalt Auftragsnummer  23.00261_01
Landorfstrasse 1 Berichtausgabe Nr. 1
3098 Koniz

Materialherkunft Diverse Gemeindestrassen Koniz

Probeneingang 10.03.2023

Probenahme Durch Auftraggeber

Bemerkungen Die Probenbezeichnung erfolgte durch den Auftraggeber

Untersuchungsresultate

Probe Probe-Nr. Schicht / Schichtdicke® BM-Gehalt? PAK in Trs¥
Bezeichnung [mm] [Masse-%] [mg/ka]
1 A.23.0222 Sammelprobe - 5.07 330
2 A.23.0223 Sammelprobe - 4.78 526
3 A.23.0224 Sammelprobe -- 4.45 445
4 A.23.0225 Sammelprobe - 5.23 <200
5 A.23.0226 Sammelprobe - 6.05 <200
6 A.23.0227 Sammelprobe - 6.65 3791

Rl Analyse mit GC-MS; durch akkreditiertes Drittlabor: Bachema Auftrags-Nr. 202302892 (Attest im Baustofflabor einsehbar)
2 Bindemittelextraktion und Bestimmung des I6slichen Bindemittelgehalts gem. SN EN 12697-1
9 Bestimmung gem. SN EN 12697-36

Abkirzungen: OB (Oberflachenbehandlung); DS (Deckschicht); BS (Binderschicht): TS (Tragschicht); TrS (Trockensubstanz)
Bemerkung: Der PAK-Gehalt wurde mittels GC-MS am am Bindemittelextrakt analysiert. Die Umrechung auf die Trockensubstanz
erfolgt anhand des Bindemittelgehaltes.

Die PAK-Nachweisgrenze betragt < 3'000 mg/kg Bindemittel, resp. < 150 mg/kg TrS (Umrechungsquotient 20).

Anforderungen an den PAK-Gehalt in der Trockensubstanz [ma/kg TrS] gemass:

- Verordnung uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen (Abfallverordung, VVEA) 814.600
<250 Wiederverwertung oder Ablagerung auf Deponie Typ B
> 250 Entsorgung oder, falls technisch nicht machbar, Ablagerung gem. kantonaler Regelung mit Zustimmung BAFU

- Ubergangsbestimmungen gem. VVEA, Art. 52

<250 Ablagerung auf einer Deponie Typ B (Ubergangsfrist bis 31.12.2027)
250 - 1'000 Wiederverwertung in geeigneter Aufbereitungsanlage (resultierender PAK-Gehalt < 250 mg/kg; Ubergangsfrist bis 31.12.2025)
> 250 Ablagerung auf Deponie Typ E (Ubergangsfrist bis 31.12.2027) oder Wiederverwertung

gem. kantonalen Regelungen (keine PAK-Emissionen zulassig; Ubergangsfrist bis 31.12.2025)

Berichtdatum 17.03.2023
Sachbearbeiter MS

Durch das Baustofflabor bereitgestellte Daten: Prifresultate. Die tibrigen Daten entsprechen den Angaben des Auftraggebers.
Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die oben erwahnte(n) Probe(n).

Elektronische versendete Priifberichte sind auch ohne Unterschrift giiltig. Im Streitfall gilt das unterzeichnete Laborexemplar.
Der Geltungsbereich der Akkreditierung ist in der aktuellen STS-Liste ersichtlich (www.seco.admin.ch)

V.05.04.2022 Seite 1von 1



BSL Baustofflabor AG

Postgassli 23a / Postfach

3661 Uetendorf

Tel 058 226 84 44 | Fax 058 226 84 40
info@baustofflabor.ch

BAUST)

PAK-Analyse quantitativ (" Teergehalt")

Auftraggeber Gemeinde Koniz Probennummer gem. untenstehender Tabelle
Abteilung Verkehr und Unterhalt Auftragsnummer  23.00261_02
Landorfstrasse 1 Berichtausgabe Nr. 1
3098 Koniz

Materialherkunft Diverse Gemeindestrassen Koniz

Probeneingang 10.03.2023

Probenahme Durch Auftraggeber

Bemerkungen Die Probenbezeichnung erfolgte durch den Auftraggeber

Untersuchungsresultate

Probe Probe-Nr. Schicht / Schichtdicke® BM-Gehalt? PAK in Trs¥
Bezeichnung [mm] [Masse-%] [mg/ka]
7 A.23.0228 Sammelprobe -- 4.37 3'103
8 A.23.0229 Sammelprobe - 4.33 3248
9 A.23.0230 Sammelprobe - 5.31 <200
10 A.23.0231 Sammelprobe - 6.09 2'862
11 A.23.0232 Sammelprobe - 6.53 3'396
12 A.23.0233 Sammelprobe - 5.20 <200

Rl Analyse mit GC-MS; durch akkreditiertes Drittlabor: Bachema Auftrags-Nr. 202302892 (Attest im Baustofflabor einsehbar)
2 Bindemittelextraktion und Bestimmung des I6slichen Bindemittelgehalts gem. SN EN 12697-1
9 Bestimmung gem. SN EN 12697-36

Abkirzungen: OB (Oberflachenbehandlung); DS (Deckschicht); BS (Binderschicht): TS (Tragschicht); TrS (Trockensubstanz)
Bemerkung: Der PAK-Gehalt wurde mittels GC-MS am am Bindemittelextrakt analysiert. Die Umrechung auf die Trockensubstanz
erfolgt anhand des Bindemittelgehaltes.

Die PAK-Nachweisgrenze betragt < 3'000 mg/kg Bindemittel, resp. < 150 mg/kg TrS (Umrechungsquotient 20).

Anforderungen an den PAK-Gehalt in der Trockensubstanz [ma/kg TrS] gemass:

- Verordnung uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen (Abfallverordung, VVEA) 814.600
<250 Wiederverwertung oder Ablagerung auf Deponie Typ B
> 250 Entsorgung oder, falls technisch nicht machbar, Ablagerung gem. kantonaler Regelung mit Zustimmung BAFU

- Ubergangsbestimmungen gem. VVEA, Art. 52

<250 Ablagerung auf einer Deponie Typ B (Ubergangsfrist bis 31.12.2027)
250 - 1'000 Wiederverwertung in geeigneter Aufbereitungsanlage (resultierender PAK-Gehalt < 250 mg/kg; Ubergangsfrist bis 31.12.2025)
> 250 Ablagerung auf Deponie Typ E (Ubergangsfrist bis 31.12.2027) oder Wiederverwertung

gem. kantonalen Regelungen (keine PAK-Emissionen zulassig; Ubergangsfrist bis 31.12.2025)

Berichtdatum 17.03.2023
Sachbearbeiter MS

Durch das Baustofflabor bereitgestellte Daten: Prifresultate. Die tibrigen Daten entsprechen den Angaben des Auftraggebers.
Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die oben erwahnte(n) Probe(n).

Elektronische versendete Priifberichte sind auch ohne Unterschrift giiltig. Im Streitfall gilt das unterzeichnete Laborexemplar.
Der Geltungsbereich der Akkreditierung ist in der aktuellen STS-Liste ersichtlich (www.seco.admin.ch)

V.05.04.2022 Seite 1von 1



MooOsliweg Sondage 1

Belagsdicke: 10 cm

Untergrund: 30 cm Kiessand — Kofferung

PAK: angezeigt



Moosliweq Sondage 2

Belagsdicke: 9cm

Untergrund: 30 cm eine Art Sandstein wenig Kies Anteil

PAK: angezeigt



Kreuzung Mosliweg-Lilienweg Sondage 3

Belagsdicke: 7cm
Untergrund: 35 cm Kiessand-Kofferung

PAK: angezeigt



Kreuzung Mosliweg-Lilienweqg Sondage 4

Belagsdicke: 7cm

Untergrund: 32 cm Kiessand-Kofferung

PAK: angezeigt



Lilienweq Sondage 5

Belagsdicke: 10 cm

Untergrund: 25 cm Kiessand-Kofferung (z.T. grosse Steine)

PAK: angezeigt



Kreuzung Lilienweqg - Narzissenweqg Sondage 5

Belagsdicke: 2 cm (Schottertranke)
Untergrund: 13 cm Kies anschl. Steinbett

PAK: angezeigt



Narzissenweqg Sondage 7

Belagsdicke: 4 cm (Schottertranke)
Untergrund: 18 cm Kies/Schutt anschl. Steinbett

PAK: angezeigt



Narzissenweqg Sondage 8

Belagsdicke: 6 cm (Schottertranke)

Untergrund: 18 cm Kies/Schutt anschl. Steinbett

PAK: angezeigt



Buchseeweqg Sondage 9

Belagsdicke: 5cm

Untergrund: 6 cm Kies anschl. Steinbett

PAK: angezeigt



Buchseeweqg Sondage 10

Belagsdicke: 2.5 cm (Schottertranke)

Untergrund: 7 cm Kies anschl. Steinbett

PAK: angezeigt



Buchseeweqg Sondage 11

Belagsdicke: 3 cm Belag (Schottertranke)

Untergrund: 9 cm Kies anschl. Steinbett

PAK: angezeigt



Kreuzung Buchseeweq-Lilienweqg Sondage 12

Belagsdicke: 20 cm Belag

Untergrund: 22 cm Kiessand-Kofferung

PAK: angezeigt
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Kostenvoranschlag
Bauvorhaben KONIZ, Wasserleitungsersatz, Projekt-Nr. 779.590
Mésli-, Lilien-, Buchsee-, Narzissen-, Tulpenweg Datum 07.09.2023
Seite 1/1
KV 001
KAG Bezeichnung Total exkl. MWST MWST Total inkl.
MWST
Gesamttotal 1'272'052.05 97'947.95 1'370°000.00
0 Grundstiick 6'499.55 500.45 7'000.00
1 Vorbereitungsarbeiten 1'857.00 143.00 2'000.00
4 Umgebung 13'927.60 1'072.40 15'000.00
6 Leitungsbau 1'086'351.00 83'649.00 1'170°000.00
9 Baunebenkosten und Ubergangskonten 163'416.90 12'583.10 176'000.00



Kostenvoranschlag (inkl. MWST)

Bauvorhaben KONIZ, Wasserleitungsersatz, Projekt-Nr. 779.590
Mésli-, Lilien-, Buchsee-, Narzissen-, Tulpenweg Datum 07.09.2023

Seite 1/2

KV 001

KAG / Objekt / Bezeichnung KV Positionen Total
Gesamttotal 1'370'000.00

0 Grundstiick
002

032

Vermessung, Vermarchung

geschatzt

Inkonvenienzentschadigungen

geschatzt fur Installtion und Zufahrt Narzissenweg

1 Vorbereitungsarbeiten

101

4 Umgebung
421

6 Leitungsbau
614

622

641

Bestandesaufnahmen
geschatzt

Gartnerarbeiten Instandstellung
geschatzt

Provisorien - durch WV Koéniz
geschatzt

Bauarbeiten zu Werkleitungen

gemass Detai-Beschrieb
[Werkleitungsbau Hauptleitung ] 910 * 520

[HA bis Parzellengrenze 30 Stk.] 30 * 5000
[Hydrantenleitung Tiefbau 11 Stk. ] 11 * 5000
[Tulpenweg ] 100 * 600

[Transport und Geblihren fiir PAK ] 150 * 110

[Runden] 5300

Rohrlegearbeiten Wasser

gemass Detai-Beschrieb
[FZM DN 150] 180 * 235

[FZM DN 125] 150 * 775

[Scheiber Hauptleitung und Hydrant] 1500 * 24
[HA (Schieber, Rohr und Arbeit) ] 3000 * 30
[Bdgen ] 500 * 30

[Hydrante ] 6000 * 13

5'000.00

2'000.00

2'000.00

15'000.00

20'000.00

760'000.00

390'000.00

7'000.00

2'000.00

15'000.00

1'170°000.00



Kostenvoranschlag (inkl. MWST)

Bauvorhaben KONIZ, Wasserleitungsersatz, Projekt-Nr. 779.590
Mésli-, Lilien-, Buchsee-, Narzissen-, Tulpenweg Datum 07.09.2023
Seite 2/2
KV 001
KAG / Objekt / Bezeichnung KV Positionen Total
[runden + Reserve flir Nebenarbeiten | 12450
9 Baunebenkosten und Ubergangskonten 176'000.00
911 Bewilligungen, Baugespann (Gebuhren) 1'000.00
geschatzt
924 Vervielféltigungen, Plankopien 5'000.00
geschatzt
935 Bauwesenversicherung 2'000.00
geschatzt
983 Reserven fur Unvorhergesehenes 48'000.00
in Absprache mit Bauherr am 20.06.23
992 Bauingenieur Planung 30'000.00
993 Bauingenieur Realisierung 80'000.00
994 Hausanschlisse Plaunung und Realisierung 10'000.00
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g Folgekosten bei Investitionen

Eingabefelder

Investitionsobjekt (Kto-Nr. / Bezeichnung):

Kont Bezeich Allg. freiwillige Im BU 2023
ontonr. ezeichnung Streuerhaushalt? leistung? enthalten?

2420.5010.0223 Koniz Fernwarme Buchsee, Strassensanierung E nein E

5550.5031.4220 Koniz, Quartier Buchsee, Wasserleitungsersatz nein nein ]E

Allgemeine Bemerkungen (Kurzbeschreibung der Investition)

Investitionsausgaben vor Inbetriebnahme

Eingabe Bruttoinvestitionen pro Jahr in CHF

Anlageart Bezeichnungen / Bemerkungen Jahr| 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2032 Ubrige Jahre Total
1401 Tiefbauten Strassen Strassensanierung 680'000 555'000 1'235'000]
1403 Tiefbauten Leitungen und Hydranten Wasserleitungsersatz 450'000 450'000 470'000 1'370'000]
0|

0|

0

Summe Bruttoinvestitionen in CHF 1'130'000 1'005'000 470'000 0 0 0 0 0 (] [] (] 0 2'605'000

Summe aller Investitionsbeitrage in CHF 0|

Nettoinvestitionen in CHF|  1'130'000|  1'005'000|  470'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 2'605'000

Finanzierungskosten in CHF

2024| 2025| 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2032|ibrige Jahre Total
Selbstfinanzierungsgrad Investitionen 59.80%
Finanzierungskosten in % 1.86%
Finanzierungskosten in CHF (durchschnittl. Verschuldungskosten pro Jahr) 8'449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19'478]

Folgekosten ab der Inbetriebnahme

Finanzierungskosten ab der Inbetriebnahme in CHF
Inbetriebnahme des Objektes (Jahr): 2025 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035|librige Jahre Total
Finanzierungskosten ab Jahr der Inbetriebnahme 19'478 19'159 18'840 18'521 18'202 17'882 17'563 17'244 16'925 16'606 16'287 415'612 612'320|
Abschreibungen ab der Inbetriebnahme in CHF
Durchschnittl. Abschreibungsjahre: 61.0
Durchnittliche Abschreibung in %: 1.6%

Anl rt Bezeichnung / Bemerkungen Abschreibung in % 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035|librige Jahre Total

1401 Tiefbauten Strassen Strassensanierung 2.50% 30'875 30'875 30'875 30'875 30'875 30'875 30'875 30'875 30'875 30'875 30'875 895'375 1'235'000]

1403 Tiefbauten Leitungen und Hydranten Wasserleitungsersatz 1.25%) 17'125 17'125 17'125 17'125 17'125 17'125 17'125 17'125 17'125 17'125 17125  1'181'625 1'370'000]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|

Abschreibungen ab Jahr der Inbetriebnahme 48'000 48'000 48'000 48'000 48'000 48'000 48'000 48'000 48'000 48'000 48'000 2'077°'000 2'605'000
zusétzliche Personalkosten ab der Inbetriebnahme in CHF

Kontonummer Lohn Bezeichnung / Bemerkung 2025 2026| 2027| 2028| 2029| 2030| 2031 | 2032| 2033| 2034| 2035|Ubrige Jahre| Total
0|
0|
0|
0|
0|

Sozialversicherungskosten (23% des Bruttolohns) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sozialversicherungskosten (23% des Bruttolohns) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sozialversicherungskosten (23% des Bruttolohns) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sozialversicherungskosten (23% des Bruttolohns) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sozialversicherungskosten (23% des Bruttolohns) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zusatzliche Lohnkosten inkl. Arbeitgeberbeitridge / Sozialabbgak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
zusétzliche einmalige Sachaufwande ab der Inbetriebnahme in CHF

Kontonummer Sachaufwand Bezeichnung / Bemerkung 2025] 2026] 2027] 2028 2029 2030] 2031 2032 2033 2034 2035]iibrige Jahre Total
0|
0|
0|
0|
0|

zusatzlicher Sachaufwand (z. B. Unterhalt, Miete etc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
zusétzliche wiederkehrende Sachaufwénde ab der Inbetriebnahme in CHF

Kontonummer Sachaufwand Bezeichnung / Bemerkung 2025] 2026] 2027] 2028 2029 2030] 2031 2032 2033 2034 2035]ibrige Jahre Total
0|
0|
0|
0|
0|

zusaétzlicher Sachaufwand (z. B. Unterhalt, Miete etc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
zusatzliche Folgeertrage ab der Inbetriebnahme in CHF (negative Zahl eingeben)

Kontonummer Folgeertige, z. B. zusétzlicher Mietertrag, Bezeichnung / Bemerkung 2025] 2026] 2027] 2028] 2029] 2030] 2031] 2032] 2033] 2034] 2035]ibrige Jahre] Total
0|
0|
0|
0|
0|

Folgeertrige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wegfallende Kosten ab der Inbetriebnahme in CHF (negative Zahl eingeben)

Kontonummer der wegfallende Kosten, z. B. Mietaufwand __ Bezeichnung / Bemerkung 2025] 2026] 2027] 2028] 2029] 2030] 2031] 2032] 2033] 2034] 2035]ibrige Jahre] Total
0|
0|
0|
0|
0|

wegfallende Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auswirkung auf Ergebnis pro Jahr ab in Betriecbnahme (mit Abschreibungen) 67'478 67'159 66'840 66'521 66'202 65'882 65'563 65'244 64'925 64'606 64'287 2'492'612 3'217'320

Rechtliche Grundlage:
Bei Beschlissen, die unmittelbar oder zu einem spéateren Zeitpunkt mit Aufwendungen oder Ertragen fiir die Gemeinde verbunden sind, ist das beschlussfassende Organ vorgangig Uber die Kosten, die Folgekosten, die Finanzierung und die Auswirkungen auf das Finanzhaushaltgleichgewicht zu
orientieren (Art. 58 GV (Finanzielle Transparenz bei Beschliissen))



Anlagekategorien und Nutzungsdauer

Konto HRM2

1400
1401
1401
1401
1402
1402
1403
1403
1403

1403
1403
1403
1403
1403
1403
1403
1403
1403
1403
1403
1403
1403
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1405
1406
1406
1407
1409
1420
1427

Anlagekategorie VV

Grundstticke VV
Tiefbauten
Tiefbauten
Tiefbauten
Tiefbauten
Tiefbauten
Tiefbauten
Tiefbauten
Tiefbauten

Tiefbauten

Tiefbauten

Tiefbauten

Tiefbauten

Tiefbauten

Tiefbauten

Tiefbauten

Tiefbauten

Tiefbauten

Tiefbauten

Tiefbauten

Tiefbauten

Tiefbauten
Hochbauten inkl.Boden
Hochbauten inkl.Boden
Hochbauten inkl.Boden
Hochbauten inkl.Boden
Hochbauten inkl.Boden
Hochbauten inkl.Boden
Hochbauten inkl.Boden
Hochbauten inkl.Boden
Hochbauten inkl.Boden
Hochbauten inkl.Boden
Hochbauten inkl.Boden
Hochbauten inkl.Boden
Hochbauten inkl.Boden
Hochbauten inkl.Boden
Hochbauten inkl.Boden
Hochbauten inkl.Boden
Hochbauten inkl.Boden
Hochbauten inkl.Boden
Hochbauten inkl.Boden
Hochbauten inkl.Boden
Hochbauten inkl.Boden
Waldungen, Alpen
Mobilien VV

Mobilien VV

Anlagen im Bau VV
Ubrige Sachanlagen
Software

Immat Anlagen in Realisierung

Anlagetyp

Grundstticke unbebaut
Strassen

Strassen

Strassen

Wasserbau
Wasserbau

Tiefbauten WbW
Tiefbauten WbW
Tiefbauten WbW

Tiefbauten WbW
Tiefbauten WbW
Tiefbauten WbW
Tiefbauten WbW

Tiefbauten Gemeindeanlagen
Tiefbauten Gemeindeanlagen
Tiefbauten Gemeindeanlagen

Tiefbauten Anteil an reg. Anlagen
Tiefbauten Anteil an reg. Anlagen
Tiefbauten Anteil an reg. Anlagen

Ubrige Tiefbauten
Ubrige Tiefbauten
Ubrige Tiefbauten
Gebaude/Hochbauten
Gebaude/Hochbauten
Gebaude/Hochbauten
Gebaude/Hochbauten
Gebaude/Hochbauten
Gebaude/Hochbauten
Gebaude/Hochbauten
Gebaude/Hochbauten
Gebaude/Hochbauten
Gebaude/Hochbauten
Gebaude/Hochbauten
Gebaude/Hochbauten
Gebaude/Hochbauten
Gebaude/Hochbauten
Gebaude/Hochbauten
Gebaude/Hochbauten
Gebaude/Hochbauten
Gebaude/Hochbauten
Gebaude/Hochbauten
Gebaude/Hochbauten
Gebaude/Hochbauten
Waldungen, Alpen
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Anlagen im Bau VV Neubauten
Ubrige Sachanlagen
Informatik
Immaterialle Anlagen



1429 Ubrige immat. Anlagen Ubrige immaterialle Anlagen

1429 Ubrige immat. Anlagen Ubrige immaterialle Anlagen



Anlageart

Grundstlcke unbebaut
Strassen

Naturstrassen
Strassenanlagen

Stein- und Betonverbauung
Holz- und Lebendverbauung
Wasserfassungen
Aufbereitungsanlagen
Pumpwerke, Druckreduzier-/
Messschachte

Leitungen und Hydranten
Reservoire

Mess-, Steuerungs- Fernwirkanlagen

Einkaufssummen an andere WV

Kanalisationen
Spezialbauwerke
Abwasserreinigunsanlagen

Kanalisationen
Spezialbauwerke
Abwasserreinigunsanlagen

Spezialbauwerke

Bauten im Wasser

ubrige Tiefbauten

Schulhaus

Kindergarten

Mehrzweckhalle

Turnhalle
Schwimmbad/Eissportanlage
Hallenbad

Offentliche Toilette
Kirchgemeindehaus
Gemeindehaus
Zivilschutzanlage

Werkhof

Feuerwehrmagazin

Tiefgrage

Schlachthof

Schiessanlage
Abfallsammelstelle

Kirche, Pfarrhaus
Kulturbauten/Denkmaler
Konzert- und Theatersale
Abdankungshalle/Krematorium
ubrige

Waldungen, Alpen

Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Spezial- und Tankléschfahrzeuge

diverses
Soft- und Hardware
Immaterialle Anlagen

Dropdown

1400 Grund:
1401 Tiefba
1401 Tiefbau
1401 Tiefba
1402 Tiefbau
1402 Tiefbai
1403 Tiefbal
1403 Tiefbai

1403 Tiefbai
1403 Tiefbal
1403 Tiefbai
1403 Tiefbal
1403 Tiefbai
1403 Tiefbal
1403 Tiefbai
1403 Tiefbal
1403 Tiefbai
1403 Tiefbal
1403 Tiefbai
1403 dbrige
1403 Ubrige
1403 dbrige
1404 Hochb
1404 Hochb
1404 Hochb
1404 Hochb
1404 Hochb
1404 Hochb
1404 Hochb
1404 Hochb
1404 Hochb
1404 Hochb
1404 Hochb
1404 Hochb
1404 Hochb
1404 Hochb
1404 Hochb
1404 Hochb
1404 Hochb
1404 Hochb
1404 Hochb
1404 Hochb
1404 Hochb
1405 Waldu
1406 Mobilie
1406 Mobilie
1407 Anlage
1409 dbrige
1420 Softwe
1427 Immat

Lebensdauer

Abschreibung

99999 0%
40 2.50%

10 10.00%

20 5.00%

50 2.00%

20 5.00%

50 2.00%

33 1/3 3.00%
50 2.00%

80 1.25%

66 2/3 1.50%
20 5.00%

33 1/3 3.00%
80 1.25%

50 2.00%
331/3 3.00%
80 1.25%

50 2.00%

33 1/3 3.00%
25 4.00%

15 6.67%

40 2.50%

25 4.00%

25 4.00%

25 4.00%

33 1/3 3.00%
25 4.00%

25 4.00%

25 4.00%

25 4.00%

33 1/3 3.00%
33 1/3 3.00%
40 2.50%

40 2.50%

40 2.50%

40 2.50%

40 2.50%

40 2.50%

40 2.50%

33 1/3 3.00%
25 4.00%

40 2.50%

25 4.00%

40 2.50%

10 10.00%

20 5.00%

- 0.00%

10 10.00%

5 20.00%

- 0.00%



Orts- und Regionalplanungen und tbrige 10 10.00%
Planungen 1429 ubrige
Ubrige immaterielle Anlagen 1429 Gbrige 5 20.00%



Kontrolle ABW-Kontrolle

2.5% 0.00%
10.0% 0.00%
5.0% 0.00%
2.0% 0.00%
5.0% 0.00%
2.0% 0.00%
3.0% 0.00%
2.0% 0.00%
1.3% 0.00%
1.5% 0.00%
5.0% 0.00%
3.0% 0.00%
1.3% 0.00%
2.0% 0.00%
3.0% 0.00%
1.3% 0.00%
2.0% 0.00%
3.0% 0.00%
4.0% 0.00%
6.67% 0.00%
2.5% 0.00%
4.0% 0.00%
4.0% 0.00%
4.0% 0.00%
3.0% 0.00%
4.0% 0.00%
4.0% 0.00%
4.0% 0.00%
4.0% 0.00%
3.0% 0.00%
3.0% 0.00%
2.5% 0.00%
2.5% 0.00%
2.5% 0.00%
2.5% 0.00%
2.5% 0.00%
2.5% 0.00%
2.5% 0.00%
3.0% 0.00%
4.0% 0.00%
2.5% 0.00%
4.0% 0.00%
2.5% 0.00%
10.0% 0.00%
5.0% 0.00%
#VALUE! #VALUE!
10.0% 0.00%
20.0% 0.00%

#VALUE! #VALUE!



10.0% 0.00%
20.0% 0.00%



Ziel und Zweck

Die Auffiihrung der Folgekosten ist essentiell fir die Aufbereitung der Entscheidungsgrundlagen zu Handen des
Gemeinderates. Mit den aufzufiuhrenden Werten werden alle jene Daten erhoben welche im Zusammenhang mit der Investition
entstehen. Dabei geht es nicht nur um Abschreibungskosten, sondern um alle weitere damit verbundene (Mehr- oder Minder-)
Kosten oder auch Ertradge. Wenn z.B. eine neue Schule in einem Neubauquartier gebaut wird, dann sollen auch potentielle
Steuerertrage erfasst werden. Mit einer systematischen Erfassung dieser Daten werden auch wertvolle Angaben flir Budget-
und Planungsrunden erhoben.

Durch das Vorliegen dieser Angaben steht mit der Zeit auch wertvolle Informationen fur die Budgetierung / Planung zur
Verfligung.

Grundsatzliches

- Alle Eingabefelder sind farblich gelb markiert.

- die farblich gelb markierten Felder miissen immer (iber die ganze Zeile vollstandig ausgefillt werden.

- Alle anderen Felder werden berechnet oder zentral durch FA eingepflegt (Selbstfinanzierungsgrad, Finanzierungskosten in %)

- Am Ende des Formulares sind in der schattierten Zeile die Auswirkungen der Nettokosten der Investitionen auf das Ergebnis
pro Jahr aufgezeigt.

- in der Spalte "gesamte Laufzeit" werden die entsprechenden Werte (ber die angebenen Laufzeit der Investition berechnet
- die Werte in der Spalte "Ubrige Jahre" verstehen sich als Residualwerte zwischen den Werten der Spalte "gesamte Laufzeit"
abzlglich den in den Spalten der Einzeljahre aufgefihrten Werte.

- Bei Bedarf sind neue Konti vorgangig zum Einreichen eines GRAs (iber das Intranet /Apps /HRM2Konto erdffnen, zu
beantragen (vor Mitberichtsverfahren).

Anlagekategorien

- im Reiter "Anlagekategorien_Nutzungsdauer" ist erkennbar, welche Angaben pro Anlageart (Beschreibung, Lebensdauer und
Abschreibung in %) zur Verfiigung stehen

- im Folgekostenformular, in der dafiir vorgesehen Zeilen, immer die Abschreibungswerte in % (siehe Reiter
Anlagekategorien_Nutzungsdauer) auffiihren.

Unterstilitzung durch FA

- FCO steht gerne unterstitzend beim Ausflllen des Folgekostenformulares zur Verfigung.

- das vollstandig ausgefiillte Folgekostenformular dient als Grundlage und muss immer als Beilage zum entsprechenden GRA
eingereicht werden.

- Es empfiehlt sich, das ausgefilite Formular jeweils vor dem Einreichen via GRA mit FCO zu besprechen.
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