Rameinde Geschaft Nr. 4

N7
Parlamentssitzung vom

Bericht und Antrag
des Gemeinderates an das Parlament
betreffend

Kreditabrechnungen, Kenntnisnahme / Nachkredit

Die Finanzkontrolle hat 4 Kreditabrechnungen geprtift, von welchen das Parlament gemass
Art. 50 lit. g GO Kenntnis zu nehmen hat. Die Details kénnen dem ausfihrlichen Bericht der
Finanzkontrolle entnommen werden.

Der Gemeinderat unterbreitet dem Parlament folgenden
Beschlussesentwurf:

1. Das Parlament nimmt Kenntnis von folgenden Kreditabrechnungen:

Nr.| FIK |Konto Dir. |Objekt Kredit Jahr Kosten Abw. in% [NKPa.
1 69(210.581.0110 DPV  |Ueberbauungsordnung 215'000.00 1990,1993, 44'277.10| -170'722.90| -79.41
Juch/Hallmatt 1998
2 2(362.503.1325/1327 [DBA [Schulanlage Morillon, 14'500'000.00| 1995-1998(14'885'451.00| 385'451.00|  2.66|385'451.00
Wabem
3| 75]/320.365.90 DBS |Spitex-Verin Koniz-Oberbalm|  5'069'500.00{ 2001-2002| 3'907'707.26(-1'161'792.74( -22.90
4]  76{320.365.90 DBS |Spitex-Verin Koniz-Oberbalm|  4'589'000.00] 2003-2004] 3'231'674.98(-1'357'325.02{ -29.58

2. Das Parlament bewilligt den erforderlichen Nachkredit:

e Fr. 385'451.00 zu Lasten Konto Nr. 362.503.1325/1327 Schule Morillon, Wabern,
Erweiterung und Gesamtsanierung.

Koniz, 2. Mai 2007 Der Gemeinderat

Beilage:
Detailbericht der Finanzkontrolle
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Gemeinde Finanzkontrolle Beilage
Koniz

Landorfstrasse 1
Postfach 763
3098 Koniz

Detailbericht der Finanzkontrolle Uiber 4 Kreditabrechnungen, 1. Serie Parlament
2007

Konto 210.581.0110 (Direktion DPV)
(FINSP-Nr. 69)

Ueberbauungsordnung Juch/Hallmatt, Niederwangen

Kredit Parlament vom 14.12.1990 Fr. 80'000.00
Kredit Parlament vom 3.5.1993 Fr. 28'000.00
Kredit GR vom 20.5.1998 Fr. 107'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 215'000.00
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr.  215'000.00
Nettokosten der Gemeinde Fr. 44'277.10
Kreditunterschreitung -79.41% FEr. -170'722.90
Kosten der Gemeinde:

Ausfihrungskosten Fr. 220'736.10
Eigenleistungen Fr.  303'541.00
-Einnahmen (Grundeigentimeranteile) Fr. -480'000.00
Nettokosten Fr. 44'277.10
Begriindung:

Die Ueberbauungsplanung wurde am 13. Dezember 2003 rechtskraftig. Darauf aufbauend
resultierten im 2004 die zwischen den Grundeigentimern und der Gemeinde Koéniz
abgeschlossenen Infrastrukturvertrage. Die Arbeiten zur Ueberbauungsordnung wurden
1990 eingeleitet. Seit Planungsbeginn haben sich die Ubergeordneten Erlasse (z. B.
bezuglich Luftreinhaltung, Parkplatze) aber auch die Absichten und Beddrfnisse der
Grundeigentimer, der Bevdlkerung und der Planungsbehérde mehrmals gewandelt.
Zunachst war der Standort im Rahmen des kant. Programms flir Entwicklungsstandorte
(ESP's) fur die Ansiedlung von larm- und verkehrsintensiven Betrieben bestimmt, danach
generell als Wirtschaftsstandort, jedoch ohne Verkaufsnutzung und schliesslich speziell
als Fachmarktstandort. Das Fazit ist trotz der langen Planungsgeschichte sowohl
planerisch wie finanziell positiv: Zwei Fachmarkte und weitere Firmen sind angesiedelt
und es resultiert eine Kostenunterschreitung von ca. 80%.

Revisionsbemerkungen:

Wir haben diese Abrechnung geprift und folgende Bemerkungen dazu: Der GRB Nr.
372/98 erwahnt, dass die Grundeigentimer finanziell einzubinden sind und sich mit einem
angemessenen Anteil (rickwirkend) an den Planungskosten fir die Ueberbauungs-
ordnung und Infrastrukturplanung zu beteiligen haben. Der Kostenteiler gemass
Infrastrukturvertrag vom 21.4.2004 beruhte auf den geschéatzten Kosten von Fr.
480'000.00 inklusive Eigenleistungen der Planungsabteilung von 1997 bis 2004. Die
spater noch erbrachten Eigenleistungen gingen zu Lasten der Gemeinde. Die vor 1997
erbrachten Eigenleistungen sind wegen der damals fehlenden Projektzeiterfassung nicht
bezifferbar.
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2. Konto 362.503.1325 und 362.503.1327 (Direktion DBA)

(FINSP-Nr. 2)

Schulanlage Morillon, Wabern, Erweiterung und Gesamtsanierung
Kredit GR (gebunden) vom 16.8.1995 Fr.  235000.00
Kredit Parlament vom 11.9.1995 Fr. 415'000.00
Kredit Parlament vom 18.1.1997 Fr. 1'940'000.00
Kredit Volk vom 29.11.1998 Fr. 11'910'000.00
Total bewilligter Kredit Fr.14'500'000.00
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr. 14'500'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 14'885'451.00
Kreditiiberschreitung 2.66 % Fr. '451.
Ausfuhrungskosten Fr. 14'885'451.00
+ Eigenleistungen Fr.  260'000.00
- Einnahmen Fr. -520'422.05
Nettokosten der Gemeinde Fr.14'625.028.95
Begrtindung:

Die Mehrkosten von 2.66 % liegen innerhalb des bei Kreditbeschluss angegebenen
Genauigkeitsgrades. Die Mehrkosten sind auf die Teuerung (Indexteuerung T1 resp.
effektiver Unternehmerteuerung T2) zurtick zu fihren.

1. Indexteuerung T1: Indexdifferenz zwischen Kreditindex (gemass Kreditbeschluss Mai
1997) und Vergabezeitpunkt.

Die Indexteuerung ist auf die, wie geplant, lange Ausfliihrungsdauer (betriebsbedingt
etappiertes Vorgehen) zurlck zu fhren.

2. Unternehmerteuerung T2: Ausgewiesene Unternehmerteuerung, vereinbart bei
Vertragsabschluss.

= T Fr. 432'169.50
= T2 Fr. 87'280.60
Total Fr. 519'450.10

Revisionsbemerkungen:

Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.
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3. Konto 320.365.90 (Direktion DBS)
(FINSP-Nr. 75)

Spitex-Verein Koniz-Oberbalm

Kredit Parlament vom 19.3.2001 fir die Jahre 2001 und 2002 Fr. 4'520'000.00
Kredit GR vom 10.10.2001(Nachkredit gebundene Ausgabe) Fr. 549'500.00
Total bewilligter Kredit Fr. 5'069'500.00
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr. 5'069'500.00
Ausflihrungskosten Fr. 3'907'707.26
Kreditunterschreitung -22.92 % Fr. -1'161'792.74
2001 Leistungsabgeltung Spitex Fr. 1'969'275.31
2002 Leistungsabgeltung Spitex Fr. 1'938'033.25
2003 Korrektur Leistungsabgeltung 2002 (nach Revision) Fr. 398.70
Ausfiuhrungskosten Fr. 3'907'707.26
2001 Ruckstellungen gemass Leistungsvereinbarungen Fr.  560'315.00
2002 Ruckstellungen gemass Leistungsvereinbarungen Fr.  599'966.75
2003 Korrektur Leistungsabgeltung 2002 Fr. -398.70
Total Riicklagen per 31.12.2002 (Uebertrag auf Folgeperiode) Fr. 1'159'883.05
Begriindung:

Budgetierung erfolgte auf den Vorjahren. Einflihrung neues Budgetierungs- und
Abgeltungssystems durch den Kanton (Kostenobergrenzen KOG).

Der vorsorglich bewilligte Nachkredit infolge VAP Massnahmen und Kirzung der
Bundessubventionen musste nicht beansprucht werden

Minderaufwand infolge Senkung der Vollkosten pro Stunde

Minderstunden im Bereich Hauswirtschaft

Tarifmehrertrage

Zunahme Pflegestunden um ca. 5 %

Abnahme Hauswirtschaftsstunden um ca. 5 %

Abnahme Gesamtstunden um ca. 2 %

Revisionsbemerkungen:

Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.
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4. Konto 320.365.90 (Direktion DBS)
(FINSP-Nr. 76)

Spitex-Verein Koniz-Oberbalm

Kredit Parlament vom 19.12.2002 fir die Jahre 2003 und 2004 Fr. 4'589'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 4'589'000.00
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr. 4'589'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 3'231'674.98
Kreditunterschreitung -29.58 % Fr. -1'357'325.02
2003 Leistungsabgeltung Spitex Fr. 1'422'253.15
2004 Leistungsabgeltung Spitex Fr. 1'809'421.83
Ausfiihrungskosten Fr. 3'231'674.98
2003 Ruckstellungen Vortrag Vorperiode (1.1.2003) Fr. 1'159'883.05
2003 Ruckstellungen gemass Leistungsvereinbarungen Fr. 846'304.85
2003 Auflésung Ruckstellungen Fr. -510'357.05
2004 Ruickstellungen gemass Leistungsvereinbarungen Fr. 313578.17
2004 Auflésung Ruckstellungen Fr. -868'632.85
Total Riickstellungen per 31.12.04 Fr. 940'776.17
2005 Auflésung Ruckstellungen Fr. -940'776.17
Total Ruckstellungen per 31.12.05 Fr. 0.00
Begrindung:

= Zu hohe Budgetierung im Ausbildungsbereich. Mussten den kantonalen Vorgaben
angepasst werden.

= Gesundheitsdienst neu integrativer Bestandteil der KOG geméss kantonalen

Vorgaben, bisher gesonderte Abrechnung.

Minderaufwand infolge Senkung der Vollkosten pro Stunde

Mehrertrag infolge Tarifanpassungen/Kundenstrukturverdnderungen

Mehrstunden in Pflege und Minderstunden in Hauswirtschaft

Zunahme Pflegestunden um 12.35 %

Abnahme Hauswirtschaft um 11.75 %

Zunahme Gesamtstunden um 2.17 %

Revisionsbemerkungen:

Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.

Kéniz, 16. April 2007 Der Finanzinspektor

John Hess
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