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Parlamentssitzung 10. Méarz 2008 Traktandum 5

0311 Motion (Rohrbach/Lagger)
"Start Projektierung einer Ballsporthalle und Vorlegen eines Projektierungs-Kredites"
Abschreibung; Direktion Bildung und Soziales

Bericht des Gemeinderates

Die Motion wurde am 20. Oktober 2003 vom Parlament erheblich erklart. Spéater ist die Erfll-
lungsfrist bis zum 20. Oktober 2007 verlangert worden.

1. Ausgangslage

Ballsporthalle: Gemeinschaftsprojekt Stadt Bern — Gemeinde Kéniz

Am 20. November 1996 erteilte der Gemeinderat der damaligen Schulabteilung (heute Abtei-
lung Bildung und Sport) und der Abteilung Gemeindebauten den Auftrag, die Idee einer
Ballsporthalle in der Weiermatt zu konkretisieren und dem GR das weitere Vorgehen vorzule-
gen.

Am 1. Januar 1998 erfolgte die Aufnahme in die Legislaturplanung der Direktion SGS.

Am 7. Dezember 2002 nimmt das Parlament vom Bericht der Schulabteilung Kenntnis, wo-
nach die Ballsporthalle nicht allein mit privaten Geldern und einem Beitrag aus dem Sport-
fonds des Kantons finanziert werden kann. Das Parlament hélt aber am Projekt Ballsport-
halle fest.

Am 5. Mai 2003 wird im Parlament die vorliegende Motion 0311 eingereicht. Sie verlangt
vom Gemeinderat, die Projektierung einer regelkonformen Ballsporthalle an geeignetem Ort
sofort an die Hand zu nehmen und dem Parlament einen Projektierungskredit vorzulegen.
Der Gemeinderat beabsichtigt zudem, die erforderlichen Mittel in die Investitionsplanung
aufzunehmen, sobald es die Finanzlage der Gemeinde erlaubt.

Am 20. Oktober 2003 erklart das Kénizer Parlament die Motion 0311 erheblich.

Nach Gesprachen zwischen der Schulabteilung und Vertretern des Sportamtes Bern fallt
der Gemeinderat der Stadt Bern mit GRB Nr. 1556 vom 22. Oktober 2003 einen Grundsatz-
entscheid fir den Standort Weissenstein. Gleichzeitig unterstiitzte der Berner Gemeinderat
den Vorschlag zur Realisierung einer gemeinsamen Sporthalle mit der Gemeinde Kéniz und
erteilte den Auftrag diesbezlgliche Verhandlungen aufzunehmen.

Am 5. Mai 2004 fallt der Kénizer Gemeinderat im gleichen Sinne einen Grundsatzentscheid
fur ein gemeinsames Hallenprojekt mit der Stadt Bern am Standort Weissenstein.

Am 3. April 2006 erhalt die Stadt Bern vom Besitzer (Burgergemeinde Bern) die Zusage,
das Land auf dem ehemaligen Hunzikerareal im Weissensteingebiet fir die Erstellung einer
Sporthalle im Baurecht nutzen zu kénnen.

Am 21. August 2006 stimmte das Parlament der Verlangerung der Erfillungsfrist (bis am
20. Oktober 2007) fur die Motion 0311 zu.

Am 28. Februar 2007 stimmte der Gemeinderat der Griindung einer AG mit je 50% Beteili-
gung der Gemeinde Kdniz und der Stadt Bern als Tréagerschaft fiir die Ballsporthallen Wei-
ssenstein zu. Zudem bewilligte er einen Kredit von Fr. 200'000.-- fiir die Zeichnung von Ak-
tienkapital der Sporthallen Weissenstein AG und die Durchfiihrung eines Architekturwettbe-
werbes.

Weiter hat der Gemeinderat das von den Projektverantwortlichen festgelegte Kostendach
von Fr. 20 Mio. als zu hoch beurteilt und den zustandigen Direktionsvorsteher beauftragt,
eine Reduktion des Kostendachs zu erreichen.
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— Am 7. Mai 2007 wurde die Sporthallen Weissenstein AG gegriindet, die fiir die Planung, den
Bau und den Betrieb der Sporthallen Weissenstein verantwortlich ist.

Architekturwettbewerb / Projektierung der Sporthallen Weissenstein
Das Verfahren fur den Architekturwettbewerb ist am Laufen. Das detaillierte Terminprogramm
sieht wie folgt aus:

Ausschreibung 7. November 2007
Abgabe Modell Projektwettbewerb 14. Méarz 2008
Jurytag 4. April 2008
Kostenplanerin Woche 15 2008
Jurytag 18. April 2008
Genehmigung Jurybericht Woche 17/18 2008
Verfligung Woche 19/20 2008

Veroffentlichung und Ausstellung Woche 21/22 2008

2. Termine

In der Sportanlagenplanung 2003-2010 der Stadt Bern ist die Realisierung grundsatzlich bis
2008 vorgesehen. Im Investitionsplan der Gemeinde Koéniz ist die Realisierung fiir die Jahre
2009/2010 vorgesehen.

Aus heutiger Sicht:

2007 (1 Jahr) Architektur Wettbewerb bis Wahl Siegerprojekt

2008 (1 Jahr) Detailplanung inkl. KV, Baugesuch, Volksabstimmung

2009 (1 Jahr) Bauzeit, je nach Projekt

3. Projektierungskredit

Die zusammen mit der Stadt Bern vorgesehene Realisierung der Sporthallen Weissenstein fihrt

dazu, dass die Gemeinde Koniz nur die Halfte der Projektierungskosten zu tragen hat. Die Fi-
nanzkompetenz des Gemeinderates reichte aus.

Antrag
Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Motion wird als erflillt abgeschrieben.

Koéniz, 6. Februar 2008

Der Gemeinderat

Beilagen

— Vorstosstext und Antwort des Gemeinderates vom 20. Oktober 2003
— Parlamentsantrag zur Erstreckung der Erfullungsfrist vom 21. August 2006
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Sitzung des Grossen Gemeinderates vom 20. Oktober 2003

Beantwortung 0311

Motion Rohrbach/Lagger betr. Start Projektierung einer Ballsporthalle und
Vorlegen eines Projektierungs-Kredites

Text der Motion

Der Gemeinderat wird beauftragt, die Projektierung einer regelkonformen Ballsporthalle an
geeignetem Ort sofort an die Hand zu nehmen und dem GGR einen Projektierungskredit zur
Genehmigung vorzulegen.

Begriindung

Erfreulich viele Bewohnerinnen und Bewohner unserer Gemeinde sind sportlich aktiv, viele
davon in Ballsport-Vereinen. Auch wenn die Ausnutzung der bestehenden Hallen optimiert
wird, mangelt es immer noch an Trainingsmoglichkeiten. Wir haben mit Floorball Kéniz, Zeiler
Kdniz und VBC Kéniz 3 Vereine, die in der vergangenen Saison in mehreren Ligen, inkl. Na-
tionalliga, erneut Spitzenresultate erreichten. Sie zogen zudem viele Zuschauer in ihren Bann,
die aber zum Teil kaum Platz fanden in den bestehenden Hallen. Unsere Gemeinde rihmt
sich, Kultur grosszligig zu unterstiitzen, was auch richtig ist. Sport (Breiten- und Spitzensport)
ist ebenfalls ein Teil der Kultur und wirkt in verschiedener Hinsicht deutlich praventiv.

Am 21.10.2002 hat der GGR mit 25 bis 35 Zustimmenden den spateren Bau einer Halle ins
Auge gefasst.

Aus diesen Griinden scheint es mir sinnvoll zu sein, die Projektierung jetzt an die Hand zu
nehmen, und dem GGR bald einen Projektierungskredit zu unterbreiten. Zu erwartende Ein-
sprachen, Umzonungen, Optimierung des Projektes und der Erhalt einer Baubewilligung ver-
zbgern erfahrungsgemass ein Projekt.

Mit dem sofortigen Beginn der Vorbereitungsarbeiten sollte es aber dann mdglich sein, bei
finanziell besserer Lage der Gemeindefinanzen, rasch zu bauen ohne weitere Zeitverluste.

Es stinde unserer Gemeinde sehr wohl an, nebst einem Einkaufs- und Verwaltungs-Zentrum
auch einen sportlichen Treffpunkt zu haben.

Verena Rohrbach, Valentin Lagger, Lorenz Bussard, Ueli Salvisberg, Markus Stahli, Stefan
Lehmann, Daniel Krebs, Hans Moser, Niklaus Hofer, Ignaz Caminada, Peter Antenen, Stephie
Staub, Marlise Schérlin, Hugo Staub, Elisabeth Troxler, Roger Berliat (16)

Eingereicht am 5. Mai 2003
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Antwort des Gemeinderates
Der Gemeinderat stimmt den Ausflihrungen der Motionére in der Begrindung der Motion zu.
Im Folgenden einige Ergénzungen:

1. Abbruch des Projektes Aktiengesellschaft Ballsporthalle Kéniz

Der Stand der Aktienzeichnung - einbezahlt oder zugesichert - ist auf der Hé6he von ca.
Fr. 220'000.00 stehen geblieben.

An einer Informationsveranstaltung informierte der designierte Verwaltungsrat am 16. Januar
dieses Jahres 30 Personen Uber die Situation:

Obschon der Grosse Gemeinderat im Oktober 2002 dem Ballsporthallenprojekt mehrheitlich
positiv gegendiiber gestanden ist, hat die negative Budgetabstimmung am 24. November 2002
dazu gefiihrt, dass in den nédchsten Jahren kein Geld fiir eine Ballsporthalle vorhanden sein
wird. Auch das Ergebnis der Aktienzeichnung hat - trotz Fristverldngerungen - das Ziel von
Fr. 300'000.00 bei weitem nicht erreicht.

An der Informationsveranstaltung wurden folgende Méglichkeiten zur Diskussion gestellt:

- Ende der Aktiengesellschaft, Rlickzahlung des einbezahlten Kapitals
- Grindung eines Dachvereins der Vereine, welcher die Angelegenheit weiter verfolgt
- Den Status "Aktiengesellschaft in Grindung" beibehalten.

Nach eingehender Diskussion hat sich der designierte Verwaltungsrat entschieden, einen kla-
ren Strich zu ziehen und das Projekt Aktiengesellschaft abzubrechen. Das einbezahlte Ak-
tienkapital wurde in der Zwischenzeit zurlickbezahlt. Ein Teil der Aktionarinnen und Aktionare
erklarte sich bereit, ihr einbezahltes Kapital (oder einen Teil davon) den vier Vereinen Floorball
Kéniz, VBC Koniz (Zeiler Kéniz), Club 72 Kdéniz und FC Koéniz zur Verfugung zu stellen. Den
Vereinen wurden insgesamt Fr. 38'800.00 Gberwiesen.

2. Erfolge der Vereine

Auch in der letzten Saison haben Floorball Kéniz und VBC Kéniz (Zeiler Kéniz) grosse Erfolge
erzielt. Die Damen vom VBC Kéniz (Zeiler Kéniz) wurden Schweizer Meisterinnen und siegten
im Europa-Cup (Pendant zum UEFA-Cup im Fussball). Die Juniorinnen gewannen die
Schweizer Meisterschaft Inter-A.

Floorball Kéniz erreichte den Cup-Final und die Play-offs in der Meisterschaft (die vier besten
Mannschaften nehmen an den Play-offs teil). Die Elite-A- sowie die Inter-B-Junioren wurden
Schweizer Meister.

3. Geplantes Vorgehen

Wenn der Grosse Gemeinderat die Motion Gberweist, sieht der Gemeinderat folgendes Vorge-
hen vor:

3.1 Abklarung des Standortes

Um eine Projektierung durchzuflhren, muss als Erstes der Standort bekannt sein. Der Ge-
meinderat wird diesen nach neu zu treffenden Abklarungen festlegen. Bisher wurde Uber fol-
gende Standorte diskutiert:

- Weiermatt

- Platten

- beim Oberstufenzentrum Koniz

Im Ubrigen sind Gesprache mit der Stadt Bern im Gang, in denen Uber eine gemeinsame
L&sung diskutiert wird.

3.2 Projektierungskredit

Wenn der Standort geklart ist, wird der Gemeinderat dem Grossen Gemeinderat einen Antrag
fur einen Projektierungskredit unterbreiten.

3.3 Investitionsplan

Im Uberarbeiteten Investitionsplan wurden fur die Jahre 2007 und 2008 je 2,5 Mio. Franken,
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d.h. total 5 Mio. Franken unverbindlich angemeldet.

4. Zur Motion

Folgt man dem Wortlaut der Motion, soll der Gemeinderat im Ergebnis einen Projektierungs-
kredit fUr eine Ballsporthalle vorlegen. Die Erfiillung der Motion setzt einen geeigneten Stand-
ort voraus. Méglicherweise ist die Motion deshalb nicht erfillbar. Mit diesem Vorbehalt ist der
Gemeinderat bereit, die Motion anzunehmen.

Antrag:
Annahme der Motion im Sinne der gemeinderatlichen Erwagungen.

Kéniz, 27. August 2003 Der Gemeinderat
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Parlamentssitzung vom 21. August 2006
Bericht und Antrag
des Gemeinderates an das Parlament
betreffend

Motion Rohrbach/Lagger betr. Start Projektierung einer Ballsporthalle und
Vorlegen eines Projektierungs-Kredites (0311)
Erstreckung der Erflillungsfrist

1. Ausgangslage

Die Motion Rohrbach/Lagger (0311) wurde am 5. Mai 2003 im Parlament eingereicht und von
diesem am 20. Oktober 2003 erheblich erklart. Die Erflllungsfrist ist demnach am 20. Oktober
2005 abgelaufen.

Die Stadt Bern konnte sich in der Zwischenzeit das Bauland auf dem Areal Weissenstein von
der Burgergemeinde Bern sichern. Zur Zeit stellt die Abteilung Bildung und Sport von Kéniz
zusammen mit dem Sportamt Bern ein Raumprogramm zusammen, welches die Grundlage far
eine Planstudie und einen allfalligen Architekturwettbewerb sein wird.

Die Direktion Bildung und Soziales wird dem Gemeinderat, sobald als mdglich, die Planstudie
vorstellen und Antrag stellen flr einen allfalligen Projektierungskredit oder einen Anteil an die
Planungskosten der Stadt Bern.
2. Antrag
Der Gemeinderat unterbreitet dem Parlament folgenden

Beschlussesentwurf

Die Frist fur die Erflllung der Motion Rohrbach/Lagger (0311) wird um zwei Jahre, d.h. bis am
20. Oktober 2007 verlangert.

Koniz, 5. Juli 2006 Der Gemeinderat

Beilage
Motion Nr. 0311 mit Antwort des Gemeinderates vom 27. August 2003
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