
   

Parlamentssitzung 15. September 2008 Traktandum 7 

Kreditabrechnungen 

Kenntnisnahme; Direktion Präsidiales und Finanzen 

Bericht des Gemeinderates an das Parlament 

1. Der Detailbericht geht an alle Parlamentsmitglieder 

Dieses Geschäft wurde ursprünglich für die Parlamentssitzung vom 18. August 2008 traktan-

diert. Die GPK hat es an ihrer Sitzung vom 11. August 2008 bereits behandelt. Der Gemeinde-

rat hat am 13. August 2008 beschlossen, das Geschäft zurückzuziehen und es für die Parla-

mentssitzung vom 15. September 2008 neu zu traktandieren. Er will ab sofort jeweils die Details 

zu den Kreditabrechnungen allen Parlamentsmitgliedern zustellen. 

 

Im neuen hier vorliegenden Parlamentsantrag wurde der Detailbericht der Finanzkontrolle direkt 

integriert. Ausserdem wurde ein Tipp- und Rechnungsfehler in der Zusammenfassung korrigiert.  

2. Zusammenfassung 

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft: 

 

 FIK Konto Dir. Objekt Kredit Jahr Kosten Abweichung in % Nachkredit 
Parlament 

1 129 520.500.
4301 

DBE Grundwasserfassung 
Selhofen, Landerwerb 
Schutzzone 

708'000.00 2005 705'858.00 –2'142.00 –0.3  

2 130 530.501.
1212 

DBE Köniz, Kanalsanierungen 
Zentrum 

1'022'304.83 2001 541'482.60 –480'822.23 –47.03  

3 132 520.501.
4214 

DBE Köniz, Sanierung 
Schwarzenburgstrasse 

2'323'420.05 2001 2'000'760.80 –322'659.25 –13.89  

4 133 520.509.
4011 

DBE Aufarbeitung Werkpläne 1'047'500.00 1997 
1998 

918'807.75 –128'692.25 –12.29  

5 134 322.365.
70 
320.365.
92 

DBS Familienergänzende 
Kinderbetreuung Köniz 
2002 - 2005 

6'645'000.00 2001 
2003 

5'445'482.22 –1'199'517.78 –18.05   

 

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über 

Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur 

Kenntnis. 

3. Details 

Nr. 1 / Konto 520.500.4301 / Direktion DBE / FIK-Nr. 129 

Grundwasserfassung Selhofen, Landerwerb Schutzzone 

Bewilligter Kredit: 

Kreditbeschluss Parlament vom 14.03.2005  Fr. 708'000.00 

Total bewilligter Kredit  Fr. 708'000.00 

 

Abrechnung: 

Bewilligter Kredit  Fr. 708'000.00 

Ausführungskosten  Fr. 705'858.00 

Kreditunterschreitung –0,3% Fr. –2'142.00 

 

Begründung: keine 
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Revisionsbemerkungen der Finanzkontrolle: 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

 

Nr. 2 / Konto 530.501.1212 / Direktion DBE / FIK-Nr. 130 

Köniz, Kanalsanierungen Zentrum 

Bewilligter Kredit: 

Kreditbeschluss Parlament vom 25.06.2001 inkl. MWST  Fr. 1'100'000.00 

./. 7,6% MWST  Fr. 77'695.17 

Total bewilligter Kredit netto  Fr. 1'022'304.83 

 

Abrechnung: 

Bewilligter Kredit  Fr. 1'022'304.83 

Ausführungskosten  Fr. 541'482.60 

Kreditunterschreitung –47,03% Fr. –480'822.23 

 

Nettokosten der Gemeinde: 

Ausführungskosten  Fr. 541'482.60 

./. Einnahmen (Beitrag Kanton)  Fr. 65'766.70 

Nettokosten der Gemeinde  Fr.  475'715.90 

 

Begründung: 

Der Kredit wurde aufgrund einer sehr vorsichtigen Kostenschätzung eingeholt. So lag der Ko-

stenschätzung der komplette Ersatz schadhafter Kanäle zu Grunde. 

Ein detailliertes Strassenentwässerungsprojekt lag nicht vor. Nach dessen Vorliegen konnte auf 

mehrere Kanalersatze / -sanierungen verzichtet werden. 

Während des Baufortschrittes wurden Projektoptimierungen mit günstigeren Sanierungsverfah-

ren durchgeführt. 

Die günstigen Baupreise waren den Synergien durch die Koordination des Kantons zu verdan-

ken. 

 

Revisionsbemerkungen der Finanzkontrolle: 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

 

Nr. 3 / Konto 520.501.4214 / Direktion DBE / FIK-Nr. 132 

Köniz, Sanierung Schwarzenburgstrasse 

Bewilligter Kredit: 

Kreditbeschluss Parlament vom 25.06.2001 inkl. MWST  Fr. 2'500'000.00 

./. 7,6% MWST  Fr. 176'579.95 

Total bewilligter Kredit netto  Fr. 2'323'420.05 

 

Abrechnung: 

Bewilligter Kredit  Fr. 2'323'420.05 

Ausführungskosten  Fr. 2'000'760.80 

Kreditunterschreitung –13.89% Fr. 322'659.25 

 

Nettokosten der Gemeinde: 

Ausführungskosten  Fr.  2'000'760.80 

./. Einnahmen  Fr. - 89'082.65 

Nettokosten der Gemeinde  Fr. 1'911'678.15 

 

Begründung: 

Die Kostenschätzung für das Kreditbegehren beinhaltete Sicherheiten von 10%, welche nicht 

beansprucht werden mussten. 

Infolge des grossen Auftragsvolumens mit dem Strassenbau des Kantons konnte von günstigen 

Preisen profitiert werden. 
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Diverse Projekterweiterungen (Anpassungen an den Strassenbau) führten bei der Planung und 

Bauleitung zu höheren Kosten als in der Kostenschätzung vorgesehen war. Dies gilt auch für 

die Aufwendungen bei den privaten Hausanschlüssen. Es war nicht absehbar, dass so viele 

Eigentümer ihre Leitungen bis ins Gebäudeinnere ersetzen würden. 

 

Revisionsbemerkungen Finanzkontrolle: 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

 

Nr. 4 / Konto 520.509.4011 / Direktion DBE / FIK-Nr. 133 

Aufarbeitung Werkpläne 

Bewilligte Kredite: 

Kreditbeschluss Gemeinderat vom 25.06.1997  Fr. 105'000.00 

Kreditbeschluss Parlament vom 17.08.1998  Fr. 1'021'000.00 

Total bewilligte Kredite inkl. MWST  Fr. 1'126'000.00 

./. 7,5 %MWST  Fr.  78'500.00 

Total bewilligte Kredite netto  Fr. 1'047'500.00 

 

Abrechnung: 

Bewilligte Kredite  Fr. 1'047'500.00 

Ausführungskosten  Fr. 918'807.75 

Kreditunterschreitung –12.29% Fr. –128'692.25 

 

Nettokosten der Gemeinde: 

Ausführungskosten  Fr. 918'807.75 

Vorsteuerkürzung IR  Fr. 1'863.65 

Total Eigenleistungen  Fr. 100'852.20 

– Einnahmen (Subvention WEA)  Fr. –24'860.00 

Nettokosten der Gemeinde  Fr. 996'663.90 

 

Begründung: 

Die Kreditunterschreitung kam im wesentlichen wegen der Kosteneinsparungen in den folgen-

den Projektbereichen zustande: 

− Plan- und Datenbearbeitung: 

Es konnten wesentlich mehr Leitungen ab alten Einmassskizzen erfasst werden, als ur-

sprünglich angenommen. Dadurch waren weniger Feldarbeiten notwendig und somit die an-

fallenden Kosten deutlich geringer.  

− Ergänzung LIS Köniz inkl. Schulung: 

Während der Projektbearbeitung hat sich gezeigt, dass ein LIS Arbeitsplatz für die WV aus-

reicht, auf den zweiten Arbeitsplatz wurde deshalb verzichtet. 

 

Revisionsbemerkungen Finanzkontrolle: 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

 

Nr. 5 / Konto 322.365.70 und Konto 320.365.92 / Direktion DBS / FIK-Nr. 134 

Familienergänzende Kinderbetreuung Köniz 2002–2005 

Vorbemerkungen: 

− Bis 31.12.2003 war die privatrechtliche Organisation des Tageselternvereins Köniz für die 

Vermittlung von Tagesbetreuungsplätzen zuständig. Das Verhältnis zwischen dem Tagesel-

ternverein Köniz und der Gemeinde Köniz war mittels Leistungsvereinbarung geregelt. Der 

Verpflichtungskredit bis 31.12.2003 wurde am 23.10.2006 bereits abgerechnet. 

− Bis 31.12.2003 wurden die Kindertagesstätten als Gemeindebetriebe direkt geführt und 

flossen in die laufende Rechnung der Gemeinde ein. 

− Per 01.01.2004 wurden die Kitas und die Tagespflege in einer neuen, privatrechtlichen Trä-

gerschaft, dem Verein familienergänzende Kinderbetreuung Köniz, heute kibe Region Kö-

niz, zusammengeführt. Das Verhältnis zwischen dem neuen Verein und der Gemeinde ist 

mittels Leistungsvereinbarung geregelt. 
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− Da zwischen den beiden Angeboten Kindertagesstätten und Tagespflegeplätze eine enge 

Wechselwirkung besteht und unter dem Sachverhalt, dass die Angebote in der Abrech-

nungsperiode teilweise durch die Gemeinde und den Verein wahrgenommen wurden, wer-

den beide Kredite als Gesamtkredit abgerechnet. 

 

Bewilligte Kredite: 

Kindertagesstättenplätze:  

Kreditbeschluss Gemeinderat vom 05.09.2001 

Kreditbeschluss Parlament vom 22.10.2001  Fr. 2'848'000.00 

Kreditbeschluss Gemeinderat vom 05.11.2003 

Kreditbeschluss Parlament vom 08.12.2003  Fr. 2'287'000.00 

Tagesbetreuungsplätze: 

Kreditbeschluss Gemeinderat vom 05.11.2003 

Kreditbeschluss Parlament vom 08.12.2003  Fr. 1'510'000.00 

Total bewilligte Kredite  Fr. 6'645'000.00 

 

Abrechnung: 

Bewilligte Kredite  Fr. 6'645'000.00 

Ausführungskosten  Fr. 5'445'482.22 

Kreditunterschreitung –18,05% Fr. –1'199'517.78 

 

Ausführungskosten: 

Kindertagesstättenplätze, Leistungsabgeltung 2002–2005  Fr. 3'864'862.02 

Tagesbetreuungsplätze, Leistungsabgeltung 2004–2005  Fr. 1'580'620.20 

Total Ausführungskosten  Fr. 5'445'482.22 

 

Nettokosten für die Gemeinde: 

Ausführungskosten  Fr. 5'445'482.22 

./. Einnahmen (Elternbeiträge Famex Kita und Mix Max Kita)  Fr. 25'770.75 

Total Nettokosten für die Gemeinde  Fr. 5'419'711.47 

 

Begründungen: 

Kindertagesstättenplätze: 

− Einkauf Plätze ab 01.06.2002 in der Kita Mix Max (Kredit ab 01.01.2002). 

− Einkauf Plätze ab 01.11.2003 in der Kita Famex (Kredit ab 01.01.2002). 

− Die Gründe für den Verzug liegen in den Verhandlungen mit den Anbietern und der Schwie-

rigkeit im Einzugsgebiet eine geeignete Liegenschaft zu finden. 

− Dies führte im Jahre 2002 und 2003 zu einem Minderaufwand von rund 1,2 Mio. 

Tagesbetreuungsplätze: 

− Mehraufwand infolge erhöhter Nachfrage an Betreuungsstunden (Plan 115'000 pro Jahr). 

Im Jahr 2004 beliefen sich die Betreuungsstunden auf 120'798, im 2005 auf 125'942. 

 

Revisionsbemerkungen der Finanzkontrolle: 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten: 

• Grundwasserfassung Selhofen, Landerwerb Schutzzone 

• Köniz, Kanalsanierung Zentrum 

• Köniz, Sanierung Schwarzenburgstrasse 

• Aufarbeitung Werkpläne 

• Familienergänzende Kinderbetreuung Köniz 2002–2005 

Köniz, 25. Juni 2008 

 

Der Gemeinderat 


