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Kreditabrechnungen
Kenntnisnahme; Direktion Présidiales und Finanzen

Bericht des Gemeinderates an das Parlament

1. Der Detailbericht geht an alle Parlamentsmitglieder

Dieses Geschaft wurde urspriinglich fir die Parlamentssitzung vom 18. August 2008 traktan-
diert. Die GPK hat es an ihrer Sitzung vom 11. August 2008 bereits behandelt. Der Gemeinde-
rat hat am 13. August 2008 beschlossen, das Geschaft zurlickzuziehen und es fir die Parla-
mentssitzung vom 15. September 2008 neu zu traktandieren. Er will ab sofort jeweils die Details

zu den Kreditabrechnungen allen Parlamentsmitgliedern zustellen.

Im neuen hier vorliegenden Parlamentsantrag wurde der Detailbericht der Finanzkontrolle direkt
integriert. Ausserdem wurde ein Tipp- und Rechnungsfehler in der Zusammenfassung korrigiert.

2. Zusammenfassung

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen gepruft:

FIK |Konto Dir. |Objekt Kredit Jahr |Kosten Abweichung [in % |Nachkredit
Parlament
1{129]|520.500. |DBE |Grundwasserfassung 708'000.00]| 2005 705'858.00 —2'142.00| -0.3
4301 Selhofen, Landerwerb
Schutzzone
2|130(530.501. [DBE [K6niz, Kanalsanierungen | 1'022'304.83| 2001 541'482.60| —480'822.23(-47.03
1212 Zentrum
3/132(520.501. [DBE|K&niz, Sanierung 2'323'420.05| 2001| 2'000'760.80| —322'659.25|-13.89
4214 Schwarzenburgstrasse
4(133]520.509. |DBE |Aufarbeitung Werkplane | 1'047'500.00( 1997| 918'807.75| -128'692.25|-12.29
4011 1998
5/134(322.365. [DBS [Familienerganzende 6'645'000.00| 2001| 5'445'482.22|-1'199'517.78|-18.05
70 Kinderbetreuung Kéniz 2003
320.365. 2002 - 2005
92

Das Parlament nimmt geméss Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen Uber
Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur

Kenntnis.

3. Details

Nr. 1 / Konto 520.500.4301 / Direktion DBE / FIK-Nr. 129
Grundwasserfassung Selhofen, Landerwerb Schutzzone

Bewilligter Kredit:
Kreditbeschluss Parlament vom 14.03.2005
Total bewilligter Kredit

Abrechnung:

Bewilligter Kredit

Ausflhrungskosten

Kreditunterschreitung —0,3%

Begriindung: keine

Fr.
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.

708'000.00
708'000.00

708'000.00
705'858.00
—2'142.00
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Revisionsbemerkungen der Finanzkontrolle:
Wir haben diese Abrechnung geprtft und als richtig befunden.

Nr. 2 / Konto 530.501.1212 / Direktion DBE / FIK-Nr. 130
Kéniz, Kanalsanierungen Zentrum

Bewilligter Kredit:

Kreditbeschluss Parlament vom 25.06.2001 inkl. MWST Fr.  1'100'000.00
. 7,6% MWST Fr. 77'695.17
Total bewilligter Kredit netto Fr.  1'022'304.83
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr.  1'022'304.83
Ausfihrungskosten Fr. 541'482.60
Kreditunterschreitung —47,03% FEr. —480'822.23
Nettokosten der Gemeinde:

Ausfihrungskosten Fr. 541'482.60
.. Einnahmen (Beitrag Kanton) Fr. 65'766.70
Nettokosten der Gemeinde Fr. 475'715.90
Begriindung:

Der Kredit wurde aufgrund einer sehr vorsichtigen Kostenschatzung eingeholt. So lag der Ko-
stenschatzung der komplette Ersatz schadhafter Kanale zu Grunde.

Ein detailliertes Strassenentwasserungsprojekt lag nicht vor. Nach dessen Vorliegen konnte auf
mehrere Kanalersatze / -sanierungen verzichtet werden.

Wahrend des Baufortschrittes wurden Projektoptimierungen mit glinstigeren Sanierungsverfah-
ren durchgefunhrt.

Die glinstigen Baupreise waren den Synergien durch die Koordination des Kantons zu verdan-
ken.

Revisionsbemerkungen der Finanzkontrolle:
Wir haben diese Abrechnung gepruft und als richtig befunden.
Nr. 3 / Konto 520.501.4214 / Direktion DBE / FIK-Nr. 132

Kéniz, Sanierung Schwarzenburgstrasse

Bewilligter Kredit:

Kreditbeschluss Parlament vom 25.06.2001 inkl. MWST Fr. ~ 2'500'000.00
J.7,6% MWST Fr. 176'579.95
Total bewilligter Kredit netto Fr.  2'323'420.05
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr.  2'323'420.05
Ausfihrungskosten Fr. 2'000'760.80
Kreditunterschreitung -13.89% FEr. 322'659.25
Nettokosten der Gemeinde:

Ausfihrungskosten Fr.  2'000'760.80
.. Einnahmen Fr. - 89'082.65
Nettokosten der Gemeinde Fr. 1'911'678.15
Begriindung:

Die Kostenschétzung fiir das Kreditbegehren beinhaltete Sicherheiten von 10%, welche nicht
beansprucht werden mussten.

Infolge des grossen Auftragsvolumens mit dem Strassenbau des Kantons konnte von giinstigen
Preisen profitiert werden.
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Diverse Projekterweiterungen (Anpassungen an den Strassenbau) fihrten bei der Planung und
Bauleitung zu héheren Kosten als in der Kostenschatzung vorgesehen war. Dies gilt auch fir
die Aufwendungen bei den privaten Hausanschlissen. Es war nicht absehbar, dass so viele
Eigentimer ihre Leitungen bis ins Gebaudeinnere ersetzen wirden.

Revisionsbemerkungen Finanzkontrolle:

Wir haben diese Abrechnung geprtft und als richtig befunden.
Nr. 4 / Konto 520.509.4011 / Direktion DBE / FIK-Nr. 133
Aufarbeitung Werkpléne

Bewilligte Kredite:

Kreditbeschluss Gemeinderat vom 25.06.1997 Fr. 105'000.00
Kreditbeschluss Parlament vom 17.08.1998 Fr. 1'021'000.00
Total bewilligte Kredite inkl. MWST Fr.  1'126'000.00
1. 7,5 %o MWST Fr. 78'500.00
Total bewilligte Kredite netto Fr.  1'047'500.00
Abrechnung:

Bewilligte Kredite Fr.  1'047'500.00
Ausfihrungskosten Fr. 918'807.75
Kreditunterschreitung -12.29% Fr. —128'692.25
Nettokosten der Gemeinde:

Ausfihrungskosten Fr. 918'807.75
Vorsteuerkirzung IR Fr. 1'863.65
Total Eigenleistungen Fr. 100'852.20
— Einnahmen (Subvention WEA) Fr. —24'860.00
Nettokosten der Gemeinde Fr. 996'663.90
Begriindung:

Die Kreditunterschreitung kam im wesentlichen wegen der Kosteneinsparungen in den folgen-

den Projektbereichen zustande:

— Plan- und Datenbearbeitung:
Es konnten wesentlich mehr Leitungen ab alten Einmassskizzen erfasst werden, als ur-
spriinglich angenommen. Dadurch waren weniger Feldarbeiten notwendig und somit die an-
fallenden Kosten deutlich geringer.

— Ergénzung LIS Ké&niz inkl. Schulung:
Wahrend der Projektbearbeitung hat sich gezeigt, dass ein LIS Arbeitsplatz fir die WV aus-
reicht, auf den zweiten Arbeitsplatz wurde deshalb verzichtet.

Revisionsbemerkungen Finanzkontrolle:
Wir haben diese Abrechnung geprtft und als richtig befunden.

Nr. 5/ Konto 322.365.70 und Konto 320.365.92 / Direktion DBS / FIK-Nr. 134
Familienerganzende Kinderbetreuung Kéniz 2002-2005

Vorbemerkungen:

— Bis 31.12.2003 war die privatrechtliche Organisation des Tageselternvereins Koniz fiir die
Vermittlung von Tagesbetreuungsplatzen zusténdig. Das Verhaltnis zwischen dem Tagesel-
ternverein Kéniz und der Gemeinde Kéniz war mittels Leistungsvereinbarung geregelt. Der
Verpflichtungskredit bis 31.12.2003 wurde am 23.10.2006 bereits abgerechnet.

— Bis 31.12.2003 wurden die Kindertagesstatten als Gemeindebetriebe direkt gefiihrt und
flossen in die laufende Rechnung der Gemeinde ein.

— Per 01.01.2004 wurden die Kitas und die Tagespflege in einer neuen, privatrechtlichen Tra-
gerschaft, dem Verein familienergdnzende Kinderbetreuung Kéniz, heute kibe Region Ké-
niz, zusammengefihrt. Das Verhaltnis zwischen dem neuen Verein und der Gemeinde ist
mittels Leistungsvereinbarung geregelt.
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— Da zwischen den beiden Angeboten Kindertagesstatten und Tagespflegeplatze eine enge
Wechselwirkung besteht und unter dem Sachverhalt, dass die Angebote in der Abrech-
nungsperiode teilweise durch die Gemeinde und den Verein wahrgenommen wurden, wer-

den beide Kredite als Gesamtkredit abgerechnet.

Bewilligte Kredite:

Kindertagesstattenplatze:

Kreditbeschluss Gemeinderat vom 05.09.2001
Kreditbeschluss Parlament vom 22.10.2001
Kreditbeschluss Gemeinderat vom 05.11.2003
Kreditbeschluss Parlament vom 08.12.2003
Tagesbetreuungsplatze:

Kreditbeschluss Gemeinderat vom 05.11.2003
Kreditbeschluss Parlament vom 08.12.2003
Total bewilligte Kredite

Abrechnung:
Bewilligte Kredite
Ausflihrungskosten
Kreditunterschreitung -18,05%
Ausfiihrungskosten:

Kindertagesstattenplatze, Leistungsabgeltung 2002—2005
Tagesbetreuungsplatze, Leistungsabgeltung 2004—2005

Total Ausflihrungskosten

Nettokosten fiir die Gemeinde:

Ausflihrungskosten

.. Einnahmen (Elternbeitrdge Famex Kita und Mix Max Kita)
Total Nettokosten fir die Gemeinde

Begriindungen:
Kindertagesstattenplatze:

— Einkauf Platze ab 01.06.2002 in der Kita Mix Max (Kredit ab 01.01.2002).
— Einkauf Platze ab 01.11.2003 in der Kita Famex (Kredit ab 01.01.2002).

Fr.  2'848'000.00
Fr.  2'287'000.00
Fr. 1'510'000.00
Fr.  6'645'000.00
Fr.  6'645'000.00
Fr. 5'445'482.22
Fr. —1'199'617.78
Fr.  3'864'862.02
Fr. 1'5680'620.20
Fr.  5'445'482.22
Fr.  5'445'482.22
Fr. 25'770.75
Fr.  5419'711.47

— Die Griinde fir den Verzug liegen in den Verhandlungen mit den Anbietern und der Schwie-

rigkeit im Einzugsgebiet eine geeignete Liegenschaft zu finden.

— Dies fuhrte im Jahre 2002 und 2003 zu einem Minderaufwand von rund 1,2 Mio.

Tagesbetreuungsplatze:

— Mehraufwand infolge erhdhter Nachfrage an Betreuungsstunden (Plan 115'000 pro Jahr).
Im Jahr 2004 beliefen sich die Betreuungsstunden auf 120'798, im 2005 auf 125'942.

Revisionsbemerkungen der Finanzkontrolle:
Wir haben diese Abrechnung geprtft und als richtig befunden.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:

e Grundwasserfassung Selhofen, Landerwerb Schutzzone
Kéniz, Kanalsanierung Zentrum

Koéniz, Sanierung Schwarzenburgstrasse

Aufarbeitung Werkplane

Familienerganzende Kinderbetreuung Kéniz 2002—2005

Kdniz, 25. Juni 2008

Der Gemeinderat



