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1. Einleitung

1.1 Begriffe und Gesetzlicher Auftrag

Die Begriffe Raumplanung, Ortsplanung, Ortsplanungsrevision/ Revision der Ortsplanung, Siedlungs-
gebiet, Landschaft sowie Ausziige zum gesetzlichen Auftrag befinden sich im Anhang.

1.2 Ausgangslage

Mit der letzten Gesamtrevision der Ortsplanung, welche am 1.1.1994 in Kraft getreten ist, sind insb.
zwei Zielsetzungen erreicht worden:

- die Nettosiedlungsflachen sind von 1029 Hektaren auf 679 Hektaren reduziert worden
- flr eine differenzierte, qualitéatsvolle Siedlungsentwicklung wurden die Voraussetzungen geschaffen

Durch die Reduktion der Nettosiedlungsflache um 350 Hektaren konnte ein gesetzlich und ékonomisch
notwendiger Schritt vollzogen werden. Die zweite Zielsetzung fuhrte die bereits angesetzten Anstren-
gungen gezielter als bis anhin weiter: Namentlich wurden die Zentrumsbereiche in Kéniz und Wabern
aufgewertet, neue Arbeitsgebiete im Raum Juch/Hallmatt Niederwangen und in Liebefeld entwickelt,
zahlreiche Wohngebiete auf qualitativ hohem Niveau zur Baureife gebracht (mittels Architekturwettbe-
werben), ein neues System fur Landschaftsschutz und -pflege eingefihrt (inkl. Abgeltungen) und mass-
geschneiderte Losungen fur bauliche Verdichtungen in schitzenswerten Siedlungsgebieten erlassen.
Trotz den grossflachigen Auszonungen von Bauzonen war das Angebot an verfigbarem Wohnbauland
weiterhin gentigend gross: In den letzten 15 Jahren sind durchschnittlich 155 neue Wohnungen pro
Jahr erstellt worden - die Bevolkerungszahl stieg von 37'496 (1990) auf 38'288 (2007). Die Zahl der
Beschaftigten nahm in den Sektoren Il (Handwerk, Gewerbe und Industrie) und Il (Handel und Dienst-
leistungen) stark zu und betrug 15255 Beschaftigte in 1212 Arbeitsstatten (Betriebszahlung 2005). Im
Jahre 2006 siedelte mit der swisscom der zurzeit grosste Arbeitgeber neu ins Liebefeld um.

In den letzten Jahren hat eine verstarkte Bautatigkeit eingesetzt, vor allem im Wohnungsbau. Das grés-
sere Wohnungsangebot wurde vom Markt problemlos aufgenommen. In Koéniz gibt es kaum Wohnungs-
leerstdnde. Die hohe Nachfrage an Immobilien und Bauland an gut erschlossenen Lagen und die zu-
nehmende Verknappung des Angebots flihrten zu merklichen Preisanstiegen. Preiswerter Wohnraum
wird in Kéniz zunehmend rar. Die Auswirkungen der Bautétigkeit auf das Erscheinungsbild und die Ver-
kehrsinfrastruktur sind wahrnehmbar. Die Bevélkerung reagiert meist sensibel und kritisch gegeniiber
baulichen Veranderungen im bestehenden Siedlungsgebiet. Trotzdem, die Entwicklung geht weiter und
muss mdoglichst gut gesteuert werden. Auf allen politischen Ebenen sind neue Planungen und Struktu-
ren am Entstehen, welche die raumwirksame Tétigkeit der Gemeinde Kdniz weiter beeinflussen wer-
den. Nachfolgend sind die wichtigsten Grundlagen aufgefiihrt und kommentiert.

1.3 Rechtskréaftige Ortsplanung von Koniz

Das Stimmvolk der Einwohnergemeinde Koniz hat am 7. Marz 1993 die baurechtliche Grundordnung
(Baureglement, Zonenplan bestehend aus sieben Nutzungsplanen, Schutzplan Schutzgebiete, Schutz-
plan schiitzens- und erhaltenswerte Bauten sowie vier Schutzplane Naturobjekte, archdologische
Schutzgebiete und -objekte, IVS-Objekte) beschlossen. Mit der Genehmigung der baurechtlichen
Grundordnung am 21. Dezember 1993 wurden auch die beiden Richtplane Verkehr und Erholung von
der kant. Direktion genehmigt. Seither wurden zahlreiche Uberbauungsordnungen (UeQ's), einige ge-
ringfiigige und ordentliche Anderungen der baurechtlichen Grundordnung erlassen. Folgende ordentli-
che Anderungen der baurechtlichen Grundordnung (Vorlage Stimmvolk) wurden seit 1994 erlassen:
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- Abbauschwerpunkt Wangental, 2001

- UeO Blauacker Kéniz mit Nutzungsplananderung, 2001

- Wabern, UeO Areal Gurten mit Nutzungsplananderung, 2003 (Spezialfall Kompetenz Parlament)
- UeO Neumatt, Liebefeld mit Nutzungsplananderung, 2003

- ZPP 5/7 Schloss-Strasse Koniz, 2007

- ZPP 5/3 Am Hof, 2007 (noch nicht rechtskraftig)

- ZPP 8/4 Plattenweg Schliern, 2007

- ZPP 2/3 Areal Gurtenbrauerei, 2008 (noch nicht rechtskréftig)

1.4 Grundlagen Kanton

Kantonaler Richtplan Bern, 2000 (2006)

Der Richtplan des Kantons Bern wurde gesamthaft iberarbeitet und vom Bundesrat im Jahre 2003
genehmigt. Seither erfolgten bereits zwei Anpassungsrunden: 2004 und 2006. Die Anpassungen erfolg-
ten u.a. fur die Bereiche Siedlung und Verkehr (Bauzonenbedarf, Abstimmung Siedlungs- und Ver-
kehrsentwicklung, Erschliessung mit dem 6V) und auf strategischer Ebene (regionale Gesamtverkehrs-
und Siedlungskonzepte, fur den landlichen Raum u.a.).

Kantonales Agglomerationsprogramm Siedlung + Verkehr (S+V) und Zweck-
massigkeitsbeurteilungen (ZMB) Bern

Im Rahmen des Agglomerationsprogrammes Region Bern wurden mit Zweckmassigkeitsbe-urteilungen
(ZMB) bedeutende Verkehrs-Infrastrukturvorhaben naher geprift. Es sollen damit die idealen Losungs-
varianten und —bausteine gefunden werden. Die Teilprojekte (ZMB Siid, OV- und strassenseitige Ver-
kehrserschliessung; ZMB HLS, Hochleistungsstrassen) werden direkte Auswirkungen auf die Infrastruk-
tur- und Siedlungsplanung der Gemeinde Kdniz haben. Die Gesamtsynthese der ZMB liegt vor und
wurde kommuniziert. Zurzeit lauft ein Vernehmlassungsverfahren bis Mitte August.

1.5 Grundlagen Region (Verein Region Bern, vrb)

Regionale Richtplane (Verein Region Bern; VRB)
- Teil1  Verkehrsintensive Vorhaben, Regionsstruktur und Mobilitat, rechtskraftig
Teil 2a: Naherholung und Landschaft, rechtskraftig
Teil 2b  Abbau Deponie Transporte / Richtplanung Weilerzone, rechtskratftig
- Teil 3  Siedlung und Bevdlkerungsentwicklung (Stand: kant. Vorprifung)

Teil 3: Regionaler Richtplan Siedlungs- und Bevélkerungsentwicklung

Der regionale Richtplan Siedlungs- und Bevélkerungsentwicklung (S&B) definiert erstmals eine anzu-
strebende Siedlungsstruktur in der Region Bern, in Abhangigkeit der Erschliessungsqualitét mit dem
(schienengebundenen) 6ffentlichen Verkehr. Die Region strebt eine gegeniiber dem Trend abweichen-
de Entwicklung an: Steuerung der baulichen Entwicklung in zentrumsnahe Gebiete (Stadt Bern und
angrenzende, hervorragend mit 6V erschlossene Gebiete) sowie entlang der 6V - Ausfallsachsen, we-
niger Siedlungswachstum in die tUbrigen Gebiete. Fir die zentrumsnahen Gebiete der Gemeinde Koniz
wird demzufolge stipuliert, dass zusatzlich zum bereits eingezonten Wohnbauland neue potenzielle
Wohnbaugebiete entwickelt, d.h. eingezont und erschlossen werden mussten. Der notwendige Bedarf
dazu wird mit rund 116 ha Wohnbauland quantifiziert (aktuell vorhanden rund 68 ha, siehe Abschnitt
Bauzonenreserven). Der Gemeinderat hat sich zu den regionalen Wachstumsabsichten kritisch ver-
nehmen lassen. Er sieht keine Notwendigkeit und Dringlichkeit mit der bevorstehenden Ortsplanungsre-
vision die regionalplanerischen Vorstellungen umsetzen zu missen.

Seite 6/46



1.6 Grundlagen Gemeinde

Raumentwicklungskonzept der Gemeinde Kdniz (REK)

Die Gemeinde Kdniz hat im Jahr 2006 ein Raumentwicklungskonzept REK erarbeitet, welches konzep-
tionell, strategisch ausgerichtet ist und Brennpunkte (Interventionsfelder) der kiinftigen Entwicklung der
Gemeinde Koniz bezeichnet. Vier thematische und acht raumliche Handlungsfelder sollen mit Hilfe ge-
eigneter Gebietsentwicklungsinstrumente konkretisiert und als Teil der Ortsplanungsrevision bearbeitet
werden: Standortmarketing, Koordination Hochhausfrage, Offentlicher Raum im stéadtischen Teil der
Gemeinde, Mobilitatsmanagement und Langsamverkehrsnetz, Griines Band von Aare zu Aare, Das
Dreieck Koniz/Liebefeld, usw. Im ersten Halbjahr 2007 beteiligten sich eine grosse Anzahl Institutionen
(Verwaltung, Nachbargemeinden, Quartierorganisationen, Parteien, Vereine) und Privatpersonen an der
Mitwirkung. Der bereinigte Bericht zur Mitwirkung wird im Herbst 2008 vorliegen.

Kommunale Konzepte und Planungen

Vor allem im stadtischen Gebiet der Gemeinde Kéniz liegen mehrere Planungsinstrumente vor bzw.
sind in Arbeit oder vorgesehen. Fir den Raum Kdniz/Liebefeld existiert ein rechtskréaftiger Richtplan
(Stadtebau, Nutzung, Verkehr), welcher erweitert werden soll (siehe Teilprojekt 2.1). Zudem sind eine
Studie Siedlung+Verkehr (S+V) sowie das nachfolgende Betriebskonzept abgeschlossen. Auch im
Raum Wangental ist die Studie S+V vorliegend und dient als wichtige Grundlage fur einen Richtplan
Wangental (siehe Teilprojekt 2.2). Verschiedene Areale befinden sich in einer eigenstéandigen Pla-
nungs- und Entwicklungsphase (z.B. Ried, Wangenbriiggli, Station Kéniz, Rappentdri, ESP K&-
niz/Liebefeld, Hertenbriinnen/Schliern, Areal Gurtenbrauerei und Bachtelenacker / Wabern) oder sind in
der Realisierungsphase (Weissenstein-Neumatt/Liebefeld, Wohniberbauung ESP Kéniz/Liebefeld, Park
Liebefeld, Sonnhalde/Thérishaus, Seniorenresidenz Schloss-Strasse/Kdniz) und haben Auswirkungen
auf die Teilrichtplane und die Nutzungsplanung der entsprechenden Gebiete.

Richtplan Verkehr

Die bis heute gultigen Netzpléne Fussverkehr, Veloverkehr, dffentlicher Verkehr und Strassennetz des
Richtplans Verkehr von 1994 sind weitgehend umgesetzt. Nicht realisierte Massnahmen sind zu tber-
arbeiten, neue Inhalte in Abstimmung auf die Ubergeordneten Planungsstrategien und die anzustreben-
de Raumentwicklung festzulegen.

Richtplan 6kologische Vernetzung

Seit 2005 ist der Richtplan 6kologische Vernetzung in Kraft. Er definiert einen auf Vernetzung und 6ko-
logische Qualitat ausgerichteten Soll-Zustand der Kulturlandschaft. Die Uberfiihrung der raumwirksa-
men Strategien in die Richtplane und die Nutzungsplanung ist bisher nicht erfolgt.

Gefahrenkarten
Der Gemeinderat hat im Juli 2007 die Ausarbeitung der Gefahrenkarten fiir die Gemeinde Koniz be-
schlossen. Diese liegen bis Ende 2008 als Grundlage fir die Nutzungsplanung vor.

Ortsplanungsbericht OPB 06, September 2006

Gemass Art. 99 des Baureglements der Gemeinde Kdniz erstattet der Gemeinderat dem Parlament in
jeder Legislaturperiode den Ortsplanungsbericht. Das Parlament hat im Oktober 2006 den Ortspla-
nungsbericht der Legislatur 2001 - 2005 zur Kenntnis genommen.

Bauzonenreserven

Erhebungen der Bauzonenreserven durch die Planungsabteilung, basierend auf dem aktuellen Nut-
zungsplan, Stand August 2007 weisen folgende Reserven fur die Wohnnutzung auf:

(BGF = Bruttogeschossflache in m2; ha = entsprechender Landanteil in Hektaren)

Wohnzone BGF Wohnen 327'000 m2 Landanteil Wohnen 60,8 ha
Wohn-Gewerbezone BGF Wohnen 84'000 m2Landanteil Wohnen 7,8 ha
Total BGF Wohnen 410'000 m2 Landanteil Wohnen 68,6 ha
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Bevolkerungsszenarien 2006 (Studie Hornung)

Die im Jahre 2006 durch das Biro D. Hornung im Auftrag der Gemeinde Koéniz erarbeiteten Bevolke-
rungsszenarien gehen von einer Bevoélkerungszunahme von +2'500 (Szenario Tief) resp. +4'500 Ein-
wohnern (Szenario Hoch) bis zum Jahr 2025 aus. Sie basieren u.a. auf den obgenannten Baulandre-
serven. Ausgehend von der heutigen Einwohnerzahl von ca. 38'000 wirden sich eine Bevdlkerungszah-
len von 40'500 bis 42'500 Einwohnern im Jahr 2025 ergeben (es handelt sich um Szenarien, nicht um
Prognosen).

Erschliessungsprogramm

Der Bericht 'Stand der Erschliessung 2005', Dezember 2005 liegt vor. Er weist fur die gesamten einge-
zonten Baugebiete ein noch nicht ausgefuhrtes Investitionsvolumen fir Neubauten und Sanierungen
von rund 95 Mio. Franken fiir samtliche Erschliessungstrager aus (rund 45 Teilgebiete). Davon sind ca.
92 Mio Fr. durch die privaten Bauwilligen zu tragen sind und nur ca. 3 Mio Fr. entfallen zu Lasten Steu-
ern. Zudem verteilen sich diese Aufwendungen auf mindestens 15 bis 25 Jahre.

Siedlungsformen und Steuerertréage

Anstoss der verwaltungsintern durchgefiihrten Untersuchung von verschiedenen Siedlungstypen und
Bebauungsdichten war das Anliegen, fur die Revision der Ortsplanung aussagekraftige Grundlagen
hinsichtlich Siedlungsformen samt zugehorigen Steuerertragen zu erhalten. Die Resultate liefern wert-
volle Argumente zu dieser aktuellen Diskussion.

Energiestadt Kdniz

Koniz ist seit 2000 Energiestadt, die Massnahmenplanung 2007-2011 liegt vor. Der Raumentwicklung
und den damit verbundenen Prozessen (u.a. Richtplan Energie) kommt eine wichtige Bedeutung zu.
Die Gemeinde will sich in diesem Bereich weiter verbessern.
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2. Handlungsbedarf Ortsplanungsrevision

2.1 Revisionsbedarf

Das Fazit der Entwicklung seit 1994 ist gesamthaft positiv. Unbesehen davon sind bis heute zahlreiche
Revisionsaufgaben und —gegenstande zusammen gekommen (siehe auch Ortsplanungsbericht 2006
fur die Legislatur 2001 bis 2005). Aus der praktischen Tatigkeit mit den nunmehr 15-jahrigen Planungs-
instrumenten stehen heute folgende Revisionsthemen an:

- Abgrenzung und Strukturierung des Siedlungsgebietes: Aktualisierung der Nutzungsplane, Priifung
einzelner gezielter Um-, Aus- und Einzonungen

- Uberpriifung der Bau- und Zonenvorschriften (Nutzungsarten, bauliche Dichten, baupolizeiliche Vor-
schriften)

- Landsicherung fiir neue Verkehrsinfrastrukturen

- Aufhebung und allenfalls Ersatz alter Sondernutzungs- und Baulinienplane

- Prifung der Entwicklungsmdéglichkeiten in der Landwirtschaftszone / in landlichen Ortsteilen

- Lenkung verkehrlicher Auswirkungen/Entwicklungen: In Bezug auf die Mobilitat sind die Auswirkun-
gen aus den kantonalen Agglomerationsprogrammen/ZMB's fiir die Richt- und Nutzungsplanung von
Bedeutung.

Weiterer Revisionsbedarf ergibt sich durch:

- Umsetzung gesetzlicher Auftrdge (Eidg. Raumplanungsgesetz, Art. 58 ff Kant. Baugesetz und Art
109 ff Kant. Bauverordnung)

- Beriicksichtigung geanderter gesetzlicher und planerischer Grundlagen und Konzeptionen: u.a.
Kant. Richtplan BE 2000 und Anpassungen 2004 und 2006, Regionale Richtpléane, v.a. Siedlungs-
und Bevdlkerungsentwicklung und Regionale Richtplanung Weilerzonen, Kommunaler Richtplan
okologische Vernetzung (R8V) und Kommunale Gefahrenkarte

- Konkretisierung / Umsetzung Raumentwicklungskonzept (REK)

- Massnahmenplanung Energiestadt (2007 - 2011)

- Fortschreibung diverser ordentlicher und geringfiigiger Nutzungsplandnderungen (seit 1994)

- Prifung zahlreicher Grundeigentimerbegehren (Einzonungen, Umzonungen)

- Aktualisierung und Harmonisierung/Neugliederung des Baureglements (BauR)

- Umsetzung und Integration der Legislaturziele Wohnen und Arbeiten

- Uberarbeitung des Richtplans Verkehr

2.2 Bedeutung der kommunalen Richtplanung

Richtplane sind kommunale Koordinationsinstrumente, welche bereits einen hohen Abstimmungsgrad
unter den verschiedenen Fachbereichen aufweisen. Um eine zukunftsgerichtete, selbstbestimmte und
nachhaltige raumliche Entwicklung einer Gemeinde sicher zu stellen, kommt der kommunalen Richtpla-
nung eine wachsende Bedeutung zu.

Beschrankt sich eine Gemeinde auf die gesetzlich geforderte baurechtliche Grundordnung (Nutzungs-
plane, Schutzplane und Baureglement), fehlen die auf die anzustrebende rdumliche Entwicklung abge-
stimmten Koordinationsinstrumente. Kantonale und regionale Entwicklungen und Strategien finden oh-
ne kommunale Richtplanung keine stufengerechte und prozessorientierte Konkretisierung. Die Richt-
planung hat ferner zum Ziel, Einzelvorhaben in einen anzustrebenden Kontext einzubinden und eine
gewisse Interessenabwéagung vorwegzunehmen. Dadurch minimieren Richtpléane fur den Einzelfall das
Verfahrensrisiko. In diesem Sinne ist die Richtplanung fur die Gemeindebehdérde und Verwaltung ein
unverzichtbares Planungs- und Flhrungsinstrument um eine zeitgemasse und nachhaltige Steuerung
der Gemeindeentwicklung zu erméglichen.
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3. Revision: Ziele und Projektumfang

Grundsétzlich besteht der Auftrag eine Teilrevision der Ortsplanung durchzufiihren, d.h. die grundeigen-
tumerverbindlichen Planungsinstrumente (baurechtliche Grundordnung = Baureglement und Nutzungs-
plan) punktuell und nach Bedarf anzupassen zu aktualisieren. Diese Arbeit ist gesetzlich vorgeschrie-
ben und fir die minimale Festlegung der raumplanerischen Entwicklung der Gemeinde notwendig. Um-
fang, Inhalt und Art und Weise der Ortsplanungsrevision kann jede Gemeinde im Rahmen der gesetzli-
chen Vorschriften eigenstandig festlegen.

Das in den Jahren 2006/07 erarbeitete Raumentwicklungskonzept REK definiert die grundséatzliche
Stossrichtung. Die neue Ortsplanung soll weiterhin auf eine mafvolle Siedlungsentwicklung ausgerich-
tet bleiben. Grossflachige Einzonungen stehen nicht an. Die Zonenplanung muss gesamtheitlich tber-
prift und punktuell angepasst werden. Die Richtplanung soll mit neuen Instrumenten gestérkt und eine
Raumentwicklung, die sich an Aspekten der Nachhaltigkeit orientiert, sicherstellen.

In der taglichen Arbeit der Behérden und Verwaltung sind zunehmend Anspriiche an eine nachhaltige
koordinierte Raumentwicklung zu erfillen. Siedlungs-, Verkehrs-, Landschafts-, Naherholungs-, Infra-
struktur- und Energieplanung sind integral zu behandeln und optimal aufeinander abzustimmen. Mit
Planungsinstrumenten der baurechtlichen Grundordnung (Baureglement, Zonenplan) kénnen diese
Anspriche nicht erfillt werden. Fragen der Raumentwicklung stellen sich heute vernetzter, prozessua-
ler und komplexer. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, benétigt eine Gemeinde in der Gros-
se und Bedeutung von Kdniz heute mehr als nur die baurechtliche Grundordnung im Sinne des Geset-
zes. Konzeptionelle, themenibergreifende, flexible Entscheidungsinstrumente erweisen sich fir viele
Fragestellungen und Bediirfnisse als hilfreiche Grundlagen und echte Entscheidungshilfen fur eine gut
abgestitzte und nachhaltige Raumentwicklungspolitik (siehe auch Kap. 2.2). Sie bieten zudem den
Vorteil, dass sie gegen 'Oben’ (Region, Kanton) eine strategische Wirkung erzielen und in ihrer Rechts-
wirkung differenziert festgesetzt werden kénnen. Richtplédne und Konzepte kénnen jederzeit auf der
Stufe Exekutive den aktuellen Veranderungen angepasst werden. Das erarbeitete Raumentwicklungs-
konzept (REK) ist dazu ein gutes und bereits anerkanntes Beispiel.

Gestitzt auf das REK erfordern die thematischen und raumlichen Handlungsfelder eine integrale Bear-
beitung der Sachthemen Siedlung, Verkehr, Landschaft, Naherholung, Freizeit und Energie. Dazu sind
die bekannten und bewdahrten Planungsinstrumente in differenzierter Bearbeitungstiefe und in zeitge-
masser elektronischer Form anzupassen oder neu zu erarbeiten.

Im Sinne der vorangehenden Ausfiihrungen soll die strategische Ebene mit der Erarbeitung eines erst-
maligen Richtplanes fur die Gesamtgemeinde und den Bereich Energie gestarkt werden. Die operative

Ebene wird mit einem neuen Richtplan fiir das Wangental erganzt.

Der Projektumfang der Ortsplanungsrevision wird mit dem Teilpaket 2008-12 (siehe Abbildung Seite
11) definiert.

Langerfristiges Ziel der Ortsplanung Koniz ist der Aufbau eines Instrumentariums geméass dem Ge-
samtpaket (siehe Abbildung im Anhang Seite 34).
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4. Projektlbersicht und Termine

4.1 Teilpaket 08-12: Planungsstufen und Instrumente

Mit der Erarbeitung des Raumentwicklungskonzeptes (REK) Anfang 2006 und verschiedenen Grundla-
genarbeiten wurde die Ortsplanungsrevision lanciert. Im Februar 2007 hat der Gemeinderat das REK
beschlossen und zur 6ffentlichen Stellungnahme verabschiedet. Die zustandigen Abteilungen (Pla-
nungsabteilung sowie Abteilung Verkehr und Unterhalt) wurden beauftragt, den Prozess zur Revision
der Ortsplanung zu entwickeln und zu instrumentalisieren. Die nachfolgende Abbildung visualisiert das
Teilpaket 08-12. Die notwendigen Instrumente innerhalb der drei Ebenen -Gesamtgemeinde, Teilgebie-

te und Parzelle - sind mit Nummern bezeichnet und werden im Kapitel 7 detailliert umschrieben.
bestehende Instrumente

r : ap oo n H aktualsierande Instrumente
Ortsplanungsrevison Gemeinde Koniz: Projektstrukiur Teilpaket 2008 -2012 . . . ... .. . .. .. e
Fenungsabtellung und Verkehvrsabiellung, Stand 24. Juni 2008 ‘Raumentwicklungskonzept (REK) der Gemeinde Koniz, Mirz 2007

EBENE 1-STRATEGIE

Richtplan Gesamtgemeinde

el el V eill N
Siedlung Verkehr Naherholung/Frei-
zeit Landschaft

Richtplan Verkehr
Netzhierarchien OV, M1V, LV: Parkierung; Verkehrslenkung / Mobilititsmanagement

EBENE 2-OPERATIV

Richtplan Richtplan
Koniz / Liebefelds - Wangental
(S/V/L) (S/V/L)

EBENE 3-UMSETZUNG

Baurechtliche J 3. 3
Grundordnung Baureglement (Bau- und Zonenvorschriften) Nutzungsplan Schutzplan

Erschlies- | Lirm- Gefahren-
Gesucl 2s] kataster = karte
Begehren gramm

Realisierung ! Wettbe- Bau- Projekt- N Regle-
Konkretisierung UeO werbe projekte § planung N mente

> Strategisch fir die Gesamtgemeinde (EBENE 1)
Erarbeitung eines behordenverbindlichen Richtplans iber das gesamte Gemeindegebiet zu den
wichtigsten Raumentwicklungs- und Infrastrukturfragen mit strategischer Ausrichtung fir die Bereiche
Siedlung, Verkehr und Naherholung/Freizeit/Landschaft. Der Richtplan Gesamtgemeinde konkreti-
siert das Raumentwicklungskonzept (REK) dort wo notwendig und stimmt die verschiedenen Einzel-
interessen aufeinander ab. Er legt eine raumentwicklungspolitisch méglichst konsolidierte Basis fest
und steht Gber den lokal6rtlichen Richtplanen. Auf der strategischen gesamtgemeindlichen Stufe ist
auch der neue Richtplan Energie angeordnet. Er kann eingebettet in den Gesamtprozess als eigen-
stéandiges Instrument erarbeitet werden.

> QOperativ in den Teilgebieten (EBENE 2)
Auf der operativen Ebene werden Richtplane in den entwicklungsstarken Gebieten mit héherem
Gestaltungs- und Koordinationsbedarf erarbeitet und mittels Teilrichtplanen behdérdenverbindlich
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festgesetzt. Integral, teilweise separat werden Verkehrs- und Mobilitatskonzepte (6ffentlicher Ver-
kehr, motorisierter Individualverkehr, Parkierung, Langsamverkehr, Mobilititsmanagement und -
lenkung) erarbeitet, aufeinander abgestimmt und im Richtplan Verkehr/Netzplanung oder den ver-
schiedenen Teilrichtplanen festgesetzt. Das Konzept Langsamverkehr (LV) ist bereits in der Erarbei-
tung.
> Optionsmodule Gesamtpaket: Richtplan Wabern/Morillon (Teilprojekt 2.3)

Richtplan Obere Gemeinde (Teilprojekt 2.4)

> Operativ auf Stufe Parzelle/Grundeigentum (EBENE 3)
Die Festsetzungen aus den Ubergeordneten Ebenen 1 und 2 und der Handlungsbedarf geméass Kap.
2 fihren zum Ergebnis der Anpassung der baurechtlichen Grundordnung bestehend aus dem Zo-
nenplan (Nutzungspléane und Schutzplane) und dem Baureglement. Das im Entwurf vorliegende Pla-
katierungskonzept und -reglement wird separat erlassen.
> Optionsmodule Gesamtpaket: keine

4.2 Termine

Der Terminplan mit einer Projektdauer von ca. dreieinhalb Jahren bis zur notwendigen Volksabstim-
mung Uber die baurechtliche Grundordnung (Nutzungsplan und Schutzplan, Baureglement) ist heraus-
fordernd jedoch soweit abschatzbar realistisch. Erfahrungsgemass sind die nachlaufenden Phasen zur
Mitwirkung und zur 6ffentlichen Auflage nicht voraussehbar und schwierig zu kalkulieren. Die Durchfiih-
rung der 6ffentlichen Planauflage zur neuen baurechtlichen Grundordnung ist in der aktuellen Legislatur
(bis Ende 2009) nicht mehr méglich. Die 6ffentliche Planauflage zur baurechtlichen Grundordnung ist im
2. Quartal 2011 terminiert.

Der Terminplan setzt positive Grundsatz- und Kreditbeschlisse des Gemeinderates im Juli 08 und des
Parlaments im September 08 voraus. Die einzelnen Bearbeitungsphasen sind aufeinander abgestum-
men und zielgerichtet. Die Abfolge berlicksichtigt einen iterativen Planungsprozess zwischen Richtpla-
nung und Nutzungsplanung. Die 6ffentliche Auflage der baurechtlichen Grundordnung erfolgt in jedem
Fall erst nach Vorliegen konsolidierter Richtplane.
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5. Projektorganisation

5.1 Organigramm

Das Organigramm zeigt die Projektorganisation fur die Erarbeitung des Teilpaketes der Ortsplanungs-
revision. Der Gemeinderat (GR) ist Auftraggeber und verantwortliche Planungsbehdérde. Die Be-
schlussfassung zur baurechtlichen Grundordnung obliegt auf Antrag des Parlaments den Stimmbe-
rechtigten. Das Teilpaket wird von der Planungsabteilung sowie der Abteilung Verkehr und Unterhalt,
DZ Verkehr operativ geleitet (‘"Projektleitung’). Die Projektleitung ist durch eine gemeinderatliche Len-
kungsgruppe und eine Projektgruppe mit standigen und nicht standigen Mitgliedern abgestiutzt. Der
externen Beratung kommt die Funktion der Prozessbeobachtung zu. Sie unterstitzt die Projektleitung
und die politische Steuerung nach Bedarf und Auftrag. Das Bevolkerungsforum (analog REK-Prozess)
wird die Prozesse der Richtplanung fiir die Gesamtgemeinde (TP 1.0) und den Verkehr/Netzplanung
(TP 2.0) punktuell begleiten. Die beiden Teilrichtplane werden von den beiden nichtstdndigen Kom-
missionen Koniz-Liebefeld und Wangental begleitet, fallweise kbnnen weitere separate Projektor-
ganisationen gebildet werden. Die parlamentarische Kommission wird nach erfolgter 6ffentlicher
Mitwirkung zur baurechtlichen Grundordnung in die Prozesse Nutzungsplan, Baureglement und
Schutzplan (TP 3.1/3.2/3.3) mit einbezogen.

Stimmberechtigte
Parlament
Parlamentarische
Kommission
GR

Bau- und Planungskom-
mission (BPK)

Gesamtprojektieitung Standige Fachkommission vom
Gemeinderat eingesetzt
Lenkungsgruppe (politisch)
Mitglieder Gemeinderat
Externe Beratung E Szﬂltr:]'l:yer
Offen U. Studer
Planung (fachlich) ;

: T. Furrer (PLAK: Projektleitung) Begleitorgane -
Projektgruppe (PG) A. Staheli (Stv.) - nicht standige Kommissionen
Standige Mitglieder ) i - Bevdlkerungsforum (40 Pers.)
Plak R. Borle - evil. weitere Beteiligte
Plak  H.Wyss (projektspezifisch)

Plak A. Laschewski
AVU
DUL R. Fuchs

BIK M. Solan / U. Hoschele
BEK 1. Egganteiger TP 1.0 TP 1.1 TP 2.0 TP 2.1 TP 2.2

Beteiligung nach Bedarf
Lv R. Schaad

GBet  Ch. Flihmann

Gbau H.Wyss TP 3.1 TP 3.2 TP 3.3
AJG 5

ABS

RD R. Feuz

Komm  G. Huber Externe Beauftragte

AGR  R. Wohlfahrt Auftragspakete farblich hinterlegt

TP = Teilprojekte
Fiir die Teilprojekte werden separate Projektorganisationen erstellt
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5.2 Akteure und Prozessbeteiligte

Amt fir Gemeinden und Raumordnung (AGR)
Genehmigt die neue baurechtliche Grundordnung.

Gemeinderat

Der Gemeinderat ist Planungsbehérde. Er wird periodisch durch die Gesamtprojektleitung / Lenkungs-
gruppe und gemass Projektfortschritt informiert. Er trifft strategische Projektentscheide und beschliesst
nach Bedarf Zwischenergebnisse (Projekt und Finanzen).

Lenkungsgruppe

Die Lenkungsgruppe ist Teil der Gesamtprojektleitung und setzt sich aus einer gemeinderéatlichen Drei-
er-Delegation zusammen. Sie nimmt in der Regel quartalsweise und abgestimmt auf die Projektphasen
Einfluss.

Handelt als vorberatendes Organ des Gesamtgemeinderates

Legt Projektziele und -prioritaten fest

Formuliert Auftrage an die Projektleitung

Sorgt fur die politische Abstiitzung (Parlament, Quartierorganisationen, Ortsvereine, Region)

Leitet Antrage der Projektleitung an die zustandigen Organe (Gemeinderat, Parlament, BPK u.a.)
Beantragt die finanziellen und personellen Ressourcen

V V. V V V V

Projektleitung

Die Projektleitung ist Teil der Gesamtprojektleitung, sie setzt sich aus dem Gemeindeplaner und dem

verantwortlichen Verkehrsplaner zusammen, sténdige Aufgabe:

> |st verantwortlich fir die gesetzeskonforme, auftragsgemasse und termingerechte Auftragsabwick-

lung des Gesamtprojektes 'Revision der Ortsplanung’

Leitet und koordiniert die Arbeiten (Schnittstellen, Termine, Projektablauf, Kosten, ...)

Stellt zusammen mit der externen Beratung die Gesamtkoordination sicher

Sorgt fur den Kontakt und Informationsfluss zu kommunalen und kantonalen Fachstellen

Organisiert und leitet Sitzungen mit den Projektorganen (Projektgruppe, Begleitgruppe, externe Be-

ratung, externe Bearbeiter) und stellt deren Beschliisse und Pendenzen sicher

> Berichtet und beantragt Geschafte an die Gibergeordneten Organe (gem. Organigramm)

> Formuliert Auftrége an Dritte gemass Projektstrukturplan und verfasst deren Pflichtenhefte

> |st verantwortlich fir die Offentlichkeitsarbeit und die Abdeckung des Informationsbedarfs

> Versteht sich als Kontakt- und Informationsstelle fur Dritte gegen Aussen

> Setzt nach Bedarf Ad-hoc-Arbeitsgruppen ein

> |st verantwortlich fur das Projektcontrolling und erstellt periodisch einen Standbericht Giber das Ge-
samtprojekt

V V V V

Projektgruppe

Setzt sich aus Fachstellen-Vertreterinnen der Verwaltung und einem Mitglied der Bau- und Planungs-

kommission zusammen. Nimmt periodisch, in der Regel im Zwei-Monate-Rhythmus Einfluss auf die

Planungsarbeiten.

> Steht der Projektleitung beratend zur Seite

> Unterstitzt die Projektleitung und die Bearbeitungsteams in fachlicher Hinsicht und liefert die notwen-
digen Informationen

> Ubernimmt die fachspezifische Uberpriifung der Arbeiten des Bearbeitungsteams unter Beriicksich-
tigung der Rahmenbedingungen / Vorgaben der Projektleitung

Externe Beratung
Vorzugsweise handelt es sich um eine Einzelperson mit Projekterfahrung. Sie nimmt auftragsgemass

Einfluss, stéandige Aufgabe:
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> Nimmt unterstiitzende Funktionen/Aufgaben fur die politische Steuerung und die Projektleitung in der
Prozessgestaltung / prozessorientierten Fragen sowie in fachlicher Hinsicht wahr

> Bringt eine Aussensicht und berét die politische Steuerung in strategischen Fragen

> Beobachtet den Prozess, erfasst strukturelle Probleme und erarbeitet Verbessungsvorschlage

> Arbeitet im Auftrag der Projektleitung

Begleitorgane: Bevdlkerungsforum

Analog des Bevolkerungsforums zum REK-Prozess. Setzt sich aus Vertreterinnen der Quartierkommis-
sionen, Ortsvereine und dem Parlament (11er Schlissel, paritatisch) zusammen, nimmt abgestimmt auf
die Projektphasen der Richtplanung Gesamtgemeinde und Verkehr/Netzplanung auf diese Prozesse
und Inhalte Einfluss.

> Bringen Anregungen und Einwande der Organisationen und der Bevdlkerung ein

> Sorgen fir den Informationsfluss zu Organisationen und zur Bevélkerung in den Ortsteilen

Begleitorgane: Weitere Beteiligte

In den beiden Teilprojekten (TP 2.1 und 2.2) sind weitere Beteiligte der betroffenen Ortsteile/Gebiete
involviert (bestehende nichtstandige Kommissionen Kdniz-Liebefeld und Wangental).

> Bringen Anregungen und Einwande der Organisationen und der Bevdlkerung ein

> Sorgen fir den Informationsfluss zu Organisationen und zur Bevélkerung in den Ortsteilen

Parlamentarische Kommission

Fur die Teilprojekte Baureglement / Nutzungsplan / Schutzplan (TP 3.1/3.2/3.3) soll nach ausgewerteter
Mitwirkung eine parlamentarische Kommission (evtl. Parlamentarierinnen aus dem Bevdlkerungsforum)
eingesetzt werden.

> Sorgen fur den notwendigen Informationsfluss und die politische Abstltzung im Parlament

Bau- und Planungskommission (PBK)
Vorberatende Kommission des Gemeinderates gemass eigenem Reglement. Ist mit einem Mitglied in
der Projektgruppe vertreten.

Externe Beauftragte

Zwei beauftragte Planungsteams sind fur die beiden Auftragspakete ,Richtplanung’ und ,Nutzungspla-
nung’ zu evaluieren. Sie arbeiten gemass Auftragsdefinition und Leistungsverzeichnis im Auftrag der
Gesamtprojektleitung.

> Die Planungsteams sind interdisziplindr zusammengesetzt

> Bearbeiten die Projekte gemass Auftrag und Pflichtenheft
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6. Grobkosten und Eigenaufwand

6.1 Schatzung des Kostenrahmens / Drittkosten

Die Grobkosten fiir die externen Planungs- und Beratungsarbeiten sind geschatzt. Die Betrage werden
in den Submissionsverfahren konkretisiert. Die Grobkostenschéatzung bildet die Basis fur den Kreditan-

trag an das Parlament.

Kostenschatzung Teilpaket 2008-2012

1.0 Richtplan Gesamtgemeinde 150'000.-
1.1 Richtplan Energie 80'000.- | Subventionen 32'000.- (40%)
2.0 Richtplan Verkehr/Netzplanung (OV- MIV- LV, Parkierung) 150'000.-
2.1 Richtplan Koniz/Liebefeld (Aktualisierung / Erweiterung) 120'000.-
2.2 Richtplan Wangental 120'000.-
3.1 Baureglement 100'000.-
3.2 Nutzungsplanung 200'000.-
3.3 Schutzplan 50'000.-
Externe Beratung (Annahme CHF 10'000/Jahr) 40'000.-
Grundeigentiimervertrage (Abgeltungen Planungsmehrwert) 50'000.-
Grundlagen / Orthofotos 25'000.-
Offentliche Mitwirkung 30'000.-
Offentliche Auflage 30'000.-
Reserve Einspracheverhandlungen 20'000.-
Nebenkosten (Veranstaltungen) 10'000.-
Sitzungsgelder Bevolkerungsforum 20'000.-
Unvorhergesehenes / Reserve 85'000.-
Total externe Kosten 1'280'000.-
Optionsmodule Gesamtpaket

2.3 Richtplan Wabern/ Morillon 80'000.-
2.4 Richtplan obere Gemeinde 80'000.-

6.2 Schatzung Eigenaufwand fur Projektleitungen PLAK und AVU/DZ Verkehr

Der Eigenaufwand der verantwortlichen Direktion Planung und Verkehr (PLAK, DZ Verkehr) fiir die Pro-
jektleitungen Gesamtprozess und die einzelnen Teilprojekte wird wie folgt abgeschatzt:
Fur Teilprojekte 1.0 bis 3.3 (exkl. Richtplan Energie); Annahme Projektleitungsanteil 15% (Erfahrungs-

wert aus Planung Ried).
Massgebende Kosten
Mitteltarif geméass KBOB:

Stundenschatzung des Gesamtaufwandes:

Anteil Projektleitung 15 %:

Fur Gesamtprozess, Annahme Projektleitungsanteil 20 %:
Stundenschétzung des Gesamtaufwandes:

Anteil Projektleitung 20 %:

Schéatzung Eigenaufwand fur Projektleitungen

ca. CHF 1'000°000
CHF 140/ Std.

7150 Std.
1070 Std.

7150 Std.
1430 Std.

2500 Std.

Der geschétzte Eigenaufwand entspricht rund CHF 250'000 (geschatzter interner Stundenaufwand CHF

100).
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7. Teilprojekt 1.0 - Richtplan Gesamtgemeinde

7.1 Ausgangslage

Die Entwicklung, Bedeutung und Grdsse der Gemeinde Koniz bedingt ein neues strategisch - koordina-
tives Planungsinstrument, welches auf die wichtigen Fragen der erwiinschten Raumentwicklung ausge-
richtet ist und an der Schnittstelle zwischen dem Raumentwicklungskonzept (REK), dem Richtplan Ver-
kehr (Netzplanung) und den ortsbezogenen Teilrichtpldnen eine Steuerungs- und Koordinationsfunktion
einnimmt. Das Instrument soll die Themen Siedlung, Verkehr, Landschaft/Grinstrukturen, Naherholung,
Infrastruktur behandeln.

7.2 Ziele

Konkretisiert das REK und legt die Gibergeordneten strategischen Ziele fest und stimmt diese unterein-

ander ab, insbesondere:

- Bildet die Synthese der Strategien flir Raum, Verkehr und Nutzung Uber die Gesamtgemeinde

- Nimmt zwischen den einzelnen Themenbereichen in strategischen und raumlich-funktional wichtigen
Sachfragen eine Interessenabwagung vor

- Formuliert Leitsatze/Grundsétze - Ziele - Massnahmen

- eignet sich flr eine periodische Bilanzierung und Fortschreibung

- ist behdrdenverbindlich

7.3 Projektinhalt

a) Teil Siedlung und Infrastrukturen

- Umsetzung regionaler Richtplan Siedlungs- und Bevdlkerungsentwicklung; Abgrenzung/Definition
der strukturellen Gebietstypen Al, B1 und B2 inkl. Hochhauskonzept, Umgang mit 'Einzonungs-
Kandidaten'

- Umsetzung REK-Strategien: Landliche Ortsteile und Hochhaus

- Macht Aussagen im weitgehend lUberbauten Siedlungsgebiet: Versorgungseinrichtungen, Arbeits-
platzgebiete, Sonderstandorte, Umstrukturierungs-/Transformationsgebiete, Verdichtungsgebiete,
Orts- und Quartierzentren, Stationsareale, Schulstandorte, Siedlungsschutzgebiete, Ortsbildschutz,
Gefahrengebiete

- legt Vorranggebiete / Nutzungsprioritaten (Wohnen - Arbeiten / Gewerbe - Infrastrukturen-o6ffentliche
Nutzungen - Naherholung - Schutzgebiete) fest

- behandelt die Siedlungsgestaltung (Siedlungs-Qualitatsziele, stadtebauliche Zielsetzungen, Gestal-
tung des offentlichen Raumes, Grunstrukturen)

- definiert die Siedlungsbegrenzungen (fix-variabel-unbestimmt; Qualitatskriterien)

- aussert sich zu Siedlungserweiterungen: kurz-/mittelfristig, langfristige Entwicklungsgebiete

- behandelt die wichtigen Griin- und Freirdume im Siedlungsgebiet: Verbindung Kdénizbergwald -
Weissenstein/Neumatt - Steinholzli - Morillon, Park im Liebefeld

- nimmt das Thema 'Weilerzonen' und 'Bauen im landlichen Raum' auf

b) Teil Verkehr und Infrastrukturen
Der untere Teil der Gemeinde Koéniz, d.h. das Gebiet Wabern, Liebefeld, Kéniz und Niederwangen hat
die attraktive Nahe zum Zentrum von Bern und ist mit Infrastrukturen sehr gut bedient; dies aussert sich
u.a. in der starken Siedlungsentwicklung. Die Mobilitatsanspriiche sind dementsprechend hoch, die
Strasseninfrastruktur stark belastet und technisch ausgereizt. Verschiedene Studien zeigen in diesen
Gebieten auf, dass der anfallende Neuverkehr nicht mehr aufgenommen werden kann. Die wachsenden
Bedirfnisse an Mobilitat konfrontiert mit der Tatsache, dass Platz und Leistungsfahigkeit in stadtischen
Gebieten begrenzt sind, bedingen zukunftsgerichtete Strategien. Die Mobilitdt muss ganzheitlich in der
Gemeinde Koniz und dariber hinaus betrachtet werden. Die erforderliche Verkehrsstrategie soll die
Verkehrsmittel gezielt dort einsetzen, wo sie ihre Stérken haben. Die bestehende Infrastruktur soll opti-
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miert, vernetzt und ergénzt werden und in Zentrumsgebieten eine stadtgerechte Mobilitat anstreben,

Innovationen sollen geférdert werden.

Das Infrastruktursystem muss vertraglich und funktionsfahig sein: Netzgestaltung, Verkehrslenkung,

Parkraumoptimierung, Modalsplitveranderungen zu Gunsten des Umweltverbundes und der gestaltete

offentliche Raum (inshesondere der Strassenraum) sind in diesem Zusammenhang wichtige Themen-

bereiche. In Abstimmung und Abgrenzung zu Teilprojekt 2.0 (Richtplan Verkehr) beinhaltet der Richt-
plan Gesamtgemeinde die Ubergeordneten strategischen Ziele.

Zu folgenden Punkten sind diese zu erarbeiten, Uberprifen und allenfalls als Richtplaninhalt festzule-

gen:

- Kantonale und regionale Zusammenarbeit

- Forderung des offentlichen Verkehrs sowie des Fuss- und Veloverkehrs z.B. Férderungsmassnahmen
und Ausbau, kombinierte Mobilitat, Bike & Ride, Modalsplitbeeinflussung (33/33/33)

- Strassenverkehr: Koexistenz auf Hauptstrassen, Umgang Hauptstrassen innerorts, Gestaltung, Ver-
kehrslenkung, Emissionen, Energie- und Platzverbrauch, Quartierstrassen mit Aufenthalts- und
Wohnqualitat, Bedurfnisse von Behinderten, Betagten und Kindern, Férderung Verkehrssicherheit (Vi-
sion zero)

- Parkierung bewirtschaften, reduzieren, Park & Ride

- Wirtschafts- und Guterverkehr effizient und umweltschonend

- Kombinierte Mobilitat, Verknipfung der Verkehrsmittel

- Freizeitverkehr

- Umgang mit Dosierung und Einddmmung des Einkaufs- und Freizeitverkehrs, Fahrtenmodelle

- Gestaltung 6ffentlicher Verkehrsraume (Aufenthaltsqualitéat, Wohlbefinden, Stadtmarketing, Identitat,
Sicherheit)

- Entwicklungsgebiete (Mehrverkehr auf OV und LV lenken)

- Mobilitatsmanagement, Telematik (Dosierung, Anzeigen, Parkleitsystem, Betriebskonzepte, Rechts-
grundlagen fur Fahrtenmodelle, Lenkungsmassnahmen)

- Zentrumsgebiete (Aufwertung, Nutzungsvielfalt, attraktive Fussgéngerbereiche, Gestaltung, Beleuch-
tung, sicher, sauber, Anlieferung)

- Finanzierungsinstrumente (Vorausplanung, Infrastrukturvertrage, Gebuhrenpflicht, Geldquellen Bund
+ Kanton, Zusammenarbeit mit Privaten)

- Werterhaltung der Infrastruktur

c¢) Teil Naherholung Freizeit und Landschaft

- Integration Raumstrategien regionaler Richtplan Teil 2a; Naherholung und Landschaft

- Fortschreibung / Aktualisierung und Integration des rechtsgiiltigen Kommunalen Richtplans extensi-
ve Erholung

- Integration Raumstrategien des Landschaftsentwicklungskonzepts (LEK) und des kommunalen
Richtplans dkologische Vernetzung (R6V)

- Gefahrengebiete, Landschaftsschutzgebiete

- Naturpark Koniztal

- Umsetzung REK Strategien: Achse der intensiveren Erholung, Aussere Landschaft, 'Das griine
Band'

- Definition Strategie Grinstrukturen

7.4 Organisation und Partizipation

Teilprojekt 1.0 wird von der Planungsabteilung und dem DZ Verkehr geleitet. Beteiligte Organe:
- Projektleitung/Lenkungsgruppe, Projektgruppe

- Externe Beauftragte

- Begleitgruppe (Bevolkerungsforum)

Die Partizipation ist durch die 6ffentliche Mitwirkung gemass kant. Baugesetz sichergestellt.
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7.5 Projektablauf (Termine und Meilensteine)

Teilprojekt 1.0 Richtplan Gesamtgemeinde:

Projektstart: Januar 2009
offentliche Mitwirkung: September / Oktober 2009
Projektende: Juni 2010

7.6 Grobkostenschatzung (Drittkosten)

CHF 150'000
Annahme: 80% der Projektarbeit wird durch ein externes Planungsburo geleistet, 20% Eigenaufwand

Planungsabteilung, DZ Verkehr, Abteilung Umwelt und Landschatt.

7.7 Abhéangigkeiten und Koordination

regionaler Richtplan Siedlungs- und Bevolkerungsentwicklung

Zweckmassigkeitsbeurteilungen (ZMB's) Agglomerationsstrategie Bern; Teilprojekte Bern Sud; HLS

und 6V.

Raumentwicklungskonzept (REK)

Teilprojekt 2.0 Richtplan Verkehr (Netzplanung)
Teilprojekt 1.1 Richtplan Energie

Teilprojekt 2.1 Richtplan Koniz-Liebefeld
Teilprojekt 2.2 Richtplan Wangental

Teilprojekt 2.3 Richtplan Wabern/Morillon b
Teilprojekt 2.4 Richtplan obere Gemeinde 2

b Optionsmodul Gesamtpaket
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8. Teilprojekt 1.1 - Richtplan Energie

8.1 Ausgangslage

Bund und Kanton streben eine Senkung des CO,-Ausstosses an. Dies macht auch die Gemeinde Ko6-
niz, welche in ihren Leitsatzen fiir die Energiepolitik den Energieverbrauch und die Umweltbelastung
reduzieren und den verbleibenden Energiebedarf zweckmassig decken will. Dabei geht es primar um
die Erhdhung der Energieeffizienz und um die vermehrte Verwendung von erneuerbaren Energien und
Abwarme. Mit diesem Vorgehen kann ein Beitrag zu einer nachhaltigeren Energiepolitik gesetzt werden.
Ein Richtplan Energie ist eine wichtige Basis zur Erreichung dieses Ziels.

8.2 Ziele

Der Bereich Energie spielt heute in der Raumplanung eine zunehmend wichtigere Rolle. Im Richtplan
Energie sollen die energierelevanten Begebenheiten situations- und gebietsbezogen dargestellt wer-
den. Es soll aufgezeigt werden, wie der Energieverbrauch vermindert und der Stellenwert der erneuer-
baren Energien und der Abwéarme erhdht werden kann. Insbesondere soll auch untersucht werden, in
welchen Gebieten die Warme rationeller erzeugt werden kann und wie sich die Gasversorgung entwi-
ckeln soll. Damit ergeben sich auch wertvolle Synergien zu andern Werken wie Wasserversorgung und
-entsorgung.

Behdrdenverbindliche Vorgaben im Bereich Energie dienen als gute Grundlage und Argumentationshil-
fe, um wichtige Postulate der Energiepolitik in die Nutzungsplanung einfliessen zu lassen und umsetzen
zu kénnen.

8.3 Projektinformation

Der Richtplan Energie wird im Rahmen der Ortsplanungsrevision erarbeitet. Er wird ausgeldst, sobald
seitens des Gesetzgebers die klare Aussicht besteht, Richtplanaussagen und -inhalte in die baurechtli-
che Grundordnung tberfihren zu kénnen.

Die Energierichtplanung soll ihren Fokus auch auf Neubaugebiete richten. Insbesondere aber soll bei

den bisherigen Baugebieten - vornehmlich wenn sie einen urbanen Charakter aufweisen - das Optimie-

rungspotenzial aufgezeigt werden. Ein wichtiges Element ist auch das Aufzeigen der Nachfragestruktur

und -entwicklung. Folgende Fragen stehen im Vordergrund:

- Wie kdnnen die vorhandenen Energiequellen - vor allem erneuerbare Energien und Gas - bestmég-
lich eingesetzt werden?

- Welches sind die Gebiete mit Erdwarme- bzw. Grundwassernutzungsmaoglichkeit gemass den neuen
Richtlinien des Bundesamtes fir Umwelt?

- Wie soll die rdumliche Koordination der Warmequellennutzung erfolgen?

- In welchen Gebieten gibt es ein Potenzial beziiglich Blockheizkraftwerken oder Schnitzelfeuerungen,
wo kénnten entsprechende Standorte sein?

- Wo sind Nah- und Fernwarmeverbinde sinnvoll?

- Wo gibt es ein Potenzial an Abwarme bzw. wo sind die nutzbaren Abwasserkanale?

- Welches sind die Prioritéaten fur kiinftige Nutzungsgebiete?

- Welches sind die Gebiete, in welchen aus lufthygienischen Griinden erhdhte Anforderungen gelten
bzw. keine stark emittierenden Anlagen zugelassen werden sollten?

- Wie hoch ist das Einsparpotenzial an CO, sowie an finanziellen Mitteln?

Die Darstellung der Nutzung von Sonnenenergie steht nicht im Vordergrund, da hier in den meisten
Fallen keine rdumliche Koordination notwendig ist.
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8.4 Organisation und Partizipation

Teilprojekt 1.1 wird von der Energiefachstelle / Direktion Umwelt und Landschaft, unterstiitzt von der
Arbeitsgruppe Energie geleitet. Beteiligte Gruppen:

Fachpersonen des Amts fir Umweltkoordination und Energie

Energiegewinnungs- und Energieversorgungsunternehmen

Externe Beauftragte

Begleitgruppe (Bevolkerungsforum)

Die Partizipation ist durch die 6ffentliche Mitwirkung gemass kant. Baugesetz sichergestellt.

8.5 Projektablauf (Termine und Meilensteine)

Sinnvollerweise wird ein Energierichtplan parallel - bzw. in der Schlussphase eher nachgelagert - zu
den andern Richtpléanen erarbeitet. Deshalb sollten die Termine und die wichtigsten Meilensteine auf die
andern Richtplane abgestimmt werden.

Teilprojekt 1.1 Richtplan Energie:

- Projektstart: offen

- Offentliche Mitwirkung: offen

- Projektende: offen

8.6 Grobkostenschatzung (Drittkosten)

CHF 80'000.00 abzgl. Subventionen Kanton, Anteil 40 bis 50%.
Prozentuale Aufteilung der Projektarbeit (Extern/Eigenaufwand) ist noch offen.

8.7 Abhangigkeiten und Koordination

Eine offene Zusammenarbeit mit den Energiegewinnungs- und Energieversorgungsunternehmen ist
Voraussetzung fir die Erarbeitung eines Richtplans. Zielkonflikte - denkbar in den Bereichen des Land-
schafts-, des Natur- und Gewasserschutzes - sind aufzuzeigen und entsprechende Lésungsmoglichkei-
ten zu erarbeiten. Koordination mit Projektleitung / Lenkungsgruppe und Projektteam OPR.
Abhangigkeiten:

- Kant. Energiegesetz, kant Energieverordnung

- Teilprojekt 1.0 Richtplan Gesamtgemeinde

- Teilprojekt 2.0 Richtplan Verkehr (Netzplanung)

- Teilprojekt 2.1 Richtplan Kéniz/Liebefeld

- Teilprojekt 2.2 Richtplan Wangental

- Teilprojekt 2.3 Richtplan Wabern/Morillon b

- Teilprojekt 2.4 Richtplan obere Gemeinde 2

b Optionsmodul Gesamtpaket
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9. Teilprojekt 2.0 - Richtplan Verkehr (Netzplanung)

9.1 Ausgangslage

Eine ganzheitliche Betrachtung der Mobilitat ist gefragt. Um diese erreichen zu kénnen, werden tber-
geordnete verkehrspolitische Ziele und strategische Anséatze im Teilprojekt 1.0 — Richtplan Gesamtge-
meinde erarbeitet und behoérdenverbindlich festgesetzt. Gleichzeitig und parallel zu diesem Projekt wird
das vorliegende Teilprojekt 2.0 — Richtplanung Verkehr erarbeitet. Das Resultat sind Verkehrskonzepte
Uber die Gemeinde Koniz und die Definition der Infrastrukturnetze.

9.2 Ziele

Ziel ist es, die bis heute gultigen Netzplane Fussverkehr, Veloverkehr, éffentlicher Verkehr und Stras-
sennetz des Richtplans Verkehr von 1994 zu Uberarbeiten. Die Infrastrukturnetze sollen entsprechend
den kommunalen Zielen (z.B. Raumentwicklungskonzept REK) und dem Teilprojekt 1.0 attraktiviert,
erganzt und wenn nétig neu interpretiert werden. Es sind die nétigen Analysen und Verkehrskonzepte
(LV, Parkierung, MIV, OV) zu erarbeiten/integrieren und diese in einem Richtplan Verkehr festzusetzen.
Dies dient spéater als wichtige Grundlage fir die Teilrichtplane (2.1 / 2.2) und andere 6rtliche raumwirk-
same Konzepte.

9.3 Projektinhalt

Aufgrund der starken Siedlungsentwicklung in stadtischen Bereichen der Gemeinde Koniz ist es unum-
ganglich, eine Modalsplitbeeinflussung zu Gunsten des Umweltverbundes zu forcieren. Die Mobilitat soll
in Koniz durch den offentlichen Verkehr gepragt werden. Sie soll aber vermehrt nicht mehr nur auf Ra-
dern, sondern auch auf Fussen stattfinden. Aber nicht nur der funktionierende Verkehrsfluss ist fur die
Lebensqualitat in Kéniz wichtig, sondern noch viel mehr die Qualitat und die Gestaltung des 6ffentlichen
Aussenraumes. Diesem ist grosse Beachtung zu schenken.

Wichtig ist eine ganzheitliche Betrachtung der Mobilitat. Jedes Verkehrsmittel soll gezielt dort geférdert
werden wo die Stérken liegen. Die Verkehrsmittel sollen geschickt so miteinander kombiniert werden,
dass die Fortbewegungsvielfalt als Chance und Mehrwert genutzt werden kann.

Im Teilprojekt 1.0 sind die bergeordneten strategischen Ziele beschrieben.

Unter Berucksichtigung dieser Ziele und den Vorgaben des Raumentwicklungskonzeptes sowie weite-
ren konzeptionellen Arbeiten der Gemeinde Koniz sind die bestehenden Infrastrukturnetze zu analysie-
ren und die Schwachstellen ausfindig zu machen. Die Netze der vorhandenen Verkehrstrager sind in
ihrem Angebot und ihrer Auspragung zu uberprifen.

In einem zweiten Schritt ist ein Verkehrskonzept fur die Gemeinde Koniz zu erarbeiten. Mindestens sind
zu folgenden Themen (ber die gesamte Gemeinde Konzepte zu erarbeiten:

-Offentlicher Verkehr

-Strassennetz und 6ffentlicher Strassenraum (Gestaltung)

-Telematik / Dosierung

-Parkierung

-Veloverkehr (zu integrieren, wird separat erarbeitet)

-Fussverkehr

Die strategischen Ziele aus dem Teilprojekt 1.0 sind in den Konzeptbearbeitungen umzusetzen. Aus
den erarbeiteten Konzepten resultieren die kommunalen Verkehrsplane tber das 6ffentliche Verkehrs-
netz, das Strassennetz und das Langsamverkehrsnetz. Eine Umsetzungs- oder Massnahmenplanung
(Koordinationsanweisungen) ist ebenfalls erforderlich.
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Weitere Inputs sind auch im Teilprojekt 1.0, Teil Verkehr beschrieben.

9.4 Organisation und Partizipation

Teilprojekt 2.0 — Richtplan Verkehr wird von der Abteilung Verkehr und Unterhalt, Dienstzweig Verkehr
geleitet. Beteiligte Gruppen:

- Projektleitung / Lenkungsgruppe und Projektgruppe OPR

- Externe Beauftragte

- Begleitgruppe (Bevdlkerungsforum)

Die Partizipation ist durch die 6ffentliche Mitwirkung gemass kant. Baugesetz sichergestellt.

9.5 Projektablauf (Termine und Meilensteine)

Die Teilprojekte 1.0 und 2.0 sind inhaltlich eng mit einander verbunden und weisen einen hohen Koor-
dinationsbedarf auf.

Teilprojekt 2.0 Richtplan Verkehr:

- Projektstart: Januar 2009

- offentliche Mitwirkung: September / Oktober 2009

- Projektende: Juni 2010

9.6 Grobkostenschatzung (Drittkosten)

CHF 150000

Das Teilprojekt 2.0 ist durch seine konzeptionelle Ausrichtung Uber die gesamte Gemeinde, den ver-
schiedenen Disziplinen und dem resultierenden Richtplan zeitlich und inhaltlich umfangreich.
Annahme: 70% der Projektarbeit wird durch ein externes Planungsburo geleistet, 30% Eigenaufwand
Planungsabteilung.

9.7 Abhéangigkeiten und Koordination

Das Teilprojekt 2.0 Richtplan Verkehr (Netzplanung) steht zu den erarbeitenden Richtplanen und nach-

folgenden Planungen / Entscheidungen in Abhéngigkeit:

- Richtplan Verkehr 1994

- Agglomerationsstrategie Bern 2005

- Zweckmassigkeitsbeurteilungen (ZMB's) Agglomerationsstrategie Bern; Teilprojekte Bern Sud; HLS
und 6V.

- Regionaler Richtplan Siedlungs- und Bevdlkerungsentwicklung

- Raumentwicklungskonzept (REK)

- laufende kommunale Konzepte und Studien (z.B. Siedlung und Verkehr Niederwagen und
Koniz/Liebefeld, OV Bern West, usw.)

- interne kommunale Vorgehensstrategien (z.B. T30 Zonen und Begegnungszonen)

- Inhaltlich eng verbunden mit Teilprojekt 1.0 Richtplan Gesamtgemeinde

- Teilprojekt 1.1 Richtplan Energie

- Teilprojekt 2.1 Richtplan Kéniz-Liebefeld

- Teilprojekt 2.2 Richtplan Wangental

- Teilprojekt 2.3 Richtplan Wabern/Morillon b

- Teilprojekt 2.4 Richtplan obere Gemeinde 2

b Optionsmodul Gesamtpaket

Seite 23/46



10. Teilprojekt 2.1 - Richtplan Kdniz / Liebefeld

10.1 Ausgangslage

Am 8. Mérz 2004 wurde der "Richtplan Zentrum Koniz/Liebefeld" vom Amt fur Gemeinden und Raum-
ordnung in Anwendung von Art. 61 BauG genehmigt. Gleichzeitig wurde der bestehende "Richtplan
Verkehr" innerhalb des Wirkungsbereichs des "Richtplans Zentrum Kdéniz/Liebefeld" aufgehoben. Be-
reits in der Genehmigungsphase zeigte sich, dass der erarbeitete Richtplan wohl eine geeignete Grund-
lage fur die Problemlésung innerhalb des definierten Wirkungsbereichs des Liebefeldes darstellt, der
Perimeter jedoch aufgrund der rdumlichen und funktionalen Zusammenhéange und des erheblichen Nut-
zungspotenzials und Veranderungsdrucks bis an die Stadtgrenze ausgeweitet werden sollte (vgl. auch
Mitbericht des Kreisoberingenieurs zum Richtplan Zentrumsplanung Koniz/Liebefeld vom 25. Februar
2004).

Bis heute erarbeitete Grundlagen und Planungsinstrumente:

Phase I: Leithild Zentrum Koniz/Liebefeld, 1995

Phase IlI: Richtplan Zentrum Kdniz/Liebefeld, 2004 mit den Teilrichtplanen Nutzung, Stadtebau und
Verkehr inkl. Objektblatter fiir die Teilgebiete sowie Erlauterungsbericht nach Art. 47 RPV.

Ausstehende Arbeiten:

Schlussphase: Ergdnzung des Richtplans Zentrum Koniz/Liebefeld 2004 aufgrund der rdumlichen
Erweiterung; Erganzung der Teilrichtplane Nutzung, Stadtebau und Verkehr inkl. Objektblatter fur die
neuen Teilgebiete sowie Erlauterungsbericht nach Art. 47 RPV auf der Basis der 'Vorstudie Verkehr und
Siedlung Zentrum Kéniz/Liebefeld' (2005) und den Ergebnissen aus dem 'Betriebskonzept Liebe-
feld/Koniz', 2006.

10.2 Ziele

In der Schlussphase geht es darum, den "Richtplan Zentrum Kéniz/Liebefeld" im erweiterten Perimeter
aufgrund der sich abzeichnenden Siedlungs- und Verkehrsentwicklung und in Abstimmung mit der
Nachbargemeinde Bern in dhnlicher Bearbeitungstiefe und mit den analogen Bearbeitungsmodulen
'‘Nutzung', 'Stadtebau’ und 'Verkehr' zu erganzen. Ziel dieser Ergénzung ist die umfassende und lang-
fristige Sicherstellung eines Siedlungs- und Verkehrskonzeptes, Planungshorizont 2020.

10.3 Projektinhalt

Verstarktes Gewicht in der Bearbeitung wird den Themen 'Siedlungserneuerung', 'Siedlungs- und Frei-

raumgualitat' und 'Gestaltungsmassnahmen im &éffentlichen Raum, inkl. Griinziigen und Strassenrau-

men' zukommen. Dabei sind die nachgenannten Aspekte und beziglich dem Richtplan 2004 neuen

Vorarbeiten besonderes zu beachten und mit einzubeziehen:

- Bericksichtigung der Resultate des Agglomerationsprogrammes Bern / Verkehr und Siedlung, 2005;
Zweckmassigkeitsbeurteilungen ZMB

- Koordination mit der Siedlungs- und Verkehrsplanung der umliegenden Gemeinden, vor allem mit
der Stadt Bern;

- Einbezug der Ergebnisse aus der 'Vorstudie Verkehr und Siedlung Zentrum Kéniz / Liebefeld'(2005)
und dem Betriebskonzept Liebefeld / Kéniz, 2006

- Abstimmung mit der laufenden Revision der Ortsplanung, insb. mit dem Raumentwicklungskonzept
(REK) Koniz; Abschluss Mitte 2007

- Verankerung und Umsetzung stadtebaulicher Leitlinien

- Aufwertung der o6ffentlichen Freiraume

Ausschopfen samtlicher Massnahmen, welche geeignet sind, kurz- bis mittelfristig die Leistungsféahig-

keit des Verkehrsnetzes zu optimieren und die Nachfrage beim motorisierten Verkehr zu minimieren.
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Als Ergebnisse resultieren die Teilrichtplane Nutzung, Stadtebau und Verkehr inkl. Objektblatter fur die
neuen Teilgebiete resp. fur die Fortschreibung der bestehenden Teilgebiete. Der Erlauterungsbericht
nach Art. 47 RPV wird auf der Basis der 'Vorstudie Verkehr und Siedlung Zentrum Koéniz / Liebefeld'
(2005) und den Ergebnissen aus dem 'Betriebskonzept Liebefeld / Kéniz', 2006 hergeleitet.

10.4 Organisation und Partizipation

Teilprojekt 2.1 wird von der Planungsabteilung geleitet. Beteiligte Gruppen:

- Projektleitung / Lenkungsgruppe und Projektgruppe OPR

- evtl. separate fachliche Begleitgruppe (Gemeinde Koéniz, Stadt Bern, Kanton (AGR, TBA, beco, RVK
4)

- Externe Beauftragte

- Kommission Kéniz Liebefeld

Die Partizipation ist durch die 6ffentliche Mitwirkung gemass kant. Baugesetz sichergestellt.

10.5 Projektablauf (Termine und Meilensteine)

Teilprojekt 2.1 Richtplanung Koniz / Liebefeld:

- Projektstart: Januar 2009

- offentliche Mitwirkung: September / Oktober 2009
- Projektende: Juni 2010

10.6 Grobkostenschatzung (Drittkosten)

CHF 120000

Anmerkung: Bestétigung einer Beitragszusicherung durch Amt fir Gemeinden und Raumordnung Kan-
ton Bern mit Schreiben vom 24. 11.2006, Bedingung Abschluss der Arbeiten bis Ende 2008. Aus Kapa-
zitétsgrinden konnten diese Arbeiten noch nicht gestartet werden.

Annahme: 80% der Projektarbeit wird durch ein externes Planungsburo geleistet, 20% Eigenaufwand
Planungsabteilung.

10.7 Abhangigkeiten und Koordination

- Zweckmassigkeitsbeurteilungen (ZMB's) Agglomerationsstrategie Bern; Teilprojekte Bern Sud; HLS
und 6V.

- Regionaler Richtplan Siedlungs- und Bevolkerungsentwicklung

- Raumentwicklungskonzept (REK)

- interne kommunale Vorgehensstrategien (z.B. T30 Zonen und Begegnungszonen)

- Teilprojekt 1.0 Richtplan Gesamtgemeinde

- Teilprojekt 1.1 Richtplan Energie

- Teilprojekt 2.2 Richtplan Wangental

- Teilprojekt 2.3 Richtplan Wabern/Morillon b

Y Optionsmodul Gesamtpaket
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11. Teilprojekt 2.2 - Richtplan Wangental

11.1 Ausgangslage

Die Immissionen von Autobahn, Bahn und Kantonsstrasse beeintrachtigen die Lebensqualitat im Wan-
gental und erschweren durch ihre Trennwirkung die Querbeziehungen fiir Mensch und Tier. Bern-
Bumpliz und Niederwangen sind praktisch zusammengewachsen. Trotz Strukturwandel und einiger
Umnutzungen weist das Wangental weiterhin wettbewerbsfahige Gewerbe- und Industriebetriebe auf
und ist ein bedeutendes Arbeitsplatzgebiet. Die Ortsplanung von 1994 hat bewirkt, dass die Ortschaften
im Wangental nicht zu einem einzigen Siedlungsband zusammengewachsen sind. Dennoch ragen ein-
zelne Siedlungsarme in die Landschaft hinaus. Neben weitgehend intakten &lteren Ortsteilen finden sich
diverse wenig gestaltete Wohn- und Gewerbegebiete sowie Zentrumsgebiete mit Gestaltungsdefizit. Im
Raum Niederwangen besteht sowohl beziiglich Wohnen (Ried) als auch Fachmérkten und Arbeitsnut-
zungen (Juch-Hallmatt) ein iberkommunal bedeutendes Wachstumspotenzial. Der daraus und aus
weiteren Vorhaben resultierende Mehrverkehr kann zwar vom bestehenden Strassennetz aufgenom-
men werden, fuhrt aber dennoch zu weiteren Belastungen und auch zu Gefahrdungen des Langsam-
verkehrs. Die beidseitig ans Wangental grenzenden Landschaftsraume und Walder sind hingegen gern
besuchte Naherholungsraume von Biimpliz und Koniz. Durch die Stilllegung der Ziegelei Rehhag resul-
tiert nach der Wiederauffillung Uberdies ein hochwertiges Biotop und zusammen mit den anvisierten
Sportplatzen ein attraktives Freizeitgelande am Berner Stadtrand. Auf Kdnizer Gebiet stellt sich die
Frage, welcher Nutzung das ehemals fir den weiteren Lehmabbau vorgesehene besterschlossene
Gebiet zugefiihrt werden soll.

Mit der Inbetriebnahme des Bauhauses sind bisher ungewohnte Nutzungsformen und Gréssenverhalt-
nisse nach Bern-West gekommen. Diese Entwicklungstendenz und der daraus resultierende "Sog"
kénnte dazu fiihren, dass stadtebaulich weniger hochwertige Gebiete im Wangental weiterhin zuneh-
men und damit das entsprechende Image verfestigen.

11.2 Ziele

Der Richtplan Wangental soll:

- die vorhandenen landschaftlichen, verkehrs- und siedlungsmassigen Qualitaten erhalten und aus-
bauen

- die vorhandenen Defizite zu einer besseren Lebens- und Wohnqualitat aufzeigen und entsprechen-
de Linderungs- und Korrekturmassnahmen vorschlagen

- die eingangs geschilderten, vielfaltigen Entwicklungen koordinieren, aufeinander abstimmen und
steuerbar halten

- Entwicklungsmdglichkeiten und Grenzen aufzeigen.

Resultieren soll somit ein Entwicklungs- und Gestaltungs-Richtplan fur das ganze Wangental. Das

Hauptziel besteht jedoch darin aufzuzeigen, wie sich insbesondere Niederwangen entwickeln soll/kann

um einerseits ein konkurrenzfahiger Arbeitsplatzstandort zu bleiben und anderseits ein lebenswerter

Wohnort mit attraktivem Zentrum zu werden, welches vom 6V besser an Koniz und die Stadt angebun-

den ist.

11.3 Projektinhalte

Zum jetzigen Zeitpunkt stehen folgende Themen im Vordergrund:
- Zweckmassige Siedlungsarrondierungen
- Gebiete die von baulicher Nutzung freizuhalten sind
- Absehbare Umstrukturierungsgebiete (baulich, sozial...)
- Divergenzen zwischen Gebautem und rechtsgiltigem Nutzungsplan
- Defizite und Verbesserungsmdglichkeiten in Wohn- und Gewerbegebieten
- Flachen fur allfallige weitere 6ffentliche Bauten und Anlagen
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- Hinweise und Empfehlungen fiir die Nutzungsplanung

- Erganzungen, Veranderungen der Netze séamtlicher Verkehrsarten

- Sicherungs(-Massnahmen) fiir allfallige Tramlinie Bumpliz-Niederwangen

- Defizite und gestalterische Verbesserungsmdoglichkeiten 6ffentlicher (Strassen-) Raume

- Naherholungsgebiete und deren angemessene Ausstattung

- Hauptachsen der 6kologischen Vernetzung

- Mdglichkeiten zur 6kologischen Aussenraumgestaltung und Wohnumfeldverbesserung

Der anvisierte Richtplan soll ein relativ breites Themenspektrum (Umwelt-Gesellschaft-Wirtschaft) bear-
beiten und zusammenfiihren. Der Fokus soll jedoch auf planungs- und/oder baurechtlich beeinflussbare
Aspekte gerichtet werden.

11.4 Organisation und Partizipation

Teilprojekt 2.2 wird von der Planungsabteilung geleitet. Beteiligte Gruppen:

- Projektleitung / Lenkungsgruppe und Projektgruppe OPR

- evtl. separate fachliche Begleitgruppe (Gemeinde Koéniz, Stadt Bern, Kanton (AGR, TBA, beco, RVK
4)

- Externe Beauftragte

- Kommission Wangental

Die Partizipation ist durch die 6ffentliche Mitwirkung gemass kant. Baugesetz sichergestellt.

11.5 Projektablauf (Termine und Meilensteine)

Teilprojekt 2.2 Richtplanung Wangental:

- Projektstart: Januar 2009

- offentliche Mitwirkung: September / Oktober 2009

- Projektende: Juni 2010

Das Mitwirkungsverfahren sollte jedoch erst durchgefiihrt werden, wenn auch die aus den separaten
Planungen Ried und Wangenbruggli resultierenden Ergebnisse integriert werden kdnnen - das heisst
soweit erkennbar ab 2. Quartal 2009.

11.6 Grobkostenschatzung (Drittkosten)

CHF 120000
Annahme: 80% der Projektarbeit wird durch ein externes Planungsburo geleistet, 20% Eigenaufwand
Planungsabteilung.

11.7 Abhangigkeiten und Koordination

- regionaler Richtplan Siedlungs- und Bevolkerungsentwicklung

- Raumentwicklungskonzept (REK) insh. 'das griine Band' und 'Spange Kéniz - Wangental' (neue
Strassenverbindung Schliern-Niederwangen)

- Teilprojekt 1.0 Richtplan Gesamtgemeinde

- Teilprojekt 1.1 Richtplan Energie

- Teilprojekt 2.0 Richtplan Verkehr (Netzplanung)

- laufende kommunale Konzepte und Studien (z.B. Siedlung und Verkehr Niederwagen und OV Bern
West, usw.)

- Strassenbauprogramm des Kantons Bern (Freiburgstrasse)

- mehrheitsfahiges Ergebnis aus dem qualitativen Verfahren Ried

- Zentrumsentwicklung Wangenbruggli

- Gefahrenkarte der Gemeinde Koniz

b Optionsmodul Gesamtpaket
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12. Teilprojekt 3.1 - Baureglement

12.1 Ausgangslage

Die giltige baurechtliche Grundordnung (beinhaltend in der Gemeinde Kdniz das Baureglement, die
Nutzungsplane und die Schutzpléane) besteht seit 1.1.1994. In Perioden von 15 Jahren sollen Vorschrif-
ten (Baureglement) und Zonenplan (Nutzungsplan und Schutzpléane) auf ihre Aktualitat und Anwend-
barkeit Gberprtft werden. Das vorliegende Baureglement mit Anhangen und den besonderen Vorschrif-
ten zum Nutzungs- und zum Schutzplan soll deshalb unter diesen Kriterien gepriift und an die aktuali-
sierte Nutzungsplanung angepasst werden. Teilprojekt 3.1 (Baureglement) und 3.2 (Nutzungsplan) ste-
hen in enger Abhangigkeit und missen koordiniert erarbeitet werden.

12.2 Ziele

Vereinfachung und/oder Aktualisierung des Baureglementes, der Anhange und der besonderen Vor-
schriften zum Nutzungs- und zum Schutzplan. Uberpriifung der Zustandigkeiten.

12.3 Projektinhalt

Grundsatzliches:

Uberpriifung der Struktur der Vorschriften

Maoglichkeiten:

— Baureglement wie heute oder

— vereinfachtes Baureglement mit Grundséatzen und dazu gehdrenden Verordnungen, welche die
Details regeln, in Kompetenz des Gemeinderates/allenfalls des Parlamentes

Integration des Plakatierungsreglementes in die baurechtliche Grundordnung

Spezielles:

—  Konkrete Uberpriifung von Sinn und Zweck, der Anwendbarkeit, Praktikabilitat, Klarheit der Ausle-
gung und Aktualitat aller einzelnen Artikel des Baureglementes und der Anhange

— Weglassen aller abstrakten Planungsziele (heutiges Kapital 3 Siedlungsqualitat kritisch Gberpriifen)

— Aufhebung nicht mehr aktueller Artikel, da kantonal oder anderswo geregelt (Art. 34 Abs. 5, Art. 36
u. dgl.)

— Vereinfachung div. Vorschriften, z. B. Attika etc.

— allfallige neue Regelung der Zustandigkeiten (Kompetenzdelegation)

— allfallig neue Verbindlichkeiten und Vollzugsanweisungen (Umgebungsgestaltung)

12.4 Organisation und Partizipation

Teilprojekt 3.1 wird vom Bauinspektorat geleitet. Beteiligte Gruppen:

Projektleitung / Lenkungsgruppe und Projektgruppe OPR

Interne Fachgruppe bestehend aus BIK (Federfiihrung), PLAK, AVU, AUL und RD.

Externe Beauftragte (Planer) und Beizug externer Rechtsberatung

- parlamentarische Kommission (nach erfolgter Mitwirkung)

Die Partizipation ist durch die 6ffentliche Mitwirkung / Auflage geméss kant. Baugesetz sichergestellt.

12.5 Projektablauf (Termine und Meilensteine)

Teilprojekt 3.1 Baureglement:

- Projektstart: April 2009

- offentliche Mitwirkung: April / Juni 2010
- offentliche Auflage: Juni 2011

- Projektende: Ende 2012
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Das Baureglement wird parallel zum Teilprojekt 3.2 Nutzungsplan bearbeitet und unterliegt dem glei-
chen Prozess und Erlassverfahren (Bereinigung Entwurf, GRB, Mitberichtsverfahren, Bericht zur Mitwir-
kung, GRB, o6ffentliche Auflage, Einspracheverhandlungen, GRB, Parlamentsbeschluss, Volksabstim-
mung). Der erste Katalog der angedachten Anderungen kann selbstandig durch das Bauinspektorat,
unter Mitwirkung der Fachgruppe ausgearbeitet werden.

12.6 Grobkostenschatzung (Drittkosten)

CHF 100000
Annahme: 80% der Projektarbeit wird durch Externe (Planer, Rechtsberatung) geleistet, 20% Eigenauf-
wand Bauinspektorat/Planungsabteilung.

12.7 Abhangigkeiten und Koordination

Teilprojekt 1.1 Richtplan Energie

Teilprojekt 3.2 Nutzungsplan
Verwaltungsorganisationsverordnung
Gebuhrenreglement

Beitragsreglement

Reglement der BPK

Plakatierungskonzept und -reglement Gemeinde Koniz
Kantonale- und Bundesgesetzgebung
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13. Teilprojekt 3.2 - Nutzungsplan

13.1 Ausgangslage

Die Nutzungsplane sind Bestandteil der baurechtlichen Grundordnung, welche seit 1.1.1994 rechtskraf-
tig ist. In Perioden von 15 Jahren sollen Plane und Vorschriften auf ihre Aktualitéat und Anwendbarkeit
Uberprift werden. Seit der letzten umfassenden, von 1987 bis 1994 dauernden Ortsplanungsrevision
haben sich Kéniz und die Region Bern stark gewandelt. Die letzten Jahre waren gepragt von einer star-
ken Bautatigkeit sowohl im Wohnungsbau wie im Dienstleistungs- und Gewerbesektor, einer weiter
zunehmenden Mobilitdt und eines fortschreitenden Wandels der Kulturlandschaft. Arbeits- und Lebens-
bereiche sind stetigem Wandel unterworfen. Die Gesellschaft hat sich stark individualisiert, vielfaltigste
Auspragungen und Bedurfnisse haben Einfluss auf die Raumentwicklung. Seit 1990 nahm die Bevdlke-
rung um rund 600 Einwohner zu, ein im regionalen Vergleich positive Entwicklung (viele Gemeinden
verzeichnen Bevolkerungsriickgang). Gesetz-gebung und verschiedene planerische und gesellschattli-
che Rahmenbedingungen haben sich verandert. Zahlreiche Anfragen und Gesuche fir Um- und Einzo-
nungen liegen vor und missen im Gesamtkontext der Revision der Ortsplanung, insbesondere der Nut-
zungsplanrevision bearbeitet werden.

Die Nutzungsplane sind beschrankt auf das Siedlungsgebiet (Baugebiet) und wurden seit 1994 punktu-
ellen Anpassungen unterzogen (siehe Kapitel 1), sei es in ordentlichen Verfahren durch die Stimmbe-
rechtigten oder in geringfligigen Verfahren durch den Gemeinderat. Die heute noch vorhandenen
Wohnbaureserven von rund 410'000 m2 Bruttogeschossflache (BGF) entsprechen einer Reserve von
rund 69 Hektaren (ha) Wohnbauland. Damit konnte die Entwicklung geméss den Bevdlkerungsszena-
rien von 2006 (+2'500 bis + 4'500 Einwohner bis 2025) in den heute rechtskraftigen Bauzonen ermég-
licht resp. aufgefangen werden. Diese Betrachtung geht allerdings von einem hundertprozentig verfug-
baren Baulandmarkt aus und ist somit nur theoretischer Natur. Zusatzlich sind die sich aus dem regio-
nalen Richtplan "Siedlungs- und Bevolkerungsentwicklung" und aus dem Richtplan der Gesamtgemein-
de ergebenden Schlussfolgerungen bei der Uberarbeitung des Nutzungsplans zu beriicksichtigen. Das
bedeutet insb. dass potenzielle Entwicklungsgebiete in die Uberlegungen einzubeziehen sind (geméass
regionalem Richtplan waren dies bis zu 46 Hektaren Wohnbauland). Die Erschliessung durch Verkehr
und Infrastruktur, Gestaltung von Siedlungsrandern und -gliederung, usw. ist bei der Revision des Nut-
zungsplans mit einzubeziehen.

Die neuen kommunalen Richtplane (Teilprojekte 1.0, 2.0 bis 2.2), neue Konzepte wie das Raument-
wicklungskonzept (REK), das Landschaftsentwicklungskonzept (LEK), der Richtplan 6kologische Ver-
netzung (RAV) und zu aktualisierende oder neu zu erstellende Inventare (Bauinventar, Gefahrenkarte)
dienen generell als Basis fur die Anpassung der Nutzungsplanung. Nebst den Nutzungsplanen sind drei
weitere Schutzplane (Naturobjekte, Schutzgebiete, schiitzenswerte und erhaltenswerte Bauten) rechts-
kraftig und grundeigentiimerverbindlich. Ein Nutzungsplan Landschaft (Nutzungszonen ausserhalb
Baugebiet) existiert nicht. Das gesamte Planwerk (inkl. Schutzplane) ist elektronisch vorliegend und
GIS-basiert erfasst.

13.2 Ziele

Die vorliegenden Nutzungs- und Schutzplane missen gestiitzt auf die Gbergeordneten Randbedingun-
gen (kantonaler Richtplan, regionaler Richtplan Siedlungs- und Bevdlkerungsentwicklung), Teilprojekte
1.0, 2.0 bis 2.2 und unter Berlcksichtigung der Ausgangslage Uberprift und formell und materiell aktua-
lisiert werden. Die Nutzungsplanung ist auf das gesamte Gemeindegebiet auszudehnen.

13.3 Projektinhalt

a) Neufassung Nutzungsplane Siedlung, Themen:
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- Umsetzung der nutzungsplanrelevanten Richtplaninhalte aus den Teilprojekten 1.0, 2.0 bis 2.2, u.a.
Neubaugebiete fur Wohnen und Arbeiten (z.B. Gasel, Schliern, Thdérishaus), Siedlungsarrondierun-
gen, Umstrukturierungs-/Transformationsgebiete, Versorgungseinrichtungen, Sonderstandorte, Ver-
dichtungsgebiete, Orts- und Quartierzentren, Stationsareale, Schulstandorte u.a.

- Ermitteln und aufheben der Divergenzen der bestehenden Situation zu den rechtsgiltigen Nutzungs-
und den Schutzplénen

- Uberpriifung samtlicher Bau- und Schutzzonen, speziell: Gemischte Zonen, Dorf-und Kernzonen,
Arbeitszonen, Zonen mit Planungspflicht, Zonen fir 6ffentliche Nutzungen, Zonen fir Sport- und
Freizeitanlagen, Bauernhofzonen, Griinzonen, Zonen mit UeQO's sowie die Ortsbildschutz- und Sied-
lungsschutzgebiete

- Uberpriifung der Bauklassen und Nutzungsbeschrankungen (Anteile an Wohnnutzungen, Nicht-
wohnnutzungen, Bironutzungen, Verkaufsflachen, Arbeitsplatzdichten und Nutzungsausschliisse)

- Uberpriifung und teilweise Aufhebung von alten Baulinien- und Sondernutzungspléanen

- Behandlung der Gesuche fir Um- und Einzonungen

b) Neufassung Nutzungsplan Landschaft, Themen:

- Integration Schutzplane Naturobjekte, Schutzgebiete, schiitzenswerte und erhaltenswerte Bauten

- Sicherung der landwirtschaftlich nutzbaren Flachen

- Sicherung der Naherholungsgebiete und deren angemessene Ausstattung

- Erhalt der natur- und landschaftsrdumlichen Werte

- Uberpriifung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete

- Gewahrleistung der 6kologischen Vernetzung und landschaftsaufwertender Elemente

- neue Zonierungen fir nicht (mehr) landwirtschaftlich genutzte Weiler (Schlatt uam)

- Gewahrleistung neuer landwirtschaftlicher Nutzungsformen

- Versorgungseinrichtungen, Sonderstandorte, Umstrukturierungs-/Transformationsgebiete, Gefah-
rengebiete, Vorranggebiete / Nutzungsprioritaten (Infrastrukturen-6ffentliche Nutzungen-
Naherholung-Schutzgebiete)

13.4 Organisation und Partizipation

Teilprojekt 3.2 wird von der Planungsabteilung geleitet. Beteiligte Gruppen:

Projektleitung / Lenkungsgruppe und Projektgruppe OPR

Interne Fachgruppe bestehend aus PLAK (Federfiihrung), BIK, AVU, AUL und RD.

Externe Beauftragte (Planer) und Beizug externer Rechtsberatung

- parlamentarische Kommission (nach erfolgter Mitwirkung)

Die Partizipation ist durch die 6ffentliche Mitwirkung / Auflage geméss kant. Baugesetz sichergestellt.

13.5 Projektablauf (Termine und Meilensteine)

Teilprojekt 3.2 Nutzungsplanung:

- Projektstart: April 2009

- Offentliche Mitwirkung: April / Mai 2010

- offentliche Auflage: Juni 2011

- Projektende: Ende 2012

Die Nutzungsplane werden parallel zum Teilprojekt 3.1 Baureglement bearbeitet und unterliegen dem
gleichen Prozess und Erlassverfahren (Bereinigung Entwurf, GRB, Mitberichtsverfahren, Bericht zur
Mitwirkung, GRB, 6ffentliche Auflage, Einspracheverhandlungen, GRB, Parlamentsbeschluss, Volksab-
stimmung).
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13.6 Grobkostenschatzung (Drittkosten)

CHF 200000
Annahme: 60% der Projektarbeit wird durch ein externes Planungsburo geleistet, 40% Eigenaufwand
Planungsabteilung (u.a Planerstellung).

13.7 Abhangigkeiten und Koordination

- Schutzplane Schutzgebiete und Schutzobjekte, 1994

- Schutzplan Naturobjekte, 1994

- Richtplan Extensive Erholung, 1994

- Regionaler Richtplan Siedlungs- und Bevdlkerungsentwicklung

- Zweckmassigkeitsbeurteilungen (ZMB's) Agglomerationsstrategie Bern; Teilprojekte Bern Sud;
HLS und 6V.

- Raumentwicklungskonzept (REK) 2007

- Teilprojekt 1.0 Richtplan Gesamtgemeinde

- Teilprojekt 1.1 Richtplan Energie

- Teilprojekt 2.0 Richtplan Verkehr (Netzplanung)

- Teilprojekt 2.1 Richtplan Kéniz/Liebefeld

- Teilprojekt 2.2 Richtplan Wangental

- Teilprojekt 2.3 Richtplan Wabern/Morillon 2

- Teilprojekt 2.4 Richtplan obere Gemeinde

- Teilprojekt 3.1 Baureglement

- Gefahrenkarte der Gemeinde Koéniz

- Richtplan 6kologische Vernetzung, 2005

- VRB Richtplanung Weilerzonen, 2005

- VRB Richtplan Naherholung + Landschaft, 2005

b Optionsmodul Gesamtpaket
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14. Teilprojekt 3.3 - Schutzplan

14.1 Ausgangslage

Die Schutzplane sind Bestandteil der baurechtlichen Grundordnung, welche seit 1.1.1994 rechtskraftig
sind. In Perioden von 15 Jahren sollen Plane und Vorschriften auf ihre Aktualitat und Anwendbarkeit
Uberprift werden. Seit der letzten umfassenden, von 1987 bis 1994 dauernden Ortsplanungsrevision
bestehen die Schutzplane

- Schutzplan Bauten (erhaltens- und schiitzenswerte Bauten)

- Schutzplan Naturobjekte

- Schutzplan Schutzgebiete

Das gesamte Planwerk (inkl. Schutzpléane) ist elektronisch vorliegend und GIS-basiert erfasst, jedoch in
der Lagegenauigkeit teilweise als grundeigentimerverbindliche Planungsfestlegung ungenigend und in
der Aktualitat/Vollstandigkeit tiberholt.

14.2 Ziele

Die vorliegenden Schutzpldne missen gestiitzt auf die teilweise neuen, Gibergeordneten Randbedin-
gungen (Schutz vor Gefahren) und unter Bertlicksichtigung neuer, bzw. aktualisierter Inventare (Bauten,
Naturobjekte, Gefahrenkarten) formell und materiell aktualisiert werden. Die Ergebnisse sind in die Nut-
zungsplanung aufzunehmen.

14.3 Projektinhalt

a) Aktualisierung Schutzplan Bauten

- Uberfiihrung des aktuellen Inventarstandes. Anmerkung: Die Uberpriifung bestehender Objekte ist
Sache der kant. Denkmalpflege. Infolge fehlender Ressourcen kann diese notwendige Arbeit flr die
neue Planungsperiode nicht zeitgerecht erfolgen.

b) Aktualisierung Schutzplan Naturobjekte

- Uberfiihrung aktueller Inventarstand

- Uberpriifung bestehende Objekte

b) Aktualisierung Schutzplan Schutzgebiete

- Uberfiihrung aktueller Inventarstand (u.a. Gefahrenkarten)

- Uberpriifung Abgrenzung/Inhalt bestehender Schutzgebiete

14.4 Organisation und Partizipation

Teilprojekt 3.3 wird von der Planungsabteilung in Zusammenarbeit mit der Abteilung Umwelt und Land-
schaft geleitet. Beteiligte Gruppen:

Projektleitung / Lenkungsgruppe und Projektgruppe OPR

Interne Fachgruppe bestehend aus PLAK (Federfiihrung), AUL und.

evtl. externe Beauftragte (Experte/Planer)

- parlamentarische Kommission (erst vor der Behandlung im Parlament)

Die Partizipation ist durch die 6ffentliche Mitwirkung / Auflage geméss kant. Baugesetz sichergestellt.

14.5 Projektablauf (Termine und Meilensteine)

Teilprojekt 3.3 Schutzplan:

- Projektstart: Juni 2008

- Offentliche Mitwirkung: April 2009
- offentliche Auflage: Februar 2010
- Projektende: Ende 2010
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Die Nutzungsplane werden parallel zum Teilprojekt 3.1 Baureglement und 3.2 Nutzungsplan bear-
beitet und unterliegen dem gleichen Prozess und Erlassverfahren (Bereinigung Entwurf, GRB, Mitbe-
richtsverfahren, Bericht zur Mitwirkung, GRB, 6ffentliche Auflage, Einspracheverhandlungen, GRB,
Parlamentsbeschluss, Volksabstimmung).

14.6 Grobkostenschatzung (Drittkosten)

CHF 50'000

Annahme: 20% der Projektarbeit wird durch externe Experten/Planer geleistet, 80% Eigenaufwand Pla-
nungsabteilung (u.a Planerstellung) und Abteilung Umwelt und Landschaft (Inventarisationen, Abkla-
rungen)

14.7 Abhangigkeiten und Koordination

Schutzplane Schutzgebiete und Schutzobjekte, 1994
Schutzplan Naturobjekte, 1994

Nutzungsplane, 1994

Richtplan Extensive Erholung, 1994
Zweckmassigkeitsbeurteilungen (ZMB's) Agglomerationsstrategie Bern; Teilprojekte Bern Sid;
HLS und 6V.

Raumentwicklungskonzept (REK) 2007

Teilprojekt 1.0 Richtplan Gesamtgemeinde
Teilprojekt 1.1 Richtplan Energie

Teilprojekt 2.0 Richtplan Verkehr (Netzplanung)
Teilprojekt 2.1 Richtplan Kéniz/Liebefeld

Teilprojekt 2.2 Richtplan Wangental

Teilprojekt 2.3 Richtplan Wabern/Morillon 2
Teilprojekt 2.4 Richtplan obere Gemeinde
Teilprojekt 3.1 Baureglement

Gefahrenkarte der Gemeinde Koniz

Richtplan 6kologische Vernetzung, 2005

VRB Richtplanung Weilerzonen, 2005

VRB Richtplan Naherholung + Landschaft, 2005

b Optionsmodul Gesamtpaket
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Anhang_2: Optionsmodul Gesamtpaket

Teilprojekt 2.3 - Richtplan Wabern / Morillon

Ausgangslage

Wabern weist in der Gemeinde Koniz die grosste Anzahl bestehende Wohnungen auf (Stand 2005
3'236 Wohnungen) und nach Niederwangen das grésste Wohnungs - Neubaupotenzial (+450 bis +550
Wohnungen bis 2025). Die Lebens- und Wohnqualitat in Wabern wird geschétzt, die Identifikation der
Bewohner mit dem Ort ist ausgepragter als in anderen Koénizer Ortsteilen. Die dorflichen Strukturen des
Ortskerns sind immer noch wahrnehmbar und préagend. Die Umgestaltung der Seftigenstrasse in Wa-
bern ist schweiz- und europaweit ein Vorzeigeprojekt im Umgang mit einer Ortsdurchfahrt mit hohem
Verkehrsaufkommen. Trotz der nachweisbaren Verbesserung der Vertraglichkeit stellt der weiter zu-
nehmende Durchgangsverkehr ein Hauptproblem dar. Die Gberortliche Erreichbarkeit von Wabern mit
dem motorisierten Verkehr ist vergleichsweise schlecht und stellt insbesondere fur das Gewerbe - nebst
den fehlenden Entwicklungsméglichkeiten - zunehmend einen Standortnachteil dar. Die Tramverlange-
rung der Linie 9 Richtung Kehrsatz ist zwar vorgesehen, aber weiterhin ungewiss. Sie hat einen engen
Zusammenhang mit der zuklinftigen Siedlungsentwicklung, bzw. der notwendigen Bewohner- und Ar-
beitsplatzdichte. Der in den neunziger Jahren angestrebte Arbeitsplatzschwerpunkt 'Werkstrasse' (nahe
der Tramendstation) kam bis heute nicht zur Realisierung. Wabern ist trotzdem ein bedeutender Ar-
beitsort (zahlreiche Bundesamter). Die grossten Reserven sowohl fiir Wohnen und Dienstleistungen
befinden sich weiterhin im Morillongut. Die Nachfrage nach Dienstleistungsflachen blieb jedoch bis an-
hin aus. Die Realisierung des Morillonguts wird weitgehend von der Grundeigentimerschaft gesteuert
und nur in kleinen Schritten ausgeldst. Im Morillon wéare weiterhin eine neue S-Bahnhaltestelle und eine
Verknupfung mit der verlangerten Tramlinie 3 ins Morillongut mdglich. Eine Realisierung scheint jedoch
nicht wahrscheinlich. Mit dem Gurtenbrauereiareal und der Bachtelenmatte sind wichtige Arealentwick-
lungen neu in Gang gekommen und im Entwicklungsprozess. Im Gurtenbrauereiareal soll vermehrt
Wohnnutzung erméglicht werden und auf der Bachtelenmatte sollen rund 180 neue Wohnungen ab
2010 entstehen. In Wabern werden fur die Gemeinde Kdniz wichtige Wohnungsneubauten entstehen.
Zusatzlich gibt es langfristige, jedoch umstrittene Siedlungserweiterungs-Optionen. Seit den 70er Jah-
ren wurden grosse Baulandreserven ausgezont: Nessleren und Weiergut im Norden gegen die Aare
und das Balsigergut am Ortsrand von Kleinwabern sind heute der Landwirtschaftszone zugewiesen. Die
Naherholung mit dem Aareraum (Eichholz) und dem Gurten (eigentlicher Freizeit- und Naherholungs-
magnet mit regionaler Ausstrahlung) weist hohe Qualitaten auf. Der Friedhof Wabern wird mittelfristig
aufgehoben, die Idee eines o6ffentlichen Parkes oder weitere Nutzungsoptionen sind zu prifen.

Ziele

Der Richtplan Wabern / Morillon soll;

- die Zielsetzungen und Strategien des Raumentwicklungskonzeptes (REK) aufnehmen und konkreti-
sieren (z.B. Starkung der Ortszentren)

- die Eigenstandigkeit von Wabern als Wohn- Arbeits- und Naherholungsort starken

- die vorhandenen landschaftlichen, verkehrs- und siedlungsmassigen Defizite und Qualitaten erhalten
und ausbauen

- Entwicklungsmaglichkeiten und Grenzen aufzeigen (Optionen der Siedlungserweiterung, Verkehr-
sinfrastrukur)

- die eingangs geschilderten, vielfaltigen Entwicklungen koordinieren, aufeinander abstimmen und
steuerbar halten

Resultieren soll somit ein Entwicklungs- und Gestaltungs-Richtplan fiir das Gebiet Wabern / Morillon.

Projektinhalt
Soweit erkennbar stehen folgende Themen im Vordergrund:
- Optionen der Siedlungserweiterung, auch fir gewerbliche Nutzungen
- Gebiete die von baulicher Nutzung freizuhalten sind
- Ausbildung und Gestaltung eines Ortszentrums, verbesserte Integration der Gurtenbahn
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- Absehbare Umstrukturierungsgebiete (z.B. Friedhof Wabern)

- Divergenzen zwischen Gebautem und rechtsgiltigem Nutzungsplan

- Defizite und Verbesserungsmaglichkeiten in Wohn- und Gewerbegebieten

- Flachen fur allfallige weitere 6ffentliche Bauten und Anlagen

- Hinweise und Empfehlungen fiir die Nutzungsplanung

- Sicherungs(-Massnahmen) fir allfallige Tramlinie Richtung Kleinwabern/Kehrsatz

- Defizite und gestalterische Verbesserungsmdéglichkeiten 6ffentlicher (Strassen-) Raume

- Naherholungsgebiete und deren angemessene Ausstattung

- Hauptachsen der 6kologischen Vernetzung

Der anvisierte Richtplan legt den Fokus auf planungs- und/oder baurechtlich beeinflussbare Aspekte.

Organisation und Partizipation

Teilprojekt 2.3 wird von der Planungsabteilung geleitet. Beteiligte Gruppen:

- Projektleitung / Lenkungsgruppe und Projektgruppe OPR

- evtl. separate fachliche Begleitgruppe (Gemeinde Kéniz, Stadt Bern, Kanton (AGR, TBA, beco, RVK
4)

- Externe Beauftragte

- Wabern Leist, Gurtenbihl-Leist

Die Partizipation ist durch die 6ffentliche Mitwirkung gemass kant. Baugesetz sichergestellt.

Projektablauf (Termine und Meilensteine)
Teilprojekt 2.3 Richtplanung Wabern/Morillon:
- Projektstart: offen

- Offentliche Mitwirkung: offen

- Projektende: offen

Grobkostenschatzung (Drittkosten)

CHF 80'000

Annahme: 80% der Projektarbeit wird durch ein externes Planungsburo geleistet, 20% Eigenaufwand
Planungsabteilung.

Abhangigkeiten und Koordination

- Zweckmassigkeitsbeurteilungen (ZMB's) Agglomerationsstrategie Bern; Teilprojekte Bern Sud; HLS
und 6V; inkl. Option S-Bahnhaltstelle Morillon und Tramoptionen Linie 3 und 9.

- regionaler Richtplan Siedlungs- und Bevdlkerungsentwicklung

- Raumentwicklungskonzept (REK)

- Teilprojekt 1.0 Richtplan Gesamtgemeinde

- Teilprojekt 1.1 Richtplan Energie

- Teilprojekt 2.0 Richtplan Verkehr (Netzplanung)

- Teilprojekt 2.1 Richtplan Kéniz/Liebefeld

- Arealentwicklungen Gurtenbrauerei und Bachtelenmatte

- interne kommunale Vorgehensstrategien (z.B. T30 Zonen und Begegnungszonen)

- Ortsplanungsrevision Kehrsatz / Siedlungsentwicklung Gemeinde Kehrsatz

b Optionsmodul Gesamtpaket
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Anhang_3: Optionsmodul Gesamtpaket

Teilprojekt 2.4 - Richtplan obere Gemeinde

Ausgangslage

Der landliche Raum von Koéniz weist zahlreiche intakte Ortsbilder (Herzwil, Liebewil...), schitzenswerte
Bauten und grdsserflachige Landschaftskammern auf. So gesehen handelt es sich einerseits um kultur-
historische Werte und andererseits um Erholungsraume fur die stadtische Bevdlkerung. Nach wie vor
sind die landlichen Gebiete aber auch Produktionsrdume. Die strukturellen Veranderungen in der
Landwirtschaft sind hingegen noch nicht abgeschlossen. Deren Auswirkungen kénnen sich sowohl auf
die landwirtschaftlichen Gebaude als auch die Art der Bodennutzung und damit insgesamt auf das Er-
scheinungsbild der Landschaft auswirken. Die grundsatzliche Problematik besteht somit darin - einer-
seits wertvolle Elemente, Ensembles und Gebiete zu erhalten und andererseits in geeigneter Weise und
an dafur vertretbaren Orten auch den unabdingbaren Wandel zuzulassen. Diverse Weiler und Ortsteile
sind gemass Nutzungsplan in der Landwirtschaftzone. Sie werden zwar nur noch bedingt landwirt-
schaftlich genutzt - erfullen aber die vom kantonalen Richtplan an Weilerzonen gestellten Anforderun-
gen nicht und unterliegen daher ohne anderweitige Regelung erschwerten Bestimmungen im Falle von
Umnutzungen. Massgebend dafiir ist das Raumplanungsgesetz. Die entsprechenden Bestimmungen
zum Nutzen und Bauen in der Landwirtschaftszone befinden sich auf eidgendssischer Ebene in Revisi-
on.

Immer wieder begegnet die Verwaltung Anfragen fir Bauland (von meist bereits in Koniz ansassigen
(jungeren) Leuten zur Erstellung von Einfamilien- oder Doppelhdusern. Es ist zu priufen, ob im Rahmen
der anvisierten Ortsplanung an 6V-erschlossenen Standorten ein entsprechendes Angebot ausgeschie-
den werden soll.

Ziele

Fur die landlichen Teile der Gemeinde besteht die grundsatzliche Zielsetzung darin, einerseits wertvolle
Elemente, Ensembles und Gebiete zu erhalten und andererseits in geeigneter Weise und an daflr ver-
tretbaren Orten auch den unabdingbaren Wandel und Siedlungserganzungen in beschranktem Masse
zuzulassen. Insbesondere fiir Schliern stehen Fragen der Siedlungsgestaltung und der Zentrumsent-
wicklung im Vordergrund.

Projektinhalt

Soweit erkennbar stehen folgende Themen im Vordergrund:

- Erhalt der natur- und landschaftsraumlichen Werte

- Sicherung der landwirtschaftlich nutzbaren Flachen

- Uberpriifung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete

- Ausbau (Priorisierung) der 6kologischen Vernetzung und landschaftsaufwertender Elemente

- Naherholungsgebiete und deren angemessene Ausstattung

- Lésungsmaoglichkeiten fur nicht (mehr) landwirtschaftlich genutzte Weiler (Schlatt uam)

- Gewahrleistung neuer landwirtschaftlicher Nutzungsformen

- Hinweise fur zweckmassige Siedlungsarrondierungen (Schliern)

- Ausscheidung von Flachen fir individuelles Wohnen an gut erschlossenen Lagen (Gasel, Nieder-
scherli)

- Divergenzen der bestehenden Situation zum Nutzungsplan 1994.

- Sicherung einer allfalligen Verlangerung der Buslinie respektive Tramwendeschlaufe (Schliern)

- Flachen fur allfallige weitere o6ffentliche Bauten und Anlagen eruieren

- Absehbare Umstrukturierungsgebiete (baulich, sozial) aufzeigen

- Defizite und gestalterische Verbesserungsmoglichkeiten 6ffentlicher (Strassen-) Raume

- Defizite und gestalterische Verbesserungsmdéglichkeiten fiir das Siedlungsgebiet von Schliern

- Mdoglichkeiten zur 6kologischen Aussenraum-Gestaltung und Wohnumfeldverbesserung
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Organisation und Partizipation

Teilprojekt 2.4 wird von der Planungsabteilung geleitet. Beteiligte Gruppen:

- Projektleitung / Lenkungsgruppe und Projektgruppe OPR

- Externe Beauftragte

- eine aus lokalen Vertreterinnen bestehende Begleitgruppe

Die Partizipation ist durch die 6ffentliche Mitwirkung gemass kant. Baugesetz sichergestellt.

Projektablauf (Termine und Meilensteine)
Teilprojekt 2.4 Richtplanung Obere Gemeinde:
- Projektstart: offen

- Offentliche Mitwirkung: offen

- Projektende: offen

Grobkostenschatzung (Drittkosten)

CHF 80'000

Annahme: 80% der Projektarbeit wird durch ein externes Planungsburo geleistet, 20% Eigenaufwand
Planungsabteilung.

Abhangigkeiten und Koordination
- regionaler Richtplan Siedlungs- und Bevolkerungsentwicklung
- Raumentwicklungskonzept (REK)
- Teilprojekt 1.0 Richtplan Gesamtgemeinde
- Teilprojekt 1.1 Richtplan Energie
- Teilprojekt 2.0 Richtplan Verkehr (Netzplanung)
- Gefahrenkarte der Gemeinde Koéniz
- Richtplan 6kologische Vernetzung, 2005
- VRB Richtplanung Weilerzonen, 2005
- VRB Richtplan Naherholung + Landschaft, 2005
- Regionaler Waldplan, 2005
- Schutzplan Schutzgebiete und Schutzobjekte, 1994
- Richtplan Extensive Erholung, 1994

Y Optionsmodul Gesamtpaket
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Anhang 4:

Schematische Darstellung der Teilprojekte 3.1 — 3.3, baurechtliche Grundordnung

(Darstellung aus OPR 94)

Nutzungsplan

bestehend aus 6 Plinen

Zonenplan

Schutzplan

bestehend aus 3 Planen

Baureglement

Besondere
Vorschriften
zum
Zonenplan
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Begriffe

Raumplanung

werden die planerischen Vorgdnge subsumiert, ein bestimmtes Verwaltungsgebiet als geographi-
schen Raum nach seinen naturrdumlichen, wirtschaftlichen und sozialen Méglichkeiten zu ordnen
und gezielt zu nitzen. (Wikipedia)

Es handelt sich um die Planung des Einsatzes von Instrumenten zur Beeinflussung rdumlicher Be-
dingungen, die fur die Ziele des Planungstragers relevant sind. Als Raum wird dabei der geografi-
sche Raum der Erdoberflache betrachtet. (Schoof, Heinrich)

Beschaftigung mit den unterschiedlichen Anforderungen an den Raum und den sich daraus erge-
benden Konflikten und Chancen

Raumplanung ist die Gesamtheit aller zur Erarbeitung, Aufstellung und Durchsetzung der erstrebten
strukturrdaumlichen Ordnung eingesetzten planerischen Mittel (Martin Bongards)

Raumplanung ist die zielbewusste, ordnende, zukunftsgerichtete Einflussnahme in politische Verfah-
ren, die sich im Raum und fur den Lebensraum nachhaltig auswirken, unter Wahrung der Entschei-
dungsfreiheit zukiinftiger Generationen. (M. Lendi, H. Elsasser: Raumplanung in der Schweiz, Zirich
1985)

Als Raumplanung bezeichnet man alle Massnahmen der 6ffentlichen Hande (Staat, gemeinden,
Planungsverbande), ,welche auf die Standortqualitat im Raum wirken oder wirken sollen und welche
die Verteilung von Standortqualitaten regeln (J. Vogt: Raumstruktur und Raumplanung, Stuttgart,
1997)

Die Raumplanung ist die vorwegnehmende Koordination von raumwirksamen Handlungsbeitragen
und deren Steuerung Uber eine langere Zeit. (Gmde Bolligen)

Raumplanung ist das gezielte Einwirken auf die rdumliche Entwicklung der Gesellschaft, der Wirt-
schaft und der nattrlichen, gebauten und sozialen Umwelt in einem bestimmten Gebiet.

Als Oberbegriff umfasst die Raumplanung in diesem Sinne alle raumlichen Planungen der offentli-
chen Hand auf allen Staatsebenen und in allen raumrelevanten Sachgebieten (Verkehr, Umwelt,
Wirtschaft, Gesellschaft usw.).

Die Raumplanung hat die Aufgabe, die raumlichen Probleme aufzunehmen, und die Funktionen im
Raum aufeinander abzustimmen. Um das zu tun, hat sie Grundvorstellungen zu entwickeln, die den
Lebensraum im Gesamtzusammenhang — unter Respektierung der Entscheidungs- und Handlungs-
spielraume kommender Generationen - betrachten. Uber das Konzeptionelle hinaus muss die
Raumplanung zudem aufzeigen, welche Probleme mit welchen Massnahmen in welcher zeitlichen
Reihenfolge angegangen werden.

(Quelle) VLP- Schrift Nr. 67 (1996): Begriffe zur Raumplanung)

Als Raumplanung wird die vorwegnehmende Koordination und langfristige Steuerung von nachhaltig
wirksamen Verfahren und Massnahmen der 6ffentlichen Hand zur strukturrdumlichen Ordnung von
Raum und Lebensraum bezeichnet.

Ortsplanung

die Ortsplanung dient der raumlichen Entwicklung des Gemeindegebietes durch grundeigentiimer-
verbindliche Festlegungen der baulichen Nutzungsmdglichkeiten und Vorzeichnung und Koordinati-
on der weiteren Entwicklung durch behérdenanweisende Konzepte und Richtplane.

Formen: Nutzungspléne, Richtpléane, Leitbilder, Konzepte (Gmde Bolligen)

die Ortsplanung soll die gesamte Bebauung in Stadten und Dorfern, die zu ihnen gehdrenden Anla-
gen und Einrichtungen sowie die mit der Bebauung in Verbindung stehende Nutzung des Bodens so
vorbereiten und leiten, dass eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende, sozial gerechte Bo-
dennutzung gewahrleistet, eine menschenwiirdige Umwelt gesichert und die nattrlichen Lebens-
grundlagen geschiitzt und entwickelt werden (Meyers Lexikon)

Ortsplanung befasst sich mit der rAumlichen Ordnung des Gemeindegebietes (Art.55 kant. BauG)

Die Ortsplanung befasst sich mit der raumlichen Ordnung und Entwicklung des Gemeindegebietes
und dient mittels grundeigentiimerverbindlichen Festlegungen der baulichen Nutzungsmdglichkeiten
sowie der Vorzeichnung und Koordination der beabsichtigten Entwicklung durch behdrdenanwei-
sende Konzepte und Richtplane. Sie soll eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende, sozial ge-
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rechte Bodennutzung gewahrleisten, welche eine menschenwirdige Umwelt sichert und die naturli-
chen Lebensgrundlagen schiitzt und entwickelt.

Art. 64 BauG  Aufgaben im Allgemeinen

1 Die Ortsplanung besteht darin, dass die Gemeinden entsprechend ihren Verhaltnissen und Bedirfnis-
sen

a Grundlagen erarbeiten und Richtplane aufstellen;

b die aus Baureglement und Zonenplan bestehende baurechtliche Grundordnung fur das ganze Ge-
meindegebiet festlegen;

¢ in Uberbauungsordnungen néhere Bestimmungen fir einzelne Teile des Gemeindegebietes aufstel-
len.

2 Weitere Aufgaben der gemeinden im Rahmen der Ortsplanung sind

a die Baulanderschliessung;

b die Erschliessung und Ausstattung von Erholungsgebieten;

c die Baulandumlegung und Grenzregulierung sowie die Ablésung von Dienstbarkeiten;

d die Bereitstellung von Wohnbauland und die Erhaltung von Wohnraum nach den Bestimmungen der
besonderen Gesetzgebung;

e die Unterstlitzung von Erschliessungs- und weiteren Massnahmen aufgrund der Landwirtschaftspla-
nung.

Ortsplanungsrevision

- Rickschau oder Uberpriifung
- Ziel: langerfristiges Gesamtkonzept, basierend auf einer gesamtheitlichen Sichtweise, Sicherung von
qualitativen Aspekten wie Ortshild und Siedlungsqualitat

= Die Ortsplanungsrevision dient der Uberpriifung, Uberarbeitung und Aktualisierung vorhandener
planungsrechtlichen Grundlagen der Ortsplanung mit dem Ziel der Entwicklung eines langerfristigen
Gesamtkonzeptes, basierend auf einer gesamtheitlichen Sichtweise, und der Sicherung qualitativer
Aspekte wie Ortsbild und Siedlungsqualitét.

Siedlungsgebiet
(Bauzonen, Schutzzonen, Andere Zonen)

- Siedlungsgebiete beschreiben im stadtebaulichen Sinn zusammenh&ngende und aufeinander abge-
stimmte bebaute Flachen nach einem entworfenen Plan. Geb&ude zum Zwecke des Wohnen und
Arbeitens; auch Baulichkeiten der Wirtschaft, Kultur, des Sozialwesens und des Verkehrswesens

- Ausser den Behausungen umfasst die Siedlung auch die Grundstiicke, Verkehrs- u.a. 6ffentliche
Flachen (z.B. Grunanlagen) sowie Kult- und Schutzanlagen (Meyers Lexikon)

- Mit meist nichtlandwirtschaftlichen Funktionen gekennzeichnet

= Als Siedlungsgebiete werden Flachen bezeichnet, welche im stadtebaulichen Sinne zusammenhén-
gende und aufeinander abgestimmte bebaute Flachen nach einem entworfenen Plan sind. Darauf
befindlich sind Baulichkeiten zum Zwecke des Wohnens und Arbeitens, aber auch der Wirtschaft,
Kultur, des Sozial- und Verkehrswesens. Nebenher umfassen Siedlungsgebiete auch Grundstilicke,
Verkehrs- und offentliche Flachen (z.B. Griinanlagen) sowie Kult- und Schutzanlagen. Das Sied-
lungsgebiet umfasst somit Bauzonen, Schutzzonen, Griinzonen und andere Zonen.
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Landschaft
(Gemeindegebiet abziiglich Siedlungsgebiet)

- Nichtsiedlungsgebiet

- Landschaft, ein bestimmter Teil der Erdoberflache, der nach seinem &ufieren Erscheinungsbild und
durch das Zusammenwirken der hier herrschenden Geofaktoren (einschlie3lich der menschlichen
Tatigkeit) eine charakteristische Pragung besitzt und sich dadurch vom umgebenden Raum abhebt.
Neben dem einzelnen, einmaligen Landschaftsindividuum (Reallandschaft) gibt es Landschaftstypen
(Ideallandschaften), die sich Uber die Erde hin als Landschaftsgirtel oder Landschaftszonen (v. a.
klimatisch und vegetationsgeografisch) verfolgen lassen. Dabei ist zu beachten, dass die urspringli-
che Landschaft, die Naturlandschaft, weithin durch menschliche Einwirkung in Kulturlandschaft um-
gewandelt worden ist, in deren Gestaltung vielfach einzelne Faktoren dominieren (z. B. Agrarland-
schaft, Industrielandschaft). (Meyers Lexikon)

- Landschaft stellt ein Areal dar, in dem sich typische Merkmale, Muster oder Strukturen wiederholen,
und umfasst physikalische, biogene und anthropogene (einschliesslich soziogener) Strukturen[4],
beispielsweise geomorphologische (Felsen, Sand, Higel, Ebene), 6kologische (Wasser, Wald, Wie-
se) und technische (Steinmauern, Uferverbauungen, Hauser, StraRen) Landschaftselemente.

- Wird vorwiegend forst- und landwirtschaftlich genutzt
In der Raumplanung versteht man umgangssprachlich unter ,Landschaft* meist das Gebiet ausser-
halb des Siedlungsraums, das wenig Uberbaut ist, Die freie Landschaft deckt sich mit dem uniber-
bauten Gebiet (Wald, Landwirtschaftsgebiet, Gewasser, Odland). (Quelle: VLP- Schrift Nr. 67
(1996): Begriffe zur Raumplanung)

= Als Landschaft werden alle Flachen ausserhalb des Siedlungsgebietes bezeichnet. Dies sind zum
einen ursprungliche Naturlandschaften (Landschaftszonen wie Wald, Gewasser), zum anderen Um-
wandlungen durch menschliche Einwirkungen in Kulturlandschaften (Landwirtschaftszone).

Richtplanung

- Als Richtplanung wird die Erarbeitung des Richtplans bezeichnet. Sie ist Grundlagenerarbeitung und
hat alle Aussagen zu sammeln, die fiir die Inhaltsfindung des Richtplans notwendig sind.

- Mit der Richtplanung koordiniert z.B. eine Gemeinde die raumwirksamen Téatigkeiten und bestimmt in
den Grundzigen, wie sich sein Gebiet raumlich entwickeln soll. In der Regel handelt es sich um die
Analyse des Ist- Zustandes bezogen auf die Siedlungsstruktur oder Verkehrsinfrastruktur sowie
gleichzeitig um Vorstellungen Uber die mégliche und beabsichtigte kiinftige raumliche Entwicklung,
aus der dann Ziele und erforderliche Massnahmen abgeleitet werden kénnen.

Da in den Richtplan nur Aussagen aufzunehmen sind, die fiir die Behérden verbindlich sein sollen
und sein kénnen, missen die planerischen Grundlagen auf ihre Richtplanerheblichkeit hin Gberpruft
und gewichtet werden.

(Quelle: VLP- Schrift Nr. 67 (1996): Begriffe zur Raumplanung)

Richtplan

- Der Richtplan als Ergebnis der Richtplanung koordiniert raumwirksame Tatigkeiten und steuert diese
Uber langere Zeit. Er erfillt die Funktion eines Leitplans.
Der Richtplan besteht aus konzeptionellen und programmatischen Inhalten. Er entwickelt mittel- bis
langfristig raumplanerische Ziele und die zu ergreifenden Massnahmen samt den erwarteten Wir-
kungen. Daneben zeigt er fur einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum auf, welche Massnahmen in
welchem Zeitpunkt mit welcher Wirkung ergriffen werden sollen. Der Richtplan kann unverbindliche
oder verbindliche Anordnungen enthalten. Die Verbindlichkeit richtet sich an die Behdrden.
Der Richtplan kann beschreibend sein und mit Grafiken und Tabellen arbeiten. Er besteht aus Karte
und Text. Die Karte enthalt diejenigen Informationen, die mit dem Text nicht oder nur sehr schwer
vermittelt werden kdnnen (raumliche Abgrenzungen, Lokalisierung raumlicher Beziige). Technische
Richtlinien des Bundes fiir die Erstellung und Gestaltung der Richtpléane sollen zu einer gewissen
Darstellungseinheit fihren.
(Quelle: VLP- Schrift Nr. 67 (1996): Begriffe zur Raumplanung)
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BauG: Kantonales Baugesetz (1985)

Art. 68 Grundlagen und Richtpléane / Begriffe und Bedeutung

1 Als Grundlage der Ortsplanung sind alle fir den Stand und die anzustrebende rdumliche Entwicklung
der Gemeinde wesentlichen Tatsachen zu ermitteln. Artikel 6 des Bundesgesetzes Uber die Raumpla-
nung ist sinngemass anwendbar.

2 Die Richtplane stimmen die Nutzungszonen, die Erschliessung und den Verkehr aufeinander ab. Sie
kdénnen sich namentlich beziehen auf

a. den Schutz der Landschaft, von Ortsbildern, Natur- und Kulturobjekten;

b. die Gestaltung der Siedlung, von Ortszentren und Quartieren sowie von Erholungsraumen;

c. die offentlichen Bauten, Anlagen und Einrichtungen;

d. die Erschliessung und den Verkehr;

e. die wirtschaftliche Entwicklung und die Landwirtschaft;

f. die in einem spéateren Zeitpunkt zu treffenden planerischen Massnahmen.

3 Die Richtpléane binden die Gemeindebehorden. Die Genehmigungsbehdrde kann auf Antrag der Ge-
meinde die Verbindlichkeit auf zustimmende regionale Organe und kantonale Behdrden sowie auf be-
sondere Erschliessungstrager ausdehnen.

kantonaler Richtplan

- Richtplane konnen fur die kantonale, regionale und kommunale Ebene vorgesehen werden. Dem
kantonalen Richtplan kommt in der gesamtschweizerischen Raumplanung eine koorinierende
Schlisselfunktion zu. Er bestimmt die raumliche Entwicklung des Kantons und stimmt die raumwirk-
samen Tatigkeiten innerhalb des Kantons wie gegenlber Bund, Nachbarkantonen und benachbar-
tem Ausland aufeinander ab.

(Quelle: VLP- Schrift Nr. 67 (1996): Begriffe zur Raumplanung)

RPG: Raumplanungsgesetz (1979; letzte Revision: 01.09.2007) Art. 6 -12

Art. (8) Mindestinhalt der Richtplane

Richtplane zeigen mindestens

a. wie die raumwirksamen Tatigkeiten im Hinblick auf die anzustrebende Entwicklung aufeinander ab-
gestimmt werden;

b. in welcher zeitlichen Folge und mit welchen Mitteln vorgesehen ist, die Aufgaben zu erfillen.

Art. (9) Verbindlichkeit und Anpassung

1 Richtplane sind fiur die Behdrden verbindlich.

2 Haben sich die Verhaltnisse geéandert, stellen sich neue Aufgaben oder ist eine gesamthaft bessere
L&sung moglich, so werden die Richtplane tUberprift und nétigenfalls angepasst.

3 Richtplane werden in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft Uberpriift und nétigenfalls Gberarbeitet.

Kommunale Richtplanung

Das Bundesgesetz schreibt den Kantonen nicht vor, eine durch die Gemeinden zu betreibende Richt-
planung einzufihren. Dennoch sind Richtplane der Gemeinden und Stadten recht verbreitet. Der kom-
munalen Richtplanung kommt grundsatzlich dieselbe Funktion wie der kantonalen und der regionalen
Richtplanung zu. Denn aus der Einsicht, dass sich eine sinnvolle Raumordnung und rdumliche Gestal-
tung nicht ausschliesslich mittles sektoraler Planung bewerkstelligen lassen, besteht auch auf Gemein-
deebene das Bediirfnis nach einer ressortiibergreiffenden Entwicklungsplanung. Neben dem Anliegen
der Koordination privater und 6ffentlicher Aufgaben gilt es, konzeptionelle Vorstellungen zu entwickeln.
Diese brauchen sich nicht auf den Planungshorizont von Nutzungsplanen zu beschranken.

Richtplane sollen prinzipiell behdrdenverbindlich sein und zwar auch die regionalen und kommunalen.
Es kénnen auf diese Weise kommunale Instanzen eine fir sie wichtige Aufgabe von Gbergeordneter
Bedeutung zum Richtplanthema z.B. auch zum Thema des Kantons machen. Als behdrdenverbindliche
Plane, abgestutzt auf den Bedurfnissen von Bevolkerung und Wirtschaft (Mitwirkung), erhalten sie die
notwendige Bedeutung als politisches Fuhrungsinstrument.

(Quelle: Kommunale Raumplanung in der Schweiz (1999) - Lehrbuch; Kurt Gilgen)
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Gesetzlicher Auftrag

Bundesebene

= Der Bund férdert und koordiniert die Raumplanung der Kantone, dies mittels der erlassenen
Grundsatzgesetzgebung sowie der Genehmigung der kantonalen Richtplanung. Innerhalb der bun-
desrechtlichen Grundsétze sind Zielvorstellungen, Planungsgrundsatze, Planungsinstrumente und
Verfahrensregeln u.a. definiert. Zudem hat der Bund die Wahrnehmung des Koordinationsauftrags
zwischen seinen eigenen raumwirksamen Aufgaben und jenen der Kantone inne.

RPG: Raumplanungsgesetz (1979; letzte Revision: 01.09.2007)
Art. 1 (1) Ziele

Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafir, dass der Boden haushélterisch genutzt wird. Sie stimmen
ihre raumwirksamen Tatigkeiten aufeinander ab und Verwirklichen eine auf die erwiinschte Entwicklung
des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natirlichen Gegebenhei-
ten sowie auf die Bedirfnisse von Bevdlkerung und Wirtschaft.

Art. 2 Planungspflicht

1 Bund, Kantone und Gemeinde erarbeiten die fir ihre raumwirksamen Aufgaben nétigen Planungen
und stimmen sie aufeinander ab.

2 Sie bericksichtigen die rAumlichen Auswirkungen ihrer Gbrigen Tatigkeit.

3 Die mit Planungsaufgaben betrauten Behorden achten darauf, den ihnen nachgeordneten Behdrden
den zur Erfullung ihrer Aufgaben nétigen Ermessensspielraum zu lassen.

RPV: Raumplanungsverordnung (1979; letzte Revision: 01.09.2007)
Art. 1 Raumwirksame Tatigkeiten

1 Raumwirksam sind Tatigkeiten, welche die Nutzung des Bodens oder die Besiedlung des Landes
verandern oder dazu bestimmt sind, die jeweilige Nutzung des Bodens oder die jeweilige Besiedlung
des Landes zu erhalten.

2 Bund, Kantone und Gemeinden Uben insbesondere dann raumwirksame Tatigkeiten aus, wenn sie:
a. Richt- und Nutzungspléne, Konzepte und Sachpléne sowie dazu erforderliche Grundlagen erarbeiten
oder genehmigen;

b. 6ffentliche oder im 6ffentlichen Interesse liegende Bauten und Anlagen planen, errichten, verandern
oder nutzen;

c. Konzessionen oder Bewilligungen erteilen fiir Bauten und Anlagen sowie fiir Rodungen, Wasser-,
Schiirf-, Transport- oder andere Nutzungsrechte;

d. Beitrage ausrichten an bauten und Anlagen, inshesondere an Gewasserschutz-, Verkehrs- und Ver-
sorgungsanlagen und Wohnungsbauten sowie fir Bodenverbesserung, Gewasserkorrektionen oder
Schutzmassnahmen.

Seite 45/46



Kantonale Ebene

= Der Kanton befasst sich mit den Uberregionalen und kantonalen Aufgaben der Raumplanung. Das
kantonale Baurecht beschaftigt sich mit den Voraussetzungen des Bauens, der Einordnung und
Gestaltung der Bauten sowie den Anforderungen an Konstruktion, Betrieb und Unterhalt.

BauG: Kantonales Baugesetz (1985)

Art. 53 Planungszweck und —auftrag

1 Die Planung soll eine auf die gewlinschte Entwicklung des Kantons ausgerichtete raumliche Ordnung
herbeifiihren. Sie soll die Zusammenarbeit bei der Erfillung raumwirksamer Aufgaben gewahrleisten.

2 Die Gemeinden, die Regionen und der Kanton erarbeiten die zur Erflllung ihrer raumwirksamen Auf-
gaben nétigen Planungen und stimmen sie aufeinander und mit den benachbarten Kantonen ab.

3 Sie bericksichtigen die Anliegen der Raumplanung in ihren Gbrigen Tatigkeiten.

BauV: Kantonale Bauverordnung (1985)

Gemeindeebene

= Die Gemeinde ist fur die raumliche Ordnung des Gemeindegebietes zustandig. Die Gemeinden sind
somit fur die grundeigentiimerverbindliche Nutzungsplanung zustéandig, also insbesondere die Ab-
grenzung des Baugebietes von Nichtbaugebieten sowie die Festsetzung von Art und Mass der kon-
kreten baulichen Nutzungen in den Bauzonen. Verbunden sind damit auch die Aufgabe der Er-
schliessung und Baureifmachung dieser sowie die Finanzierung der Baulanderschliessung.

BauR: Baureglement mit besonderen Vorschriften zu Nutzungsplan und Schutzplan der
Gemeinde Koniz (1994)

Art. 25/26/27 Siedlungsqualitéat/ Planungsziele
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