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0626 Motion (Egli-Steiner SP) "Altes Schulhaus Niederwangen"
Verlangerung der Erfullungsfrist; Direktion Gemeindebauten

Bericht des Gemeinderates

1. Vorgeschichte

Der Vorstoss wurde als Motion eingereicht und am 18. Juni 2007 vom Parlament erheblich er-
klart. Die Erfullungsfrist Iauft bis zum 18. Juni 2009.

2. Platzmangel Schule Niederwangen

Die Interpellation 0836 (EVP) ,Platzmangel Schule Niederwangen“ wurde am 9. Februar 2009
im Parlament beantwortet. Es wird dabei u. a. auf das noch zu bereinigende Raumprogramm
der Schule Niederwangen und die daraus zu erarbeitenden Lésungsansatze fir die Realisie-
rung des fehlenden Schulraumes hingewiesen.

3. Stand des Projektes

Im Jahr 2008 wurden die Grundlagenerhebungen und Geb&dudeaufnahmen fir das alte Schul-
haus planméassig durchgefiihrt. Die Bausubstanz wurde zusammen mit der Kantonalen Denk-
malpflege besichtigt und beurteilt. Eine Instandstellung ist durchaus verhaltnismassig, die Kan-
tonale Denkmalpflege kdnnte einem Abbruch nicht zustimmen.

Das auf Verwaltungsebene erarbeitete Nutzungskonzept fur das alte Schulhaus wurde im Ja-
nuar 2009 den Benitzerinnen und Benitzern der Schule Niederwangen vorgelegt. Die Abtei-
lung Gemeindebauten und die Abteilung Bildung und Sport haben die eingebrachten Anregun-
gen und Ergdnzungen zum Konzept altes Schulhaus weiterbearbeitet. Dazu konnten dank dem
vorliegenden und bereinigten ,Raumprogramm Schule Niederwangen“ alle Faktoren umfassen-
den Uberlegungen zum konkreten Raumbedarf und zu einem realistischen Zeitranmen gemacht
werden (das alte Schulhaus ist ein Element dieser Gesamtbetrachtung). Das Uberarbeitete
Schulraumkonzept Niederwangen mit konkretem Massnahmenkatalog wurde der Schulleitung
und einem Vertreter der Schulkommission am 21. April 2009 erlautert. Die aufgezeigten Lo-
sungsansatze wurden sehr positiv aufgenommen. Zudem hat sich gezeigt, dass eine weitere
.isolierte Betrachtung” des alten Schulhauses nicht sinnvoll wére.

4. Nachste Schritte, Zeitrahmen

Das uberarbeitete Schulraumkonzept wird im Detail zusammen mit der Schule und der Schul-
kommission Niederwangen weiterentwickelt, die neuen Bereiche Basisstufen und Tagesschule
sind Bestandteil davon. Das Gesamt-Raumprogramm und die betrieblichen Abhéngigkeiten der
einzelnen Trakte und Geb&dude (altes Schulhaus, Hauptgebdude, Modulbau, Pavillons, Lehr-
schwimmbecken) werden geklart. Die entsprechenden Projektierungskredite sollen im zweiten
resp. im dritten Quartal 2009 im Gemeinderat behandelt werden. Die konkreten Plane und die
Ausfuihrungskredite sollen dem Parlament im vierten Quartal 2009 (Aufstockung Modulbau,
Sanierung Lehrschwimmbecken) resp. im dritten Quartal 2010 (Sanierung altes Schulhaus)
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vorgelegt werden. Die einzelnen Projekte sind im Investitionsplan aufgeftihrt und werden auf
den koordinierten Zeitplan abgestimmt.

Der Zeitrahmen fir die untereinander stark abhéngigen Realisierungen ist vorgesehen ab Mitte
nachstes Jahr: Lehrschwimmbecken (Juli 2010 - Januar 2011), Modulbau (Fabrikation Winter
2010 - Frihling 2011, Montage Juni - Juli 2011), altes Schulhaus (Juli 2011 - Juli 2012).

5. Gesuch um Fristverlangerung, Begriindung

Das alte Schulhaus ist ein wichtiger Teil der Lésung ,,Behebung des Raummangels der Schule
Niederwangen®. Eine Sanierungslosung ohne die Gesamtbetrachtung des bereinigten Raum-
programmes ware weder wirtschaftlich noch betrieblich sinnvoll und zudem auch aus logisti-
schen Grunden kaum realisierbar. Das Parlament soll zudem Uber die konkreten Pléane der
einzelnen Sanierungs- resp. Erweiterungsschritte koordiniert beraten kénnen.

Aus diesen Grunden ist es sinnvoll, die Frist zur Erfillung der Motion bis am 22. Juni 2011 zu
verlangern.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Erfullungsfrist wird bis zum 22. Juni 2011 verlangert.

Koniz, 6. Mai 2009

Der Gemeinderat

Beilagen

— Vorstosstext und Antwort des Gemeinderates vom 9. Mai 2007
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Parlamentssitzung vom 18. Juni 2007

Beantwortung 0626
Motion Egli - Steiner (SP) betr. altes Schulhaus in Niederwangen

Text der Motion

Der Gemeinderat wird beauftragt, den Sanierungsbetrag von CHF 2,4 Mio. fir das alte
Schulhaus Niederwangen wieder in den Investitionsplan 2007 - 2011 aufzunehmen und wie
vorgesehen im 2009 mit der nétigen Sanierung zu beginnen.

Begrindung

Seit Jahren wird das 1686 erbaute alte Schulhaus in Niederwangen fir viele Zwecke genutzt.
Der Kindergarten, die Kindertagesstatte, die Mediothek, die Spielgruppe und der Jugendtreff
teilen sich die Raumlichkeiten. Obwohl die seit Jahren nétige Sanierung mehrmals gefordert
wurde, sieht der Gemeinderat offenbar immer noch keinen Handlungsbedarf in der tGberfalligen
Sanierung. Diese Haltung ist, in Anbetracht, dass sich im alten Schulhaus viele Kinder
aufhalten, sehr riskant und nicht gerade energiesparend, beheizen wir wohl lieber die Umwelt
als die Raumlichkeiten im alten Schulhaus.

Man muss sich die Frage stellen, was ware passiert, hatten sich bei den vorbildlichen
Untersuchungen der Flachd&cher vor kurzer Zeit wirkliche Mangel ergeben?

Ich glaube kaum, dass man dann eine nétige Sanierung, schon aus Grinden der
Versicherung, verzdgert hatte. Das ist auch gut so, denn etwaige Risiken sollten immer vor
den finanziellen Aspekten kommen.

Eingereicht am 11. Dezember 2006

Claudia Egli, Hugo Staub, Elsbeth Troxler, Alfred Arm, Christoph Salzmann, Hermann
Schmid, Annemarie Berlinger-Staub, Stephie Staub-Muheim, Anna Méader, Martin Graber, Rita
Sidler, Marco Streiff, Liz Fischli-Giesser, Hansueli Pestalozzi, Elisabeth Riegsegger, Christian
Burren, Daniel Krebs, Hans Moser, Ueli Salvisberg, Stefan Lehmann, Markus Stahli, Niklaus
Hofer, (23)

Antwort des Gemeinderates

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass eine Gesamtsanierung des alten Schulhauses in
Niederwangen in den nachsten Jahren ansteht. Insbesondere die Gebaudehille ist in einem
energietechnisch schlechten Zustand, zudem soll das heute kaum nutzbare Estrichvolumen
ausgebaut werden. Das Gebaude ist jedoch in einem betriebssicheren Zustand, die nétigen
Unterhaltsarbeiten werden jahrlich ausgefihrt. Die Terminierung der Gesamtsanierung ist in
diesem Fall tatsachlich eine Frage der finanziellen Méglichkeiten.

Im Investitionsplan 2007-2011 sind fur das Jahr 2008 bereits CHF 50'000 fir Vorabklarungen
und Studien eingestellt. Bei der nachsten rollenden Investitionsplanung soll die Sanierung fur
die Jahre 2009-2011 aufgenommen werden.

Antrag
Umwandlung in ein Postulat und Annahme.

Koéniz, 9. Mai 2007 Der Gemeinderat
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