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Parlamentssitzung 17. August 2009

Kreditabrechnungen

Traktandum 4

Kenntnisnahme und Nachkredite; Direktion Prasidiales und Finanzen

Bericht des Gemeinderates an das Parlament

1. Zusammenfassung

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen gepruft:

Hallmattstrasse

Nr. [FIK [Konto Dir. |Objekt Kredit Jahr |Kosten Abweichung [in%  [Nachkredit
Parlament
1 | 153|362.503.1572 |DBA |Neubau Schulanlage Halten- 5'486'000.00| 2001| 5'956'445.75| 470'445.75( 8.58( 470'445.75
strasse, Niederscherli 2002
2 | 155|520.501.4257 |[DBE |Liebefeld, Stationsstrasse, Lei- 338'000.00| 1993| 232'676.80( - 105'323.20( - 31.16
tungsvergrésserung 1994
3 | 156/520.501.4308 |DBE |Wabern, Giessenweg, Uberbauung | 159'500.00| 1988| 146'456.55| -13'043.45( -8.18
Weyergut 1991
4 1 160|530.501.1663 [DBE |Niederwangen, Hallmattstrasse, 802'000.00| 2005| 730'685.55 -71'314.45 -8.89
Anpassung Abwasser
5 | 168(141.501.0226 |DPF [Kaufvon 24 Einstellhallenplatzen | 1'363'200.00| 2000( 1'413'159.75|  49'959.75| 3.66 49'959.75
2001
6 | 172|141.500.1212 [DPF |Landerwerb BLS 240'000.00( 2000 237'853.40| -2'146.60| -0.89
7 | 173[141.589.0204 |DPF [Projektleitung Bléauacker 442'000.00 1997 383'773.40| -58226.60|-13.17
-2000
8 | 178(242.501.0663 |DPV [Niederwangen, Basiserschliessung | 161'500.00| 2002 177'484.85| 15'984.85| 9.90 15'984.85

Das Parlament nimmt gemass Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen uber
Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur

Kenntnis.
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2. Detail

Nr. 1/ Konto 362.503.1572 (Direktion DBA; FIK-Nr. 153)
Neubau Schulanlage Haltenstrasse, Niederscherli

Bewilligter Kredit

Kredit Parlament vom 25.06.2001 Fr. 190'000.00
Kredit Volksbeschluss vom 24.11.2002 Fr. 5'296'000.00
Total bewilligter Kredit Fr.  5'486'000.00
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr.  5'486'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 5'956'445.75
Kreditiberschreitung 8.58 % Fr. 470'445.75
Nettokosten der Gemeinde

Ausfuhrungskosten Fr. 5'956'445.75
+ Interne Leistungen Fr. 190'000.00
.. Einnahmen (Amt fir Umweltkoordination) Fr. 5'500.00
Nettokosten der Gemeinde Fr. 6'140'945.75
Bemerkungen

Die Grundlagen der Kostenberechnungen fir den Schulneubau an der Haltenstrasse wurden
fur das Wettbewerbsprojekt Babar 1997 erarbeitet. Nachdem das Raumprogramm reduziert
werden konnte, wurden die Zahlen fir die Kostenschatzung zum realisierten Neubau proportio-
nal angepasst: Kostenschatzung vom Juni 2002. Die Kostenschatzung wurde fir die Botschaft
an die Stimmberechtigten Uberarbeitet und zusatzlich ca. 7.5 % gestrafft. Auf eine grundlegen-
de Neubearbeitung der Kostenberechnungen wurde aus Kostengriinden verzichtet, aber in der
Botschaft an die Stimmberechtigten mit einem entsprechenden Unsicherheitsfaktor (+/- 15 %
anstelle der Ublichen +/- 10 %) deklariert.

Begriindung

Die Baugrundverhaltnisse — teilweise Sandstein — erforderten trotz Voruntersuchungen einen
wesentlich grésseren Aufwand im BKP 2: Aushub: + Fr. 55'000.00; Baumeisterarbeiten + Fr.
75'000.00; Umgebungsarbeiten, Belage + 50'000.00; Total + Fr. 180'000.00.

Aufgrund der langen Planungszeit ist der Erneuerungsbedarf beim Mobiliar angewachsen.
Ebenso wurde die fir das Provisorium im Bodengdssli bendtigte Ausstattung sinnvollerweise
nicht mehr gezigelt. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen fur die Erneuerung des
Mobiliars und der Ausstattung betragen Fr. 100'000.00 (BKP 2 rund + Fr. 20'000.00, BKP 3 +
Fr. 80'000.00).

Der betrieblich notwendige Schallschutz in den Korridoren war im Projekt unterschatzt worden
und musste nachgebessert werden (BKP 2 + Fr. 30'000.00).

Die geplante Schnitzelheizung musste aufgrund der ersten Betriebserfahrungen verstarkt wer-
den. Zur Verbesserung und Absicherung der Warmeversorgung wurde die Heizleistung mit
einem zweiten Kessel mit Kostenfolge gesteigert (BKP 2 + Fr. 80'000.00).

Bei den inneren Gipserarbeiten fielen Mehrarbeiten an, welche vom Gipser anstelle des Bau-
meisters ausgeflhrt wurden. Zusatzlich wurde der Aufwand bei den speziellen Gipserarbeiten in
der Submission unterschatzt. Die akustischen Deckenverkleidungen erforderten einen aufwan-
digeren Deckenaufbau. Die Mehrarbeiten (+ Fr. 40'000.00) Uberstiegen dabei die Kapazitaten
des beauftragten Gipsers. Mit einer Auftragserweiterung an den, mit den inneren Gipserarbeiten
beauftragten Unternehmer konnten die terminlichen Vorgaben eingehalten und die Raume frist-
gerecht bereitgestellt werden.

Fir die Einrichtung der Holzfeuerung wurden die Férderbeitrage fir Holzenergie beansprucht
(Fr. 5'500.00).
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In Anbetracht des administrativen Aufwandes wurde auf eine Berechnung der Indexteuerung
verzichtet. Der Zircher Baukostenindex veranderte sich wahrend der Bauzeit zuerst abwarts,
dann wieder aufwarts. (KS April 2002: 110.0; Hauptarbeiten April 2005: 110.2; entspricht einer
Teuerung von 0.2 %).

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.

Antrag
Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 470'445.75 zu Lasten Konto 362.503.1572
Nr. 2 / Konto 520.501.4257 (Direktion DBE; FIK-Nr. 155)

Liebefeld, Stationsstrasse, Leitungsvergréosserung

Bewilligter Kredit

Kredit GR vom 30.06.1993 (aufgehoben am 02.03.1994) (Fr. 17'600.00)
Kredit Parlament 21.03.1994 Fr. 338'000.00
Kredit GR vom 23.11.1994 (aufgehoben am 07.12.1994) (Fr. 40'000.00)
Total bewilligter Kredit brutto Fr. 338'000.00
Abrechnung

Bewilligter Kredit brutto Fr. 338'000.00
Ausfuhrungskosten brutto Fr. 232'676.80
Kreditunterschreitung -3116%  Er. -105323.20
Nettokosten der Gemeinde

Ausfuhrungskosten Fr. 232'676.80
.. Einnahmen (Anteil Grundeigentimer / Subvention WWA) Fr. 15'423.70
Nettokosten der Gemeinde Fr. 217'253.10
Begriindung

Die Gemeindebetriebe erhielten vom Gemeinderat den Auftrag, dieses Projekt erst auszulésen,
wenn die Schaden an der Leitung zunehmen oder andere Bauarbeiten anstehen (GRB vom
07.12.1994). Der Strasseneigentimer hatte grossen Handlungsbedarf, die Strasse zu sanieren.
Bei der Koordination zeigte sich, dass der Eigentimer der Gasleitung in diesem Rahmen die
Gasleitung ersetzen wird. Die Kostenberechnung im Kostenvoranschlag von 1993 beruhte auf
der Annahme, dass die Wasserversorgung alleine baut. Durch die Bauvorhaben der Strasse
und der Gasleitung ergaben sich Synergien, welche sich glnstig auf die Kosten auswirkten. So
konnten die Arbeiten im 2006 (13 Jahre nach Erstellung des KV) wesentlich glinstiger ausge-
fuhrt werden.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.
Nr. 3/ Konto 520.501.4308 (Direktion DBE; FIK-Nr. 156)

Wabern, Giessenweg, Uberbauung Weyergut

Bewilligter Kredit

Kredit GR vom 01.06.1988 Fr. 5'500.00
Kredit Parlament (GGR) vom 04.03.1991 Fr. 154'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 159'500.00
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 159'500.00
Ausfuhrungskosten Fr. 146'456.55

Kreditunterschreitung -8.18 % Fr. - 13'043.45
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Nettokosten der Gemeinde

Ausfuhrungskosten Fr. 146'456.55
.. Einnahmen (Subventionen Wasser- und Energiewirtschaftsamt) Fr. 19'412.00
Nettokosten der Gemeinde Fr. 127'044.55
Begriindung

Keine. Die in der SIA Ordnung 103 angestrebte Kostengenauigkeit von +/- 10 % des Kosten-
voranschlages konnte eingehalten werden.

Revisionsbemerkungen:
Wir haben diese Abrechnung gepruft und als richtig befunden.
Nr. 4 / Konto 530.501.1663 (Direktion DBE; FIK-Nr. 160)

Niederwangen, Hallimattstrasse, Anpassung Abwasser

Bewilligter Kredit

Kredit Parlament vom 02.05.2005 Fr. 802'000.00
Total bewilligter Kredit brutto Fr. 802'000.00
Abrechnung

Bewilligter Kredit brutto Fr. 802'000.00
Ausfuhrungskosten brutto Fr. 730'685.55
Kreditunterschreitung -8.89 % Fr. - 71'314.45
Nettokosten der Gemeinde

Ausfuhrungskosten Fr. 730'685.55
/. Einnahmen (Anteil, resp. Beitrag Strassenentwasserung Kanton) Fr. 44'944.15
Nettokosten der Gemeinde Fr. 685'741.40
Begriindung

Die Kreditunterschreitung ergibt sich aus:

— Synergie mit den Strassenbauarbeiten des Kantons und den damit verbundenen ginstigen
Unternehmerofferten

— Projektanpassungen im Rahmen der Detailprojektierung

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.
Nr. 5/ Konto 141.501.0226 (Direktion DPF; FIK-Nr. 168)

Kauf von 24 Einstellhallenplatzen

Bewilligter Kredit

Kredit Parlament vom 23.10.2000 Fr. 840'000.00
Kredit Parlament vom 25.06.2001 (Nachkredit) Fr. 523'200.00
Total bewilligter Kredit Fr.  1'363'200.00
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr.  1'363'200.00
Ausfuhrungskosten Fr. 1'413'159.75
Kreditiberschreitung 3.66 % Fr. 49'959.75
Begriindung

Im Kaufvertrag mit der Migros wurde vereinbart, dass die Gemeinde die Erstellungskosten ihrer
Einstellhallenplatze bezahlen muss. Da die Einstellhalle gleichzeitig Bestandteil der oberirdi-
schen Gebaude ist, war die Aufteilung der Kosten verhaltnismassig schwierig. Um sicher zu
sein, wurde eine private Firma mit der Uberpriifung beauftragt. Diese hat festgestellt, dass die
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Kostenaufteilung in den Abrechnungen korrekt erfolgte. Die Uberschreitung von 3.66 % liegt im

Toleranzbereich flir solche Bauwerke.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.

Antrag

Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 49'959.75 zu Lasten Konto 141.501.0226

Nr. 6 / Konto 141.500.1212 (Direktion DPF; FIK-Nr. 172)
Landerwerb BLS

Bewilligter Kredit
Kredit Parlament vom 23.10.2000
Total bewilligter Kredit brutto

Abrechnung

Bewilligter Kredit brutto
Ausfuhrungskosten brutto
Kreditunterschreitung -0.89 %
Nettokosten der Gemeinde

Ausfuhrungskosten

.. Einnahmen (Anteil Burgergemeinde Bern)

Nettokosten der Gemeinde

Begriindung
Keine.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.

Nr. 7 / Konto 141.589.0204 (Direktion DPF; FIK-Nr. 173)
Projektleitung Blauacker

Bewilligter Kredit

Kredit GR vom 14.05.1997 (aufgehoben am 25.03.1998)
Kredit GR vom 25.03.1998

Kredit Parlament vom 21.06.1999 (Nachkredit) netto
Kredit Parlament vom 13.10.2000 (Nachkredit)

Total bewilligter Kredit netto

Abrechnung

Bewilligter Kredit netto
Ausfiuhrungskosten netto
Kreditunterschreitung

Nettokosten der Gemeinde

Ausfiihrungskosten brutto

.. Einnahmen (Anteile Burgergemeinde Bern und Migros Aare)
Nettokosten der Gemeinde

Begriindung

-13.17 %

Fr.  240'000.00
Fr.  240'000.00
Fr.  240'000.00
Fr.  237'853.40
Fr. - 2'146.60
Fr.  237'853.40
Fr. 44'954.00
Fr.  192'899.40
(Fr.  60'000.00)
Fr.  100'000.00
Fr.  142'000.00
Fr.  200'000.00
Fr.  442'000.00
Fr.  442'000.00
Fr.  383773.40
Fr. - 58226.60
Fr.  512'003.35
Fr.  128'229.95
Fr.  383773.40

Gemass Antrag der Verkehrsabteilung vom 14. November 2001 wurde fur 2002 bis 2003 ein
grosser Koordinationsaufwand unter den insgesamt sieben Baustellen im Zentrum von Koéniz
erwartet. Gemass den vorliegenden Rechnungen erreichten die Aufwendungen des Gesamt-
projektleiters nie das erwartete Ausmass. Die Kreditunterschreitung ist darauf zurtckzufihren.
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Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.

Nr. 8 / Konto 242.501.0663 (Direktion DPV; FIK-Nr. 178)
Niederwangen, Basiserschliessung Hallmattstrasse

Bewilligter Kredit

Kredit Parlament vom 19.08.2002 Fr. 161'500.00
Total bewilligter Kredit brutto Fr. 161'500.00
Abrechnung

Bewilligter Kredit brutto Fr. 161'500.00
Ausfuhrungskosten brutto Fr. 177'484.85
Kreditiberschreitung 9.90 % Fr. 15'984.85
Begriindung

Der Kredit von Fr. 161'500.00 wurde am 19.08.2002 vom Parlament bewilligt. In den Jahren
2003 bis 2004 wurde das kirchliche Zentrum in Niederwangen gebaut. Es wurden zusatzliche,
nicht vorhersehbare Gestaltungsmassnahmen auf der Hallmattstrasse (Pflasterungsstreifen)

notwendig. Die dadurch verursachten Kosten musste die Gemeinde tragen.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.

Antrag
Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 15'984.85 zu Lasten Konto 242.501.0663

Antrag
Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschlisse zu fassen:

Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:
— Neubau Schulanlage Haltenstrasse, Niederscherli

— Liebefeld, Stationsstrasse, Leitungsvergrésserung

— Wabern, Giessenweg, Uberbauung Weyergut

— Niederwangen, Hallmattstrasse, Anpassung Abwasser

— Kauf von 24 Einstellhallenplatzen

— Landerwerb BLS

— Projektleitung Blauacker

— Niederwangen, Basiserschliessung Hallmattstrasse

Das Parlament bewilligt die erforderlichen Nachkredite:

— Fr. 470'445.75 zu Lasten Konto Nr. 362.503.1572 (Neubau Schulanlage Haltenstrasse,

Niederscherli)

— Fr. 49'959.75 zu Lasten Konto Nr. 141.501.0226 (Kauf von 24 Einstellhallenplatzen)
— Fr. 15'984.85 zu Lasten Konto Nr. 242.501.0663 (Niederwangen, Basiserschliessung Hall-

mattstrasse)

Kéniz, 8. Juli 2009

Der Gemeinderat



