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Parlamentssitzung vom 25. Oktober 2005

Bericht und Antrag
des Gemeinderates an das Parlament

betreffend

Geschaft Nr. 7

Kreditabrechnungen, Kenntnisnahme / Nachkredit

Das Finanzinspektorat hat 16 Kreditabrechnungen geprtft, von welchen das Parlament
gemass Art. 50 Bst. g) Kenntnis zu nehmen hat. Die Details kdnnen dem ausfiihrlichen Bericht
des Finanzinspektorats entnommen werden.

Der Gemeinderat unterbreitet dem Parlament folgenden

1. Das Parlament nimmt Kenntnis von folgenden Kreditabrechnungen:

Beschlussesentwurf:

Nr.  |FIK Konto |Dir. Objekt Kredit Kosten Abw. in% | NK Par.
1]  14p42.501.0278 |PLUV  [Kreisel Hessstrasse, Liebefeld 215'540.00 208'755.85 -6'784.15 -3.15
2 8[140.565.0501 [PFD Walderschliessung Mengestorfherg 127'500.00 77'697.50 -49'802.50 -39.06
3 3p10.581.0109 [PLUV  |Station Wangenbriiggli, 260'000.00 205'376.50 -54'623.50 -21.01
Niederwangen
4 4p70.501.3602 [PLUV  |Mittelhdusern, Hubelhisistrasse, 61'155.25 53'327.05 -7'828.20 -12.80
neue Beleuchtung
5 5p70.501.3604 [PLUV  |Mittelhausern, Strassweid und 31'987.00 16'818.45 -15'168.55 -47.42
Riedholzweg, Detailerschliessung,
offentliche Beleuchtung
6] 12B11.365.71 |SGS [Friherfassungsnetz Kdniz 757'000.00 337'774.60]  -419'225.40 -55.38
7 9B62.503.1571 |GBAU  [Dachstockausbau Schulanlage 900'000.00(  1'065.069.55 165'069.55 18.34|165'069.55
Bodengassli, Niederscherli
8| 10/641.503.6306 |GBAU |Friedhof Nesslerenholz, 480'000.00 377'450.80|  -102549.20 -21.36
Erweiterung 2. Etappe
9 6530.501.1705 |GBET  [Oberwangen, Gschick, 28'225.00 4'046.90 -24'178.10 -85.66
Detailerschliessung
10| 20520.501.4659 |[GBET |Niederwangen, Freiburgstrasse 269'767.40 228'267.85 -41'499.55 -15.38
556, Leitungssanierung
11| 22p20.501.4112 [GBET |Schieberschachte, Sanierung 1. 270'000.00 216'434.15 -53'565.85 -19.84
Etappe
12| 17B20.524.0305 |GBAU |Stiftung APH Weyergut, Sanierung 510'000.00 462'227.5 -47'772.50 -9.37
und Erweiterung Abwaschkiiche
13| 26[1023.1255 [PFD Kauf Fuchsweg 15, Parzelle 6286 1'050'000.00|  1'055'558.90 5'558.90 0.53
+Verschrei-
bungskosten
14 28p10.581.0106 [PLUV |Werkhofplanung 148'000.00 137'331.60 -10'668.40 -7.21
15|  25[143.503.2220 |GBAU |Neubau Werkhof 19'218'000.00| 21'051'623.40( 1'833'623.40 9.54|1'833'623.40
16 7630.501.1706 |GBET  |Oberwangen Gschick, 24'500.00 0.00 -24'500.00(  -100.00|Aufhebung
Detailerschliessung

2. Das Parlament bewilligt die erforderlichen Nachkredite:

Fr. 165'069.55 zu Lasten Konto Nr. 362.503.1571 / Dachstockausbau Schulanlage
Bodengassli, Niederscherli
Fr. 1'833'623.40 zu Lasten Konto Nr. 143.503.2220 / Neubau Werkhof

3. Das Parlament nimmt davon Kenntnis, dass der von ihm bewilligte Kredit von Fr.
24'500.00 zu Lasten Konto Nr. 530.501.1706 / Oberwangen Gschick, Detailerschliessung
wegen Nichtgebrauchs aufgehoben wurde.

Kdniz, 25. August 2005

Der Gemeinderat
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Gemeinde Finanzinspektorat Beilage
Koniz

Landorfstrasse 1

3098 Kdniz

Detailbericht Finanzinspektorat Uber 16 Kreditabrechnungen
1. Serie Parlament 2005

A. Kreditabrechnungen

Diese Serie enthalt einige Abrechnungen mit teilweise fehlenden Originalbelegen, da diese mit
dem Umzug der Finanzabteilung im Jahr 2003 — soweit sie alter als 10 Jahre waren — ver-
nichtet wurden. Mit der Anpassung der Weisung KW 2 (GRB 742/03) werden keine Originale
mehr vernichtet.

1. Konto 242.501.0278 (Direktion PLUV, Verkehrsabteilung)
(FINSP-Nr. 14)
Kreisel Hessstrasse, Liebefeld

Der vom GR bewilligte Kredit von insgesamt Fr. 215'540.00 lag ausserhalb der Kompetenz
des Gemeinderates. Mit GRB 311/05 wurde folgendes beschlossen: ,Die Kreditabrechnung
Nr. 242.501.0278, Kreisel Hessstrasse, Liebefeld, wird dem Parlament in einer ndchsten Serie
zur Kenntnis gebracht.”

Kreisel Hessstrasse, Liebefeld

Kredit GR vom 09.01.2002 (Vorprojekt) Fr. 38'000.00
Kredit GR vom 20.11.2002 (Ausfiihrung) Fr. 177'540.00
Total bewilligte Kredite Fr. 215'540.00
Abrechnung:

Bewilligte Kredite Fr. 215'540.00
Total Ausfiihrungskosten Fr. 208'755.85
Kreditunterschreitung -3.15%  EL -6'784.15

Revisionsbemerkungen:

Der Kreditbeschluss lag ausserhalb der Komepetenz des Gemeinderates und wir empfehlen,
diese Abrechnung dem Parlament zu unterbereiten.

Die Ausfuihrungskosten stimmen mit den Ausziigen und Belegen der Finanzbuchhaltung Uber-
ein.

Der Kredit wurde geprift und als richtig befunden.

Antrag: Kenntnisnahme von der Kreditbewilligung durch den Gemeinderat.

2. Konto 140.565.0501 (Direktion PFD, Liegenschaftsabteilung)

(FINSP-Nr. 8)
Walderschliessung Mengestorfberg, Beitrag a fonds perdu
Kredit GGR vom 20.03.1995 Fr. 127'500.00
Abrechnung:
Bewilligter Kredit Fr. 127500.00
Ausflhrungskosten Fr. 77'697.50
Kreditunterschreitung -39.06 % Fr. - 49'802.50
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Begriindung der Abteilunag:

Bedingt durch die Projektanderung und die kostenglinstigen Materiallieferungen sowie der
Einstellung des Projektes nach dem Sturm Lothar, betragen die Kosten geméass der Schluss-
abrechnung der Weggenossenschaft total Fr. 517'938.40, wovon 15 % belastet wurden.

Revisionsbemerkungen:

Die Ausfilhrungskosten stimmen mit den Ausziigen und Belegen der Finanzbuchhaltung tber-

ein.

Der Kredit wurde geprift und als richtig befunden.

3. Konto 210.581.0109 (Direktion PLUV, Planungsabteilung)

(FINSP-Nr. 3)
Station Wangenbruggli, Niederwangen
Kredit GR vom 27.03.1991 Fr. 50'000.00
Kredit GGR vom 22.10.1995 Fr. 210'000.00
Total bewilligte Kredite Fr. 260'000.00
Ausflihrungskosten der Gemeinde
Ausfuhrungskosten total Fr. 335'378.50
davon Eigenleistungen Fr. 75'435.00
Kostenanteil Kanton Fr. 54'567.00
Ausfuhrungskosten netto (ohne EL) Fr. 205'376.50
Abrechnung:
Bewilligter Kredit Fr. 260'000.00
Ausflihrungskosten netto Fr. 205'376.50
Kreditunterschreitung -21.01% Er - 54'623.50

Revisionsbemerkungen:

Originale fehlen zum Teil, weil diese mit dem Umzug der Finanzabteilung an die Sagestrasse
im Jahr 2003 - soweit sie damals &lter als 10 Jahre waren - vernichtet wurden. Mit der Aende-
rung der Weisung KW 2 (GRB 742/03) werden seither keine Originalbelege mehr von Kredit-

abrechnungen vernichtet.

Es bestehen keine Unterlagen (Beschluss, Vertrag) Uber die Vergabe an die ausfiihrenden

Firmen der zweiten Stufe, die jedoch die gleichen waren wie fiir die erste Stufe.

Der Kredit wurde gepruft und als richtig befunden.

4. Konto 270.501.3602 (Direktion PLUV, Abteilung Werkhof)
(FINSP-Nr. 4)

Mittelhausern, Hubelhtiisistrasse, Neue Beleuchtung

Kredit GGR vom 16.09.1988 Fr. 39'500.00
Kredit GR vom 24.05.2000 Fr. 21'655.25
Total bewilligte Kredite Fr. 61'155.25
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Abrechnung:

Bewilligte Kredite Fr. 61'155.25
Ausfuhrungskosten brutto Fr. 53'327.05
Kreditunterschreitung -12.80% Fr. - 7'828.20

Begrindung der Abteilung:

Die Begriindung der Mehrkosten vom 26. November 1990 durch die Bauleitung Wanzenried +
Hager sowie dem GR-Antrag vom 24. Mai 2000 beinhaltet hauptséachlich die Mehraufwendun-
gen wegen Felsabbau und Mehraushub wegen Tieferlegung der Leitungen. Nach Ausfihrung
konnten die effektiven Ausmasse und Aufwendungen flr die Werkleitungen festgelegt werden.
Zusatzbegrindung: Die Kosten konnten tiefer als budgetiert gehalten werden, weil die Werk-
leitung zusammen mit der BKW gebaut werden konnte.

Revisionsbemerkungen:

Originale fehlen zum Teil, weil diese mit dem Umzug der Finanzabteilung an die Sagestrasse
im Jahr 2003 —soweit sie damals alter als 10 Jahre waren- vernichtet wurden. Mit der Aende-
rung der Weisung KW 2 (GRB 742/03) werden seither keine Originalbelege mehr von Kredit-
abrechnungen vernichtet.

Der Kredit wurde geprift und als richtig befunden.

5. Konto 270.501.3604 (Direktion PLUV, Abteilung Werkhof)
(FINSP-Nr. 5)

Mittelhdusern, Strassweidweg und Riedholzweg, Detailerschliessung, 6ffentliche Be-
leuchtung

Kredite GGR vom 16.09.1988 Fr. 21'500.00
Kredit GR vom 24.05.2000 Fr. 10'487.00
Total bewilligte Kredite Fr. 31'987.00
Kosten fir die Gemeinde

Ausflihrungskosten netto Fr. 16'818.45
Eigenleistungen Fr. 13'499.70
Total Ausgaben Fr. 30'318.15
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr. 31'987.00
Ausfuihrungskosten netto Fr. 16'818.45
Kreditunterschreitung -47.42% Fr. -15'168.55

Begrindung der Abteilung:

Im GR-Antrag vom 24. Mai 2000 wurden die Mehrkosten mit dem zu tiefen Kostenvoran-
schlag, dem Felsabbau und dem Aufstellen von zusétzlichen Kandelabern begriindet.
Zusatzbegrindung: Die Abweichung (Kreditunterschreitung) ist zur Hauptsache durch die Ei-
genleistungen von Fr. 13'499.70 begriindet.

Revisionsbemerkungen:

Originale fehlen zum Teil, weil diese mit dem Umzug der Finanzabteilung an die Sagestrasse
im Jahr 2003 —soweit sie damals &lter als 10 Jahre waren- vernichtet wurden. Mit der Aende-
rung der Weisung KW 2 (GRB 742/03) werden seither keine Originalbelege mehr von Kredit-
abrechnungen vernichtet.

Der Kredit wurde geprift und als richtig befunden.
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6.

Konto 311.365.71 (Direktion SGS, Abteilung soziale Einrichtungen)
(FINSP-Nr. 12)

Friherfassungsnetz Koniz

Kredit GGR vom 18.01.1999 Bruttoaufwand Fr. 1'157'250.00
Bruttoertrag Fr. 400'250.00
Total bewilligter Kredit netto Fr. 757'000.00
Abrechnung:

Bewilligte Kredite, netto Fr.  757'000.00
Ausflihrungskosten, netto Fr. 337'774.60
Kreditunterschreitung -55.38% Fr. -419'225.40

Nettokosten fir die Gemeinde (laufende Rechnung):

Ausfuhrungskosten Fr. 432'687.60
Einnahmen Fr. 94'913.00
Nettokosten Fr. 337'774.60

Begriindung der Abteilung:

Der durch das Parlament bewilligte Kredit erstreckte sich Uber die Geschaftsjahre 1999 —
2003. Das Projekt Friiherfassung richtete sich jedoch nach der Geschéftsperiode der
Schulen (August — Juli).

Der vorgangige Verpflichtungskredit wurde per 31.07.1999 abgerechnet. Fur die hier vorlie-
gende Kreditabrechnung mussten demzufolge entsprechende Abgrenzungen vorgenom-
men werden.

Infolge grundsatzlicher Veranderungen in den Rahmenbedingungen, beschloss der Ge-
meinderat mit GRB Nr. 248/01 vom 4. April 2001 die Schulsozialarbeit aus dem Projekt
Friherfassung auszugliedern und als eigenstandiges Projekt mit einer anderen Finanzie-
rung zu realisieren.

Der nun abzurechnende Kredit bezieht sich dementsprechend auf die Zeitperiode vom
01.08.1999 bis 31.07.2003 ohne Schulsozialarbeit.

Anfangs Jahr 2003 unterbreitete der Gemeinderat dem Parlament einen Zwischenbericht
uber die Entwicklung im Bereich Pravention und Friherfassung. Gleichzeitig wurde dem
Parlament eine Rechtsgrundlage fir die Weiterfihrung der Pravention und Fruherfassung
unterbreitet. An seiner Sitzung vom 03. Mai 2003 genehmigte das Parlament das Regle-
ment Uber Einrichtungen der Pravention und Beratung, welches per 01.07.2003 in Kraft ge-
treten ist. Mit der rechtlichen Verankerung bzw. ab 01.08.2003 wurde der Aufwand fir Pra-
vention und Fruherfassung regular Uber die Laufende Rechnung finanziert.

Revisionsbemerkungen:

Auf Wunsch der Abteilung wurde im Jahr 2001 eine Zwischenrevision fur die Jahre 1999 und
2000 durch den friiheren Revisor vorgenommen. Die Empfehlung, Verpflichtungskredite der
Laufenden Rechnung auch in der Verpflichtungskreditkontrolle aufzunehmen, wurde
umgesetzt. Aufgrund der Abrechnung der Geschaftsperiode der Schulen mussten Abgrenzun-
gen getatigt werden. Wir empfehlen, inskiinftig die Geschéftsperioden wie die Rechnungsjahre
anzusetzen.

Bei einigen Belegen wurde das Vier-Augen-Prinzip (Weisung F W 1) verletzt.

Die Ausfilhrungskosten stimmen mit den Ausziigen und Belegen der Finanzbuchhaltung tber-
ein.

Der Kredit wurde geprift und als richtig befunden.
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7. Konto 362.503.1571 (Direktion GBAU, Abteilung Gemeindebauten)

(FINSP-Nr. 9)
Dachstockausbau Schulanlage Bodengassli, Niederscherli
Kredit GGR vom 21.06.2001 Fr.  900'000.00
Abrechnung:
Bewilligter Kredit Fr.  900'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 1'065'069.55
Kreditliberschreitung 18.34 % Fr. _165'069.55

Begrindung der Abteilung:

Zusatzliche Kosten fir die Liftanlage von Fr. 127'500.00 wegen der Erh6hung des Liftschach-
tes und der Anpassungen der Liftungs-, Elektro- und Sanitarinstallationen.

Beim Informatikraum entstanden Mehrkosten von Fr. 10'000.00 fir die Anpassungen an den
aktuellen Stand der Technik.

Die Ummontage der bestehenden Garderobenleisten von der Haltenstrasse erwies sich als
unwirtschaftlich und fur die weitere Nutzung des Dachgeschosses als unzweckmassig, Zu-
satzkosten von Fr. 21'500.00.

Es entsprachen nicht alle Wandtafeln an der Haltenstrasse dem heute Ublichen Stand und
mussten ersetzt werden, was Mehrkosten von Fr. 6'000.00 verursachte.

Revisionsbemerkungen:
Die Ausfuihrungskosten stimmen mit den Ausziigen und Belegen der Finanzbuchhaltung Uber-
ein.

Der Kredit wurde geprift und als richtig befunden.

Antrag: Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 165'069.55 zu Lasten Konto Nr. 362.503.1571

8. Konto 641.503.6306 (Direktion GBAU, Abteilung Gemeindebauten)
(FINSP-Nr. 10)

Friedhof Nesslerenholz, Erweiterung 2. Etappe

Kredit GR vom 10.04.1991 Fr. 50'000.00
Kredit GGR vom 13.12.1991 (inkl. Fr. 50'000.00 Projektierungskredit) Fr. 480'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 480'000.00
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr.  480'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 377'450.80
Kreditunterschreitung -21.36 % Fr. -102'549.20

Begriindung der Abteilung:

Die Gartenbau-Unternehmung offerierte rund Fr. 39'000.00 unter dem vom Architekten erar-
beiteten Kostenvoranschlag und gewahrte zudem im pauschal abgeschlossenen Werkvertrag
einen Rabatt von Fr. 46'098.00.

Revisionsbemerkungen:
Die Ausfuhrungskosten stimmen mit den Auszigen und Belegen (teilweise Kopien) der Fi-
nanzbuchhaltung tberein.

Der Kredit wurde geprift und als richtig befunden.
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9. Konto 530.501.1705 (Direktion GBET, Abteilung Gemeindebetriebe)

(FINSP-Nr. 6)

Oberwangen, Gschick, Detailerschliessung

Kredit GGR vom 04.03.1991 Fr. 24'000.00
Kredit GR vom 05.02.1997 Fr. 4'500.00
J. MWST Fr. -275.00
Total bewilligte Kredite Fr. 28'225.00
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr. 28'225.00
Ausfuhrungskosten Fr. 4'046.90
Kreditunterschreitung -85.66% Fr -24'178.10

Begrindung der Abteilung:
Der GGR-Kredit musste aufgrund des Erschliessungsvertrages nicht belastet werden (Minder-
kosten Fr. 24'000.00).

Revisionsbemerkungen:

Originale fehlen zum Teil, weil diese mit dem Umzug der Finanzabteilung an die Sagestrasse
im Jahr 2003 —soweit sie damals alter als 10 Jahre waren- vernichtet wurden. Mit der Aende-
rung der Weisung KW 2 (GRB 742/03) werden seither keine Originalbelege mehr von Kredit-
abrechnungen vernichtet.

Die Ausfilhrungskosten stimmen mit den Ausziigen und Belegen der Finanzbuchhaltung tber-
ein.

Der Kredit wurde gepruft und als richtig befunden.

10. Konto 520.501.4659 (Direktion GBET, Abteilung Gemeindebetriebe)
(FINSP-Nr. 20)

Niederwangen, Freiburgstrasse 556, Leitungssanierung

Kredit GR vom 25.8.1999 (inkl. 7.5 % MWST) Fr. 25'000.00
Kredit GGR vom 11.12.2000 (inkl. 7.5 % MWST) Fr.  265'000.00
J. MWST Fr. -20232.60
Total bewilligte Kredite Fr. 269'767.40
Kosten fur die Gemeinde

Total Ausfihrungskosten (exkl. Eigenleistungen) Fr. 228'267.85
Eigenleistungen Fr. 387.50
- Subventionen und Riickerstattungen Fr. -20'352.45
Total Ausgaben netto Fr. 208'302.90
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr. 269'767.40
Ausflihrungskosten Fr. 228'267.85
Kreditunterschreitung -1538% FEr -41'499.55
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Begrindung der Abteilung:

Das Sanierungsverfahren ,Brestling” wurde durch nicht erwartete Rohrmaterialien teilweise
verunmdoglicht, dadurch mussten langere Graben ausgehoben werden (ca. 55 m). Die beste-
hende Leitung war tiefer verlegt als angenommen, daraus ergaben sich grossere Grabentie-
fen. Es mussten Betonfundamente entfernt werden, die nicht bekannt waren. Diese Erschwer-
nisse fuhrten bei den Baumeisterarbeiten zu Mehrkosten von Fr. 47'000.00.

Die Rohrlegearbeiten konnten sehr ginstig vergeben werden. Trotz langerer Leitung ergaben
sich Minderkosten von Fr. 18'500.00.

Infolge des langeren konventionellen Leitungsbaus konnte das Brestling kirzer ausgefiihrt
werden, dadurch resultierten Minderkosten von Fr. 35'900.00.

Infolge der guinstigen Ingenieurofferte ergaben sich Minderkosten von Fr. 12'300.00.

Die Position Unvorhergesehenes wurde fiir die Behebung einer durch das Brestling verur-
sachten Senkung und die Aufhebung eines unbekannten Hausanschlusses verwendet. Min-
derkosten Fr. 21'700.00.

Revisionsbemerkungen:
Die Eigenleistungen von Fr. 387.50 reduzieren die Ausfihrungskosten um diesen Betrag. Die
Ausflihrungskosten stimmen mit den Ausziigen und Belegen der Finanzbuchhaltung tberein.

Der Kredit wurde geprift und als richtig befunden.

11. Konto 520.501.4112 (Direktion GBET, Abteilung Wasserversorgung)
(FINSP-Nr. 22)

Schieberschéchte, Sanierung 1. Etappe

Kredit GR vom 15.12.1993 (aufgehoben am 3.8.1994) (Fr. 16'300.00)
Kredit GGR vom 12.9.1994 Fr. 270'000.00
Total bewilligte Kredite Fr. 270'000.00
Kosten fur die Gemeinde

Total Ausfihrungskosten Fr. 216'434.15
Eigenleistungen Fr. 36'881.70
- Subventionen und Rickerstattungen Fr. -5'152.00
Total Ausgaben netto Fr. 248'163.85
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr.  270'000.00
Ausflhrungskosten Fr. 216'434.15
Kreditunterschreitung -19.84% Fr - 53'565.85

Begrindung der Abteilung:

Die Baumeisterarbeiten konnten gunstiger vergeben werden. Minderkosten Fr. 15'800.00.
Wahrend den Sanierungsarbeiten kamen weitere schadhafte Stellen zum Vorschein.
Mehrkosten bei den Abdichtungsarbeiten Fr. 6'800.00. Die Rohrinstallationen konnten giinsti-
ger als angenommen ausgefuhrt werden. Minderkosten Fr. 25°100.00. Fur Projekt, Bauleitung
und

Nebenkosten wurde im KV ein zu kleiner Betrag angenommen, weil sich infolge Koordination
mit anderen Bauvorhaben zeitliche Verzégerungen ergaben. Daraus resultierten Mehrkosten
von Fr. 13'000.00. Fir die Dokumentation waren im KV keine Kosten ausgesetzt. Dazu wurde
die Position Unvorhergesehenes beansprucht. Mehrkosten Fr. 4'500.00.

Revisionsbemerkungen:

Die Eigenleistungen von Fr. 36‘881.70 reduzieren die Ausfihrungskosten um diesen Betrag.
Die Ausfiihrungskosten stimmen mit den Ausziigen und Belegen der Finanzbuchhaltung Uber-
ein.
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Der Kredit wurde gepruft und als richtig befunden.

12. Konto 320.524.0305 (Direktion SGS, Abteilung Soziale Einrichtungen)
(FINSP-Nr. 17)

Stiftung APH Weyergut, Sanierung und Erweiterung Abwaschkiiche

Kredit GGR vom 21.10.2002 Fr. 510'000.00
Total bewilligte Kredite Fr. 510'000.00
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr.  510'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 472'227.50
davon interne Verrechnungen Fr. -10'000.00
Kreditunterschreitung -937% Fr  -47772.50

Revisionsbemerkungen:

Die Eigenleistungen von Fr. 10°‘000.00 reduzieren die Ausfihrungskosten um diesen Betrag.
Die Ausfilhrungskosten stimmen mit den Ausziigen und Belegen der Finanzbuchhaltung tber-
ein.

Der Kredit wurde geprift und als richtig befunden.

13. Konto 1023.1255 (Direktion PFD, Abteilung Liegenschaftsverwaltung)
(FINSP-Nr. 26)

Kauf Fuchsweg 15, Parzelle 6286

Kredit GGR vom 9.2.04 Fr. 1'050‘000.00
Total bewilligter Kredit zuzliglich Verschreibungskosten Fr. 1'050'000.00
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr. 1'050'000.00
Ausflihrungskosten (inklusive Verschreibungskosten) Fr. 1'055'558.90
Kreditiberschreitung (Verschreibungskosten) 0.53% FEr 5'558.90

Da der Kredit zuziglich Verschreibungskosten bewilligt wurde, ergibt sich keine wirkliche Kre-
ditiiberschreitung und somit ist auch kein Nachtragskredit notwendig.

Zusatzbegriindung: Im Beschluss vom 9.2.04 heisst es ,....zum Preis von Fr. 1'050'000.00 zu-
ziglich Verschreibungskosten ..., das heisst der genaue Betrag der Verschreibungskosten
war nicht bekannt, wurde aber trotzdem explizit eingeschlossen.

Revisionsbemerkungen:
Die Ausfilhrungskosten stimmen mit den Ausziigen und Belegen der Finanzbuchhaltung tber-
ein.

Der Kredit wurde geprift und als richtig befunden.
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14. Konto 210.581.0106 (Direktion PLUV)
(FINSP-Nr. 28)

Werkhofplanung, Betriebswirtschaftliche Analyse

Werkhofplanung

Kredit GGR vom 21.05.1990 Fr. 120'000.00
Kredit GGR vom 23.03.1992 Fr. 28'000.00
Total bewilligte Kredite Fr. 148'000.00
Abrechnung:

Bewilligte Kredite Fr.  148'000.00
Total Ausfiihrungskosten Fr. 137'331.60
Kreditunterschreitung -7.21% Er. -10'668.40

Revisionsbemerkungen:

Die Originalbelege fehlen, weil diese mit dem Umzug der Finanzabteilung an die Sagestrasse
im Jahr 2003 —soweit sie damals &lter als 10 Jahre waren- vernichtet wurden.

Mit der Aenderung der Weisung KW 2 (GRB 742/03) werden seither keine Originalbelege
mehr von Kreditabrechnungen vernichtet.

Die Ausfilhrungskosten konnten nicht Uberpriift werden, aber der Bericht ,Betriebsplanung
Werkhof* des Betriebswirtschaftlichen Instituts der ETH Zirich vom 13. Januar 1995 liegt vor.

15. Konto 143.503.2220 (Direktion Gemeindebauten)
(FINSP-Nr. 25)

Neubau Werkhof Muhlernstrasse

Kredit Gemeindeabstimmung vom 8.06.1997 (+/- 15%) Fr.19'218'000.00
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr. 19'218'000.00
Ausflihrungskosten (Beilage Detailabrechnung) Fr. 21'051'623.40
Kreditiberschreitung 9.54% FEr. 1'833'623.40

Begriindung der Abteilung:

Die Ueberschreitung liegt im Bereich der 15 %, die bei der Abstimmung als Bandbreite ange-

geben waren. Die Mehrkosten lassen sich im Wesentlichen wie folgt begriinden:

» Projektdnderungen (v.a. Tunnel und Lager) ca. TFr. 165, diese Anpassungen ergaben ei-
nen betriebstechnischen Zusatznutzen.

= Mehraufwand bei der Deponiesanierung von rund TFr. 755. Wie der Gemeinderat am
20.10.1999 (GRB 881/99), 17.5.2000 (GRB 359/00) und 13.6.2001 (GRB 465/01), die GPK
und das Parlament muindlich, orientiert wurden, mussten aufgrund der ungenugenden Ver-
rottung der eingelagerten Abfalle aufwandigere Aushub- und Gasschutzmassnahmen in
Kauf genommen werden.

= Unvorhergesehene Probleme mit dem schlechtem Baugrund ca. TFr. 480. Auch beim kon-
ventionellen Baugrubenaushub waren Mehraufwendungen notwendig, der Sandstein

= des Baugrundes musste wegen der raschen Zersetzung an der Atmosphare mehrmals
nachgearbeitet werden.

» Die aufgelaufene Teuerung von rund TFr. 430.

= Einige beauftragte Lieferfirmen gingen wahrend der Bauzeit in Konkurs, was zum Tell
Mehrkosten fir die Suche von Ersatzlieferanten und auch Preisanderungen zur Folge hatte.

Die Einnahmen von TFr. 315 aus Subventionen und Ruickerstattungen sind wegen des Brutto-
prinzips nicht mit den Ausfiihrungskosten verrechnet worden.
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Revisionsbemerkungen:

Die Ausfilhrungskosten stimmen mit den Ausziigen und Belegen der Finanzbuchhaltung tber-
ein.

Der Gemeinderat und die Geschaftsprifungskommission wurden tber die Kostentberschrei-
tungen informiert, mit GRB 465/01 wurde beschlossen, dass der erforderliche Nachkredit erst
mit der Vorlage der Kreditabrechnung tiber das Gesamtprojekt eingeholt werden solle.

Der Kredit wurde gepruft und als richtig befunden.

Antrag:  Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 1'833'623.40 zu lasten Konto Nr.
143.503.2220.

Der Kredit von Konto 242.503.2216 Wettbewerb und Projektierung Werkhof wurde bereits
am 23.10.00 im GGR abgerechnet.

B. Kreditaufhebung

Das Parlament nimmt davon Kenntnis, dass folgender Kredit wegen Nichtgebrauchs aufgeho-
ben wurde:

16. Konto 530.501.1706 (Direktion GBET, Abteilung Gemeindebetriebe)
(FINSP-Nr. 7)
Oberwangen Gschick, Detailerschliessung

Kredit GGR vom 04.03.1991 Fr. 24'500.00

Bemerkungen:
Es wurden keine Ausgaben oder Einnahmen getétigt, das Vorhaben wurde Uber das Konto

530.501.1705 abgewickelt.
Kdniz, 10. August 2005 Revisorin Finanzinspektorat

Rita Zellweger Schnyder

Beilage: Detailabrechnung zu Kredit 15, Konto Nr. 143.503.2220
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