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Controlling Legislaturplanung 2006 - 2009

Im IAFP-Kapitel "Controlling Legislaturplanung” wird grundsatzlich die Darstellung der Legislaturziele und der damit verbun-
denen Massnahmen aus der GR-Publikation Uber die Legislaturziele Gbernommen. In einer Tabelle wird zu jedem Legislatur-
ziel und —teilziel mit Stichworten der Stand der Umsetzung festgehalten. Das vorliegende Controlling beschreibt den Stand
der Umsetzung der Legislaturplanung per 31. Dezember 2009. In einem Kurzbericht werden diese Stichworte dann unter
Einbezug wichtiger Ereignisse in der Vorgeschichte naher erlautert.

Legende:

@ = Zieltermin gemass Legislaturplanung 2006-2009
neuer Zieltermin

Ziel gestrichen

®

09.02.2010



1. Wohnen

Bericht Bericht Bericht Bericht
Reg.-Nr | Ziele 2006 - 2009 und Massnahmen Indikatoren 2006 2007 2008 2009
1.1 Bevolkerungszunahme unterstiitzen und soziale
" | Durchmischung erhalten bzw. férdern
Wohnungsbau foérdern — insbesondere auf
gemeindeeigenen Parzellen, z.B.
Sagematte / Koéniz Einwohnerzunahme .
1.1.1 | Hertenbriinnen / Schliern + 200 pro Jahr, nach Plan nach Plan nach Plan
Ried / Niederwangen d.h. + 800 bis 2009 erreicht
Béchtelenacker / Wabern (Private)
Areal Alte Migros / Koniz
Verhandlungen mit
Wohnen fir gehobenen Mittelstand (auch firs Grundeigentiimern in mind. . .
. i . . o Verzdgerung
Alter) an attraktiven Lagen férdern, z.B. einem Gebiet positiv T
1.1.2 | Rappentori / Kéniz (Gde. Koniz) abgeschlossen
Seniorenresidenz Schloss-Strasse / Kéniz (WIWO)
Buchsee / Koniz (BG Bern) Ein Standc?rt ist plane.risch nach Plan nach Plan nach Plan .
und rechtlich vorbereitet R
Evaluation von mdglichen .
gemeindeeigenen Arealen nach Plan
o o ist abgeschlossen erreicht
11.3 Prelsguns.tlgen.Wohnungsbau realisieren . . .
auf gemeindeeigenen Parzellen Ein Wohnbauprojekt (Nied- ‘
rigstandardwohnungen) ist nach Plan Verzégerung | Verzégerung g
planerisch und rechtlich teilweise
vorbereitet erreicht




1.1.1

Die aufgefiihrten Areale befinden sich alle im Entwicklungsprozess in unterschiedlichen Phasen. Eine neue Terminierung und Uber-
fGhrung in die Legislaturplanung 2010-2014 wird gepruft.

Die Einwohnerzunahme von 2006 bis 2009 liegt mit + 1.025 Einwohnern Uber der anvisierten Grossenordnung von + 200
Einw./Jahr. Die angestrebte Gesamtzunahme von + 800 bis 2009 wurde Ubertroffen.

Hertenbriinnen/Schliern: Einsprachen und Beschwerden zum Anderungsverfahren der baurechtlichen Grundordnung fiihrten zu Ver-
zdgerungen und blockieren das sistierte Baubewilligungsverfahren weiterhin. Ausstehend ist der abschliessende Bundesgerichtsent-
scheid. Mdéglicherweise kann eine Einigung erzielt werden, so dass der Baubeginn im Friihjahr 2010 erfolgen kénnte.

Areal alte Migros/Am Hof: Die rechtskraftige Baubewilligung liegt vor. Der Baubeginn erfolgt im Januar 2010.

Ried/Niederwangen: Das Verfahren verlduft nach Plan. Das Wettbewerbsergebnis befindet sich in der Uberarbeitung der planungs-
rechtlichen Instrumente. Die Offentliche Mitwirkung ist fiir Mitte 2010 geplant, die Abstimmung der Stimmbdrger fiir November
2011.

Sagematte/Kdniz (Ségestrasse): Im Verfahren missen vorgéngig der Umzonung grundbuchlich gesicherte Dienstbarkeiten/Lasten
geléscht werden. Dies konnte noch nicht im gesamten Umfang vollzogen werden.

Bachtelenacker/Wabern: Es lauft auf der Basis des abgeschlossenen Architekturwettbewerbs das Anderungsverfahren fiir die neue
baurechtliche Grundordnung. Die notwendige Volksabstimmung dazu findet im Marz 2010 statt.

Am Bruhlplatz, Ecke Dreispitz/Kéniz steht ein weiteres Vorhaben zur Realisierung von Wohnungsbau in der Projektentwicklung.

1.1.2

Die Seniorenresidenz Schloss-Strasse/Koéniz ist gebaut und wird ab Januar 2010 von den neuen Bewohnerinnen und Bewohnern be-
zogen.

Die Arealentwicklung Rappentdéri/Kéniz verlauft planmassig. Das Verfahren der Ideenkonkurrenz konnte abgeschlossen werden, die
weitere planungsrechtliche Umsetzung erfolgt zusammen mit der Ortsplanungsrevision.

Im Buchsee ZPP 5/1 / Kéniz konnte mit der Grundeigentimerin (Burgergemeinde Bern) zusammen das Planungsvorgehen diskutiert
und festgelegt werden. Die notwendigen archéologischen Abklarungen sind abgeschlossen und bestatigen eine bedeutende Fundstel-
le eines rémischen Gutshofes grésseren Ausmasses als bisher angenommen. Dies flihrte zu einer Sistierung der Planung und Bedarf
einer Neuausrichtung der anzustrebenden Nutzung auf dem Areal im Rahmen der Ortsplanungsrevision.

1.1.3

An der Sdgemattstrasse/Koniz erfolgte die Umzonung von der Zone fir 6ffentliche Nutzung in die Wohnzone. Das Vorhaben steht
aktuell in der Projektentwicklung und ist rechtlich vorbereitet.

Zuklnftige Méglichkeiten fir preisglinstigen neuen Wohnraum realisieren zu kénnen, kénnte sich auch im Ried/Niederwangen erge-
ben. Die planerische Vorbereitung ist im Gange (siehe Reg. Nr. 1.1.1).



Bericht Bericht Bericht Bericht
Reg.-Nr | Ziele 2006 - 2009 und Massnahmen Indikatoren 2006 2007 2008 2009
1.2 | Siedlungsqualitat verbessern
Evaluation von maoglichen
Projektstandorten und
-partnern fur "
gestalterische, Verzdgerung e
1 5.1 | Wohnumfeld-Aufwertung mittels eines soziokulturelle und gestrichen
Pilotprojekts realisieren integrative Aufwertungen
ist abgeschlossen
Ein Pilotprojekt ist Ziel
pIanerls'ch und rechtlich Verzdgerung e '.'
vorbereitet
Bewilligung Projektkredit .
. . . erreicht
1.2.2 | "Park im Liebefeld" 1. Etappe realisieren
Er6ffnung nach Plan nach Plan nach Plan .
erreicht
Investorenzusagen und
Nutzerabsichten in einem .
der Orts- und Verzdgerung el
Quartierzentren sind erfolgt Verzégerung | Verzdgerung orreicht
1.2.3 | Orts- und Quartierzentren erhalten/starken resp. bekannt
Uberbauungsordnung in
einem der Orts- und . . . ‘
Verzégerung | Verzogerung | Verzdogerung

Quartierzentren ist recht-
kraftig

nicht erreicht




1.2.1

Das Ziel wurde mit dem Controlling 2007 gestrichen.

1.2.2
Der Park wurde am 14. August 2009 offiziell er6ffnet und auf den Namen Liebefeld Park getauft.

1.2.3

Der Fokus der planerischen Orts- und Quartierzentrenstarkung liegt in Schliern, Wangenbriiggli / Niederwangen, Neuhaus-
platz/Liebefeld und dem Zentrum Koéniz. Die notwendigen Interventionen sind vielschichtig und komplex. Aktivitaten sind im Gange.
Es liegen noch keine verbindlichen Investorenzusagen oder Nutzerabsichten vor.

Am Neuhausplatz ist die Uberbauungsordnung in der ZPP 4/5 erarbeitet, das Genehmigungsverfahren fiir die baurechtliche Grund-
ordnung lauft.

Im Zentrum Kéniz wurde fir den Bereich Blauacker Etappe Il mit der Vermarktung begonnen, das Genehmigungsverfahren ist im
Gange. Fir das Areal Station Koniz ist die Erarbeitung eines Masterplans zur Erneuerung und Verdichtung im Gange und steht vor
dem Abschluss.

In den Ortsteilen Oberwangen und Gasel konnte mit Unterstlitzung der Gemeinde je ein Quartierladen mit integrierter Postagentur
geschaffen, resp. erhalten werden.



2. Arbeiten

Bericht Bericht Bericht Bericht
Reg.-Nr | Ziele 2006 - 2009 und Massnahmen Indikatoren 2006 2007 2008 2009
2.1 | Bestehende und neue Unternehmen stiitzen
Deblockieren von nicht
2.1.1 | Ansiedlung wertschdpfungsstarker und verfligbaren Arealen in der . . . .
i tiver neuer Betriebe fordern Arbeitszone (mind. zwei WERSBE LG | WEEREE | W e LG . .
innova h . nicht erreicht
grossere Areale)
2.1.2 | Bestehende Unternehmen mit Erweiterungs- und
Veranderungsbediirfnissen unterstiitzen icga.ffer;..von 48_0 ggggn nach Plan nach Plan nach Plan .
rbeitsplatzen bis e
Gemeindespezifische .
_ _ _ Datenbank aufbauen UELE G UELE G teilweise icht
Standort-Marketing ausbauen und mit regionaler sl BIEIE
2.1.3 . R . . e
Wirtschaftsforderung optimal abstimmen
Umsetzung ‘
Kommunikationskonzept nach Plan nach Plan nach Plan
der Gemeinde erreicht
292 Schaffung von Arbeitsplatzen fiir Erwerbslose und
"~ | junge Erwachsene
Lehrstellen und Praktikumsplatze schaffen, auch | jahrlich 10 neue Lehrstellen
in der Gemeindeverwaltung und Praktikumsplatze . . .
2.2.1 Anwairterlnnen auf Lehrstellen und Prakti- 90% der Anwarterlnnen nach Plan teilweise erreicht erreicht
kumsplatze vermitteln und betreuen, auch mit vermitteln erreicht
Hilfe Freiwilliger
Fir nicht in den ersten Arbeitsmarkt vermittelbare .
. . N . 10 geschitzte
Erwerbslose geschitzte Arbeitsplatze bereit Arbeitsplétze (= 1000 .
2.2.2 | stellen, auch im ersten Arbeitsmarkt, mit P B nach Plan

Defizitgarantie fir den zweiten Arbeitsmarkt
(geschitzte Werkstatt)

Stellenprozente in Teil-
oder Vollzeitstellen)

erreicht




2.1.1

Im ESP Juch/Hallmatt, Niederwangen liegt tber ein weiteres grosseres Baufeld eine generelle Baubewilligung vor. Hingegen bleibt der
grosste Teil bis auf weiteres als strategische Landreserve unbebaut (Grundeigentum Migros).

Das Areal '"Meinen'/Niederwangen steht zum Verkauf. Eine Projektentwicklung ist erst mit einem neuen Eigentimer mdglich.

In Oberwangen konnten in Zusammenarbeit mit der kant. Wirtschaftsférderung Schritte zur Deblockierung des Areals der Erbenge-
meinschaft Steiner (ZPP 12/3) unternommen werden. Es ist jedoch beabsichtigt, das Areal zuklinftig einer Wohn- Gewerbenutzung
zuzuflhren.

Im Gebiet Waldegg/Liebefeld er6ffnete die Huawei Technologies Switzerland AG ihren schweizerischen Geschéftssitz.

2.1.2

Bundesbauten Forschungsanstalt / Liebefeld: Der Ausbau des bestehenden Standortes konnte planungsrechtlich mit der Uberfiihrung
des Wettbewerbsprojektes in eine neue Uberbauungsordnung erreicht werden. Die UeO ist rechtskréftig. Das Baugesuch ist im Friih-
jahr 2010 geplant.

Um den bestehenden Standort Oberried zu sichern und den beabsichtigten Ausbau von Thémus/Veloshop Oberried zu ermdglichen,
wurde eine planerische Konzeption erarbeitet und zur Grundsatzdiskussion bereit gestellt.

Der Neubau der Sanitas Troesch und verschiedene Handanderungen fiihrten im Arbeitsgebiet Sagestrasse/Kdéniz zu Anderungen,
Investitionen in die bestehende Bausubstanz und zu Neuansiedlungen.

In Wabern musste die Schliessung der Blichler Grafino AG entgegen genommen werden. Die Nachnutzung ist mit neuen Mietern im
geschaffenen Business Park (u.a. Ast & Jakob, Vetsch AG; Fischer AG) gesichert.

Die anvisierte Schaffung von 400 neuen Arbeitsplatzen im Gemeindegebiet konnte vor allem durch grosse Arbeitgeber in den Gebie-
ten Koniz (Losinger AG, Honegger Reinigung, Pulver Sanitar), Liebefeld (Vidmar-Hallen, Huawei, Swisscom), Niederwagen (Bauhaus)
und Wabern (Bundesamt fiir Migration) erreicht werden. Es wurden rund 2500 neue Arbeitsplatze geschaffen.

2.1.3

Eine gemeindespezifische Firmen-Datenbank wurde aufgebaut. Diese kommt beim Versand von Informationen, Durchfiihrung von
Veranstaltungen und Sponsoring-Aktionen zum Einsatz.

Das Standortmarketing wurde (Giber das Kommunikationskonzept hinaus vertieft bearbeitet. Der Gemeinderat hat das Konzept Stand-
ortmarketing verabschiedet sowie eine 50-Prozent-Stelle geschaffen und per August 2009 besetzt. Umgesetzt wurden Massnahmen
in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft und Freizeit (z.B. Informationsmittel Wohnen, Prédsenz Eigenheimmesse, Firmenbesuche, Wirt-
schaftstreffen, Veranstaltungen im Gemeindehaus, Eréffnungsfest Liebefeld Park).

2.2.1

Mit der Schaffung von Lehrstellen und Praktikumsplatzen ist nebst dem Dienstzweig Weiterbildung und Beschéaftigung (DWB) die
Stadt Bern (Projekt inizio) beauftragt. 2008 sind 15 und 2009 10 neue Lehrstellen (inkl. Vorlehren und Praktikas) fir Kénizer Jugend-
liche geschaffen worden. 2009 haben von 18 (2008: 9) bei inizio und beim DWB angemeldete Jugendliche 15 (2008: 8) eine Lehr-
stelle gefunden. Der Gemeinderat hat flir die Gemeindeverwaltung ein neues Ausbildungskonzept in Kraft gesetzt. Mit Lehrjahrstart
2008 wurden inkl. Praktikanten 21 Jugendliche (2007: 14) ausgebildet. Mit Lehrjahrstart 2009 sind es - trotz drei Vertragsaufldsun-
gen im vorangehenden Lehrjahr - 19 Lernende und 4 Praktikanten, also insgesamt 23 Ausbildungsplatze. Damit konnte die Anzahl
Ausbildungsplatze in den vergangenen Jahren klar gesteigert werden.



2.2.2

Der Gemeinderat hat am 27. Juni 2007 die Umsetzung des Projektes geschiitzte Arbeitsplatze beschlossen. Der Betrieb wurde vom
Verein Fractio (Recycling von Elektro-/Elektronikaltgerdten) im November 2007 aufgenommen. 2008 wurden Arbeitsplatze im Um-
fang von 1000 Stellenprozente in Teil- und Vollzeitstellen zur Verfigung gestellt. Diese waren 2008 mit 77.85 %, 2009 mit 91.5 %

ausgelastet.






3. Gesellschaft

Bericht Bericht Bericht Bericht
Reg.-Nr | Ziele 2006 - 2009 und Massnahmen Indikatoren 2006 2007 2008 2009
3.1 | Férderung/Unterstiitzung Familien
Bedarfsgerechter Ausbau der Angebote der famili- | KiTa mit 24 Platzen nach Plan .
energanzenden Kinderbetreuung (KiTa, erreicht
3.1.1 . .
Tagespflege, Tagesschulen mit Mittagstisch und .
Aufgabenhilfe sowie Ganztagesschulen). KiTa mit 24-36 Platzen nach Plan nach Plan
erreicht erreicht
3.2 | Férderung Freiwilligen Arbeit
oo | e | o | @
391 Aufbau bzw. Weiterentwicklung eines Verzdégerung erreicht
""" | bereichslibergreifenden "Freiwilligen Netz Kéniz"
Umsetzung realisiert nach Plan nach Plan Verzdgerung .
nicht erreicht
3.3 | Forderung der Integration
3.3.1 | Schaffung einer Rechtsgrundlage Reglehmgnt durch Parlament nach Plan .
genehmigt Verzdgerung erreicht
3.4 | Qualitat Bildungsangebote halten/ausbauen
Schulsozialarbeit in ‘
3.4.1 | Bedarfsgerechte Einfihrung der Schulsozialarbeit | weiteren Schulkreisen ein- nach Plan nach Plan nach Plan
gefuhrt erreicht
3.4.2 | Erweiterung der Infrastruktur Informatik Informatikplattform Ie!.chte nach Plan nach Plan .
umgesetzt Verzégerung e




3.1.1

Im Zeitraum von 2006 - 2009 konnten die Kindertagesstatten von 81 um 58 auf 139 Platze und die Betreuungsstunden in Tagesfa-
milien von rund 126'000 um 51'000 auf 177'000 ausgebaut werden.

3.2.1

Ein Grobkonzept zur Férderung der Freiwilligen Arbeit wurde erarbeitet. Der Gemeinderat befasste sich an zwei Sitzungen mit dem
Konzept. Bis jetzt konnte kein gemeinsamer Konsens Uber die Weiterentwicklung der Freiwilligenarbeit gefunden werden.

3.3.1

Das Legislaturziel ist erflillt. Das Parlament hat die Rechtsgrundlage an seiner Sitzung vom 05. Mai 2008 geschaffen. Das Reglement
Uber die Férderung der Integration von Migrantinnen und Migranten in der Gemeinde Koéniz ist am O1. Juli 2008 in Kraft getreten.

3.4.1

2006 konnte die Schulsozialarbeit im Oberstufenzentrum Koéniz (OZK) eingerichtet werden. 2007 wurde die Stelle in der oberen Ge-
meinde von 37% auf 80% aufgestockt. 2008 wurde in Wabern eine 80%-Stelle eingerichtet. Die weitere 80%-Stelle in Koniz-
Buchsee wurde am 16. September 2009 vom Gemeinderat bewilligt.

3.4.2

Das Parlament genehmigte am 5. Mai 2009 einen Kredit von Fr. 1'272'000.--. Am 2. Juli 2008 nahm der Gemeinderat die Arbeits-
vergebung vor. Die neue Informatikplattform konnte auf 1. August 2009 in allen Schulen in Betrieb genommen werden. Der neue
Informatiklehrplan kann erfillt werden.



4. Kultur und Sport

Bericht Bericht Bericht Bericht
Reg.-Nr | Ziele 2006 - 2009 und Massnahmen Indikatoren 2006 2007 2008 2009
Weiterentwicklung des kulturellen Zentrums
4.1
Schloss
411 Erarbeitung eines Kulturkonzeptes fir die ganze Genehmigung des .
Gemeinde Konzeptes Verzdgerung erreicht
Errichtung einer Stiftung oder einer umfassenden | Beschllsse der zustandigen . . .
4.1.2 e . . . Verzdgerung
Spezialfinanzierung fir die Schlossliegenschaften | Organe Verzégerung | Verzégerung | nicht erreicht
4.2 | Ausbau Sportinfrastruktur
Gemeinsamer Bau einer Ballsporthalle und eines Die Anlagen im ‘
4.2.1 | Fussballfeldes im Gebiet Weissenstein mit der 9 nach Plan nach Plan nach Plan

Stadt Bern

Weissenstein sind im Bau

nicht erreicht




4.1.1

Der Gemeinderat genehmigte das "Kultur-Konzept Gemeinde Kéniz" am 07.11.07. Auf den 01.01.2008 wurde es in Kraft gesetzt.
Das Parlament nahm es am 11.02.08 zustimmend zur Kenntnis.

4.1.2

Die vom Gemeinderat und vom reformierten Kirchgemeinderat eingesetzte paritatische Projektgruppe Schloss kam im Laufe ihrer
Arbeit zum Schluss, dass zuerst eine Nutzungsplandnderung vorgenommen und ein Nutzungskonzept fir die Schlossliegenschaften
der Gemeinde erstellt werden miissen, bevor eine gemeinsame Tragerschaft Schloss (z.B. eine Stiftung) errichtet und Investoren
gesucht werden kénnen.

Es ist beabsichtigt, das Schloss vom Verwaltungsvermdgen in das Finanzvermdgen zu Uberfihren (was erst mdglich ist, wenn eine
Stiftung oder eine ahnliche Tragerschaft eingerichtet wird).

Die Nutzungsplananderung (Umzonung von einer Zone fir 6ffentliche Nutzung in eine Zone fir eine gemischt 6ffentli-
che/kommerzielle Nutzung) ist in Vorbereitung. Am 11.11.08 fand die 6ffentliche Mitwirkung statt. Der Bericht der Mitwirkung liegt
vor; die Mehrheit der Mitwirkenden hat den vorliegenden Nutzungsplan beflirwortet. Einzig der Vorschlag eines Gastehauses auf dem
alten Friedhofsareal (auf einem Teil, der nie Friedhof war) stiess auf teilweise heftige Widerstande. Deshalb werden hier von der Pla-
nungsabteilung noch neue Varianten gepriift. Der vorgesehene Termin fir die Volksabstimmung wurde aus diesem Grund von Som-
mer 2010 auf Herbst 2010 verschoben.

Die Entwicklung eines Nutzungskonzepts wurde am 18.08.07 mit einer Zukunftswerkstatt unter Einbezug breiter Kreise begonnen.
Die gesammelten Ideen wurden anschliessend in einer Arbeitsgruppe unter der Leitung von Bettina Michaelis zu einem Gesamtkon-
zept weiter entwickelt und im Lauf des Jahres 2008 vertieft.

Der baufallige Rossstall wurde im Januar 2008 von der Interessensgemeinschaft Rossstall im Baurecht Gibernommen, mit der Ab-
sicht, den Rossstall bis im Frihling/Sommer 2009 nach den Auflagen der Denkmalpflege zu einem Kulturhaus auszubauen. Der Ar-
chéologische Dienst nutzte die Gelegenheit, um Grabungen vorzunehmen. Die Er6ffnung des neuen Kulturveranstaltungsorts, der
auch fir Tagungen usw. genutzt werden kann, fand am 28. August 2009 statt. Sowohl den Veranstaltungs- wie auch den Vermie-
tungsbetrieb hat der Verein Kulturhof Schloss Kéniz VKSK (vormals Verein Kultur- und Begegnungszentrum Haberhuus VKBH) Utber-
nommen.

4.2.1

Am 8. Dezember 2008 genehmigte das Parlament die Abstimmungsvorlage.

Am 8. Februar 2009 stimmten die Stimmberechtigten von Bern (83.2% Ja) und Kéniz (80.9% Ja) dem Vorhaben zu.

Aus Kostengriinden erfolgte die Abstimmung auf der Grundlage des Wettbewerbsprojekts.

Um ein so grosses Bauprojekt zu realisieren ist ein Vorprojekt mit Kostenvoranschlag nétig. Dieses wird vom Planungsteam (Archi-
tekt und Spezialingenieure) zur Zeit erarbeitet und wird im Frihling 2010 vorliegen. Wenn anschliessend die Baubewilligung rechtzei-
tig erteilt wird, ist ein Baubeginn im Herbst 2011 madglich.



5. Mobilitat

Bericht Bericht Bericht Bericht
Reg.-Nr | Ziele 2006 - 2009 und Massnahmen Indikatoren 2006 2007 2008 2009
5.1 Offentlichen Verkehr starken und Verkehrs-
" | systementscheide herbeifiihren
Erschliessung des ESP Juch/Hallmatt und "ESP
Wohnen" Ried mit 6V (Guteklasse B: Takt von 10 Erschliessunasqualitat .
5.1.1 | - 19 Minuten, Erreichbarkeit Haltestellen 300 — h gsque nach Plan _—
500 Proioktaufarbei 4 Giteklasse B erreicht teilweise
) m), rol? tautar .eltung un Verzdgerung erreicht erreicht
Finanzbeschllisse erwirken
Projekt P1, ESP Juch/Hallmatt: Direkter Zugang Beschluss Parlament .
5.1.2 | .. . . . . . nach Plan
Riedmoosbriicke-S-Bahnstation Niederwangen Erarbeitung Bauprojekt el
Verbesserung der Gesamtsituation wie Zugénge,
5.1.3 | Uberdachungen, Einrichtung usw. bei 1 Haltestelle ‘ ‘ ‘ ‘
bestehenden 6V Haltestellen erreicht erreicht erreicht erreicht
Schlussbericht konsolidiert nach Plan .
Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen im erreicht
5.1.4 | Rahmen des Raumentwicklungskonzeptes
insbesondere bezliglich der 6V Systemfragen Richtplan Verkehr .
iiberarbeitet nach Plan nach Plan nach Plan [
erreicht
5.2 | Verkehrssicherheit weiterhin verbessern
5.2.1 SanllerL.J.ng. K!rch§tra§se, AbSChn.ltt Kreisel Projekt realisiert nach Plan nach Plan nach Plan ‘
Steinhdlzli bis Einmiindung Morillonstrasse R
592 Sanler.ung. Klrf:hstrasse, Abschnltt Un.terfuhrung Baupewﬂhgung Versrenng | Vs | Verzhasnm .
BLS bis Einmiindung Seftigenstrasse in Wabern Kreditbeschluss oftelbie aree
Sanierung Freiburgstrasse, Niederwangen bis ‘
5.2.3 | Thérishaus. Aufnahme des Projektes ins Grossratsbeschluss nach Plan Verzogerung
Strassenbauprogramm des Kantons erreicht
5.2.4 | Férderung Langsamverkehr Begegnungszone realisiert nach Plan nach Plan .

erreicht




5.1.1

Der ESP Juch/Hallmatt wurde ab dem 14. Dezember 2008 fiir eine Versuchsperiode von drei Jahren mit der neuen Linie 31 er-
schlossen. Das Parlament hat dem Kredit fir die Erstellung der Busspur Ried im Mai 2009 zugestimmt, im Herbst 2009 wurde die
Verbindungsstrasse erstellt. Auf den Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2009 wurde das Ried mit der Linie 29 erschlossen. Das
Legislaturziel ist erreicht.

5.1.2

Die Baubewilligung fur die Verbindungstirme in Niederwangen wurde durch das Bundesamt fiir Verkehr erteilt, mit den Bauarbeiten
wurde im Herbst 2009 begonnen. Mit der Fertigstellung wird im Frihjahr/Sommer 2010 gerechnet. Das Legislaturziel ist erreicht.

5.1.3

An der neu sanierten Kirchstrasse im Liebefeld wurden 2008 die Haltestellen Steinhoélzlimarit (Linie 29) Richtung Niederwangen mit
einem Personendach ausgestattet. Zudem wurden 2009 die Haltestellen Steinhdlzli (Linie 19/29) neu gestaltet. Das Legislaturziel ist
erreicht.

5.1.4

Die Uberarbeitung des Richtplanes Verkehr ist Teil der Ortsplanungsrevision (OPR). Im Kreditantrag an das Parlament vom 15. Sep-
tember 2008 wurde das Terminprogramm erldutert. Darin ist die Uberarbeitung des Richtplanes Verkehr auf das 2. Quartal 2010
terminiert. Die beiden Terminpldne der OPR und Legislaturplanung stimmen daher nicht Gberein. Der Abschluss bereits auf 2009 war
vor diesem Hintergrund nicht moglich. Die aktuellen Arbeiten laufen nach dem Terminplan der Ortplanungsrevision.

Das Legislaturziel ist teilweise erreicht.

5.2.1

Die Sanierungsarbeiten der Kirchstrasse, im Abschnitt Kreisel Steinholzli bis Einmiindung Morillonstrasse, konnten auf dem Gemein-
degebiet von Koéniz im 2009 abgeschlossen werden. Das Legislaturziel ist erreicht.

5.2.2

Die Baubewilligung sowie der Kreditbeschluss betr. Sanierung Kirchstrasse im Abschnitt Kirch- bis Seftigenstrasse (Abschnitt Ill Wa-
bern), konnten nicht wie vorgesehen erwirkt werden. Personelle Engpéasse in der Abteilung Verkehr und Unterhalt sowie Projekte mit
hoéherer Prioritdt haben dazu gefiihrt. So musste die Sanierung des Lehnenviaduktes an der Kirchstrasse im Gurtenbhl, infolge des
ausserst schlechten baulichen Zustandes, vorgezogen projektiert werden. Auch das Verfahren fir die Realisierung der Tirme in Nie-
derwangen gestaltete sich wesentlich aufwandiger als angenommen. Vor diesem Hintergrund wurde der Belag an der Kirchstrasse
rund um den Wabernstock aus Verkehrssicherheitsgriinden im Jahr 2009 provisorisch repariert.

Das Legislaturziel ist nicht erreicht.

5.2.3

Das Projekt Korrektion Wangental ist im Strassenbauprogramm 2009 - 2012 des Kantons aufgenommen und wurde dem Grossen
Rat, am 18. November 2008 zur Kenntnis gebracht. Dieses Legislaturziel ist erreicht.



5.2.4

Am Sonnenweg im Perimeter Bahnhof Kéniz sowie am Tulpenweg im Abschnitt Mdsliweg bis zum Altersheim "Tilia" und Abschnitt
Kreuzung Buchseeweg wurde je eine Begegnungszone realisiert. Dieses Legislaturziel ist erreicht.






6. Umwelt und Energie

Bericht Bericht Bericht Bericht
Reg.-Nr | Ziele 2006 - 2009 und Massnahmen Indikatoren 2006 2007 2008 2009
6.1 | Die Gemeinde handelt nachhaltig
6.1.1 Prafung eines Prole.ktes zur Forderung Machbarkeit abgekléart nach Plan nach Plan nach Plan .
erneuerbarer Energien el
g\npass]ung des fol Verzdgerung . Verzdgerung
aureglementes erfolgt Verzdgerung nicht erreicht
6.1.2 | MINERGIE-Standard im privaten Bauen férdern Anteil MINERGIE an
Energiebezugsflache bei nicht nicht '.'
Neubauten: 40% (im Verzogerung erreicht erreicht 2l
Durchschnitt der Jahre gestrichen
2007-2009)
S;c]euerusr;?[ssystem nach Plan nach Plan Verzdgerung el
Ziele der Nachhaltigen Entwicklung in das angepa erreicht
6.1.3 | bestehende Steuerungssystem integrieren sowie
drei Projekte umsetzen (Lokale Agenda 21) ‘
Projekte eingeleitet nach Plan nach Plan Verzdgerung el
erreicht
Friedhofe: 10%
Flachenanteile mit hoher .
Artenvielfalt mit nach Plan nach Plan nach Plan
einheimischer Flora und erreicht
6.1.4 | Der Siedlungsraum wird 6kologisch aufgewertet | Fauna
Gewasser: Lange der
ausgedohlten/revitalisierten nach Plan nach Plan ez .

Gewasserstrecken: 100m
pro Jahr realisiert

nicht erreicht




6.1.1

Die Prasentation der Machbarkeitsstudie fir Landwirte und interessierte Personen hat anfang Dezember 2008 stattgefunden. Eine
Vergleichstudie zur Verwertung des Griinguts wurde in Auftrag gegeben. Eine Uberpriifung der Varianten Feldrandkompostierung
(heutiger Zustand), Biogasanlage in der Gemeinde, Lieferung an die Biogasanlage der KEWU wurde druchgeflihrt. Die Bestimmung
des weiteren Vorgehens erfolgt im Januar 2010.

6.1.2

Die Anpassung des Baureglements wird im Rahmen der Ortsplanungsrevision voraussichtlich 2012 erfolgen. Das Ziel wurde nicht
erreicht, da auf kantonaler Ebene die erforderliche Gesetzesgrundlage wahrend der Legislatur nicht beschlossen werden konnte.
Nach heutiger Einschatzung ist der Indikator (Anteil Minergie) zu hoch angesetzt. Die Einflussnahme der Gemeinde ist beschrankt. Es
existiert auch keine genaue Statistik diesbezliglich (keine Flachenangaben). Das Ziel wurde deshalb gestrichen.

6.1.3

Im neuen Leitbild bekennt sich der Gemeinderat zur Nachhaltigen Entwicklung.

Die Anpassung des Steuerungssystems ist eingeleitet. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Legislaturplanung unter den Gesichts-
punkten der nachhaltigen Entwicklung zu erarbeiten. Das Ziel ist somit teilweise erreicht. Mehrere gréssere Projekte wurden einer
Prifung auf Nachhaltigkeit unterzogen (Park Liebefeld, Wohntiberbauung Hertenbriinnen und Wohntiberbauung am Hof).

Der Gemeinderat hat beschlossen, auch in Zukunft gréssere Projekte auf ihre Nachhaltigkeit zu Gberprifen.

6.1.4

In Zusammenarbeit mit den Friedhofgartnern wurden nach verfiigbaren Mitteln laufend Griinflachen aufgewertet. Der Zielwert von
10% wurde dadurch erreicht.

Der Scherlibach wurde aufgewertet. Nach den Unwettern im Juli und August 2007 wurden die Gewéasser im 2008 saniert und wo
moglich aufgewertet. Der Zielwert von 100m pro Jahr konnte trotzdem nicht erreicht werden.



7. Sicherheit

Bericht Bericht Bericht Bericht
Reg.-Nr | Ziele 2006 - 2009 und Massnahmen Indikatoren 2006 2007 2008 2009
Die Bevdlkerung fiihlt sich sicher im privaten und
7.1, .
offentlichen Raum
Beschluss GR . Verzdgerung
Verzdgerung Verzdgerung erreicht
Projektarbeit durch
Koordinationsgruppe nach Plan . .
abgeschlossen Verzégerung | Verzégerung erreicht
7.1.1 | Projekt "Sicherheit im 6ffentlichen Raum” Aus der Studie ‘
resultierende, notwendige nach Plan nach Plan Verzégerun
Sofortmassnahmen 9 9 teilwgise
umgesetzt erreicht
Gestalterische Massnah- .
men in neuen Projekten nach Plan nach Plan Verzégerung
geplant und umgesetzt nicht erreicht
Rsssou:lzenvertrag nach Plan vor Plan .
abgeschlossen R
7.1.2 | Umsetzung von Police Bern (Einheitspolizei) Kéniz
Kantonspolizei /
Gemeindepolizei nach Plan vor Plan
zusammengefihrt erreicht




7.1.1

Die durch den Gemeinderat mit Beschluss Nr. 296 vom 27. Mai 2009 in Auftrag gegebene Bevdélkerungsbefragung (Bevdlkerung und
Oberstufenschiilerlnnen) zum subjektiven Sicherheitsempfinden der Bevélkerung ist abgeschlossen. Die Resultate sind dem Gemein-
derat am 16. Dezember 2009 prasentiert worden. Die erhobenen Werte zeigen einen hohen Zielerreichungsgrad auf. Ende Januar
2010 soll der Schlussbericht vorliegen. Im Rahmen des Leistungseinkaufs bei der Kantonspolizei konnten fir das Jahr 2010 einzelne
Sofortmassnahmen definiert werden. Weitere Sofortmassnahmen sowie allféllige gestalterische Massnahmen in neuen Projekten,
sollen dem Gemeinderat im ersten Quartal 2010 vorgeschlagen werden.

7.1.2

Mit dem Bezug der neuen Polizeiwache in Kéniz und der Unterzeichnung des Ressourcenvertrages (inkl. des Vertrages betreffend
Ubergangsregelungen) konnte das Ziel 7.1.2 bereits im Herbst 2008 abgeschlossen werden.



8. Politik und Verwaltung

Bericht Bericht Bericht Bericht
Reg.-Nr | Ziele 2006 - 2009 und Massnahmen Indikatoren 2006 2007 2008 2009
8.1 | Kommunikation und Standortféorderung starken
8.1.1 | Kommunikationskonzept beschliessen GR-Beschluss .
erreicht
8.1.2 | 100% - Kommunikationsstelle schaffen ite”e geschaffen und ®
esetzt erreicht
— Intranet eingerichtet
Umsetzung der Massnahmen nach B InterneE angepa}sst. . .
8.1.3 S — Broschiire/Publikation nach Plan ao
Kommunikationskonzept H : teilweise
— Hauszeitung nach Plan erreicht erreicht
— CD-Manual
8.2 Ausgeglichene Vertretung beider Geschlechter in
"~ | Kaderpositionen / Forderung von Teilzeitarbeit
Konzept vom GR Verzs .
. . verabschiedet erzogerung teilweise teilweise
891 Erarbeitung upd Umsetzung eines Verzégerung erreicht erreicht
Personalentwicklungskonzepts
.Verl?agnlszlgr.z;u;n / Manner Verzégerung | Verzégerung . ‘
Im Rader 29: Verzdgerung | nicht erreicht
8.3 Transparente und schlanke Fiihrungsinstrumente
“~ | fur Parlament und Gemeinderat schaffen
Erarbeitung Integrierte Aufgaben- und Parlamentsbeschluss und .
8.3.1 Fi | IAEP Anpassung Reglemente
Inanzp anung und Verordnungen Verzf)gerung el'reiCht
8.3.2 | Umsetzung und Einfihrung des IAFP Erster IAFP vom Parlament B o Plan ®

behandelt

erreicht




8.1.1/8.1.2/8.1.3

Der Gemeinderat genehmigte das Kommunikationskonzept. Die Stelle des Leiters Kommunikation wurde geschaffen und per Anfang
2007 besetzt. Als eine der ersten Massnahmen wurde der Internetauftritt erfolgreich erneuert. Ein einfaches CD-Manual hat den
Auftritt der Gemeinde vereinheitlicht. Gestlitzt darauf wurden der Flyer ,Willkommen in Kéniz” sowie weitere Publikationen erstellt.
Die Gemeindezeitschrift Kéniz Innerorts wurde inhaltlich und grafisch optimiert.

8.2.1

Im Rahmen der Personalstrategie wurden im Kapitel "Gewinnung und Entwicklung" die Stossrichtungen einer zukinftigen Personal-
entwicklungspolitik ausformuliert. Diese stellen fiir das Konzept, das sich in Erarbeitung befindet, eine wichtige und klarende Grund-
lage dar.

Das Ziel einer 25%-igen Frauenvertretung im Kader konnte leider nicht erreicht werden. Es wurden zwar viele Anstrengungen im
Rahmen der Rekrutierungsverfahren unternommen, jedoch haben diese nicht zum Erfolg gefiihrt. 2009 waren v.a. Kaderstellen in
typischen Méannerberufen zu besetzen und fir diese konnten keine Frauen gefunden werden. Der Frauenanteil im Kader betragt zur
Zeit rund 20%.

8.3.1/8.3.2

Das Parlament hat am 27.08.2007 das vom Gemeinderat in Zusammenarbeit mit der parlamentarischen Kommission K2005 erarbei-
tete Reglement Uber den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) und damit die Produktebeschreibungen und das IAFP-Muster
genehmigt. Damit wurde es méglich, die Behandlung des Voranschlags 2008 bereits inklusive IAFP abzuwickeln. Fir das dazugeho-
rige neue parlamentarische Instrument Planungsbeschluss wurde die gesetzliche Grundlage in einer Revision der Gemeindeordnung
vom 24. Februar 2008 geschaffen.



9. Finanzen

Bericht Bericht Bericht Bericht
Reg.-Nr | Ziele 2006 - 2009 und Massnahmen Indikatoren 2006 2007 2008 2009
9.1 Beseitigung des Bilanzfehlbetrags mit
" | ausgeglichenen Rechnungen ohne Steuererh6hung
Erarbeitung und Umsetzung des Sanierungspakets | Nachhaltige .
9.1.1 | 07/08 zur nachhaltigen Verbesserung der Budgetverbesserung um 2 nach Plan nach Plan
Laufenden Rechnung Mio. jéhrlich erreicht
9.1.2 Uberbauung gemeindeeigener Areale vorbereiten | Verbesserung des Bau- nach Plan nach Plan nach Plan ‘
"7 | und realisieren (Details siehe Kapitel "Wohnen") rechtsertrags: + 0,5 Mio. teilweise
erreicht
913 F'orderung' dei prlvaten"Wohnungsbaus (Details Zunahmg der Bevoélkerung: nach Plan nach Plan nach Plan ‘
siehe Kapitel "Wohnen") + 800 Einwohnerlnnen e
9.1.4 | Plafonierung der Investitionen Sglbstfmanmerungsgrad nach Plan nach Plan nach Plan ‘
mind. 80% .
erreicht
Verhinderung des Anstiegs des Transferhaushalts . .
9.1.5 | durch Einflussnahme und Mitarbeit in regionalen stabile Entwicklung des nach Plan nach Plan nach Plan .
. Transferhaushalts g
und kantonalen Gremien erreicht




9.1

Der Bilanzfehlbetrag konnte im Jahr 2007 beseitigt und per Ende 2008 ein Eigenkapital von 16,5 Mio. Franken gebildet werden.
Gemass Hochrechnung wird zudem das Jahr 2009 (Stand Oktober 2009) mit einem Ertragsiiberschuss von 0,8 Mio. Franken ab-
schliessen. Die Jahresrechnung 2009 wird erst im Friihling 2010 definitive Zahlen liefern.

9.1.1

Die beschlossenen Massnahmen des Sanierungspaketes flir die Jahre 2007/08 sind weitgehend umgesetzt. Die Kontrolle der Umset-
zung wird durch die Finanzkontrolle wahrgenommen.

9.1.2

Der Stand der Arbeiten bei folgenden gemeindeeigenen Arealen sieht wie folgt aus:

Hertenbrinnen: Wettbewerb abgeschlossen, Anpassung der ZPP wegen Einsprachen noch nicht rechtskraftig, Verwaltungsgerichts-
urteil stltzt Vorgehen der Gemeinde, Baubewilligungsverfahren kann jetzt weitergefiihrt werden, Baurechtsvertrage werden im Ok-
tober 2009 unterzeichnet.

Areal alte Migros/ Am Hof: baurechtliche Grundlage wegen Einsprachen etc. mit Verzogerung rechtskraftig, Vertrage verurkundet.
Die Baubewilligung wurde im Dezember 2009 erteilt. Der Beginn der Abbrucharbeiten ist im Januar 2010 vorgesehen.

Rappentéri: Ideenkonkurrenz abgeschlossen, Auslésung Architektur-WB fir 1. Etappe Ende 2010 angestrebt.

Wangenhubelstrasse 33: Abgabe im Baurecht 2008, Baugesuch wurde im Herbst 2009 eingereicht.

Sagemattstrasse, Baufeld hinter Polizeigebdude: Abgabe im Baurecht in Vorbereitung; Nutzungsplandnderung beschlossen; Architek-
tur-WB in Vorbereitung.

Sagematte: Verhandlungen Aufhebung Bauverbot laufen.

Dreispitz, Parzelle 5499: Investorenwettbewerb lduft, Abgabe im Baurecht in Vorbereitung, anschliessend Auslésung Architektur-
wettbewerb.

Blauacker Il Etappe: Vermarktung wurde begonnen, geringfiigige Anderung UeO in der 6ffentlichen Auflage.

Riedacker Niederwangen: Geschaft abgeschrieben, Bedingungen konnten nicht erflillt werden, Baubewilligung ist erloschen.

Fazit: Wegen den erwahnten Einsprachen und Beschwerden wird die geplante Zunahme des Baurechtszinses (siehe Indikator) um ca.
zwei bis drei Jahre verzégert. Die Zunahme der Baurechtszinse ist aber vertraglich gesichert. Der Zinsfluss hangt vom Baufortschritt
ab.

9.1.3

Der Stand der Arbeiten bei privaten Wohnbauvorhaben (Liste unvollstandig) prasentiert sich wie folgt:

Dreispitz: Uberbauung Wabersackerstrasse Ende 2010 abgeschlossen.

Weissenstein/ Neumatt: Uberbauung grésstenteils bereits bezogen, Abschluss noch offen.

Morillon: Eine weitere Etappe (Baufelder 18 / 19) vor Abschluss.

Bachtelenacker: Wettbewerb abgeschlossen, Genehmigungsverfahren fiir baurechtliche Grundlagen lauft.

Sunnhalde, Thorishaus: Bauarbeiten fast abgeschlossen, grosster Teil der Wohnungen ist bezogen.

Ried: Baubeginn letzte Etappe W8/W9 im Frihjahr 2009; Wettbewerb fir Neuplanung der noch nicht Gberbauten Flache abgeschlos-
sen. Uberarbeitung Siegerprojekt lauft. Genehmigungsverfahren der Neuplanung in Vorbereitung.



Schliern, Plattenweg: Befindet sich im Bau; Bauarbeiten im Moment unterbrochen.
Die rege Bautatigkeit fihrt dazu, dass das Ziel, 800 zusétzliche Einwohner, bis 2009 erreicht wird (siehe auch 1.1.1).

9.1.4

Der Gemeinderat hat ab 2009 die Investitionsquote im steuerfinanzierten Haushalt von netto 9 auf 12 Mio. Franken pro Jahr ange-
hoben um den aufgelaufenen Sanierungsriickstand abzubauen. Die Vorgabe des zu erzielenden Selbstfinanzierungsgrades von min-
destens 80% wurde im Rechnungsjahr 2008 und gemass Hochrechnung auch im Jahr 2009 Ubertroffen. Der Mittelwert der letzten
5 Jahre ist weiter gestiegen und liegt nun bei 115,6%.

9.1.5

Dank aktiver Mitarbeit in diversen Gremien konnten fir die Gemeinden finanzbelastende Massnahmen des Kantons (KK Pra-
mien/Zentrumslasten/Steuergesetzrevision) so verhindert werden, dass diese einerseits Uberarbeitet werden oder zu einem spéateren
Zeitpunkt in Kraft treten.



