
Parlamentssitzung 31. Mai 2010 Traktandum 3

Kreditabrechnungen
Kenntnisnahme und Nachkredite; Direktion Präsidiales und Finanzen

Bericht des Gemeinderates an das Parlament

1. Zusammenfassung

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft:

Nr. FIK Konto Dir. Objekt Kredit Jahr Kosten Abweichung in % Nachkredit
GR

Nachkredit
Parlament

1 203 210.581.161 DPV Niederwangen Ried, städtebau-
liche Qualitätssicherung

300'000.00 2006 323'954.35 23'954.35 7.98 23'954.35

2 205 635.506.0126 DSL Ersatz Einsatzfahrzeug Einsatz-
zug 3 und 4 durch Kleintank-
löschfahrzeug

300'000.00 2007 272'344.10 - 27'655.90 - 9.22

3 210 350.364.70 DPF Regionale Kulturkonferenz
(2004-2007)

4'184'392.00 2002 4'143'177.00 - 41'215.00 - 0.98

4 213 350.365.85 DPF Verein Kultur- und Begegnungs-
zentrum Haberhuus (2004-2007)

360'000.00 2003 360'000.00 0.00 0.00

5 223 520.501.4329 DUB Wabern, Gosset-, Au-, Eichholz-
und Sonnmattstrasse und
Pappelweg, Ersatz der Haupt-
wasserleitung

590'000.00 2002
2003

512'716.50 - 77'283.50 - 13.10

6 229 242.501.0602 DPV Mittelhäusern, Hubelhüsistrasse 551'000.00 1988
2000

551'012.15 12.15 0.002 12.15

7 230 242.501.0604 DPV Mittelhäusern, Strassweidweg,
Detailerschliessung

327'000.00 1988
2000

306'843.15 - 20'156.85 - 6.16

8 233 142.581.1228 DPV Areal alte Migros Köniz, Lan-
dorfstrasse

280'000.00 2005 312'378.85 32'378.85 11.56 32'378.85

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über
Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur
Kenntnis.

Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. d) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis
Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.

Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. c) der Gemeindeordnung die Nachkredite über
Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die
Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-
tungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 übersteigt.
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2. Detail

In diesem Bericht erfolgt die Angabe der Direktionen nach der bisherigen Organisationsstruktur
(bis 31.12.2009 gültig).

Nr. 1 / Konto 210.581.0161 (Direktion DPV; FIK-Nr. 203)
Niederwangen Ried, städtebauliche Qualitätssicherung

Bewilligter Kredit
Kredit Parlament vom 11.12.2006 brutto Fr. 300'000.00
Total bewilligter Kredit brutto Fr. 300'000.00

Abrechnung
Bewilligter Kredit brutto Fr. 300'000.00
Ausführungskosten brutto (ohne Eigenleistungen) Fr. 323'954.35
Kreditüberschreitung 7.98 % Fr. 23'954.35

Nettokosten der Gemeinde
Ausführungskosten (ohne Eigenleistungen) Fr. 323'543.35
+ Interne Leistungen Fr. 180'460.00
./. Einnahmen (Grundeigentümerbeiträge) Fr. 75'000.00
Nettokosten der Gemeinde Fr. 429'414.35

Begründung
Gründe: zusätzlich benötigter Fachjuror, zusätzliche Zwischenbesprechung sowie ein halber
Jurytag, Saalmiete, zusätzliche Abgeltung von Modellkosten.
Gemäss GRB 664 vom 05.11.2008 wurde wegen diesem Mehraufwand sogar mit einer Kredit-
überschreitung von ca. 15 % gerechnet.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Antrag
Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 23'954.35 zu Lasten Konto 210.581.0161

Nr. 2 / Konto 635.506.0126 (Direktion DSI; FIK-Nr. 205)
Ersatz Einsatzfahrzeug Einsatzzug 3 und 4 durch Kleintanklöschfahrzeug

Bewilligter Kredit
Kredit Parlament vom 12.01.2007 brutto Fr. 300'000.00
Total bewilligter Kredit brutto Fr. 300'000.00

Abrechnung
Bewilligter Kredit brutto Fr. 300'000.00
Ausführungskosten brutto Fr. 272'344.10
Kreditunterschreitung - 9.22 % Fr. - 27'655.90

Begründung
Material wurde teilweise nicht wie offeriert über den Fahrzeugbauer bezogen.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.
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Nr. 3 / Konto 350.364.70 (vorher 121.364.70) (Direktion DBS; FIK-Nr. 210)
Regionale Kulturkonferenz (2004 – 2007)

Bewilligter Kredit
Kredit Parlament (GGR) vom 09.12.2002 Fr. 4'184'392.00
Total bewilligter Kredit Fr. 4'184'392.00

Abrechnung
Bewilligter Kredit Fr. 4'184'392.00
Ausführungskosten Fr. 4'143'177.00
Kreditunterschreitung - 0.98 % Fr. - 41'215.00

Begründung
Der Verpflichtungskredit wurde nicht ausgeschöpft. Der Grund dafür: Das Kunstmuseum Bern
konnte den Leistungsvertrag im Punkt Gegenwartsmuseum nicht erfüllen und erfuhr deshalb
eine Kürzung der Subventionen für das Jahr 2006; diese Kürzung wirkte sich entsprechend
auch auf die RKK-Beiträge aus.
Infolge des personellen Wechsels im Kultursekretariat wurde der zeitlichen Kreditverantwortung
zu wenig Beachtung geschenkt. Deshalb wurde diese Kreditabrechnung nicht fristgerecht ein-
gereicht.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 4 / Konto 350.365.85 (vorher 121.365.85) (Direktion DBS; FIK-Nr. 213)
Verein Kultur- und Begegnungszentrum Haberhuus (2004 – 2007)

Bewilligter Kredit
Kredit Parlament (GGR) vom 05.05.2003 Fr. 360'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 360'000.00

Abrechnung
Bewilligter Kredit Fr. 360'000.00
Ausführungskosten Fr. 360'000.00
Kreditunter/-überschreitung 0.00 % Fr. 0.00

Begründung
Der Kredit wurde gemäss Leistungsvereinbarung an den VKBH quartalsweise überwiesen; die
jährliche Subvention betrug für diese Zeit pro Jahr CHF 90'000.00, auf die vier Jahre verteilt
wurde der Kredit von CHF 360'000.00 entsprechend ausgeschöpft.
Infolge des personellen Wechsels im Kultursekretariat wurde der zeitlichen Kreditverantwortung
zu wenig Beachtung geschenkt. Deshalb wurde diese Kreditabrechnung nicht fristgerecht ein-
gereicht.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 5 / Konto 520.501.4329 (Direktion DBE); FIK-Nr. 223)
Wabern, Gosset-, Au-, Eichholz- und Sonnmattstrasse und Pappelweg, Ersatz der
Hauptwasserleitungen

Bewilligter Kredit
Kredit GR vom 06.11.2002 brutto (exkl. MWST) Fr. 20'000.00
Kredit Parlament (GGR) vom 18.08.2003 brutto (exkl. MWST) Fr. 570'000.00
Total bewilligter Kredit brutto (exkl. MWST) Fr. 590'000.00
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Abrechnung
Bewilligter Kredit brutto Fr. 590'000.00
Ausführungskosten brutto Fr. 512'716.50
Kreditunterschreitung - 13.10 % Fr. 77'283.50

Nettokosten der Gemeinde
Ausführungskosten brutto Fr. 512'716.50
+ Interne Leistungen Fr. 387'138.10
./. Einnahmen (Kostenbeteiligungen Grundeigentümer, Subventionen) Fr. 185'232.40
Nettokosten der Gemeinde Fr. 714'622.20

Begründung
Die Arbeiten konnten in allen Positionen günstiger als im Kostenvoranschlag angenommen
ausgeführt werden.
Die Position Unvorhergesehenes musste nicht beansprucht werden.
Infolge Personalausfällen in den letzten Jahren konnte die Kreditabrechnung nicht wie vorgege-
ben erledigt werden. Das Tagesgeschäft und neue Projekte hatten Priorität.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 6 / Konto 242.501.0602 (vorher 510.501.0602) (Direktion DPV; FIK-Nr. 229)
Mittelhäusern, Hubelhüsistrasse

Bewilligter Kredit
Kredit GR vom 09.03.1988 brutto Fr. 20'000.00
Kredit Parlament vom 16.09.1988 brutto Fr. 477'000.00
Kredit GR vom 24.05.2000 (Nachkredit) brutto Fr. 54'000.00
Total bewilligter Kredit brutto Fr. 551'000.00

Abrechnung
Bewilligter Kredit brutto Fr. 551'000.00
Ausführungskosten brutto Fr. 551'012.15
Kreditüberschreitung 0.002 % Fr. 12.15

Begründung
Die Abweichung ist geringfügig. Keine Begründung notwendig.

Revisionsbemerkungen
Gemäss GRB Nr. 550/05 vom 21. September 2005 verzichtet der Gemeinderat auf bereits be-
zahlte Grundeigentümerbeiträge im Betrage von Fr. 13'806.00.
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Antrag
Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 12.15 zu Lasten Konto 242.501.0602

Nr. 7 / Konto 242.501.0604 (vorher 510.501.0604) (Direktion DPV; FIK-Nr. 230)
Mittelhäusern, Strassweidweg, Detailerschliessung

Bewilligter Kredit
Kredit GR vom 06.04.1988 brutto Fr. 15'000.00
Kredit Parlament vom 16.09.1988 brutto Fr. 259'000.00
Kredit GR vom 24.05.2000 (Nachkredit) brutto Fr. 53'000.00
Total bewilligter Kredit brutto Fr. 327'000.00
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Abrechnung
Bewilligter Kredit brutto Fr. 327'000.00
Ausführungskosten brutto Fr. 306'843.15
Kreditunterschreitung - 6.16 % Fr. - 20'156.85

Nettokosten der Gemeinde
Ausführungskosten brutto Fr. 306'843.15
./. Einnahmen (Grundeigentümerbeiträge) Fr. 194’524.30
Nettokosten der Gemeinde Fr. 112'318.85

Begründung
Das Geschäft ist seit über 20 Jahren pendent. Gegen die Verfügung des Gemeinderates betref-
fend der Grundeigentümerbeiträge wurden von praktisch allen Parteien Einsprachen einge-
reicht. Die Verhandlungen haben sich über mehrere Jahre hingezogen, die letzte Buchung im
Konto datiert vom 28.12.2009. Die Kreditunterschreitung von gut 6 % kann nach so langer Zeit
ohne grossen Aufwand nicht mehr nachvollzogen werden.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 8 / Konto 142.581.1228 (Direktion DPV; FIK-Nr. 233)
Areal alte Migros Köniz, Landorfstrasse
Durchführung eines Architektur- und Investorenwettbewerbes

Bewilligter Kredit
Kredit Parlament vom 19.09.2005 Fr. 280'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 280'000.00

Abrechnung
Bewilligter Kredit Fr. 280'000.00
Ausführungskosten Fr. 312'378.85
Kreditüberschreitung 11.56 % Fr. 32'378.85

Kosten der Gemeinde
Ausführungskosten Fr. 312'378.85
+ interne Leistungen Fr. 137'907.40
Kosten der Gemeinde Fr. 450'286.25

Begründung
Die Mehrkosten ergeben sich aus den kostenaufwändigen nicht vorhersehbaren Einsprachever-
fahren, dem Wechsel der Generalunternehmung während der Projektentwicklung und den dar-
aus resultierenden Aufwendungen für die notwendigen Vertragswerke.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Antrag
Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 32'378.85 zu Lasten Konto 142.581.1228
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Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:
 Niederwangen Ried, städtebauliche Qualitätssicherung
 Ersatz Einsatzfahrzeug Einsatzzug 3 und 4 durch Kleintanklöschfahrzeug
 Regionale Kulturkonferenz (2004 – 2007)
 Verein Kultur- und Begegnungszentrum Haberhuus (2004 – 2007)
 Wabern, Gosset-, Au-, Eichholz- und Sonnmattstrasse und Pappelweg, Ersatz der

Hauptwasserleitung
 Mittelhäusern, Hubelhüsistrasse
 Mittelhäusern, Strassweidweg, Detailerschliessung
 Areal alte Migros Köniz, Landorfstrasse

Köniz, 28. April 2010

Der Gemeinderat


