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Gemeinde
Koniz

Parlamentssitzung 13. Dezember 2010

Kreditabrechnungen

Traktandum 5

Kenntnisnahme und Beschlussfassung; Direktion Présidiales und Finanzen

Bericht des Gemeinderates an das Parlament

1. Zusammenfassung

Die Finanzkontrolle hat die folgende Kreditabrechnung gepruft:

eggstrasse

Nr. [FIK [Konto Dir. |Objekt Kredit Jahr |Kosten Abweichung |in % Nachkredit ~ |Nachkredit
GR Parlament
1. | 253(242.501.0279 |DPV |Liebefeld, Umgestaltung Wald- 115'000.00| 2004| 230'455.10| 115'455.10( 100.40 115'455.10

Das Parlament nimmt geméass Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen uber
Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur
Kenntnis.

Der Gemeinderat beschliesst gemass Art. 61 Bst. d) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis
Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.

Das Parlament beschliesst geméss Art. 48 Bst. ¢) der Gemeindeordnung die Nachkredite tiber
Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die
Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-
tungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 Ubersteigt.
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2. Detail

Nr. 1/ Konto 242.501.0279 (Direktion DPV; FIK-Nr. 253)
Liebefeld, Umgestaltung Waldeggstrasse

Bewilligter Kredit

Kredit GR vom 17.11.2004 netto Fr. 115'000.00
Total bewilligter Kredit netto Fr. 115'000.00
Abrechnung

Bewilligter Kredit netto Fr. 115'000.00
Ausfiuihrungskosten netto Fr. 230'455.10
Kreditiberschreitung 100.40%  Fr. 115'455.10
Nettokosten fir die Gemeinde

Ausfiuihrungskosten Fr. 230'455.10
.. Einnahmen Fr. 0.00
Nettokosten fir die Gemeinde Fr. 230'455.10
Begrindung

Der friihere Abteilungsleiter begriindet den Nachkredit wie folgt: ,Der Kreditbeschluss wurde vor
den Verhandlungen mit den Parteien des Koordinationsvertrages fur die Erschliessung Weis-
senstein/Neumatt gefasst (Vertragsabschluss 03.11.2005). Diese Verhandlungen ergaben ei-
nen anderen Perimeter fur die Teilung 50/50, der jedoch dem Erschliessungsvertrag Neumatt
vom 18.06/06.08.2003 entspricht. Der Vertragspartner Neumatt kann nicht auf das ganzes Pro-
jekt verpflichtet werden oder anders gesagt, der Perimeter der dem GRB zu Grunde lag ist juris-
tisch gemass Erschliessungsvertrag nicht durchsetzbar.

Die Verhandlung Uiber die Kostenbeteiligung mit den Anstéssern im Abschnitt westlich der Bahn
verlief unter Zeitdruck und ohne vertragliche Verpflichtung (kein Erschliessungsvertrag oder
Ahnliches vorhanden) negativ.

Wegen dem grossen Zeitdruck fur die Er6ffnung des Business Centers versdumte es die dama-
lige Abteilung Verkehr in der Folge einen neuen GRB zu erwirken, der den effektiv ausgehan-
delten Kostenteiler beinhaltet hatte."

Revisionsbemerkungen

Wir haben diese Abrechnung gepriift und festgestellt, dass der Erschliessungsvertrag Neumatt
nur fir einen Teil, der an der Waldeggstrasse ausgefuhrten Arbeiten, Giltigkeit hatte. Die ent-
sprechenden Rechnungen wurden zu 50 % direkt von den privaten Investoren bezahlt (Fr.
42'632.10) und sind nicht Teil der oben ausgewiesenen Ausfuhrungskosten. Statt der geplanten
Einnahmen von Fr. 115'000.00 konnten somit nur Fr. 42'632.10 realisiert werden.

Der gultige GRB vom 17.11.2004 (Nettokredit Fr. 115'000) hatte in Ziffer 3b festgehalten, dass
das Projekt erst mit der wirtschaftlichen Sicherstellung der Beitrdge von Fr. 115'000 héatte aus-
gelost werden durfen. Diese Auflage wurde nicht eingehalten (s. oben).

Des Weitern wurde die Strasse in Richtung Westen fur den Businesspark der Swisscom mit
Trottoirverschiebungen, Fahrbahnumgestaltung, markiertem Mittelstreifen und Aufhebung von
Langsparkplatzen (Neubau Fahrbahnrand) analog zum 6stlichen Teil umgebaut. Durch diese
Projektausweitung entstanden wesentliche Mehrkosten, fur welche keine vertragliche Grundla-
ge fur Kostenbeteiligungen der Anstdsser bestand und auch kein neuer Kreditbeschluss einge-
holt wurde.

Antrag
Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 115'455.10 zu Lasten Konto 242.501.0279
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3. Antrag
Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschliisse zu fassen:

1. Das Parlament nimmt Kenntnis von der Kreditabrechnung zu folgendem Objekt:
— Liebefeld, Umgestaltung Waldeggstrasse

2. Das Parlament bewilligt folgenden Nachkredit:

- Fr.115'455.10 zu Lasten Konto Nr. 242.501.0279 (Liebefeld, Umgestaltung Waldegg-
strasse)

Koniz, 10. November 2010

Der Gemeinderat

Beilagen:
1) Kreditantrag ,Umgestaltung Waldeggstrasse"
2) GRB Nr. 742/04 vom 17. November 2004
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Gemeinde Direktion Planung, Umwelt und Verkehr
Koniz Verkehrsabteilung

Sagestrasse 75

3098 Koniz

An den Gemeinderat
3098 Koniz

Koniz, 03. November 2004 broe

242.501. 0279 "Umgestaltung Waldeggstrasse"
Kreditantrag

1. Orientierung

Im Liebefeld ist beziiglich Entwicklung und Realisierung von Arbeitsplatzen und Wohnraum
einiges im Fluss. Die Projekte ,one Roof* und Uberbauung Neumatt befinden sich in der
Planungsphase, wahrend das neu erstellte Gewerbehaus "Carba Center" am Kohlenweg
bereits bezogen wurde. All diese Uberbauungsgebiete sind oder werden tiber die Waldegg-
strasse erschlossen. Dem Projekt ,one Roof" ist am 09.09.2004 die Baubewilligung durch den
Regierungsstatthalter erteilt worden und fir die Strassen und Wege der Erschliessung
Neumatt wurde am 21.09.2004 das Baugesuch eingereicht.

Eine von der B+S Ingenieur AG 2001 erarbeitete Verkehrsstudie zeigt unter Beriicksichtigung
der zukunftigen Verkehrsbelastung zwingend notwendige Erschliessungsanpassungen fur die
Waldeggstrasse auf. Auf Grund dieser Studie soll jetzt ein Bauprojekt ausgearbeitet werden
um die Umgestaltung zusammen mit den Bauarbeiten der angrenzenden Projekte realisieren
zu konnen.

Die Umgestaltung der Waldeggstrasse ist auch Gegenstand des Erschliessungsvertrages
Neumatt, den die Gemeinde Kdniz mit der AG Hunziker & Cie im August 2003 abgeschlossen
hat (GRB Nr. 496/03). Gemass Erschliessungsvertrag Neumatt tragt die AG Hunziker & Cie
alle Kosten der Basiserschliessung Waldeggstrasse zu 50 %.

In diesem Antrag geht es darum, den erforderlichen Nettokredit von Fr. 115'000.- fir Planung
und Ausfuhrung vom Gemeinderat bewilligen zu lassen.

2. Das Projekt

Ziel des Projektes ist es, mit minimalen Mitteln den Strassenquerschnitt im Bereich von
Einmiindung Sportweg bis Einmindung Kohlenweg zu vereinheitlichen und die notwendigen
Abbiegehilfen zu erstellen. Dies gelingt durch Anordnung eines 1.50 m breiten Mittelbereichs
zwischen den je 3.00 m breiten Fahrbahnen. Der Mittelbereich soll durch eine zweckmassige
Markierung kostenguinstig gekennzeichnet werden. Die beidseitigen Trottoirs sollen eine
Mindestbreite von 2.0 m aufweisen. Im Bereich der Parzelle Nr. 1234 wird das Trottoir auf 2.0
m verbreitert. Die Parkplatze vor den Liegenschaften Nr. 71 und 73 werden zu Gunsten der
notwendigen Sichtweiten bei der Ausfahrt der Uberbauung »one roof* aufgehoben, was eine
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Anderung des Strassenrandes erfordert. Bei Parzelle Nr. 3021 wird im Bereich der neuen
Einmindung der Erschliessung Neumatt der Strassenrand angepasst und eine
Trottoirtiberfahrt erstellt.

3. Termine

Erarbeiten Projekt und Baugesuch: 4. Quartal 2004

Auflage und Baubewilligung: 1. Quartal 2005

Ausschreibung und Vergabe: 2. Quartal 2005

Ausfihrung: Koordiniert mit den angrenzenden
Projekten ab 3. Quartal 2005

4. Kosten

Die Aufwendungen setzen sich aus drei Bereichen zusammen:

- Ingenieurleistungen Fr. 35'000.-- (Offerte B+S Ingenieur AG, Bern)

- Baumeisterarbeiten Fr. 170'000.-- (Kostenschatzung B+S Ingenieur AG, 08.09.2004)

- Unvorhergesehenes Fr. 25'000.--

- Totalbetrag inkl. MWST  Fr. 230'000.--

Mit dem Erschliessungsvertrag Neumatt sind 50% dieser Kosten durch den Vertragspartner
gedeckt:

- Betrag Netto inkl. MWSTFr. 115'000.--

Im 2004 werden Planungsarbeiten im Umfang von Netto Fr. 9'000.00 ausgefiihrt. Dieser im
Investitionsplan 2004 fehlende Betrag wird tiber Konto 242.501.0282 Zone T 30 Feldegg
kompensiert.

Im 2005 ist ein Nettobetrag von 75'000.00 im Investitionsplan enthalten. Es werden
Leistungen im Umfang von Netto Fr. 106'000.00 ausgefiuhrt. Der fehlende Betrag von Fr.
31'000.00 wird Uber Konto 242.0000 Niederwangen Juch/Hallmatt, Basiserschliessung Fuss-
Radwegverbindung Stadtbach kompensiert.

5. Koordinationsvermerk
Das Geschaft wurde der Finanzabteilung und dem Rechtsdienst zum Mitbericht vorgelegt. Die
Eingaben wurden vollumfanglich berticksichtigt.

6. Beschluss
Dem Gemeinderat wird folgender Beschlussesentwurf unterbreitet:

1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Bericht der Verkehrsabteilung.

2. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass mit dem vorliegenden Projekt insgesamt
Investitionen von Fr. 230'000.00 ausgel®st werden und dass 50 % dieser Kosten gemass
Erschliessungsvertrag Neumatt von den Vertragspartnern tibernommen werden.

3. Er bewilligt den erforderlichen Kredit fir die Projektierung und Ausfihrung der
Umgestaltung Waldeggstrasse von Netto Fr. 115'000.00 zu Lasten der
Investitionsrechnung Konto 242.501.0279.

4. Der Gemeinderat nimmt davon Kenntnis, dass der Betrag von Fr. 9°‘000.-- im
Investitionsplan 2004 und ein Betrag von Fr. 31'000.00 im Investitionsplan 2005 nicht
enthalten sind. Die Betrage werden 2004 auf dem Konto 242.501.0282 Zone T 30 Feldegg
und 2005 auf Konto 242.0000 Niederwangen Juch/Hallmatt, Basiserschliessung Fuss-
Radwegverbindung Stadtbach kompensiert. Die Investitionskote 2004 und 2005 der
Verkehrsabteilung werden mit diesem Projekt nicht Uberschritten.

5. Die Ausgabenkompetenz fir das Konto 242.501.0279 wird, gestutzt auf die Weisung FW1,
an den Projektleiter der Verkehrsabteilung, Matthias Bronnimann, tbertragen.

6. Die Verkehrsabteilung wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

Zu ero6ffnen an:

- Finanzabteilung

- Verkehrsabteilung
- Abteilung Werkhof
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Direktion

Planung Umwelt und Verkehr Verkehrsabteilung
Walo Hanni D. Wetter
Gemeinderat Abteilungsleiter
Beilagen:

1. Situationsplan Massnahmen im Strassenraum Ost, 1:500
2. Situationsplan Massnahmen im Strassenraum West, 1:500
3. Erschliessungsvertrag Neumatt

4. Mitberichte Finanzabteilung und Rechtsdienst
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Gemeinderatssitzung Nr. 36/04 vom 17. November 2004

Geschéaft Nr. 11

GRB Nr. 742/04

Waldeggstrasse, Liebefeld Kredit

Umgestaltung

3a)

3b)

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Bericht der Verkehrsabteilung vom 3. November
2004.

Der Gemeinderat nimmt davon Kenntnis, dass mit dem vorliegenden Projekt
Investitionen von insgesamt Fr. 230'000.00 ausgeltést werden und dass 50% dieser
Kosten gemass Erschliessungsvertrag Neumatt von den Vertragspartnern ibernommen
werden.

Er bewilligt einen Kredit von Fr. 115'000.00 (netto) zu Lasten der Investitionsrechnung,
Konto Nr. 242.501.0279, fur die Projektierung und Ausflhrung der Umgestaltung
Waldeggstrasse.

Das Projekt darf nicht ausgeldst werden, bevor der Beitrag im Umfang von Fr.
115'000.00 gemass Erschliessungsvertrag wirtschaftlich sichergestellt ist.

Der Gemeinderat nimmt davon Kenntnis, dass die in den Investitionsplanen 2004 und
2005 nicht enthaltenen Betrage wie folgt kompensiert werden:

2004 Reduktion der auf Konto Nr. 242.501.0282 / Zone T 30 Feldegg vorgesehenen
Investitionssumme um Fr. 9‘'000.00

2005 Reduktion der auf Konto Nr. 242501 / Niederwangen Juch/Hallmatt,
Basiserschliessung Fuss- und Radwegverbindung Stadtbach vorgesehenen
Investitionssumme um Fr. 31'000.00.

Die Investitionsquoten 2004 und 2005 der Verkehrsabteilung werden mit diesem Projekt
nicht Uberschritten.

Die Ausgabenkompetenz fir das Konto Nr. 242.501.0279 wird gestitzt auf die Weisung
F W 1 an Herrn Matthias Bronnimann, Projektleiter der Verkehrsabteilung, tbertragen.

Die Verkehrsabteilung wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

Zu ero6ffnen an:

Verkehrsabteilung
Finanzabteilung
Abteilung Werkhof




