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Die    

Parlamentssitzung  Traktandum 9 

Kreditabrechnungen 

Kenntnisnahme; Direktion Präsidiales und Finanzen 

Bericht des Gemeinderates an das Parlament 

1. Zusammenfassung 

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft: 

 

Nr. FIK Konto Dir. Objekt Kredit Jahr Kosten Abweichung in % Nachkredit 
GR 

Nachkredit 
Parlament 

1 370 242.501.0119 DPV Tramprojekte Köniz 605'000.00 2009 605'000.00 0.00 0.00   

2 374 140.503.0255 DUB Park Realisierung 2'725'000.00 2005 
2006 
2007 
2010 

2'814'433.35 89'433.35 3.28 89'433.35  

 

 

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über 

Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur 

Kenntnis. 

 

Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. d) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis 

Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments. 

 

Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. c) der Gemeindeordnung die Nachkredite über 

Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die 

Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-

tungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 übersteigt. 

 

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite 

diskutiert, dabei wurde gewünscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen. Der Ge-

meinderat orientiert deshalb über die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Ab-

rechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt 

an: 

 

Nr.  Datum letzte Buchung Datum Abrechnung an FK 

1 27.04.2011 13.11.2012 

2 19.10.2011 17.01.2013 

 

Es ist festzuhalten, dass teilweise längere Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzögerungen 

bei den Abrechnungen führen. Dies erweist sich als sinnvoll. Der Gemeinderat schlägt deshalb 

vor, dass die Einhaltung der Abrechnungsfristen nicht generell Bestandteil der Berichterstattung 

an das Parlament ist, sondern jeweils der Geschäftsprüfungskommission bzw. deren Referen-

ten offen gelegt wird. 
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2. Detail 

Nr. 1 / Konto 242.501.0119 (Direktion DPV; FIK-Nr. 370) 

Tramprojekte Köniz 

 

Der Kostenverteiler gemäss Planungsvereinbarung lautet: 80 % der Kanton Bern und je einen 

Drittel der restlichen 20 % zu Lasten der Stadt Bern und der Gemeinden Ostermundigen und 

Köniz. 

Bewilligter Kredit  

29.06.2009 Parlament  Fr. 605'000.00 

 Fr.  605'000.00 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 605'000.00                                   

Total Ausführungskosten Fr. 605'000.00   

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 605'000.00 

Ausführungskosten Fr. 605'000.00 

Kreditüber-/unterschreitung                                                                           0.00 % Fr. 0.00 

Begründung 

Die Einreichungsfrist wurde auf Grund aktuell laufender Geschäfte (Kapazitätsengpass) über-

zogen. 

Revisionsbemerkungen 

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten. 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

Nr. 2 / Konto 140.503.0255  (Direktion DUB; FIK-Nr. 374) 

Park Realisierung 

Bewilligte Kredite  

06.04.2005 Gemeinderat   Fr. 130'000.00 

06.09.2006 Gemeinderat Fr.  5'000.00 

06.09.2006 Gemeinderat Fr.  200'000.00 

27.08.2007 Parlament Fr.  2'190'000.00   

07.04.2010 Gemeinderat, Nachkredit Fr. 200'000.00 

Total bewilligte Kredite Fr. 2'725'000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung  Fr.  2'814'433.35 

Total Ausführungskosten  Fr. 2'814'433.35   

Abrechnung 

Bewilligte Kredite   Fr. 2'725'000.00 

Ausführungskosten   Fr. 2'814'433.35 

Kreditüberschreitung        3.28 %  Fr. 89'433.35 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr.  2'814'433.35 

Interne Leistungen Fr.  93'619.50 

./. Kant. Subvention Fr.  250'000.00 

./.  Sponsorenbeiträge Fr.  140'905.00 

Nettokosten für die Gemeinde  Fr. 2'517'147.85 



Seite 3/3 

 

 

 

 

 

Begründung 

Die Sponsoren bezahlten mit ihren Beiträgen Anlagenteile (z.B. Brunnen, Quelleinlauf, Bäume, 

Parkbänke, Kletterfels, Tischtennis), welche andernfalls nicht hätten angeschafft werden kön-

nen. Der Aufwand ist in den Ausführungskosten enthalten.  

Die Einreichungsfrist konnte nicht eingehalten werden, weil Fragen zu Garantieleistungen und 

verlängerten Garantiefristen nicht früher geklärt werden konnten. Erschwerend war auch die 

Neuorganisation der Sekretariatsdienste innerhalb der Direktion, die dazu führte, dass die Un-

terstützung von dieser Seite ausgefallen ist.  

Revisionsbemerkungen 

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten. 

Bei diversen Rechnungen wurden die Skontobeträge nicht abgezogen. Eine grössere Einspa-

rung von TCHF 24 hätte bei den Rechnungen einer Gartenbaufirma verzeichnet werden kön-

nen. Im Betrag von TCHF 24 sind die nicht abgezogenen Skonti und die dadurch zu viel bezahl-

te Mwst enthalten. Die Absicht besteht, den Betrag respektive einen Teilbetrag zurückzuforde-

dern. Die Firma wurde kontaktiert und die Abklärungen sind im Gange. Der Rechnungsbetrag 

für die Lieferung und Montage des Boulderblocks konnte dem Begünstigten mehrere Male nicht 

gutgeschrieben werden, so dass zu Lasten der Gemeinde Kursverluste von TCHF 1 entstan-

den.  

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden. 

Nachkredit 

Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 89'433.35 zu Lasten Konto 140.503.0255   

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 

Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten: 

 - Tramprojekte Köniz 

 - Park Realisierung 

 

 

Köniz, 15. Mai 2013 

 

Der Gemeinderat 


