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Kreditabrechnungen
Kenntnisnahme; Direktion Préasidiales und Finanzen

Bericht des Gemeinderates an das Parlament

1. Zusammenfassung

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen gepruft:

Nr. |FIK |Konto Dir. |Objekt Kredit Jahr |Kosten Abweichung [in % Nachkredit |Nachkredit
GR Parlament
1 | 370|242.501.0119 |DPV |Tramprojekte Koniz 605'000.00| 2009| 605'000.00 0.00 0.00
2 | 374(140.503.0255 |DUB |Park Realisierung 2'725'000.00| 2005| 2'814'433.35|  89'433.35 328 8943335
2006
2007
2010

Das Parlament nimmt gemass Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen utber
Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur
Kenntnis.

Der Gemeinderat beschliesst geméass Art. 61 Bst. d) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis
Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.

Das Parlament beschliesst gemass Art. 48 Bst. ¢) der Gemeindeordnung die Nachkredite Gber
Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die
Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-
tungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 Ubersteigt.

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite
diskutiert, dabei wurde gewiinscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen. Der Ge-
meinderat orientiert deshalb Uber die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Ab-
rechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt
an:

Nr. Datum letzte Buchung Datum Abrechnung an FK
1 27.04.2011 13.11.2012
2 19.10.2011 17.01.2013

Es ist festzuhalten, dass teilweise langere Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzdégerungen
bei den Abrechnungen fihren. Dies erweist sich als sinnvoll. Der Gemeinderat schlagt deshalb
vor, dass die Einhaltung der Abrechnungsfristen nicht generell Bestandteil der Berichterstattung
an das Parlament ist, sondern jeweils der Geschéftsprifungskommission bzw. deren Referen-
ten offen gelegt wird.
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2. Detail

Nr. 1/ Konto 242.501.0119 (Direktion DPV; FIK-Nr. 370)
Tramprojekte Koniz

Der Kostenverteiler gemass Planungsvereinbarung lautet: 80 % der Kanton Bern und je einen
Drittel der restlichen 20 % zu Lasten der Stadt Bern und der Gemeinden Ostermundigen und
Koniz.

Bewilligter Kredit
29.06.2009 Parlament Fr. 605'000.00
Fr. 605'000.00

Ausfuhrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 605'000.00
Total Ausfuhrungskosten Fr. 605'000.00
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 605'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 605'000.00
Kredituber-/unterschreitung 0.00 % Er 0.00
Begrundung

Die Einreichungsfrist wurde auf Grund aktuell laufender Geschéfte (Kapazitatsengpass) Uber-
zogen.

Revisionsbemerkungen

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.
Wir haben diese Abrechnung gepriift und als richtig befunden.

Nr. 2 / Konto 140.503.0255 (Direktion DUB; FIK-Nr. 374)
Park Realisierung

Bewilligte Kredite

06.04.2005 Gemeinderat Fr. 130'000.00
06.09.2006 Gemeinderat Fr. 5'000.00
06.09.2006 Gemeinderat Fr. 200'000.00
27.08.2007 Parlament Fr.  2'190'000.00
07.04.2010 Gemeinderat, Nachkredit Fr. 200'000.00
Total bewilligte Kredite Fr. 2'725'000.00
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 2'814'433.35
Total Ausfihrungskosten Er. 2'814'433.35
Abrechnung

Bewilligte Kredite Fr. 2'725'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 2'814'433.35
Kreditiberschreitung 3.28% Er 89'433.35
Nettokosten fir die Gemeinde

Ausfuhrungskosten Fr.  2'814'433.35
Interne Leistungen Fr. 93'619.50
. Kant. Subvention Fr. 250'000.00
.. Sponsorenbeitrage Fr. 140'905.00

Nettokosten fur die Gemeinde Fr. 2'517'147.85
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Begrindung

Die Sponsoren bezahlten mit ihren Beitragen Anlagenteile (z.B. Brunnen, Quelleinlauf, Ba&ume,
Parkbanke, Kletterfels, Tischtennis), welche andernfalls nicht hatten angeschafft werden kon-
nen. Der Aufwand ist in den Ausfuhrungskosten enthalten.

Die Einreichungsfrist konnte nicht eingehalten werden, weil Fragen zu Garantieleistungen und
verlangerten Garantiefristen nicht friher geklart werden konnten. Erschwerend war auch die
Neuorganisation der Sekretariatsdienste innerhalb der Direktion, die dazu fuhrte, dass die Un-
terstiitzung von dieser Seite ausgefallen ist.

Revisionsbemerkungen

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.

Bei diversen Rechnungen wurden die Skontobetrdge nicht abgezogen. Eine grossere Einspa-
rung von TCHF 24 hétte bei den Rechnungen einer Gartenbaufirma verzeichnet werden kon-
nen. Im Betrag von TCHF 24 sind die nicht abgezogenen Skonti und die dadurch zu viel bezahl-
te Mwst enthalten. Die Absicht besteht, den Betrag respektive einen Teilbetrag zuriickzuforde-
dern. Die Firma wurde kontaktiert und die Abklarungen sind im Gange. Der Rechnungsbetrag
fur die Lieferung und Montage des Boulderblocks konnte dem Begunstigten mehrere Male nicht
gutgeschrieben werden, so dass zu Lasten der Gemeinde Kursverluste von TCHF 1 entstan-
den.

Wir haben diese Abrechnung gepriift und als richtig befunden.

Nachkredit
Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 89'433.35 zu Lasten Konto 140.503.0255

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschlisse zu fassen:

Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:
- Tramprojekte Koniz
- Park Realisierung

Koniz, 15. Mai 2013

Der Gemeinderat



