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Deponie Gummersloch KEGUL - Restauffillung, Endabdeckung und Rekultivierung
Kredit; Direktion Umwelt und Betriebe

Bericht und Antrag des Gemeinderates an das Parlament

1. Ausgangslage

Geschichte

Die Gemeinde Koniz ist Eigentimerin und Betreiberin der Deponie Gummersloch KEGUL. Sie
erdffnete die Deponie 1969. Der Deponiestandort befindet sich in einem sudlich des Kdniztalis
gelegenen Seitental, dem Gummersloch. Die Deponieoberflache umfasst ca. 50000 m? das
Deponievolumen betragt insgesamt rund 1'000'000 m®. Zu Beginn wurden primar Haus- und
Gewerbekehricht, aber auch Sperrgut, Bauschutt und Inertstoffe aus den Gemeinden Koniz,
Oberbalm, Englisberg, Zimmerwald und z.T. Kehrsatz deponiert.

Aufgrund des ab 01.01.2000 in Kraft getretenen Deponieverbots des Bundes fur brennbare
Abfélle wurden ab 2000 vorwiegend Inertmaterial, Strassensammlerschlamme, Strassenwisch-
gut und nicht brennbare Gewerbeabfélle abgelagert. Von 2004 bis 2009 wurden in der Deponie
KEGUL nur sehr geringe Mengen Material angenommen. Das Auffillvolumen ist bald ausge-
schopft.

Pflicht zur Endabdeckung und Rekultivierung

Gestutzt auf die Technische Verordnung tUber Abfalle (TVA) des Bundes ist die Gemeinde Ko-
niz verpflichtet, die Deponieoberflache abzudichten und zu rekultivieren. Diese Massnahme ist
in der Betriebsbewilligung des Kantons vorgeschrieben und verpflichtend. Das AWA (Amt fir
Wasser und Abfall) des Kt. Bern erteilte am 8. Juli 2005 die Rekultivierungsprojektgenehmigung
Uber den gesamten Deponieperimeter. Dieses Projekt sieht vor, die Deponie in drei Hauptetap-
pen in den Jahren 2006, 2009 und 2013 zu rekultivieren.

Pflicht zur Nachsorge
Seitens Bundesrecht und kantonalem Recht ist die Gemeinde verpflichtet, fur die Deponie nach
Betriebsende sowie erfolgter Endabdeckung und Rekultivierung wéhrend 50 Jahren Nachsorge
zu betreiben (v.a. Entwésserung, Entgasung, Monitoring, Oberflachenpflege, Bearbeitung von
Storfallen). Sie muss dafir bereits bei Antritt der Nachsorgephase die finanziellen Mittel zur
Deckung bereitstellen.

Finanzierung

Die Deponie wird in der Rechnung der Gemeinde Koniz mittels 2 Spezialfinanzierungen aus-
serhalb der steuerfinanzierten Rechnung gefihrt (Spezialfinanzierung KEGUL Endabde-
ckung/Rekultivierung und Spezialfinanzierung KEGUL Nachsorge), wobei die jahrliche Betriebs-
rechnung (Einnahmen und Ausgaben) in die Laufende Rechnung der Gemeinde integriert ist.
Einnahmen werden vorwiegend durch die Annahmegebihren flr Ablagerungsmaterialien er-
zielt. Ein Teil der erzielten Gebihreneinnahmen muss allerdings zweckgebunden als Ausgaben
dem Bund in Form von VASA-Gebihren einbezahlt werden. Ausgaben fur den Betrieb beinhal-
ten u.a. Eingangskontrolle, Einbau der Materialien, Monitoring, Planungen, Abschreibungen
Bauinvestitionen, Abwasserreinigung usw. Weitere Einnahmen entstehen aus der Vermietung
von Teilen des Betriebsplatzes. Die Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben wird
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dem Bestand der Spezialfinanzierung "Endabdeckung/Rekultivierung" gutgeschrieben, bzw.
belastet.

SF Endabdeckung/Rekultivierung: Fir die noch ausstehende Fertigstellung des Auffiillbetriebes
und der Endrekultivierung. Die zurlickgestellten finanziellen Mittel belaufen sich per 31.12.2012
auf CHF 4'918'785.-

SF Nachsorge: Die Kosten fiir die Nachsorge betragen laut Nachsorgebericht wahrend 50 Jah-
ren ca. CHF 7'500'000.- Die vorhandenen Mittel in der Spezialfinanzierung Nachsorge missen
gemass TVA (Technische Verordnung Uber Abfélle) die anfallenden Kosten ab Fertigstellung
der Rekultivierung tber 50 Jahre decken. Der Nachweis Uber die Rickstellung dieser Mittel
muss alle funf Jahre zuhanden des AWA (Amt fir Wasser und Abfall) erbracht werden und bil-
det eine Grundlage fur die Betriebsbewilligung. Das AWA hat an die Erteilung der Betriebsbe-
willigung 2010 die Auflage geknipft, das vorhandene Nachsorgekapital mit max. 1% zu verzin-
sen. Die zuriickgestellten finanziellen Mittel belaufen sich per 31.12.2012 auf CHF 4'752'948..-.

Der Gemeinderat ist bestrebt, die Aufnung der beiden Spezialfinanzierungen ausschliesslich
Uber die Ertrdge aus der Deponie zu bestreiten.

Endabdeckung, Etappen 1 und 2

Zwei Etappen zur Endabdeckung und Rekultivierung sind bereits abgeschlossen. Dabei wurde
von 2006 bis 2010 der hinterste Teil des Deponiekdrpers abgedeckt und rekultiviert. Das Ge-
lande kann mit Einschrankungen landwirtschaftlich genutzt werden. Die Kosten fur diese beiden
Etappen beliefen sich insgesamt auf CHF2'867'837 .-

Betrieb Materialauffillung 2010-2012

Im September 2010 ist fur die Deponie im Hinblick auf den Abschluss und die Nachsorge ein
"Betriebskonzept 2010-2015" ausgearbeitet worden, welches die betrieblichen, technischen und
finanziellen Folgen unterschiedlicher Szenarien des Deponieabschlusses aufzeigt.

Auf der Grundlage dieses Betriebskonzepts hat der Gemeinderat im Oktober 2010 entschieden,
die Deponie bis 2014 mit Inertstoffen weiter unter Aussparung des vorhandenen Betriebsplat-
zes aufzufiullen und bis Ende 2015 zu rekultivieren. Der Gemeinderat hat zur Kenntnis genom-
men, dass damit in den Spezialfinanzierungen "KEGUL Endabdeckung" und "KEGUL Nachsor-
ge" per Ende 2015 mit einer erheblichen Unterdeckung zu rechnen ist. Er hat die Abteilung
Umwelt und Landschaft beauftragt, ihm im Juni 2013 aufgrund der Erfahrungen und der dann-
zumaligen Erkenntnisse eine aktualisierte Prognose der Finanzsituation und einen Antrag zum
weiteren Vorgehen in Bezug auf die Nutzung des noérdlichen Deponieteils vorzulegen.

Nach einem zdgerlichen Wiederbeginn der Auffillungen mit Inertstoffen haben seit dem Friih-
jahr 2012 die Anlieferungen stetig zugenommen, so dass mit einem Auffilllende bereits im
Sommer 2013 zu rechnen war. Es hat sich gezeigt, dass die unmittelbare Nahe zur Stadt Bern
und dem damit verbundenen grossen Bauvolumen eine ideale Voraussetzung bildet fur eine
speditive und gesicherte Auffiillung der Deponie. Die Annahmemengen wurden jedoch auf die
betrieblichen und personellen Kapazitaten des Deponiebetriebs beschréankt wodurch ebenfalls
die Verkehrszunahme im Koniztal in Grenzen gehalten werden konnte. Im Jahr 2012 wurden fur
die Materialannahme im freien Markt Ertrdge von CHF 2'778'392.- erzielt.

Information und Kommunikation mit der Bewohnerschaft des Kdniztals

Die Bevolkerung des Koniztals wurde 2011 mittels Brief sowie eines Informationsabends zur
bevorstehenden Restauffillung informiert. Sie zeigte weitgehend grosses Versténdnis. Die De-
ponieverantwortlichen sind in regelméssigem Kontakt mit den am direktesten vom Verkehr be-
troffenen Anwohnerinnen und Anwohnern.

Regelung mit der Gemeinde Kehrsatz

In Absprache mit der Gemeinde Kehrsatz wurde festgelegt, dass die Materialanlieferungen
weitgehend von Kdnizer Seite her erfolgen sollen und nur in wenigen Ausnahmen von Kehrsat-
zer Seite, da die dortige Talstrasse durch stark bewohntes Gebiet und eine neuerrichtete Tem-
po 30-Zone mit Durchfahrtsengnissen fihrt.
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Betriebsplatz der Gemeinde

Der Betriebsplatz dient aktuell folgenden Nutzungen:

- AVU DzU: Entwéasserung und Umschlag des Strassenwischgutes

- ASV DWB: Holzverarbeitungsplatz, Lagerung von Brennholz und Holzkohle

- AUL DZAD: Zerkleinerung und Umschlag des Griingutes aus der Gringutsammlung der
Gemeinde

- AUL DZAD: zZwischenlager von Sammelcontainern (Glas, Abfélle) fir Event-Einsatze

- AUL DZAD: Eingangswaage, Betriebsraum

- AUL DZ LS: Lagerplatz fur Baumaterialien von Wasserbau und Grunanlagen

- AUL FS UWS: Sortierung von Bodenaushub (Sanierung der Schiessanlage Thdrishaus)

Gringutverwertungsunternehmen BEGA

Das private Unternehmen BEGA Grinabfallverwertungs AG betreibt seit 1989 auf dem Areal
der Deponie KEGUL eine Griingutverwertungsanlage. Sie verarbeitet heute neben der Aufbe-
reitung der Griunabfuhr der Gemeinde Koniz pro Jahr rund 8500 t Griingut zu hochwertigen
Produkten wie Kompost, Abdeckmaterial oder Holzschnitzeln fur die Energienutzung. Die gros-
se Anliefermenge aus der naheren Umgebung zeigt das grosse Bediirfnis und Potenzial in der
Region und in der Gemeinde Kéniz. Rund 250 Firmen aus der naheren Umgebung zéhlen heu-
te zum Kundenstamm. Durch den Betrieb der BEGA entstehen - unabhéngig vom Betrieb der
Deponie - pro Tag rund 30-40 Fahrten (Total Hin- und Ruickfahrt) von Gberwiegend kleinen Lie-
ferwagen durch das Koniztal. Von den kantonalen Behdrden liegen positive Bewertungen sowie
das Interesse zum Weiterbetrieb vor. Der Kanton hat der BEGA eine Betriebsbewilligung bis
zum 31.12.2015 erteilt. Fir eine Verlangerung kann die BEGA 3 Monate vor Ablauf ein Erneue-
rungsgesuch einreichen.

Die Gemeinde Koniz hat gegenuber der BEGA AG 2005 die Absicht erklart, ihr das Areal lan-
gerfristig zu vermieten. Die BEGA hat den Gesamtgemeinderat im November 2012 um einen
positiven Entscheid in Form eines langjahrigen Mietvertrages gebeten.

Der Mietvertrag mit der BEGA wurde 2011 erneuert, mit einer Kiindbarkeit auf ein Jahr, um fir
die Gemeinde alle Optionen offenzuhalten.

2. Vorgehen

Unter Berlcksichtigung der ginstigen Standort-Voraussetzungen fir die Restauffullung der
Deponie einerseits und andererseits den zurzeit noch unvollstédndigen finanziellen Reserven fir
die gesetzlich vorgeschriebene 50 Jahre dauernde Nachsorge der Deponie stellte sich die Fra-
ge, ob das im Frontbereich der Deponie noch vorhandene Restauffiillvolumen von zirka 130'000
m? zur Erzielung von weiteren Einnahmen, insbesondere zur Sicherung der Nachsorgefinanzie-
rung, genutzt werden soll. Im Bereich dieses noch auffillbaren Deponieteils befinden sich das
Betriebsareal der Gemeinde Koniz und der BEGA.

Fachbericht "Varianten fur Auffullung, Endabdeckung und Folgenutzung"

Ein Fachbericht vom Januar 2013 zeigt verschiedene Varianten auf, von der sofortigen Endab-
deckung ohne Restauffullung, Uber eine Restauffillung bis zum Weiterbetrieb eines Betriebs-
platzes auf der Deponie. Die Varianten zeigten sehr unterschiedliche finanzielle Wirkungen.
Nachfolgend sind die Eckpunkte der Variante ohne Restauffullung und der nachmalig vom Ge-
meinderat beschlossenen wirtschaftlichen Bestvariante zusammengefasst.

Variante Massnahmen Kosten Bauliche Mass- | Erl6s Inertstoffe ab-
nahmen (CHF) zuglich Bundesabga-
ben (CHF)

Variante ohne | Endabdeckung 7'278'000 3'530'000
Restauffillung
Wirtschaftliche | Restauffillung und 8'604'000 9'010'000
Bestvariante Betriebsplatz mit Fol-

genutzung;

Endabdeckung

Mit einer Restauffillung sowie einem Betriebsplatz als Teil der Endabdeckung entstehen zwar
hdhere Kosten, gleichzeitig kann aber auch ein Mehrfaches an Einnahmen generiert werden.
Damit kann die Finanzierung der Nachsorge gesichert werden.
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Ohne Restauffullung kann die Finanzierung der Nachsorge aus den Mitteln des Deponiebe-
triebs nicht gesichert werden.

GRB fur Auffullung und Abschluss der Deponie KEGUL

Der Gemeinderat hat mit GRB 76 vom 13. Februar 2013 aufgrund des Fachberichtes "Varianten
fur Auffullung, Endabdeckung und Folgenutzung” die wirtschaftliche Bestvariante beschlossen.
Sie besteht aus einer zusatzlichen Inertstoffauffillung mit Betriebsplatz fur Gemeinde und
Grungutverwertungsunternehmung. Die Auffullung wird damit voraussichtlich 2015, die Rekulti-
vierung voraussichtlich 2017 abgeschlossen. Mit dem Grungutverwertungsunternehmen BEGA
AG wird ein 10-Jahresvertrag (bis Ende 2023) abgeschlossen.

Die Gesamtausgaben fir bauliche Massnahmen sind mit CHF 8'604'000.- beziffert. Der Erlos
aus der Annahme von Inertstoffen (abziglich Bundesabgaben) betréagt CHF 9'010'000. Damit
wird die Spezialfinanzierung "KEGUL Nachsorge" Finanzierung weiter gedufnet und die Kos-
tendeckung der Nachsorge sollte so gesichert werden kdnnen. Der voraussichtliche Saldo der
Spezialfinanzierungen KEGUL Endabdeckung sowie KEGUL Nachsorge per 2067 wird mit CHF
982'750 beziffert.

Der Gemeinderat hat die Abteilung Umwelt und Landschaft mit der Realisierung beauftragt.
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3. Projekt Restauffullung, Endabdeckung und Rekultivierung

Stand 2010

Geplanter Endzustand 2018
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Bauprogramm Restauffillung und Endabdeckung 2013-2018

Die Realisierung der baulichen Massnahmen erfolgt von 2013 bis 2018 so, dass der Betrieb der
Deponie sowie des Betriebsplatzes von Gemeinde und Grungutverwertungsunternehmen ohne
Unterbruch gewahrleistet werden kann.

a) Bauliche Massnahmen im laufenden Betrieb

Ein Teil der baulichen Massnahmen wird parallel zur Restaufflillung im laufenden Betrieb aus-
gefuhrt. Die Zufahrtsstrasse sowie ein Teil der Endabdeckung wachsen damit mit der Auffillung
laufend mit. Diese Arbeiten kénnen nicht isoliert nach Ende der Auffiillung ausgefihrt werden.

b) Bauliche Massnahmen in Form von kompakten Baupaketen

Der Grossteil der baulichen Massnahmen - inshesondere fir den Bau des Betriebsplatzes, die
Sanierung der Frontbdschung sowie die Endabdeckung der Béschung sowie des flachen Ober-
flachenteils wird in Form von zeitlich klar begrenzten und in sich abgeschlossenen Baupakete
gefasst. Diese Pakete werden nach den Regeln der Submissionsgesetzgebung ausgeschrie-
ben.

Zeitlicher Fortschritt der baulichen Massnahmen

Provisorische Verlegung Betriebsplatz Bis Fruhjahr 2014
Rodung der Frontbdschung Frihjahr 2014

Laufende Auffillung; Aufbau, Endabdeckung der Frontbdschung, Frihjahr 2014 bis Mitte
Verlegung der Werkstrasse 2016
Endabdeckung/Rekultivierung Flachteil Ab Mitte 2016

Definitive Einrichtung Betriebsplatz Mitte 2017

Abschluss der Bauarbeiten Ende 2017

Ubergabe der Deponie in die Nachsorge Anfang 2018

Die Geschwindigkeit der Aufflllung ist nur begrenzt steuerbar, da sie vom Marktpreis fir Inert-
stoffe und der Marktsituation abhéngig ist. Der zeitliche Fortschritt der baulichen Massnahmen
ist stark abhéngig vom zeitlichen Fortschritt der Auffillung. Er muss sich daran orientieren.

Der zeitliche Ablauf des Bauprogrammes sowie der damit verbundenen Kosten basiert auf heu-
tigen Annahmen der Marksituation. Es ist moglich, dass der Fortschritt der Auffullung schneller
oder langsamer erfolgt. Der Gesamtbetrag der Kostenschatzung von Fr. 8'604'000.- fir die Jah-
re 2013-2018 bleibt bestehen. Die Verteilung der Kosten innerhalb der Jahre 2013-2018 kann
sich aber erheblich &ndern.

Gesamtkosten Bauprogramm 2013-2018
Die Gesamtkosten fur das Bauprogramm 2013-2018 fur die Restauffullung, Endabdeckung und
Rekultivierung betragen CHF 8'604'000.

Finanzierung
Die Finanzierung erfolgt aus den Ertrdgen des Betriebes bzw. aus der Spezialfinanzierung
"KEGUL Endabdeckung".

a) Laufende Rechnung

Die laufenden baulichen Massnahmen parallel zum laufenden Betrieb werden der laufenden
Rechnung belastet. Diese Massnahmen werden parallel zur Restauffiillung im laufenden Be-
trieb ausgefihrt. Die Zufahrtsstrasse sowie ein Teil der Endabdeckung wachsen damit mit der
Auffiullung laufend mit. Diese Arbeiten kénnen nicht isoliert nach Ende der Auffillung ausgefihrt
werden.

b) Investitionsrechnung

Die baulichen Massnahmen, welche sich als Pakete realisieren lassen, werden uber die Investi-
tionsrechnung finanziert. Die Investitionen werden - wie bisher - jeweils im Jahr ihres Anfalls zu
100% abgeschrieben.
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Zusammenfassung der Kostenschéatzung und -gliederung
Jahr Laufende Rechnung LR | Investitionsrechnung IR | Total LR und IR
CHF CHF CHF
2013 190'000 850'000 1'040'000
2014 350'000 1'418'000 1'768'000
2015 330'000 1'514'000 1'844'000
2016 300'000 1'585'000 1'885'000
2017 330'000 1'300'000 1'630'000
2018 300'000 137'000 437'000
Total 2013-2018 1'800'000 6'804'000 8'604'000

Die Finanzmittel, welche nach erfolgtem Bauabschluss in der Spezialfinanzierung "KEGUL
Endabdeckung" verbleiben, kdnnen der Spezialfinanzierung "KEGUL Nachsorge" zugewiesen
werden. Damit stehen dort voraussichtlich geniigend Mittel zur Verfugung, um die Kosten der
gesetzlich vorgeschriebenen, 50 Jahre dauernden Nachsorge von 2018-2067 zu finanzieren.

4. Finanzielle Abwicklung

Gebundene oder neue Ausgabe?

In seiner Beurteilung vom 17.5.13 kommt die Fachstelle Recht zu folgendem Fazit:

"Die Gemeinde hat bei der Auswahl aus den verschiedenen, mit GRA vom 5. Februar 2013 von
der AUL dargestellten Varianten betreffend Auffillung und Betriebsplatz der KEGUL eine ver-
haltnisméassig grosse Handlungsfreiheit. Diese betrifft einerseits die Frage einer zusétzlichen
Auffillung und dann inshesondere auch die Verschiebung des Betriebsplatzes der BEGA. Ein
grosser Teil der baulichen Massnahmen ware jedoch gebunden, da das Bundesrecht vor-
schreibt, wie die Deponie vorschriftsgemass abgeschlossen werden muss.

Besteht ein Projekt aus gebundenen und neuen Ausgaben, missen diese grundsatzlich zu-
sammengerechnet werden und der Kredit ist vom fir die neuen Ausgaben zustandigen Organ
Zu beschliessen.

Hier liegt jedoch ein Fall vor, in dem fiir die neuen und gebundenen Ausgaben getrennte Kredi-
te eingeholt werden konnen: der Anteil der gebundenen Ausgaben Ubersteigt den Anteil der
neuen wesentlich und Ausldser des Kredits sind hier die gebundenen Ausgaben. Die Voraus-
setzungen fir eine Aufteilung sind hier gegeben.

Es ist hier somit sowohl zuldssig, die Betrdge zusammen dem finanzkompetenten Organ (hier
Stimmberechtigte) vorzulegen als auch, die gebundenen Ausgaben und die neuen Ausgaben
separat vom je finanzkompetenten Organ (hier Gemeinderat und wohl Parlament) beschliessen
zu lassen."

Aufteilung in gebundene und neue Ausgaben

Die vom Gemeinderat beschlossene Variante des Deponieabschlusses integriert in die Endab-
deckung eine Zusatzauffullung mit Inertstoffen sowie die Erstellung eines Betriebsplatzes als
Teil der Endabdichtung.

Die Baukosten 2013-2018 werden nach Ausgabenart wie folgt gegliedert:

Gebundene Ausgaben CHF 4'061'000
Neue Ausgaben CHF 2'743'000
Laufende Rechnung CHF 1'800'000
Total CHF 8'604'000

Gebundene Ausgaben: Investition Endabdeckung und Rekultivierung

Die Technische Verordnung tber Abfélle des Bundes (TVA, SR 814.600) schreibt fir den Ab-
schluss einer Deponie eine Oberflaichenabdichtung und Rekultivierung mit definierten qualitati-
ven Merkmalen vor.

Bauinvestitionen, welche ausschliesslich der Erfullung dieser Vorschrift dienen sind:

Deponieoberflachenabdichtung Flachteil oben CHF 2'337'000
Deponieoberflachenabdichtung Béschungsteil CHF 1'724'000
Total CHF 4'061'000

Der Gemeinderat hat diesen Kredit am 3.7.2013 beschlossen.
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Neue und gebundene Ausgaben: Investition Restauffillung, Endabdeckung und Rekulti-
vierung

Die Bauinvestitionen, fir die Restauffillung, Endabdeckung und Rekultivierung setzen sich wie
folgt zusammen:

Entwéasserung Betriebsplatz unten CHF 390'000
Fertigstellung bestehende Frontbdschung CHF 470'000
Asphaltbelag Betriebsplatz oben CHF 630'000
Entwasserungsleitung Platz oben CHF 108'000
Traxhalle Demontage/Wiederaufbau oben CHF 50'000
Waage umsetzen CHF 160'000
Zufahrtsstrasse Betriebsplatz oben CHF 160'000
Anschluss Zufahrtsstrasse Ostseite CHF  95'000
Sanierungen an Koniztalstrasse CHF 40'000
Sanierung Zufahrtsstrasse unten CHF 100'000
Infrastruktur (Wasser, Strom, Telefon, etc.) CHF 10'000
Unvorhergesehenes (10% des gesamten Bauprogramms) CHF 530'000
Total CHF 2'743'000

Die CHF 2'743'000 beinhalten eine Kombination von neuen und gebundenen Ausgaben, die
infolge des komplexen Deponieaufbaues nicht genau auseinendergerechnet werden kénnen.
Als Naherung kann die Differenz zwischen den Kosten der Variante ohne Restauffillung- und
der Variante mit Restauffillung und Betriebsplatz dienen. Die gebundenen Kosten der Variante
ohne Restauffillung hatten CHF 7,3 Mio. betragen. Die totalen Kosten der Variante mit Restauf-
fullung und Betriebsplatz betragen CHF 8,6 Mio. Der Anteil der neuen Ausgaben betragt somit
CHF 1,3 Mio..

5. Weitere Informationen zum Vorgehen

Einzonung des Deponiegelandes

Das Deponiegelande befindet sich gemass rechtsgultigem Nutzungsplan 1993 ausserhalb der
Bauzone, bzw. in der Landwirtschaftszone L. Die heutige Nutzung (Deponie, Gringutverwer-
tungsanlage) ist geméass Ubergeordnetem Recht nicht zonenkonform. Die notwendige Anpas-
sung der Zone ist in Abklarung. Erste Gesprache mit dem Amt fir Gemeinden und Raumord-
nung (AGR) des Kantons Bern haben stattgefunden. Die Erstellung von Grundlagen fir die
Einzonung ist in Arbeit. Im Vordergrund steht die Errichtung einer Uberbauungsordnung fiir das
gesamte Deponiegebiet mit einer Laufzeit analog der Nachsorge 2018-2067. Im Rahmen der
Ortsplanungsrevision ist die Einzonung bereits in die Richtplanung eingegeben. Der Richtplan
mit dem entsprechenden Massnahmenblatt wird dem Kanton (AGR) im Herbst 2013 zur Ge-
nehmigung vorgelegt. Die Einzonung soll wenn moéglich im Rahmen der laufenden Ortspla-
nungsrevision erfolgen. Sie muss abgeschlossen sein, bevor die Deponie der Nachsorge und
Nachnutzung Gbergeben wird.

Koordination mit dem Kanton Bern

Mit den massgebenden Stellen des Kantons Bern wurden Gesprache gefihrt.

Amt fur Wasser und Abfall, AWA:

Gesprach vom 13.3.13. mit der Abteilung Abfall und Betriebe: Grundsatzlich einverstanden,
begrisst das Projekt sehr, da das Deponievolumen fir Inertstoffe im Raum Bern sehr knapp ist,
die Deponie KEGUL rasch zu einem Abschluss mit Endabdeckung und Rekultivierung kommt,
die Finanzierung fir die Nachsorge gesichert werden kann und der Weiterbetrieb der aus ab-
fallwirtschaftlicher Sicht im Raum Bern sehr erwiinschten Griingutverwertungsbetriebes ermég-
licht wird. Stellt in Aussicht, dass die Erteilung allfallig erforderlicher Verlangerungen von Be-
triebsbewilligungen kein Problem sein wird.

Amt fir Gemeinden und Raumordnung, AGR:

Erste Abklarungen mit den zustandigen Personen haben stattgefunden. Grundsatzlich erwartet
das AGR nun Vorschlage fur die Zuweisung des Deponierperimeters zu einer Zone. Das von
der AUL beauftragte Planungsbiiro (Lohner & Partner) hat bereits Erfahrungen mit dhnlichen
Vorhaben. Voraussichtlich werden zum Zeitpunkt der Behandlung des Geschéfts im Parlament
erganzende Informationen mundlich erteilt werden.
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Regierungsstatthalteramt Bern Mittelland:

Gesprach vom 29.5.13 mit der Abteilung Bau und Gastgewerbe: Mundlich grundsétzlich positi-
ve Beurteilung in Aussicht gestellt. Die baulichen Massnahmen im Rahmen der Restauffillung
und Endabdeckung inklusive provisorischem Bau des Betriebplatzes kann baubewilligungsfrei
realisiert werden. Das Regierungsstatthalteramt wird AWA und AGR kontaktieren und der Ge-
meinde eine schriftliche Beuteilung zukommen lassen.

6. Folgen bei Ablehnung des Geschéftes
Die vom Gemeinderat beschlossene Variante kann nicht realisiert werden. Mit der zwingenden
Umsetzung der Variante ohne Restauffiillung erleidet die Gemeinde einen erheblichen finanziel-
len Verlust. Die rechtlich geforderten Finanzmittel fiir die 50 Jahre dauernde Nachsorge kdnnen

nicht erwirtschaftet werden. Die Finanzierung eines Teils der Nachsorge muss voraussichtlich
durch Steuergelder erfolgen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

Fir die Bauarbeiten zur Restauffullung, Endabdeckung und Rekultivierung der Deponie Gum-
mersloch, KEGUL, wird fur die Jahre 2013 - 2018 ein Kredit von CHF 2'743'000 zuzuglich allfal-

liger Teuerung bewilligt. Der Kredit wird der Investitionsrechnung Konto 5250.501.5232 belas-
tet.

Koniz, 3. Juli 2013

Der Gemeinderat

Beilagen

keine



