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Gemeinde

Koniz

Parlamentssitzung 16. September 2013

Kreditabrechnungen

Traktandum 6

Beschluss und Kenntnisnahme; Direktion Préasidiales und Finanzen

Bericht des Gemeinderates an das Parlament

1. Zusammenfassung

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen gepruft:

Nr. |FIK |Konto Dir. |Objekt Kredit Jahr |Kosten Abweichung [in % Nachkredit |Nachkredit
GR Parlament

1 | 387] 142.503.1210 |DSL |Neubau Polizeigebaude Sage- | 2'800'000.00{2005 /| 3'336'422.95| 536'422.95| 19.15 536'422.95
matte 2007

2 | 399|4610.503.5801 [DSL |Erwerb Kunsteisbahn Schwarz- | 785'000.00{ 2011 778225.10[ -6'774.90f -0.86
wasser

3 | 401 1023.1229 |DSL [Stapfenstrasse, Parz. 20 + 2654 [ 358'000.00( 2006 360'052.40 2'052.40 0.57 2'052.40

4 | 393| 350.364.70 / |DPF |Betriebsbeitrage an Regionale | 4'156'760.00| 2007 4'156'760.00 0.00 0

1400.364.70 Kulturkonferenz (RKK) 2008 -

2011

5 | 395[2620.501.0361|DPV [Spiegel, Féhrenweg, Ersatzder | 360'000.00( 2011 295103.95| -64'896.05| -18.02
Fundationsschicht, Tragschicht
und des Deckbelages

6 | 406( 242.501.0280 |DPV [Liebefeld, Neugestaltung Wa- 850'000.00|12003 /[ 798'162.15| -51'837.85| -6.09

bersackerstrasse 2011
7 | 394|5550.501.4362 [DUB [Spiegel, Féhrenweg Wasserlei- 310'000.00( 2011 267'473.30 -42'526.70 -13.72
tungsersatz

Das Parlament nimmt geméass Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen tber
Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur
Kenntnis.

Der Gemeinderat beschliesst geméass Art. 61 Bst. d) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis
Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.

Das Parlament beschliesst geméss Art. 48 Bst. ¢) der Gemeindeordnung die Nachkredite tGber
Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die
Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-
tungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 tbersteigt.

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite
diskutiert, dabei wurde gewiinscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen. Der Ge-
meinderat orientiert deshalb Uber die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Ab-
rechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt
an:
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Nr. Datum letzte Buchung Datum Abrechnung an FK
1 7.11.2011 14.2.2013

2 21.7.2011 3.4.2013

3 11.3.2013 27.3.2013

4 21.2.2011 12.3.2013

5 28.1.2013 26.3.2013

6 7.5.2012 17.6.2013

7 21.2.2013 26.3.2013

Es ist festzuhalten, dass teilweise langere Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzégerungen
bei den Abrechnungen fiihren. Dies erweist sich als sinnvoll.
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2. Detail

Nr. 1/ Konto 142.503.1210 (Direktion DSL; FIK-Nr. 387)
Neubau Polizeigebdude Sadgematte

Bewilligte Kredite

19.12.2005 Parlament Fr.  2'050'000.00
18.06.2007 Parlament (Nachkredit) Fr. 750'000.00
Fr.  2'800'000.00
Ausfuhrungskosten
Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 3'336'422.95
Total Ausfuhrungskosten Fr. '336'422.
Abrechnung
Bewilligte Kredite Fr. ~ 2'800'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 3'336'422.95
Kreditiberschreitung 19.15% Er. 536'422.95
Nettokosten fir die Gemeinde
Ausfuhrungskosten Fr.  3'336'422.95
Interne Leistungen Fr. 80'000.00
.. Einnahmen KAPO Bern: Ruckvergutung Kosten Mieterausbau Fr. 467'431.65
Nettokosten fir die Gemeinde Fr. 2'948'991.30
Begrundung

Im gegenseitigen Einvernehmen mit den Vertretern der Kantonspolizei und zur Vereinfachung
der Ablaufe wurde vereinbart (Protokolle Projektleitungssitzung), dass die Aufwendungen fur
den Mieterausbau der Police Bern tber die Baurechnung bezahlt werden. Dies insbesondere
da die Arbeiten auch durch die gleichen Unternehmen im Rahmen ihrer Werkvertrage ausge-
fuhrt wurden. Nach der Aufteilung und Abgrenzung der Rechnungen wurde der Mieterausbau
durch die Kantonspolizei zurtickbezahlt. Damit der Gemeinde keine Kapitalkosten entstehen
wurde eine Vorauszahlung im Rahmen der Halfte der Kosten vereinbart. Die resultierende Kos-
tenliberschreitung ohne Eigenleistungen von CHF 68'991.30 (CHF 3'336'422.95 abziiglich

CHF 467'431.65 = CHF 2'868'991.30 minus CHF 2'800'000.00) entsprechend 2.5% ist mit der
Bauteuerung begrindet. Kreditgenehmigung April 2006 Baupreisindex Espace Mittelland 113.9,
Arbeitsvergebungen ab Juni 2007 Indexstand 118.9; Teuerung in Franken 122'915.00.

Die meisten Garantiefristen werden auf 2 Jahre abgeschlossen. Die Kreditabrechnung haben
wir erst nach Ablauf der Frist eingereicht.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung gepruft und als richtig befunden.

Nachkredit:
Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 536'422.95 zu Lasten Konto 142.503.1210
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Nr. 2/ Konto 4610.503.5801 (Direktion DSL; FIK-Nr. 399)
Erwerb Kunsteisbahn Schwarzwasser

Bewilligter Kredit

18.05.2011 Parlament Fr. 785'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 785'000.00
Ausfuhrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 775'000.00
Rechnung Notariat Beyeler Fr. 3'225.10
Total tatsachliche Ausfithrungskosten Fr. 778'225.10
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 785'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 778'225.10
Kreditunterschreitung -0.86 % EL -6'774.90
Begrundung

Die Rechnung vom Notariat Beyeler wurde félschlicherweise tber das Konto 4600.318.70 (lau-
fende Rechnung) bezabhlt.

Die Einreichung der Kreditabrechnung hatte auf Grund der Arbeitstberlastung nicht hochste
Prioritét.

Revisionsbemerkungen
Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.
Wir haben diese Abrechnung gepriift und als richtig befunden.
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Nr. 3/ Konto 1023.1229 (Direktion DSL; FIK-Nr. 401)
Stapfenstrasse, Parz. 20 + 2654

Bewilligter Kredit
13.09.2006 Parlament Fr. 358'000.00
Fr. 358'000.00

Ausfuhrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 360'052.40
Total Ausfuhrungskosten Fr. 360'052.40
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 358'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 360'052.40
Kreditiberschreitung 0.57% EL 2'052.40
Begrundung

Da es sich bei den Kaufobjekten um landwirtschaftlich genutzte Parzellen handelt, war der Auf-
wand des Notars etwas hoher als budgetiert.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung gepriift und als richtig befunden.

Nachkredit:
Der Gemeinderat hat den Nachkredit von Fr. 2'052.40 zu Lasten Konto 1023.1229 beschlossen.

Nr. 4 / Konto 350.364.70 beziehungsweise Nr. 1400.364.70 (Direktion DPF; FIK-Nr. 393)
Betriebsbeitrage an Regionale Kulturkonferenz (RKK) 2008 - 2011

Bewilligter Kredit
11.03.2007 Volk; GRB 136 vom 14.03.2007 Fr. 4'156'760.00
Fr. 4'156'760.00

Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 4'156'760.00
Total Ausfihrungskosten Fr. 4'156'760.00
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr.  4'156'760.00
Ausfuhrungskosten Fr. 4'156'760.00
Kreditunter-/iberschreitung 00.00% FEr 0.00
Begrundung

Die Beitrage wurden gemass den geltenden Leistungsvertragen mit den betreffenden Institutio-
nen und gemass dem geltenden Finanzierungsschliissel jeweils anfangs Jahr ausbezahlt.

Die Einreichung der Kreditabrechnung hatte auf Grund der starken Arbeitsbelastung nicht
hdchste Prioritat.

Revisionsbemerkungen
Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.
Wir haben diese Abrechnung gepriift und als richtig befunden.
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Nr. 5/ Konto 2620.501.0361 (Direktion DPV; FIK-Nr. 395)
Spiegel, Fohrenweg, Ersatz der Fundationsschicht, Tragschicht und des Deckbelages

Bewilligter Kredit
04.07.2011 Parlament Fr. 360'000.00
Fr. 360'000.00

Ausfuhrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 295'103.95
Total Ausfuhrungskosten Fr. 295'103.95
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 360'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 295'103.95
Kreditunterschreitung -18.02 % Er. - 64'896.05
Begrundung

Bei den ausgefiihrten Bauarbeiten wurde das Kapitel Regiearbeiten nur geringfiigig bean-
sprucht. Dadurch resultiert eine Einsparung von ca. CHF 16'000.00.

Der Ausgabeposten Unvorhergesehenes musste nicht beansprucht werden. Die Einsparung
betragt CHF 30'000.00.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung gepriift und als richtig befunden.



Nr. 6 / Konto 242.501.0280 (Direktion DPV; FIK-Nr. 406)
Liebefeld, Neugestaltung Wabersackerstrasse

Bewilligte Kredite

02.04.2003 Gemeinderat

08.12.2003 Parlament

21.03.2011 Parlament, Nachkredit inkl. GFW (netto)

Ausfuhrungskosten
Kosten geméass Kostenzusammenstellung

13.12.2007 GFW Wohnbau AG, Kostenanteil Erstellung Gehweg West /.

Total Ausfihrungskosten netto

Abrechnung

Bewilligte Kredite netto
Ausfuhrungskosten netto
Kreditunterschreitung

Begrundung
Kreditunterschreitung:

- 6.09 %
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Fr. 54'000.00
Fr. 500'000.00
Fr. 296'000.00
Fr. 850'000.00
Fr. 916'662.05
Fr. 118'500.00
Fr. 798'162.15
Fr. 850'000.00
Fr. 798'162.15
Fr. - 51'837.85

Fur die Fertigstellungsarbeiten im Jahr 2011 musste die Position Unvorhergesehenes von 5 %
nicht beansprucht werden. Die Teuerung fiel geringer aus als budgetiert. Auch fielen bei den
Fertigstellungsarbeiten die Baumeisterarbeiten glnstiger aus, weil im Wesentlichen eine kos-
tenintensive Position nicht beansprucht wurde (Hohenanpassungen Schieberkappen). Zudem
musste fur die Ersatzparkplatze wahrend der Bauphase wider Erwarten keine Entschadigung

fur die Landbeanspruchung bezahlt werden.

Verspétete Kreditabrechnung:

Die grosse Anzahl der laufenden Projekte erfordert eine zeitliche Priorisierung. Kreditabrech-

nungen haben dabei nicht die hdchste Prioritat.

Revisionsbemerkungen
Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.

Bei einer Rechnung aus dem Jahre 2008 wurde das Skonto von Fr. 71.40 nicht abgezogen.

Wir haben diese Abrechnung gepriift und als richtig befunden.



Seite 8/8

Nr. 7 / Konto 5550.501.4362 (Direktion DUB; FIK-Nr. 394)
Spiegel, Fohrenweg, Wasserleitungsersatz

Bewilligter Kredit

04.07.2011 Parlament Fr. 310'000.00
Fr. 310'000.00
Ausfuhrungskosten
Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 267'473.30
Total Ausfuhrungskosten Fr. 267'473.30
Abrechnung
Bewilligter Kredit Fr. 310'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 267'473.30
Kreditunterschreitung -13.72% Er - 42'526.70
Einnahmen
private Hausanschlusse (16 Stiick) Fr. 95'300.45
Subvention AWA (6 Hydranten) Fr. 18'000.00
Total Einnahmen Fr. 113'300.45
Nettokosten fir die Gemeinde
Ausfuhrungskosten Fr. 267'473.30
Interne Leistungen Fr. 91'981.00
. Einnahmen Fr. 113'300.45
Nettokosten fir die Gemeinde Fr. 246'153.85

Begrundung

Die Position "Baunebenkosten" und das "Unvorhergesehene" mussten nicht vollumfanglich

ausgeschoft werden.

Revisionsbemerkungen

Wir haben diese Abrechnung gepruft und als richtig befunden.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschliisse zu fassen:

1. Das Parlament bewilligt den erforderlichen Nachkredit:
- Fr.536'442.95 zu Lasten Konto Nr. 142.503.1210 (Neubau Polizeigebdude Sagematte)

2. Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:
- Neubau Polizeigebaude Sagematte
- Erwerb Kunsteisbahn Schwarzwasser
- Stapfenstrasse, Parz. 20 + 2654
- Betriebsbeitrage an Regionale Kulturkonferenz (RKK) 2008 - 2011
- Spiegel, Féhrenweg, Ersatz der Fundationsschicht, Tragschicht und des Deckbelages
- Liebefeld, Neugestaltung Wabersackerstrasse
- Spiegel, Fohrenweg, Wasserleitungsersatz

Kdniz, 14. August 2013

Der Gemeinderat



