
K:\Allgemein\revision\kreditabr\GR Parlament Serie 2 2013\GRAKRParlament010513 

 

Die    

Parlamentssitzung 16. September 2013 Traktandum 6 

Kreditabrechnungen 

Beschluss und Kenntnisnahme; Direktion Präsidiales und Finanzen 

Bericht des Gemeinderates an das Parlament 

1. Zusammenfassung 

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft: 

 

Nr. FIK Konto Dir. Objekt Kredit Jahr Kosten Abweichung in % Nachkredit 
GR 

Nachkredit 
Parlament 

1 387 142.503.1210 DSL Neubau Polizeigebäude Säge-
matte 

2'800'000.00 2005 / 
2007 

3'336'422.95 536'422.95 19.15   536'422.95 

2 399 4610.503.5801 DSL Erwerb Kunsteisbahn Schwarz-
wasser 

785'000.00 2011 778'225.10 - 6'774.90 - 0.86  
 

 
 

3 401 1023.1229 DSL Stapfenstrasse, Parz. 20 + 2654 358'000.00 2006 360'052.40 2'052.40 0.57 2'052.40  

4 393 350.364.70  / 
1400.364.70 

DPF Betriebsbeiträge an Regionale 
Kulturkonferenz (RKK) 2008 - 
2011 

4'156'760.00 2007 4'156'760.00 0.00 0   

5 395 2620.501.0361 DPV Spiegel, Föhrenweg, Ersatz der 
Fundationsschicht, Tragschicht 
und des Deckbelages 

360'000.00 2011 295'103.95 - 64'896.05 - 18.02   

6 406 242.501.0280 DPV Liebefeld, Neugestaltung Wa-
bersackerstrasse 

850'000.00 2003 /   
2011 

798'162.15 - 51'837.85 - 6.09  
 

  

7 394 5550.501.4362 DUB Spiegel, Föhrenweg Wasserlei-
tungsersatz 

310'000.00 2011 267'473.30 - 42'526.70 - 13.72   

 

 

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über 

Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur 

Kenntnis. 

 

Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. d) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis 

Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments. 

 

Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. c) der Gemeindeordnung die Nachkredite über 

Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die 

Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-

tungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 übersteigt. 

 

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite 

diskutiert, dabei wurde gewünscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen. Der Ge-

meinderat orientiert deshalb über die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Ab-

rechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt 

an: 
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Nr.  Datum letzte Buchung Datum Abrechnung an FK 

1 7.11.2011 14.2.2013 

2 21.7.2011 3.4.2013 

3 11.3.2013 27.3.2013 

4 21.2.2011 12.3.2013 

5 28.1.2013 26.3.2013 

6 7.5.2012 17.6.2013 

7 21.2.2013 26.3.2013 

 

Es ist festzuhalten, dass teilweise längere Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzögerungen 

bei den Abrechnungen führen. Dies erweist sich als sinnvoll.  
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2. Detail 

Nr. 1 / Konto 142.503.1210 (Direktion DSL; FIK-Nr. 387) 

Neubau Polizeigebäude Sägematte 

Bewilligte Kredite 

19.12.2005 Parlament  Fr. 2'050'000.00 

18.06.2007 Parlament (Nachkredit) Fr. 750'000.00 

 Fr.  2'800'000.00 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 3'336'422.95                                   

Total Ausführungskosten Fr. 3'336'422.95   

Abrechnung 

Bewilligte Kredite Fr. 2'800'000.00 

Ausführungskosten Fr. 3'336'422.95 

Kreditüberschreitung                                                                                     19.15 % Fr. 536'422.95 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr.  3'336'422.95 

Interne Leistungen Fr.  80'000.00 

./. Einnahmen KAPO Bern: Rückvergütung Kosten Mieterausbau Fr.  467'431.65 

Nettokosten für die Gemeinde  Fr. 2'948'991.30     

Begründung 

Im gegenseitigen Einvernehmen mit den Vertretern der Kantonspolizei und zur Vereinfachung 

der Abläufe wurde vereinbart (Protokolle Projektleitungssitzung), dass die Aufwendungen für 

den Mieterausbau der Police Bern über die Baurechnung bezahlt werden. Dies insbesondere 

da die Arbeiten auch durch die gleichen Unternehmen im Rahmen ihrer Werkverträge ausge-

führt wurden. Nach der Aufteilung und Abgrenzung der Rechnungen wurde der Mieterausbau 

durch die Kantonspolizei zurückbezahlt. Damit der Gemeinde keine Kapitalkosten entstehen 

wurde eine Vorauszahlung im Rahmen der Hälfte der Kosten vereinbart. Die resultierende Kos-

tenüberschreitung ohne Eigenleistungen von CHF 68'991.30 (CHF 3'336'422.95 abzüglich  

CHF 467'431.65 = CHF 2'868'991.30 minus CHF 2'800'000.00) entsprechend 2.5% ist mit der 

Bauteuerung begründet. Kreditgenehmigung April 2006 Baupreisindex Espace Mittelland 113.9, 

Arbeitsvergebungen ab Juni 2007 Indexstand 118.9; Teuerung in Franken 122'915.00. 

Die meisten Garantiefristen werden auf 2 Jahre abgeschlossen. Die Kreditabrechnung haben 

wir erst nach Ablauf der Frist eingereicht. 

Revisionsbemerkungen 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

Nachkredit:  

Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 536'422.95 zu Lasten Konto 142.503.1210 
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Nr. 2 / Konto 4610.503.5801  (Direktion DSL; FIK-Nr. 399) 

Erwerb Kunsteisbahn Schwarzwasser 

Bewilligter Kredit 

18.05.2011 Parlament Fr. 785'000.00 

Total bewilligter Kredit Fr. 785'000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung  Fr.  775'000.00 

Rechnung Notariat Beyeler Fr.  3'225.10 

Total tatsächliche Ausführungskosten  Fr. 778'225.10   

Abrechnung 

Bewilligter Kredit   Fr. 785'000.00 

Ausführungskosten   Fr. 778'225.10 

Kreditunterschreitung      - 0.86 %  Fr. - 6'774.90 

    

Begründung  

Die Rechnung vom Notariat Beyeler wurde fälschlicherweise über das Konto 4600.318.70 (lau-

fende Rechnung) bezahlt. 
Die Einreichung der Kreditabrechnung hatte auf Grund der Arbeitsüberlastung nicht höchste 
Priorität. 

Revisionsbemerkungen 

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.  

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden. 
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Nr. 3 / Konto 1023.1229 (Direktion DSL; FIK-Nr. 401) 

Stapfenstrasse, Parz. 20 + 2654 

Bewilligter Kredit 

13.09.2006 Parlament Fr. 358'000.00 

 Fr.  358'000.00 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 360'052.40                                   

Total Ausführungskosten Fr. 360'052.40   

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 358'000.00 

Ausführungskosten Fr. 360'052.40 

Kreditüberschreitung                                                                                     0.57 % Fr. 2'052.40 

Begründung 

Da es sich bei den Kaufobjekten um landwirtschaftlich genutzte Parzellen handelt, war der Auf-

wand des Notars etwas höher als budgetiert. 

Revisionsbemerkungen 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

Nachkredit:  

Der Gemeinderat hat den Nachkredit von Fr. 2'052.40 zu Lasten Konto 1023.1229 beschlossen.  

Nr. 4 / Konto 350.364.70 beziehungsweise Nr. 1400.364.70 (Direktion DPF; FIK-Nr. 393) 

Betriebsbeiträge an Regionale Kulturkonferenz (RKK) 2008 - 2011 

Bewilligter Kredit 

11.03.2007 Volk; GRB 136 vom 14.03.2007  Fr. 4'156'760.00 

 Fr.  4'156'760.00 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 4'156'760.00                                   

Total Ausführungskosten Fr. 4'156'760.00   

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 4'156'760.00 

Ausführungskosten Fr. 4'156'760.00 

Kreditunter-/überschreitung                                                                      00.00 % Fr. 0.00 

  

 

Begründung 

Die Beiträge wurden gemäss den geltenden Leistungsverträgen mit den betreffenden Institutio-

nen und gemäss dem geltenden Finanzierungsschlüssel jeweils anfangs Jahr ausbezahlt. 

Die Einreichung der Kreditabrechnung hatte auf Grund der starken Arbeitsbelastung nicht 

höchste Priorität. 

 

Revisionsbemerkungen 

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.  

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  
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Nr. 5 / Konto 2620.501.0361 (Direktion DPV; FIK-Nr. 395) 

Spiegel, Föhrenweg, Ersatz der Fundationsschicht, Tragschicht und des Deckbelages 

Bewilligter Kredit 

04.07.2011 Parlament  Fr. 360'000.00 

 Fr.  360'000.00 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 295'103.95                                  

Total Ausführungskosten Fr. 295'103.95   

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 360'000.00 

Ausführungskosten Fr. 295'103.95 

Kreditunterschreitung                                                                                   - 18.02 % Fr. - 64'896.05 

Begründung 

Bei den ausgeführten Bauarbeiten wurde das Kapitel Regiearbeiten nur geringfügig bean-

sprucht. Dadurch resultiert eine Einsparung von ca. CHF 16'000.00.  

Der Ausgabeposten Unvorhergesehenes musste nicht beansprucht werden. Die Einsparung 

beträgt CHF 30'000.00. 

Revisionsbemerkungen 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  
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Nr. 6 / Konto 242.501.0280 (Direktion DPV; FIK-Nr. 406) 

Liebefeld, Neugestaltung Wabersackerstrasse 

Bewilligte Kredite 

02.04.2003 Gemeinderat  Fr. 54'000.00 

08.12.2003 Parlament Fr.  500'000.00 

21.03.2011 Parlament, Nachkredit inkl. GFW (netto) Fr. 296'000.00 

 Fr.  850'000.00 

Ausführungskosten  

Kosten gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 916'662.05 

13.12.2007 GFW Wohnbau AG, Kostenanteil Erstellung Gehweg West     ./. Fr. 118'500.00                                   

Total Ausführungskosten netto Fr. 798'162.15   

Abrechnung 

Bewilligte Kredite netto Fr. 850'000.00 

Ausführungskosten netto Fr. 798'162.15 

Kreditunterschreitung                                                                                    -  6.09 % Fr. - 51'837.85 

 

 

Begründung 

Kreditunterschreitung: 

Für die Fertigstellungsarbeiten im Jahr 2011 musste die Position Unvorhergesehenes von 5 % 

nicht beansprucht werden. Die Teuerung fiel geringer aus als budgetiert. Auch fielen bei den 

Fertigstellungsarbeiten die Baumeisterarbeiten günstiger aus, weil im Wesentlichen eine kos-

tenintensive Position nicht beansprucht wurde (Höhenanpassungen Schieberkappen). Zudem 

musste für die Ersatzparkplätze während der Bauphase wider Erwarten keine Entschädigung 

für die Landbeanspruchung bezahlt werden.  

 

Verspätete Kreditabrechnung: 

Die grosse Anzahl der laufenden Projekte erfordert eine zeitliche Priorisierung. Kreditabrech-

nungen haben dabei nicht die höchste Priorität. 

Revisionsbemerkungen 

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.  

Bei einer Rechnung aus dem Jahre 2008 wurde das Skonto von Fr. 71.40 nicht abgezogen. 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  
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Nr. 7 / Konto 5550.501.4362 (Direktion DUB; FIK-Nr. 394) 

Spiegel, Föhrenweg, Wasserleitungsersatz 

Bewilligter Kredit 

04.07.2011 Parlament  Fr. 310'000.00 

 Fr.  310'000.00 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 267'473.30                                   

Total Ausführungskosten Fr. 267'473.30   

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 310'000.00 

Ausführungskosten Fr. 267'473.30 

Kreditunterschreitung                                                                                   - 13.72 % Fr. - 42'526.70 

Einnahmen 

private Hausanschlüsse (16 Stück) Fr.  95'300.45 

Subvention AWA (6 Hydranten) Fr.  18'000.00 

Total Einnahmen  Fr. 113'300.45     

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr.  267'473.30 

Interne Leistungen Fr.  91'981.00 

./. Einnahmen  Fr.  113'300.45 

Nettokosten für die Gemeinde  Fr. 246'153.85     

Begründung 

Die Position "Baunebenkosten" und das "Unvorhergesehene" mussten nicht vollumfänglich 

ausgeschöft werden.  

Revisionsbemerkungen 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 

1. Das Parlament bewilligt den erforderlichen Nachkredit: 

     -  Fr. 536'442.95 zu Lasten Konto Nr. 142.503.1210 (Neubau Polizeigebäude Sägematte) 

 

2. Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten: 

 - Neubau Polizeigebäude Sägematte 

 - Erwerb Kunsteisbahn Schwarzwasser 

 - Stapfenstrasse, Parz. 20 + 2654 

 - Betriebsbeiträge an Regionale Kulturkonferenz (RKK) 2008 - 2011 

 - Spiegel, Föhrenweg, Ersatz der Fundationsschicht, Tragschicht und des Deckbelages 

 - Liebefeld, Neugestaltung Wabersackerstrasse 

 - Spiegel, Föhrenweg, Wasserleitungsersatz 

Köniz, 14. August 2013 

 

Der Gemeinderat 


