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Die    

Parlamentssitzung 16. Januar 2015 Traktandum 4 

Kreditabrechnung 

Kenntnisnahme; Direktion Präsidiales und Finanzen 

Bericht des Gemeinderates an das Parlament 

1. Zusammenfassung 

Die Finanzkontrolle hat die folgende Kreditabrechnung geprüft: 

 

Nr. FK Konto Dir. Objekt Kredit Jahr Kosten Abweichung in % Nachkredit 
GR 

Nachkredit 
Parlament 

1 P14008 142.503.1255 / 
4620.503.1255  

DSL Alterssiedlung Hessgut, 
3097 Liebefeld 

4‘097‘900 2003 / 
2006  

4‘179‘248.90 81‘348.90 1.98  81‘348.90  

 

 

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über 

Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur 

Kenntnis. 

 

Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. d) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis 

Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments. 

 

Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. c) der Gemeindeordnung die Nachkredite über 

Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die 

Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-

tungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 übersteigt. 

 

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite 

diskutiert, dabei wurde gewünscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen. Der Ge-

meinderat orientiert deshalb über die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Ab-

rechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt 

an: 
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Nr.  Datum letzte Buchung Datum Abrechnung an FK 

1 15.6.2011 8.5.2014 

 

Es ist festzuhalten, dass die längere Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzögerungen bei 

der Abrechnung führt. Dies erweist sich als sinnvoll.  

2. Detail 

Nr. 1 / Konto 142.503.1255 beziehungsweise Nummer 4320.503.1255  

(Direktion DSL; FK-Nr. P14008) 

Alterssiedlung Hessgut, 3097 Liebefeld 

Bewilligte Kredite 

23.04.2003 GR  Fr.  85‘000.00 

13.03.2006 Parlament (Fr. 3‘500’00.00 Index 108.50 Punkten neu Index 124.40) Fr. 4‘012‘900.00 

18.08.2008 Parlament (abgelehnt) Fr. 0.00 

 Fr.  4‘097‘900.00 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 4‘179‘248.90                                   

Total Ausführungskosten Fr. 4‘179‘248.90 

Abrechnung 

Bewilligte Kredite Fr. 4‘097‘900.00 

Ausführungskosten  Fr. 4‘179‘248.90 

Kreditüberschreitung                                                                                 1.98 % Fr. 81‘348.90 

Einnahmen 

Kantonsbeitrag für Minergie-Bau Fr.  66‘676.00 

Stiftung Klimarappen Fr.  102‘720.00 

Förderbeitrag Sonnenkollektoranlagen Fr.  6‘720.00 

Total Einnahmen  Fr. 176‘116.00     

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten  Fr.  4‘179‘248.90 

./. Einnahmen  Fr.  176‘116.00 

Ausführungskosten netto  Fr.  4‘003‘132.90 

+ Interne Leistungen Fr. 100‘000.00 

Nettokosten für die Gemeinde  Fr. 4‘103‘132.90     

 

Begründung 

Für den Kreditantrag an das Parlament wurden die Kosten auf Basis des Baupreisindexes 

Espace Mittelland vom April 2004 berechnet. Der Indexstand wurde im Parlamentsbeschluss 

vom 13. März 2006 mit 108.5 Punkten festgehalten. 

Infolge Einsprachen und politischen Vorstössen wurde die Ausführung des Projektes verzögert. 

Baubewilligung 30.8.2007 rechtskräftig, Parlamentsbeschluss mit Abschreibung der dringlichen 

Motion (CVP, EVP Sanierung der Alterswohnungen Hessgut, Liebefeld vom 11. Dezember 

2006) am 18. August 2008. Im Anschluss an die dabei erfolgte Bestätigung des Beschlusses 

vom 13. März 2006 wurde die Ausführung des bereinigten Projektes vorbereitet. Entsprechend 

den damaligen Möglichkeiten wurden Gesuche für mögliche Förderbeiträge (Minergie, Klima-

rappen und Solarnutzung) gestellt und in der Folge auch bewilligt und ausbezahlt. In den Mona-

ten Januar und Februar des Jahres 2009 wurden die Arbeiten ausgeschrieben und anschlies-

send durch den Gemeinderat vergeben. Der den Submissionen zu Grunde liegende Baukosten-

index Espace Mittelland stand inzwischen auf 124.4 Punkten. Aufgerechnet entsprach der im 

März 2006 gesprochene Kredit von Fr. 3.5 Millionen einem Kreditbetrag von Fr. 4‘012‘900.00. 

Die Baukosten betragen nach Abzug der Förderbeiträge, aber ohne Berücksichtigung der zu-

sätzlich bewilligten internen Leistungen Fr. 4‘003‘132.90. Unter Berücksichtigung der Teuerung 

ergibt sich somit eine minimale Kostenunterschreitung von 0.24 %. 
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Revisionsbemerkungen 

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten. 

Bei drei Rechnungen der Firma Ramseier AG wurden im 2009 die Skontobeträge (ausmachend             

Fr. 2‘150.00) nicht abgezogen.  

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

Nachkredit:  
Der Gemeinderat hat den Nachkredit von Fr. 81‘348.90 zu Lasten Konto 142.503.1255 / 
4620.503.1255 beschlossen.    

Auf Grund der Gegenüberstellung der brutto bewilligten Kredite mit den brutto aufgeführten 
Ausführungskosten (Bruttokredit-Prinzip) wurde ein Nachkredit beschlossen. Die der Gemeinde 
effektiv entstandenen Kosten sind separat aufgezeigt.   

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgender Beschluss zu fassen: 

 

1. Das Parlament nimmt Kenntnis von der Kreditabrechnung zu folgendem Objekt: 

- Alterssiedlung Hessgut, 3097 Liebefeld 

 

Köniz, 24. November 2014 

 

Der Gemeinderat 


