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Kreditabrechnung
Kenntnisnahme; Direktion Préasidiales und Finanzen

Bericht des Gemeinderates an das Parlament

1. Zusammenfassung

Die Finanzkontrolle hat die folgende Kreditabrechnung geprdft:

Nr. [FK Konto Dir.  |Objekt Kredit Jahr |Kosten Abweichung [in % Nachkredit  |Nachkredit
GR Parlament
1 | P14008)|142.503.1255 / [DSL [Alterssiedlung Hessgut, 4'097'900|2003 /| 4'179'248.90|  81'348.90 1.98| 81'348.90
4620.503.1255 3097 Liebefeld 2006

Das Parlament nimmt geméass Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen uber
Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur
Kenntnis.

Der Gemeinderat beschliesst gemass Art. 61 Bst. d) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis
Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.

Das Parlament beschliesst gemass Art. 48 Bst. ¢) der Gemeindeordnung die Nachkredite tber
Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die
Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-
tungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 Ubersteigt.

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite
diskutiert, dabei wurde gewiinscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen. Der Ge-
meinderat orientiert deshalb Uber die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Ab-
rechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt
an:
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Nr. Datum letzte Buchung Datum Abrechnung an FK
1 15.6.2011 8.5.2014

Es ist festzuhalten, dass die langere Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzdgerungen bei
der Abrechnung fihrt. Dies erweist sich als sinnvoll.

2. Detall

Nr. 1/ Konto 142.503.1255 beziehungsweise Nummer 4320.503.1255
(Direktion DSL; FK-Nr. P14008)

Alterssiedlung Hessgut, 3097 Liebefeld

Bewilligte Kredite

23.04.2003 GR Fr. 85‘000.00
13.03.2006 Parlament (Fr. 3'500'00.00 Index 108.50 Punkten neu Index 124.40) Fr.  4‘012'900.00
18.08.2008 Parlament (abgelehnt) Fr. 0.00
Fr. 4°097‘900.00
Ausfiihrungskosten
Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 4'179'248.90
Total Ausfihrungskosten Fr. 4179‘248.90
Abrechnung
Bewilligte Kredite Fr.  4'097'900.00
Ausfuhrungskosten Fr. 4'179'248.90
Kreditiberschreitung 1.98 % Fr. 81:348.90
Einnahmen
Kantonsbeitrag fir Minergie-Bau Fr. 66'676.00
Stiftung Klimarappen Fr. 102720.00
Forderbeitrag Sonnenkollektoranlagen Fr. 6720.00
Total Einnahmen Fr. 176116.00
Nettokosten fur die Gemeinde
Ausfuhrungskosten Fr. 4179248.90
.J. Einnahmen Fr. 176°116.00
Ausfuhrungskosten netto Fr. 4'003132.90
+ Interne Leistungen Fr. 100°000.00
Nettokosten fur die Gemeinde Fr. 4103‘132.90
Begrundung

Fur den Kreditantrag an das Parlament wurden die Kosten auf Basis des Baupreisindexes
Espace Mittelland vom April 2004 berechnet. Der Indexstand wurde im Parlamentsbeschluss
vom 13. Marz 2006 mit 108.5 Punkten festgehalten.

Infolge Einsprachen und politischen Vorstéssen wurde die Ausfiihrung des Projektes verzdgert.
Baubewilligung 30.8.2007 rechtskréftig, Parlamentsbeschluss mit Abschreibung der dringlichen
Motion (CVP, EVP Sanierung der Alterswohnungen Hessgut, Liebefeld vom 11. Dezember
2006) am 18. August 2008. Im Anschluss an die dabei erfolgte Bestatigung des Beschlusses
vom 13. Mérz 2006 wurde die Ausfuihrung des bereinigten Projektes vorbereitet. Entsprechend
den damaligen Mdglichkeiten wurden Gesuche fir mogliche Forderbeitrage (Minergie, Klima-
rappen und Solarnutzung) gestellt und in der Folge auch bewilligt und ausbezahlt. In den Mona-
ten Januar und Februar des Jahres 2009 wurden die Arbeiten ausgeschrieben und anschlies-
send durch den Gemeinderat vergeben. Der den Submissionen zu Grunde liegende Baukosten-
index Espace Mittelland stand inzwischen auf 124.4 Punkten. Aufgerechnet entsprach der im
Méarz 2006 gesprochene Kredit von Fr. 3.5 Millionen einem Kreditbetrag von Fr. 4‘012°900.00.
Die Baukosten betragen nach Abzug der Férderbeitrage, aber ohne Bericksichtigung der zu-
satzlich bewilligten internen Leistungen Fr. 4‘'003°132.90. Unter Berlcksichtigung der Teuerung
ergibt sich somit eine minimale Kostenunterschreitung von 0.24 %.
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Revisionsbemerkungen

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.

Bei drei Rechnungen der Firma Ramseier AG wurden im 2009 die Skontobetrdge (ausmachend
Fr. 2150.00) nicht abgezogen.

Wir haben diese Abrechnung gepruft und als richtig befunden.

Nachkredit:
Der Gemeinderat hat den Nachkredit von Fr. 81°‘348.90 zu Lasten Konto 142.503.1255 /
4620.503.1255 beschlossen.

Auf Grund der Gegeniiberstellung der brutto bewilligten Kredite mit den brutto aufgefiihrten
Ausfiihrungskosten (Bruttokredit-Prinzip) wurde ein Nachkredit beschlossen. Die der Gemeinde
effektiv entstandenen Kosten sind separat aufgezeigt.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgender Beschluss zu fassen:

1. Das Parlament nimmt Kenntnis von der Kreditabrechnung zu folgendem Objekt:
- Alterssiedlung Hessgut, 3097 Liebefeld

Koniz, 24. November 2014

Der Gemeinderat




