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1215 Postulat (FDP.Die Liberalen) "ICT Ausristung an Kdnizer Schulen”
Abschreibung; Direktion Bildung und Soziales

Bericht des Gemeinderates
1. Vorgeschichte

Das von 26 Parlamentsmitgliedern unterschriebene von der FDP.Die Liberalen lancierte Postu-
lat vom 17. September 2012 weist hin auf die langst fallige Erneuerung der veralteten ICT-
Infrastruktur an den Kdnizer Schulen und fordert vom Gemeinderat einen Bericht tiber den Um-
fang, die Verfiigbarkeit sowie den Support der Informatikausriistung an den Kénizer Schulen.
An seiner Sitzung stufte der Gemeinderat das Postulat als erheblich ein und verabschiedete
einen entsprechenden Bericht zuhanden des Parlaments.

Das Parlament erklarte das Postulat an seiner Sitzung vom 11.02.2013 als erheblich, lehnte
dessen Abschreibung jedoch ab, da die vorausschauende, weitsichtige Strategie zur Nutzung
der Informatik-Infrastruktur aus seiner Sicht nicht ausreichend aufgezeigt sei.

Die Erfullungsfrist fir das Postulat l[&uft am 06.03.2015 ab. Der nun vorliegende Bericht zeigt
die umgesetzten, laufenden und geplanten Massnahmen auf, welche schlussendlich dazu fiih-
ren werden, dass in Koniz zielgerichtet und effizient, dem aktuellen Lehrplan entsprechend, mit
einer ausreichenden Anzahl an Arbeitsgeraten in einem stabilen Netzwerk mit geniigend Band-
breite mit der Informatikinfrastruktur gearbeitet werden kann.

Die nétige Beseitigung der im Postulat aufgezeigten Mangel und Stolpersteine wurde direktions-
intern thematisiert, die Notwendigkeit nachhaltiger Konzepte im padagogischen als auch techni-
schen Bereich war augenfallig. Im Herbst 2012 wurden parallel zur Eingabe des Postulats Vor-
bereitungen fir die Lancierung eines entsprechenden Erneuerungsprojektes getroffen.
Anlasslich einer Gemeinderatssitzung wurde sowohl die Postulats-Antwort verabschiedet als
auch der Auftrag an die Abteilung BSS erteilt, zukunftsfahige Konzepte fir die Erneuerung der
ICT Infrastruktur an den Konizer Schulen zu erstellen. Ein Projektteam mit Vertretern aus der
DBS, den Schulen und dem Informatikzentrum erarbeitete ein padagogisches und technisches
Konzept mit dem Ziel, einerseits bekannte Mangel und Stolpersteine zu beseitigen, und ande-
rerseits eine solide und den kommenden Anforderungen gewachsene Informatikinfrastruktur
bereitzustellen.

Der Gemeinderat genehmigte die neu erstellten Konzepte und verabschiedete einen Kredit von
CHF 172'000 fiur die Realisierung eines entsprechenden Pilotprojekts. Nach erfolgreichem Pi-
lotbetrieb an den Schulen Wabern Dorf und Morillon gelangte der Gemeinderat mit einer Kredit-
vorlage zur Gesamterneuerung der Informatikinfrastruktur an das Parlament. Der Kredit in der
Hohe von CHF 1.45 Mio. wurde am 30.06.2014 vom Parlament genehmigt.

2. Umgesetzte und laufende Massnahmen

Im zweiten Halbjahr 2014 wurde die Planung der Gesamtinstallation erstellt, im Hinblick auf die
anstehenden Submissionen fir Netzwerkkomponenten und Notebooks wurden Bestellmengen
geklart, ausschreibungstaugliche Anforderungen und sinnvolle Liefertranchen definiert. Die
Kdnizer Schulen werden im Kalenderjahr 2015 in sechs Tranchen nach folgender Reihenfolge
mit der neuen Informatik-Infrastruktur ausgerustet:
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Pilot Wabern Moarillon, Kirchstr. 169 3084 Wabern

Pilot VWabern Wabern Dorf, Kirchstr. 200 3084 Wabern

1 Wangental Miederwangen, Juchstr. 1 3172 Niederwangen

1 Wangental Oberwangen, Feldackerstr. 24 3173 Oberwangen

2 Koniz/Schliern Buchsee, Lilienweg 15 3098 Kdniz

2 Kéniz/Schliern Schliern Blindenmoos, Schwandenhubelstr, 25/27 3098 Schliern
3 Spiegel Spiegel, Spiegelstr. 75 3095 Spiegel b. Bern

3 obere Gede Oberscherli, Haltenstr. 329 3145 Oberscherli

3 obere Gede Mengestorf, Mengestorfstr. 145 3144 Gasel

3 obere Gede Mittelhdusern, Hubelhisistr. 23 3147 Mittelhdusern

4 Liebefeld Hessgut, Jagerweg 19 3097 Liebefeld

4 Liebefeld Steinhoelzli, Jagerweg 27 3097 Liebefeld

5 obere Gede Niederscherli Bodengassli, Bodengassli 6 3145 Miederscherli
5 obere Gede Miederscherli Haltestrasse, Haltenstr. 329 3145 Oberscherli
5 TOG TimeOut Gasel, Kleinfeldweg 9 3144 Gasel

b Kéniz/Schliern Oberstufenzentrum Schwarzenburgstr. 321 3098 Kdniz

6 Wabern Wandermatte, Eichholzstr. 31 3084 Wabern

Was sonst noch in Angriff genommen wird / wurde:

November 2014 — Januar Im Rahmen der Submission "WLAN Infrastruktur fir Koénizer
2015 Schulen" wurde die bendtigte Infrastruktur fir den Ersatz und
Ausbau von Netzwerk und WLAN beschafft. Der entsprechende
Lieferauftrag wurde vom Gemeinderat verabschiedet.

Januar — Februar 2015 Die Submission ,Beschaffung Notebooks fur Kdnizer Schulen™ ist
in vollem Gange. Es werden rund 900 Notebooks beschafft, wei-
tere ca. 150 Gerate aus dem heutigen Bestand (Notebooks und
teilweise Desktops) konnen, neu konfiguriert, weiterverwendet
werden. Dies entspricht einer Mindestmenge von 5 Notebooks
pro Klasse. Der Beschaffungsentscheid durch den Gemeinderat

wird voraussichtlich verabschiedet.

Februar — April 2015 Im ersten Quartal 2015 wird die Netzwerkinfrastruktur (inklusive
WLAN) gemass aufgezeigter Reihenfolge an allen Schulen er-
neuert, die Bandbreiten werden tber das schnellstméogliche Me-
dium (abhéangig vom Swisscom-Angebot) wenn maoglich auf den
Anschluss ,Schulen ans Internet® SAI 30/10 (30 Megabit pro

Sekunde Download, 10 Megabit pro Sekunde Upload) erhoht.

Ersatz samtlicher Arbeitsstationen sowie Drucker in allen Schu-
len der Gemeinde Koniz.

In Schulen mit Klassen der Sekundarstufe | und auch an Mittel-
stufenklassen wird oft auch in Medienrdumen mit fix installierten
und vernetzten Computern gearbeitet. Die Arbeitsgeréte in den
bestehenden Informatikzimmern werden ebenfalls erneuert oder
- falls noch zeitgemass - neu installiert und weitergenutzt.

April — Dezember 2015

Ersatz der klassischen
Grundausristung

3. Geplante Massnahmen

Wie geplant wird in einem ersten Schritt die klassische Grundausriistung (Server, Netzwerk-
komponenten, Drucker, Notebooks, Desktops) erneuert. Damit ist erst die halbe Arbeit getan,
aber eine wichtige Grundlage geschaffen.

In einem néchsten Schritt miissen bisher abgegrenzte Themen in die bestehenden Konzepte
einbezogen werden, damit zukunftsweisende Belange (siehe nachfolgende Tabelle) mitberiick-
sichtigt werden kénnen.

Das padagogische Konzept fiir die Integration der ICT-Kultur an
den Schulen der Gemeinde Kdniz legt die Rahmenbedingungen
fur das Lehren und Lernen mit digitalen Medien und ICT (Infor-

Zukunftstauglichkeit
Padagogisches Konzept

- Lehrplan 21
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ab Sommer 2015

mation and Communication Technologies) fest. Es legt die Ziele
und Inhalte der schulischen Medienbildung (anhand der Vorga-
ben des jeweils aktuellen Lehrplans) fest und klart die Nutzung
von digitalen Medien als Informations- und Kommunikations-
instrument im schulischen Umfeld.

Die geplante Einflihrung des Lehrplans 21 per 01.08.2018 wird
diverse Veranderungen fir die Thematik ICT und Medien zur
Folge haben. Das padagogische Konzept muss Uberarbeitet
werden. Auch hier muss das Rad nicht neu erfunden werden
und Koniz wird sich dabei auf Angebote der Padagogischen
Hochschule sowie der Erziehungsdirektion stiitzen kénnen.

Neu mussen die Kindergarten mit Arbeitsgeraten fir die Schiler
ausgeristet werden. Fir den doch noch sehr spielerisch vorge-
sehenen Einsatz werden voraussichtlich Tablets eingesetzt.

Zukunftstauglichkeit des
technischen Konzepts

Das technische Konzept ist bereits ausgelegt auf die zukiinftigen
Anforderungen wie den Einbezug von Tablets und privaten
Schulergeraten (BYOD: Bring your own device) sowie die Ten-
denz hin zu 1:1 computing (wéhrend der Arbeit mit dem Compu-
ter steht jedem Kind ein Arbeitsgerat zur Verfigung).

Die Bandbreite der SAI-Anschlisse (Schulen ans Internet) samt-
licher Schulen wird maximiert. Die Gebaudeverkabelung wird -
wenn vom Kabeltyp her méglich - ebenfalls angehoben von

100 Megabit auf ein Gigabit pro Sekunde.

Rollen und Prozesse
Fruhjahr/'Sommer 2015

Ein wichtiger Faktor fur den erfolgreichen Aufbau und Betrieb
dieser neuen Infrastruktur ist das Zusammenspiel der verschie-
denen Beteiligten sowie die klare Definition von Rollen und Pro-
zessen. Die Gesamtkoordination liegt bei der Direktion Bildung
und Soziales, Abteilung Bildung, Soziale Einrichtungen und
Sport.

Die finale Definition der Prozesse sowie Regelung der Aufgaben,
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten fiir den Betrieb und die
Nutzung der Infrastruktur hat sich wegen knapper Ressourcen in
der Abteilung BSS verzdgert. Die bisherigen Weisungen fir die
Nutzung der Informatik-Infrastruktur bleiben bis auf weiteres
gultig und werden parallel zu den Rollen und Prozessen eben-
falls Uberarbeitet und aktualisiert.

Beschaffung audiovisueller
Hilfsmittel

Ab April 2015

Die meisten Schulen setzen bereits heute verschiedene audiovi-
suelle Hilfsmittel fur die Arbeit mit multimedialen Lerninhalten
ein. Wegen des steigenden Bedarfs ist im Projektkredit ein Fix-
betrag von CHF 1000.-- pro Klasse eingerechnet.

Die unterschiedlichen Raum- und Lichtverhéltnisse bedingen
eine individuelle Abklarung vor Ort. Dies geschieht seitens des
Projektteams in Absprache mit Schulleitung und ICT-
Verantwortlichen. Zusatzlich zum Engagement im Projektteam
unterstitzt das Informatikzentrum die Abteilung BSS mit einem
Techniker als Ansprechperson fur Beschaffungsfragen im audio-
visuellen Bereich.

Tablets im Unterricht

ab Kalenderjahr 2016

Die an verschiedenen Schweizer Schulen laufenden Versuche
mit dem Einsatz von Tablet-PC's sowie die in Kéniz gemachten
Erfahrungen mit iPads in Niederwangen und Wabern Dorf (fi-
nanziert Uber das Globalbudget der jeweiligen Schulen) kénnen
als wegweisend fur den zukunftigen Einsatz von Tablets an Ko6-
nizer Schulen betrachtet werden. Sobald im Kalenderjahr 2015
die klassische Infrastruktur erneuert sein wird, werden Netzwerk
und WLAN-Infrastruktur ausreichend vorbereitet sein, um
schrittweise die Bedirfnisse der Schulen beziiglich des Einsat-
zes von Tablets/iPads umzusetzen.
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Einbezug privater Schiiler-
gerate, Tendenz 1:1 Com-
puting, Cloud Computing

Erganzend zum Einsatz von Tablets wird der Einbezug

von privaten Schilergeraten (BYOD: Bring your own device) die
absehbare Tendenz hin zu 1:1 computing (wahrend der Arbeit
mit dem Computer steht jedem Kind ein Arbeitsgerat zur Verfu-
gung) beglinstigen.

Bestehende und vom Datenschutz her unbedenkliche Umge-
bungen wie zum Beispiel Educanet ermdglichen es den Schilern
schon heute, unabhéngig von Zeit und Ort auf ihre personlichen
Arbeitsdaten aus dem Schulalltag zuzugreifen. Es zeichnet sich
ab, dass die Anbieter von Lernsoftware zunehmend Web basier-
te Inhalte zur Verfiigung stellen, welche den Schiilern ebenfalls
orts- und zeitunabh&ngig zur Verfigung stehen werden.

Diese Themen sind angedacht und die technischen Grundlagen
dementsprechend vorhanden.

Auch hier wird die Abteilung BSS in Zusammenarbeit mit Schu-
len und Informatikzentrum sinnvolle Rahmenbedingungen schaf-
fen.

Unterhaltskredit fiir rollen-
de Erneuerung der Infor-
matik-Infrastruktur

Ab Kalenderjahr 2016

Damit die absehbaren Verdnderungen im Bereich ICT und Medi-
en flexibel und zeitnah angegangen werden kdnnen, wird die
Informatikinfrastruktur an den Kdénizer Schulen zukinftig rollend
erneuert. Ein entsprechender Unterhaltskredit wurde ab Kalen-
derjahr 2016 im Budget eingeplant (siehe Abschnitt Finanzielles)

In diesem Rahmen wird es auch mdglich sein, neue Klassen
rechtzeitig und bedarfsgerecht mit der nétigen Infrastruktur aus-
zurusten.

4, Finanzielles

Die Kosten fir die Instandhaltung und sukzessive Erneuerung der beschafften Informatik-
Infrastruktur werden ab 2016 mit einem fixen Budgetposten in die laufende Rechnung integriert
und im Finanzplan 2015 - 2018 eingerechnet. Basierend auf den Kosten fir dieses Erneue-
rungsprojekt wird ein jahrlicher Unterhaltskredit von CHF 200'000 als gebundene Ausgabe im
Finanzplan aufgenommen. Somit kann die Infrastruktur bei Bedarf laufend ersetzt und erneuert
werden, weiterverwendbare Komponenten aus neu ausgertsteten Schulen kénnen als Ersatz-
material fur die noch in einer friiheren Generation laufenden Schulinstallationen verwendet wer-

den.

Terminplan Integration Unterhalts- und Erneuerungskosten in laufende Rechnung

Verwendungszweck Unterhalts- laufende Rechnung
/Erneuerungskonto

Unterhalt, ergdnzende Beschaffung (z.B. 50 '000 2016

Tablets)

Unterhalt, ergdnzende Beschaffung (z.B. 100'000 2017

Tablets)

Unterhalt, ergdnzende Beschaffung Lehr- | 200'000 2018

plan 21, erste Erneuerungstranche

Unterhalt, weitere Erneuerungstranchen 200'000 2019 - 2022

jahrlich in laufender Rechnung
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Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:
Das Postulat wird abgeschrieben.

Ko6niz, 04. Februar 2015

Der Gemeinderat

Beilagen

1) Vorstosstext, Antwort und Antrag des Gemeinderates vom 11.12.2012
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Vorstosstext

Der Gemeinderat wird beauftragt, einen Bericht Gber den Umfang und die Verfugbarkeit sowie
den Support der Informatikausristung an den Kénizer Schulen zu verfassen. Im Weiteren ist in
einem Gesamtkonzept aufzuzeigen, mit welchen Massnahmen und Investitionen ein gutes,
bedurfnisgerechtes und einheitliches Leistungs- und Qualitatsniveau der Informatikausristung
erreicht werden kann.

Begrindung

Medienkompetenz ist in unserer medial gepragten Gesellschaft wichtig und sie ist fir viele Be-
rufe Basis fur einen erfolgreichen Einstieg. Neue mediale Lehrmittel werden in den Schulen
eingefuihrt, sie sollen die Lernqualitdt und Medienkompetenz verbessern. Dies bedingt eine
entsprechende Infrastruktur.

Gemass Erhebung bei verschiedenen Schulleitungen wurde Folgendes bemangelt:

e Die Mittelstufe verfligt Giber eine zu geringe Anzahl an Geraten. Anstelle der 2 zur
Verfligung stehenden Gerate sollten mindestens 4 zur Verfiigung stehen. Mit ledig-
lich 2 Geréten ist das Arbeiten mit Frihfranzdsisch — spater kommt Englisch dazu -
eingeschrankt und verlangt nach einer optimierten Lésung.

e Fur die Eroffnung einer neuen Klasse fehlen mangels finanzieller Mittel (Budget) die
Gerate. Kindergarten wurden im Rahmen von ,Schulen ans Internet (SAI)* zwar mit
einem SAl-Anschluss ausgeriistet; Gerate werden jedoch keine zur Verfligung ge-
stellt.

e Zum Teil (je nach Schulhaus) veraltete Ausriistungen. Die Laptops sind tber
4jahrig; die Akkudauer ist nicht mehr befriedigend. Die Geréte eignen sich daher
lediglich noch fur Kurzeinsatze in den Klassen.

e Das Arbeiten mit personlichen Profilen ist sehr trage; die Performance ist beschei-
den (i.d.R. langsam, lange Wartezeiten, etc.). Das Arbeiten im Gemeindenetz wird
als miihsam empfunden.

e Der Einsatz multimedialer Inhalte in der Klasse ist kaum maoglich oder sehr kompli-
ziert, da kaum Beamer oder Grosshildschirme vorhanden sind.

e Der ICT-Support muss z.T. von den Lehrkréaften ibernommen werden; grundséatz-
lich wird jedoch die verbesserte Zusammenarbeit mit dem 1Z gelobt.

e Es geht viel Schulzeit fir den Betrieb und die Installation verloren und fehlt so fir
den Unterricht.

e In einigen Fallen wiirden Tablet PC/iPads anstatt Notebooks ausreichen.

e Veraltete Windows-Version — Update auf neue Version wére wiinschenswert.
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Eingereicht
17. September 2012

Unterschrieben von 26 Parlamentsmitgliedern

Anita Moser Herren, Heidi Eberhard, Hans Moser, Bernhard Bichsel, Beat Haari, Stephie Staub-
Muheim, Verena Koshy, Hugo Staub, Niklaus Hofer, Adrian Bukhalter, Liz Fischi-Giesser,
Hanspeter Kohler, Christoph Salzmann, Barbara Thir, Anna Méader, Heinz Nacht, Christian
Burren, Mathias Rickli, Markus Willi, Ruedi Lithi, Elisabeth Riiegsegger, Jan Remund, Hansueli
Pestalozzi, Markus Pliss, Patrik Locher, Erica Kobel-Itten

Antwort des Gemeinderates

Einleitung

Die heutige Informatikausriistung an den Konizer Schulen wurde im Rahmen des Projektes
Informatik an Kdnizer Schulen: 3. Gerategeneration in den Jahren 2008 und 2009 beschafft.

Die Einschéatzung der Postulanten, dass die ICT-Infrastruktur insbesondere die fir die Schuler
bereitgestellten Computer, das Ende ihrer Lebensdauer teilweise schon erreicht haben und
deren Anzahl knapp bemessen ist, deckt sich mit den Einschatzungen der Schulleitungen, der
ICT-Verantwortlichen und der Direktion Bildung und Soziales. Das vorliegende Postulat rennt
offene Tlren ein. Direktionsintern wurden bereits Vorbereitungen fir die Lancierung eines ent-
sprechenden Erneuerungsprojektes getroffen. Es ist zu hoffen, dass dieses Vorhaben vom Par-
lament unterstitzt wird und die nétigen Gelder freigegeben werden. Im Investitionsplan der
Gemeinde Koéniz wurden fir 2013 CHF 100'000 (Konzept und Pilot) und fur 2014 CHF 1 Mio
(Ausrustung aller Schulen) angemeldet. Die im Investitionsplan 2012 bereitgestellten CHF
100’000 fur zusatzliche ICT-Infrastruktur im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts Passepar-
tout (Frihfranzdsisch und Frihenglisch) wurden bisher nicht abgeholt.

Der Fokus des letzten Projektes 3. Gerategeneration lag auf der im Lehrplan fir die Volksschu-
le geforderten ICT-Integration in den Unterricht. Es wurden mit Notebooks bestiickte mobile
Klassenzimmer (abschliessbare Rollschranke) angeschafft, die Vernetzung sollte mit mobilen
Access Points sichergestellt werden. Schulen mit Klassen der Sekundarstufe | wurden zusétz-
lich mit einem Informatikzimmer mit fix installierten und vernetzten Computern ausgerustet.

In der Vergangenheit wurde die ICT-Infrastruktur vorwiegend von Klassen der Sekundarstufe |
genutzt. Moderne Lehrmittel fir Frihfranzdsisch und Frihenglisch sowie die bisherigen Math-
Lehrmittel bedingen eine hdhere Verfiigbarkeit der ICT-Infrastruktur fur die 3. - 6. Klasse.
Gemass Lehrplan gilt der Grundsatz, dass ICT spatestens ab dem 3. Schuljahr in den obligato-
rischen Unterricht integriert werden muss und nach Méglichkeit bereits im 1. und 2. Schuljahr
an den ICT-Zielen des Lehrplans gearbeitet werden kann. !

Im Hinblick auf das bevorstehende Erneuerungsprojekt wurden die Schulen aufgefordert, die
bestehende ICT-Infrastruktur in der Zwischenzeit méglichst gut auszulasten und allfallige abso-
lut dringende Neuanschaffungen tber das Globalbudget zu finanzieren. Im Hinblick auf die be-
vorstehende Gesamterneuerung schien es wenig sinnvoll fur die Schuljahre 2012/13 - 2013/14
viel Geld in eine Zwischenltsung zu investieren.

Bericht

Das im Rahmen des Projektes 3. Gerategeneration erstellte Konzept der mobilen Klassenzim-
mer sieht vor, dass die Notebooks bei Bedarf in den Klassenzimmern bereitgestellt, benutzt und
anschliessend wieder an den zentralen Aufbewahrungsort zuriickgebracht werden.

Die urspriinglich vorgesehene mobile Nutzung hat sich in der Praxis nicht durchgesetzt Die in
der Einleitung dargelegten erhdhten Anforderungen an die Verfugbarkeit und das fur die Lehr-
personen aufwandige Auf- und Abbauen der ICT-Infrastruktur (Access Points, Notebooks), fuhr-

! Lehrplan furr die Volksschule des Kantons Bern
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ten dazu, dass die vorhandenen Notebooks in mehreren Schulhdusern auf die einzelnen Klas-
sen aufgeteilt und dort fix installiert wurden. Je nach Verteilungs- und Beschaffungsstrategie der
einzelnen Schulen stehen pro Klasse durchschnittlich 2 bis ca. 5 Notebooks zur Verfigung.

Die momentan geltenden Empfehlungen der ERZ aus dem Jahr 2008 besagen, es sollten min-
destens 3 - 5 vernetzbare Geréte pro Klassenzimmer fur den Unterricht zur Verfligung stehen.”
Im Rahmen der obligatorischen Weiterbildungen fir Fruhfranzdsisch wird den Lehrpersonen
empfohlen, pro Klasse mindestens 4 Geréte zur Verfigung zu stellen. Die in Kéniz aktuell zur
Verfigung stehende ICT-Infrastruktur erfillt diese Empfehlungen teilweise nicht.

Nach Ausschdpfung des Projektkredites 3. Gerategeneration wurden die Schulen angehalten
die Kosten fur Ersatzmaterial und Neuanschaffungen im ICT-Bereich (auch bei Klasseneroff-
nungen) Uiber das Globalbudget zu finanzieren.

Mit Unterstiitzung des IZ haben einzelne ICT-Verantwortliche fur ihre Kindergéarten einen SAI-
Anschluss beantragt, da sie den betreffenden Lehrpersonen einen schnellen und kostenlosen
Anschluss ans Internet zur Verfiigung stellen wollten. Im Lehrplan Kindergarten wird die ICT-
Integration nicht thematisiert. Einzig in einer Anregung zur Umsetzung des Richtziels "Werk-
zeuge, Gerate und Musikinstrumente kennen lernen und sachgerecht einsetzen" steht: Medien
wie Kassettengerat, Computer, Video benutzen.

Jede Infrastruktur hat eine beschrankte Lebensdauer. Gemass 1Z muss von Erfahrungswerten
von ca 3 - 4 Jahren fiur PC's und Notebooks ausgegangen werden. Aus dieser Sicht steht eine
Erneuerung der ICT-Infrastruktur an. Treiber dieses Erneuerungsbedarfs sind: Anforderungen
der neuen Betriebsysteme und Applikationen, stark beanspruchte mobile Hardware in Schulen,

Schiler der Unter- und Mittelstufe arbeiten in der Regel nicht mit persdnlichen Profilen. Der
Zugriff auf das Gemeindenetz (Verwaltung) ist nur fur Schulleitungen, administrative Mitarbei-
tende und fur die Schulsozialarbeit aufgeschaltet. Schiler und Lehrpersonen melden sich am
jeweiligen Netz ihrer Schule an.

Der Grundgedanke, altere Schuler analog der Berufswelt bereits in der Schule mit persénlichen
Profilen arbeiten zu lassen ist ebenfalls im Projekt 3. Gerategeneration entstanden. Es ergaben
sich Probleme bei Schiilern, welche riesige Datenmengen im Profil speicherten, was beim Auf-
starten zu unerfreulich langen Wartezeiten fihrte.

Diese Erfahrungen missen bei der Entwicklung des nachsten technischen Konzeptes unbe-
dingt bertcksichtigt werden.

Die meisten heutigen Lernprogramme sind "multimediale Inhalte". Foto, Film, Musik, Text wer-
den geschickt vereint und treten in einen interaktiven Dialog mit den Schiilern.

Beamer kommen erst dann ins Spiel, wenn multimediale Inhalte in einer frontalen Unterrichtse-
quenz der ganzen Klasse gezeigt werden sollen.

Beamer, grosse Flachbildschirme und Smartboards (interaktive Wandtafeln) 16sen zunehmend
die herkémmlichen Hellraumprojektoren und TV-Gerate ab. Die Anschaffung von Beamern liegt
in der Kompetenz der Schulleitungen. Beamer wurden bisher tGber den Sachmittelkredit (Glo-
balbudget) der einzelnen Schulen finanziert. Die Installationskosten wurden tber den Unter-
haltskredit der Abteilung BSS finanziert.

Gemass Pflichtenhef’t leisten die ICT-Verantwortlichen der einzelnen Schulen "First Level Sup-
port", sind also die erste Anlaufstelle bei Problemen. Da die ICT-Verantwortlichen oft selber
unterrichten oder gar nicht vor Ort sind, ist diese Aufgabe schwer zu erfilllen. Deshalb kénnen
die Lehrkréfte sich direkt an die Hotline des IZ wenden.

Theorie (Konzept) und Praxis stimmen nicht Uberein. Deshalb pflegen die Schulen gezwunge-
nermassen einen recht kreativen Umgang mit der vorhandenen ICT-Infrastruktur: Ohne Ab-
sprache mit dem 1Z wird aktuelle oder alte Hardware beschafft und neben der im Rahmen des
ICT-Konzeptes beschafften Infrastruktur im Unterricht eingesetzt Dies wiederum generiert eine
Vielfalt von Problemen und Unkompatibilitaten, welche dem IZ enormen Support-Aufwand ge-
neriert.

2 Empfehlungen der Erziehungsdirektion zur Infrastruktur und Informatikausriistung
® Pflichtenheft fiir ICT-Verantwortliche an den Volksschulen und Kindergarten im Kanton Bern
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Es ist nicht vorgesehen, dass die Lehrpersonen Installationen tatigen. Die ndtigen Installationen
werden vom 1Z erledigt. Es ist winschenswert, dass die Lehrpersonen die bendtigte ICT-
Infrastruktur in der Regel vor der Lektion im Rahmen ihrer Vorbereitungszeit bereitstellen.

Dabei kdnnen Probleme auftreten: Notebooks, welche lange nicht benitzt wurden, laden bis zu
20 Minuten Updates oder Uber die mobilen Access Points kann keine Verbindung hergestellt
werden kann, da zu viele Notebooks auf einmal in Betrieb genommen werden.

Ob und inwieweit der Einsatz von Tablet PC's oder iPads sinnvoll ist, muss im Rahmen einer
breit abgestitzten Bedarfsanalyse eruiert werden. Weiter missten die an verschiedenen
Schweizer Schulen anlaufenden Versuche mit Einsatz von Tablet PC's beobachtet und im Hin-
blick auf den mdglichen Einsatz in den Kénizer Schulen eingeschatzt werden

Wenn ein Windows Upgrade Verbesserungen im Hinblick auf die Verfugbarkeit und Performan-
ce der bestehenden Infrastruktur bringen wirde, ware dies wiinschenswert. Die laufend anfal-
lenden Versions-Upgrades bei Betriebssystemen und Applikationen stellen periodisch neu
meist hohere Anforderungen an die Hardware. Gerade ein Upgrade des Betriebssystems ohne
HW-Erneuerung kann kontraproduktiv sein

Der Gemeinderat erachtet es als richtig, ein Konzept fiir die Erneuerung der ICT Infrastruktur an
den Kdnizer Schulen - 4. Geréategeneration zu erstellen.

Antrag [Jbei Postulat]
Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:
Das Postulat wird erheblich erklart.

Koniz, |} [ 2013

Der Gemeinderat

Beilagen

1) Lehrplan fur die Volksschule des Kantons Bern, Zusatz Informatik

2) Empfehlungen der Erziehungsdirektion zur Infrastruktur und Informatikausriistung
3) Pflichtenheft fur ICT-Verantwortliche

4) Padagogisches Konzept

5) Konzept 3. Gerategeneration



